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2. VISION GENERAL DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO
[ARTICULO 50, APARTADO 2, Y ARTICULO 111, APARTADO 3, LETRA A DEL REGLAMENTO (UE) NO
1303/2013]

2.1. Informacion clave sobre la ejecucion del programa operativo en el aiio de que se trate,
incluida informacion sobre los instrumentos financieros, con relacion a los datos financieros y
sobre indicadores.

La ejecucion del PO durante el afio 2018 ha experimentado un considerable avance con respecto al afo
anterior. De hecho, el gasto ejecutado a finales de 2018 ha permitido el cumplimiento de la regla N+3
para el conjunto del Programa Operativo.
La extension del plazo de declaracion del gasto ejecutado en 2018 durante los primeros meses de 2019
ha permitido mejorar las cifras con las que se valor6 en diciembre de 2018 el cumplimiento de la regla
N+3. Asi, la media de porcentaje de ejecucion del POPE frente al gasto programado ha sido de 16.1
para el conjunto de ejes y regiones.
El analisis de los datos por Ejes, arroja valores de ejecucion bastante diferentes dependiendo del Eje.
El Eje 3, presenta el mayor porcentaje de ejecucion sobre gasto programado, 31,2%, seguido del Eje7
con 28,2% y el Eje 1 con 23,6%. El resto de Ejes alcanzan valores inferiores al 12% (Eje 1: 11,3;
Eje4:10,1; Eje 6:5,2; Eje 12: 1,1 y Ejel3: 1,4)
Por categoria de region, el porcentaje de gasto ejecutado con respecto al programado ha sido del 9,8%
en menos desarrolladas, 9,5 % en transicion y 24,1% en mas desarrolladas.
Con estos valores de ejecucion se ha logrado cumplir con los hitos a 2018 del marco de rendimiento
para los indicadores financieros de los Ejes 1, 2, 3 y 7 en las tres categorias de region, en el Eje 4, en
mas desarrolladas y en el Eje 12, en las dos categorias (transicion y mas desarrolladas) en las que
estaba definido este indicador. En el Eje 4, en transicion y menos desarrolladas y en el Eje 6, en todas
las  categorias de region no se han alcanzado los valores correspondientes
Estos datos, unidos al logro de los indicadores de productividad de marco de rendimiento se traducen
en la pérdida de la reserva de rendimiento en todas las categorias de region de los eje 4 y 6 y en la del
Eje 3 en regiones de transicion y exige una reprogramacion de la ayuda correspondiente que se
reubicara atendiendo a los requisitos de distribucion del plan financiero y de concentracion tematica y
la capacidad de absorcion de senda en los distinto OE de los Ejes que hayan superado la evaluacion del
marco de rendimiento.
Con respecto a las circunstancias que no han permitido a todos los casos cumplir los hitos marcados a
2018, se pueden sefialar las siguientes para los tres FEjes en esta situacion:
En el Eje 4, las dificultades de ejecucion han tenido diversos motivos. En primer lugar, un elemento
importante ha sido la desprogramacion de las redes de transporte de electricidad entre Peninsula y
Baleares y entre las Islas Canarias en un momento muy avanzado del periodo. Esas actuaciones se han
sustituido por otras de produccion de electricidad con tecnologia edlica y fotovoltaica en territorios no
peninsulares cuya primera convocatoria para las Islas Canarias se ha lanzado a finales de 2018 y de la
que no se tienen resultados de ejecucion todavia.
Asimismo, ha habido una baja ejecucion del Programa de Ayudas para la Rehabilitacion Energética de
edificios existentes enfocadas en energias renovables para usos térmicos y el ritmo de avance hasta la
fecha de las actuaciones relacionadas con la convocatoria de ayudas a la eficiencia energética para
edificios e infraestructuras de la AGE ha sido también bajo.
Otro factor que ha contribuido al incumplimiento del Eje ha sido el retraso en la ejecucion de
actuaciones de Desarrollo Urbano Sostenible debido fundamentalmente a los procesos de licitacion de
contratos y a que la ampliacion del presupuesto para una nueva convocatoria, incluyendo
ayuntamientos no solo de menos de 20.000 habitantes, no se ha podido consolidar hasta diciembre de
2018

En el caso de las actuaciones de eficiencia energética en el sector industrial en regiones menos
desarrolladas y en transicion, la ejecucidén ha estado limitada por la menor implantacion del tejido
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industrial en estas regiones. Del mismo modo, las ayudas de eficiencia energética han agotado la ayuda
FEDER en regiones mas desarrolladas pero con poca demanda en los otros tipos de regiones
En el caso del Eje 6, la dificultad de ejecucion ha estado fundamentalmente relacionada con las
limitaciones presupuestarias desde el ejercicio 2015. El afio 2018 se inici6 con la prorroga de los PGE
de 2017 y una limitaciéon del gasto que obligd a la solicitud de excepciones a los limites
presupuestarios fijados para poder contratar las actuaciones cofinanciadas que se habian licitado en el
segundo semestre de 2017.
Dentro del Eje 3, en regiones de transicion, aunque se ha cumplido sobradamente con los valores
establecidos para el indicador financiero del marco de rendimiento en los tres grupos de regiones
(281,54 % en regiones menos desarrolladas; 243,13, en regiones de transicion y 142,35 en mads
desarrolladas) no se han podido alcanzar los valores minimos del hito a 2018 del indicador CO01 para
poder cumplir con el conjunto del marco de rendimiento en ese grupo de regiones.
El resto de Ejes ha alcanzado los valores establecidos para el marco de rendimiento, siendo el Eje 1 el
principal receptor de las reservas de rendimiento por ser un eje de concentracién y porque su
trayectoria de ejecucion avala la capacidad de absorber esta ayuda comunitaria adicional
Con respecto a los instrumentos financieros, en el caso del Eje 4, el instrumento financiero para
actuaciones de eficiencia energética para el que se hizo una evaluacion ex ante, el IDAE considera que
de momento su implantacion no es viable ya que las entidades financieras contactadas durante 2018
encuentran muchas dificultades para integrar en su gestion el tipo de productos definidos en la propia
evaluacion.

En cuanto al instrumento financiero del CDTI "Crecimiento Innovador", aunque no se ha declarado
ninguna cantidad durante 2018, se han formalizado un total de 29 operaciones en dos de las tres
subcarteras que lo constituyen: 13 en la Subcartera de LIC (Linea Directa de Innovacion)y 16 en la
Subcartera de LICA (Linea Directa de Expansion. En la Subcartera de Proyectos Estratégicos no se
llegd a aprobar ninguna propuesta durante 2018. El presupuesto total de los proyectos aprobados
asciende a  30.924.060 € siendo la  aportacion del CDTI  24.024.646 €.




3.

APLICACION DEL EJE PRIORITARIO [ARTICULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO (UE) N° 1303/2013]

3.1. Vision general de la ejecucion

ID

Eje prioritario

Informacion clave sobre la ejecucion del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas
significativos y medidas adoptadas para resolverlos

01

EP1.Potenciar la investigacion, el desarrollo
tecnologico y la innovacion

ICEX convocatoria del 2018 se concedieron 2 M€ a 21 empresas de capital extranjero implantadas o con
prevision de instalarse en Espana de los sectores industrial, TICs, Energia y medioambiente

Céamara de Espana InnoCémaras, gasto comprometido de 8.247.892€. En comercio comprometido
3.187.382 € gasto. En Turismo gasto comprometido de 3.190.127€.

Total ejecutado a diciembre 2018 4.076.788,43 €.

CDTI comprometido el 60,75% de la senda financiera Declarado el 57,21% del gasto programado con
préstamos parcialmente reembolsables para proyectos de I+D y subvenciones a fondo perdido de las
convocatorias de Innterconecta para financiar proyectos de desarrollo experimental en la modalidad de
cooperacion entre empresas y desde mediados de 2018 gestiona el I[F CDTI Innovacion

ISCarlos III ha financiado proyectos de investigacion en las convocatorias 2012 a 2018 de la Accion
Estratégica en Salud por un importe de 53.420.624€

Red.es ejecutado convenio con Instituto Geografico Nacional y MINECO para la conexion del radio
telescopio IRAM por 30M€. En ejecucion convenios con el M°® de Defensa y el CIEMAT para la
conexion de centros tecnoldgicos a la Red Académica y de Investigacion Espafiola. Ejecutadas parte de
las actuaciones en Andalucia por 1,8 M€, en proceso las de Castilla-La Mancha y Extremadura.

AEI ha certificado anticipos a los beneficiarios por un total de 183 M€

SGCPCI seleccionadas 28 operaciones de ICTS por importe de 107,5 M€. Suscritos 24 convenios por
un importe de 102 M€. ESFRI: 2 operaciones hasta 2018 con un total de 23,8 M€ de ayuda FEDER, 1
convenio suscrito en 2017 con 19.6 ME€.

DGIDI han presentado 16 expresiones de interés por importe de 78,3 M€ se espera tener los convenios
firmados este mismo afio

02

EP2.Mejorar el uso y la calidad de las
tecnologias de la informacion y de la
comunicacion y el acceso a las mismas

Céamara de Espana ha ejecutado el programa Plan De Desarrollo Tecnologico - TICCéamaras. Se han
publicado 46 convocatorias de ayudas con un gasto comprometido de 11.804.214 € (8.142.856 € de
Ayuda FEDER). Ejecutado a 31 diciembre 2018, 5.830.780 € gasto.

En Extremadura y Asturias, se han consumido todos los fondos.

SEAD: A fecha de este informe, se ejecutan 383 operaciones (convocatorias 2014 a 2017) por un total de
454,17 M€ de inversion y una contribucion publica de 205,74 M€ (subvencion + anticipo FEDER). Estas
operaciones permitiran dar acceso a internet de alta y muy alta velocidad a 2,67 millones de hogares.
Estan pendientes de seleccion 184 operaciones (convocatoria 2018) con una inversion de 122,66 M€
(contribucién publica de 101,44 M€) y un objetivo de 829.874 hogares adicionales.

ES
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ID

Eje prioritario

Informacién clave sobre la ejecucion del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas
significativos y medidas adoptadas para resolverlos

Red.es: Finalizadas las convocatorias de Alojamientos y Cloud Oferta, en revision Cloud Demanda,
pendiente de resolucion Asesores Digitales y Videojuegos, en ejecucion Oficinas de Transformacion
Digital, por un total de 54,2 M€. En ejecucion Smart cities 1, Smart cities 2, Islas inteligentes, por un
importe conjunto de 96,1 M€. En Sanidad, firmados dos convenios con Andalucia, de cronicidad y
continuidad asistencial, por 58 M€. En ejecucion 15 convenios de Escuelas Conectadas por 220 M€.

03

EP3.Mejorar la competitividad de las pyme

Incentivos Regionales en 2018 ha aprobado 97 proyectos de Pymes, con un importe de Inversion de
354.044.099,00 € y un Gasto de 69.944.826,12 €. En el afio 2018 se certificaron 29 operaciones con un
Gasto Total de 75.690.141,74 € y un gasto publico de 21.033.638,28 €. Estas operaciones se han
realizado en 8§ Comunidades Autdénomas, suponen la creaciéon de 308 puestos de trabajo y corresponden
fundamentalmente al sector de la industria manufacturera.

Cémara de Espana en 2018 ha desarrollado 3 programas en internacionalizacién con un presupuesto
estimado de ejecucion de 10.249.103,89 € de gasto. Programa Expande de apoyo a la expansion
internacional: 25 convocatorias, 275 empresas ayudadas. Xpande Digital: 31 convocatorias, 475
empresas ayudadas. Programa Internacional de Promocion, 155 acciones en las que han participado 925
empresas, 185 actividades de sensibilizacion, informacidén en materia de internacionalizacion. Proyectos
singulares de modernizacion comercial 9 proyectos de inversion. Gasto total de 358.256€ ayuda FEDER.
Fundacion Incyde a 31 de diciembre se ha concedido 18.299.073,76 € designado a 21 Organismos
beneficiarios enmarcados en 11 proyectos, los cuales comenzaron en 2018 su ejecucion.

ICEX, las actividades mas relevantes son las Ferias de Pabellon Oficial que aglutinan aproximadamente
el 53% de los importes ya certificados. En segundo lugar las convocatorias de ICEX Target USA y
Consolida que representan un 35% del gasto certificado.

04

EP4.Favorecer el paso a una economia baja
en carbono en todos los sectores

En lo relativo a las actuaciones realizadas, y como se ha indicado, en relacion con el OE411 —, las
actuaciones previstas para desarrollo de redes de transporte entre la peninsula y Baleares y entre las Islas
Canarias para la integracion de mayor porcentaje de energias renovables en el sistema eléctrico y mejora
del mix energético hacia combustibles menos contaminantes fueron suspendidas en la reprogramacion de
mayo de 2018, y fueron sustituidas por la actuacién IDAE-003 - Fomento de la inversién en produccion
de energia eléctrica con tecnologias eolica y fotovoltaica en los territorios no peninsulares.

En relacién con el OE412, las operaciones cofinanciadas en este afo han estado relacionadas con la
actuacion -IDAE-14 Programas dirigidos a aumentar la participacion de las energias renovables en
aplicaciones térmicas y en el transporte,
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ID

Eje prioritario

Informacién clave sobre la ejecucion del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas
significativos y medidas adoptadas para resolverlos

Adicionalmente, y como parte de la misma actuacion, estd pendiente y en espera de presupuesto la
publicacion de una convocatoria para ayudas dirigidas a aumentar la participacion de las energias
renovables en aplicaciones térmicas.

Como parte del OE421 -, las operaciones cofinanciadas han estado relacionadas con las actuaciones -
IDAE-008A “Programa de ayudas dirigido a las empresas del sector terciario que ejecuten proyectos de
ahorro y eficiencia energética”, y -IDAE-008 “Programa de ayudas dirigido a principalmente a empresas
del sector industrial que ejecuten proyectos de ahorro y eficiencia energética.

Las actuaciones puestas en marcha dentro del OE431 -, han sido -IDAE-006 -Programa de ayudas
dirigido a mejora de eficiencia energética en edificios de uso vivienda, -IDAE-006B - Programa de
ayudas dirigido a mejora de eficiencia energética en edificios, instalaciones e infraes

06

EP6.Conservar

recursos

y  proyeger
ambiente y promover la eficiencia de los

La inversion de la Direccion General del Agua en las infraestructuras necesarias para cumplir el acervo
medioambiental de la Unién en materia de saneamiento y depuracion se ha visto dificultada por el
contexto de importantes condicionantes presupuestarias desde el ejercicio 2015. El afio 2018 se inicid
con la prorroga de los PGE de 2017 y una limitacién del gasto que obligo a la solicitud de excepciones a
los limites presupuestarios fijados para poder contratar las actuaciones cofinanciadas que se habian
licitado en el segundo semestre de 2017.

Aun asi, y desde 2015, se ha realizado un esfuerzo importante y se han conseguido licitar 67 contratos y
adjudicar 55 de ellos. La inversion acumulada a 31 de diciembre de 2018 asciende a 51,8 millones €.

En 2018 la DGA tiene aprobados 13 proyectos de los cuales 9 han certificado gasto por importe de
35,5M €y 25,5 M € de ayuda

La Confederacion Hidrografica del Duero, ejecutd en el ejercicio 2018 la Operacion “Mejora de las
instalaciones actuales y eliminacion de nutrientes de la estacion depuradora de aguas residuales de Venta
de Bafios (Palencia)”

El proyecto esta fisicamente terminado habiendo certificado hasta el 31 de diciembre de 2018
3.664.902,39 euros de coste subvencionable y estando pendiente de certificar unos 500.000 euros.

Por otra parte, se encuentra proxima a su inicio la operacion “Obra de depuradoras de Esguevillas de
Esgueva, Valoria la Buena y Quintanilla de Onésimo (Valladolid)” que se ha adjudicado por 2,5 millones
de euros

07

EP7.Promover el transporte sostenible y
estrangulamientos

eliminar los

En 2018 ADIF ha aprobado 7 nuevas operaciones con un gasto neto subvencionable de 522.546.425,78
€, hasta alcanzar un gasto neto subvencionable seleccionado de 734.876.900,18 € .

ES

9 ES




ID

Eje prioritario

Informacién clave sobre la ejecucion del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas
significativos y medidas adoptadas para resolverlos

infraestructuras de red fundamentales

En 2018, se ha certificado un coste neto subvencionable de 347,3 M € que representa el 47,2% del gasto
total seleccionado. La ejecucion acumulada es de 541,4 M€ que representa el 73,7 % del importe
seleccionado.

Este coste se ha certificado en las siguientes operaciones: Granada Faseo 14-20, Santiago Vigo.
Actuaciones, Galicia 4, Granada F3, Extremadura Faseo 14-20.

12

EP12.Eje URBANO

Durante el ano 2018 se ha continuado la gestion de las estrategias de primera y segunda convocatoria
destacando las siguientes actuaciones:

*Se han aprobado los manuales de procedimientos de los organismos intermedios ligeros.

*Se han implementado los mddulos de operaciones y contratos en la aplicacion informatica de los
organismos intermedios de gestion, que se denomina Galatea.

*Se ha procedido a la supervision de la seleccion de operaciones, de las cuales en Fondos 2020 figuran
201 operaciones, siendo 183 del eje 12 con un coste total subvencionable de 171.923.472,11€ al que
corresponde una Ayuda FEDER de 118.483.529,21 y 17 de Asistencia Técnica con un coste total
subvencionable de 3.082.470,72 € y Ayuda FEDER de 2.443.359,72¢€.

Las entidades han grabado en Galatea los contratos formalizados para la ejecucion de operaciones dentro
de las estrategias, que sirve de base para calcular el cumplimiento de la Etapa clave H0025 del marco de
rendimiento.

*Se han tramitado las solicitudes de pago recibidas, por un total de gasto de 20.376.701,58 €. Dichas
solicitudes han sido verificadas de acuerdo al art 125 del RDC y han sido declaradas a la Comision
Europea.

Se ha resuelto la tercera convocatoria, por Resolucion de la Secretaria de Estado de Presupuestos y
Gastos, de fecha 10 de diciembre de 2018, donde se concedieron ayudas FEDER por 352.889.809 € a 50
Entidades Locales.

Igualmente se ha conseguido alcanzar los hitos establecidos para el eje en el Marco de Rendimiento ya
que se han cumplidos los objetivos previsto a 31.12.2018, tanto del indicador financiero F02 como de la
etapa clave H0025 referente a la Ayuda FEDER contratada, por lo que este eje no va a sufrir ninguna
reprogramacion por este concepto.

13

EP13.Asistencia Técnica

Aunque el gasto declarado en este Eje es todavia bajo con respecto al gasto programado, el porcentaje
alcanzado a finales de 2018 es superior al 8%.

Uno de los aspectos mas significativos en cuanto a la asignacion de ayuda en este Eje es el traspaso de la
asistencia técnica de las estrategias DUSI seleccionadas en las distintas convocatorias desde el Eje 12 al
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ID | Eje prioritario

Informacién clave sobre la ejecucion del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas
significativos y medidas adoptadas para resolverlos

Eje 13.

En el comité de seguimiento celebrado el 30 de mayo de 2018, se aprobo6 la creacion en el eje 13 de dos
O.E especificos para las operaciones de asistencia técnica de las EDUSI. Por ello, en el Comité de
Seguimiento de 2019 se presenta la reprogramacion financiera que dota de ayuda FEDER a estos O.E
desde el Eje 12. El importe que se transfiere al eje 13 representa el 3,79 % del eje 12. Ya se han validado
17 operaciones.
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3.2

Ejes prioritarios distintos de la asistencia técnica

Indicadores comunes y especificos del programa (articulo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) n° 1303/2013)

Eje prioritario

01 - EP1.Potenciar la investigacion, el desarrollo tecnoldgico y la innovacion

Prioridad
inversion

de

la - Mejora de las infraestructuras de I+i y las capacidades para impulsar la excelencia en materia de I+i, y fomento de los centros de competencias, en particular los
de interés europeo.

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 01/1a

(1| ID Indicador Unidad de | Categoria de Valor Valor previsto Valor 2018 2018 2018 Observaciones
medida region previsto (2023) previsto Total Hombres | Mujeres
(2023) total hombres (2023)
mujeres
F | CO25 | Investigacion e innovacion: Numero de investigadores que | Equivalentes  de | Menos 206,00 236,00 La meta de este indicador a 2023
trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de |jornada completa | desarrolladas se modifica en la
investigacion reprogramacion en curso
S | CO25 | Investigacion e innovacion: Numero de investigadores que | Equivalentes  de | Menos 206,00 236,00 La meta de este indicador a 2023
trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de |jornada completa | desarrolladas se modifica en la
investigacion reprogramacion en curso
F [ CO25 | Investigacion e innovacion: Numero de investigadores que | Equivalentes de | Transicion 3.831,00 2.717,00 La meta de este indicador a 2023
trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de |jornada completa se modifica en la
investigacion reprogramacion en curso
S | CO25 | Investigacion e innovacion: Numero de investigadores que | Equivalentes  de | Transicion 3.831,00 2.717,00 La meta de este indicador a 2023
trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de |jornada completa se modifica en la
investigacion reprogramacion en curso
F |CO25 | Investigacion e innovacion: Numero de investigadores que | Equivalentes  de | Mas 1.688,00 1.993,00 La meta de este indicador a 2023
trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de |jornada completa | desarrolladas se modifica en la
investigacion reprogramacion en curso
S | CO25 | Investigacion e innovacion: Numero de investigadores que [ Equivalentes  de | Mas 1.688,00 2.003,00 La meta de este indicador a 2023
trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de |jornada completa | desarrolladas se modifica en la
investigacion reprogramacion en curso
F |E021 |Investigadores/afio participando en proyectos cofinanciados personas/afio Mas 14,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
desarrolladas se modifica en la
reprogramacion en curso
S |EO021 |Investigadores/afio participando en proyectos cofinanciados personas/afio Mas 14,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
desarrolladas se modifica en la
reprogramacion en curso
F |E050 | Numero de empresas beneficiarias de contratos de suministros | "Numero Menos 7,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
y servicios de caracter tecnologico o innovador en grandes desarrolladas se modifica en la
infraestructuras de investigacion creadas o mejoradas reprogramacion en curso
S |EO050 | Numero de empresas beneficiarias de contratos de suministros | "Numero Menos 7,00 5,00 La meta de este indicador a 2023
y servicios de caracter tecnolégico o innovador en grandes desarrolladas se modifica en la
infraestructuras de investigacion creadas o mejoradas reprogramacion en curso
F | E050 | Numero de empresas beneficiarias de contratos de suministros [ "Nimero Transicion 681,00 0,00 La meta de este indicador a 2023

ES

12

ES




@ |ID Indicador Unidad de | Categoria de Valor Valor previsto Valor 2018 2018 2018 Observaciones
medida region previsto (2023) previsto Total Hombres | Mujeres
(2023) total hombres (2023)
mujeres
y servicios de caracter tecnologico o innovador en grandes se modifica en la
infraestructuras de investigacion creadas o mejoradas reprogramacion en curso
S | E050 [ Numero de empresas beneficiarias de contratos de suministros | "Numero Transicion 681,00 154,00 La meta de este indicador a 2023
y servicios de caracter tecnologico o innovador en grandes se modifica en la
infraestructuras de investigacion creadas o mejoradas reprogramacion en curso
F |E050 | Numero de empresas beneficiarias de contratos de suministros | "Numero Mas 478,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
y servicios de caracter tecnologico o innovador en grandes desarrolladas se modifica en la
infraestructuras de investigacion creadas o mejoradas reprogramacion en curso
S | E050 | Numero de empresas beneficiarias de contratos de suministros | "Numero Mas 478,00 124,00 La meta de este indicador a 2023
y servicios de caracter tecnologico o innovador en grandes desarrolladas se modifica en la
infraestructuras de investigacion creadas o mejoradas reprogramacion en curso

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

1) |ID Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F | CO25 | Investigacion e innovacién: Numero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con 236,00 0,00 0,00
infraestructura de investigacion

S | CO25 | Investigacién e innovacion: Numero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con 236,00 0,00 0,00
infraestructura de investigacion

F | CO25 | Investigacion e innovacién: Numero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con| 2.717,00 0,00 0,00
infraestructura de investigacion

S | CO25 | Investigacion e innovacion: Numero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con| 2.717,00 0,00 0,00
infraestructura de investigacion

F | CO25 | Investigacion e innovacion: Numero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con| 1.993,00 0,00 0,00
infraestructura de investigacion

S | CO25 | Investigacion e innovacion: Numero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con| 2.003,00 0,00 0,00
infraestructura de investigacion

F |E021 |Investigadores/afio participando en proyectos cofinanciados 0,00 0,00 0,00

S | E021 |Investigadores/afio participando en proyectos cofinanciados 0,00 0,00 0,00

F |E050 | Numero de empresas beneficiarias de contratos de suministros y servicios de caracter tecnologico o 0,00 0,00 0,00
innovador en grandes infraestructuras de investigacion creadas o mejoradas

S |EO050 |Numero de empresas beneficiarias de contratos de suministros y servicios de caracter tecnologico o 1,00 0,00 0,00
innovador en grandes infraestructuras de investigacion creadas o mejoradas

F |E050 [Numero de empresas beneficiarias de contratos de suministros y servicios de caracter tecnoldgico o 0,00 0,00 0,00
innovador en grandes infraestructuras de investigacion creadas o mejoradas

S |EO050 |Numero de empresas beneficiarias de contratos de suministros y servicios de caracter tecnologico o 24,00 6,00 0,00
innovador en grandes infraestructuras de investigacion creadas o mejoradas

F |E050 | Numero de empresas beneficiarias de contratos de suministros y servicios de caracter tecnologico o 0,00 0,00 0,00
innovador en grandes infraestructuras de investigacion creadas o mejoradas

S |EO050 |Numero de empresas beneficiarias de contratos de suministros y servicios de caracter tecnologico o 67,00 8,00 0,00
innovador en grandes infraestructuras de investigacion creadas o mejoradas

1) |ID Indicador 2014 Total | 2014 Hombres | 2014 Mujeres

F | CO25 | Investigacion e innovacion: Numero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de investigacion 0,00

S | CO25 | Investigacion e innovacion: Numero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de investigacion 0,00
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1) |ID Indicador 2014 Total | 2014 Hombres | 2014 Mujeres
F | CO25 | Investigacion e innovacion: Numero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de investigacion 0,00
S | CO25 | Investigacion e innovacion: Numero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de investigacion 0,00
F | CO25 | Investigacion e innovaciéon: Numero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de investigacién 0,00
S | CO25 | Investigacion e innovacion: Numero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de investigacion 0,00
F | E021 |Investigadores/afio participando en proyectos cofinanciados 0,00
S | E021 | Investigadores/afio participando en proyectos cofinanciados 0,00
F | E050 | Numero de empresas beneficiarias de contratos de suministros y servicios de cardcter tecnoldgico o innovador en grandes infraestructuras de investigacion creadas o mejoradas 0,00
S | E050 | Numero de empresas beneficiarias de contratos de suministros y servicios de caracter tecnoldgico o innovador en grandes infraestructuras de investigacion creadas o mejoradas 0,00
F | E050 [ Numero de empresas beneficiarias de contratos de suministros y servicios de caracter tecnoldgico o innovador en grandes infraestructuras de investigacion creadas o mejoradas 0,00
S |[E050 |Numero de empresas beneficiarias de contratos de suministros y servicios de caracter tecnolégico o innovador en grandes infraestructuras de investigacion creadas o mejoradas 0,00
F | E050 [ Numero de empresas beneficiarias de contratos de suministros y servicios de caracter tecnoldgico o innovador en grandes infraestructuras de investigacion creadas o mejoradas 0,00
S | E050 | Numero de empresas beneficiarias de contratos de suministros y servicios de caracter tecnoldgico o innovador en grandes infraestructuras de investigacion creadas o mejoradas 0,00
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Eje prioritario

01 - EP1.Potenciar la investigacidn, el desarrollo tecnolégico y la innovacion

Prioridad
inversion

de

la - Mejora de las infraestructuras de I+i y las capacidades para impulsar la excelencia en materia de I+, y fomento de los centros de competencias, en particular los

de interés europeo.

Objetivo especifico

OE112 - OE010102 Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creacion, consolidacidon y mejora de las infraestructguras cientificas y tecnologicas

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Ao de | Valor previsto para 2018 2018 Observaciones
medida region referencia referencia 2023 Total Cualitativo
RO0O1IC | Numero de accesos a Infraestructuras Cientificas y Técnicas | Numero 4.801,00 | 2012 7.441,55
Singulares (ICTS)
1D Indicador 2017 Total | 2017 Cualitativo | 2016 Total | 2016 Cualitativo | 2015 Total | 2015 Cualitativo | 2014 Total | 2014 Cualitativo
RO0IC | Numero de accesos a Infraestructuras Cientificas y Técnicas Singulares (ICTS) 5.282,00
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Eje prioritario

01 - EP1.Potenciar la investigacion, el desarrollo tecnoldgico y la innovacion

Prioridad
inversion

de

1b - Fomento de la inversion empresarial en I+i, desarrollo de vinculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigacion y desarrollo y el sector de la ensefianza
superior, en particular mediante el fomento de la inversion en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnologia, la innovacién social, la innovacion
ecoldgica, las aplicaciones de servicio publico, el estimulo de la demanda, la interconexion en red, las agrupaciones y la innovacion abierta a través de una especializacion
inteligente, y mediante el apoyo a la investigacion tecnoldgica y aplicada, lineas piloto, acciones de validacion precoz de los productos, capacidades de fabricacion
avanzada y primera produccion, en particular, en tecnologias facilitadoras esenciales y difusion de tecnologias polivalentes

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 01/1b

(1) |ID Indicador Unidad de [ Categoria de| Valor previsto | Valor previsto | Valor previsto | 2018 Total 2018 2018 Observaciones
medida region (2023) total (2023) (2023) Hombres | Mujeres
hombres mujeres
F | COOL1 | Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Menos 147,00 255,00 La meta de este indicador a 2023
reciben ayuda desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
S | COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Menos 147,00 293,00 La meta de este indicador a 2023
reciben ayuda desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
F [COO1 | Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Transicion 2.621,00 1.032,00 La meta de este indicador a 2023
reciben ayuda se modifica en la reprogramacion
en curso
S | COO01 | Inversién productiva: Numero de empresas que | Empresas Transicion 2.621,00 1.780,00 La meta de este indicador a 2023
reciben ayuda se modifica en la reprogramacion
en curso
F [COO1 | Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Mas 2.925,00 1.387,00 La meta de este indicador a 2023
reciben ayuda desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
S |COO01 |Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Mas 2.925,00 2.573,00 La meta de este indicador a 2023
reciben ayuda desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
F |COO02 | Inversién productiva: Numero de empresas que | Empresas Menos 99,00 151,00 La meta de este indicador a 2023
reciben subvenciones desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
S | CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Menos 99,00 171,00 La meta de este indicador a 2023
reciben subvenciones desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
F | COO02 | Inversién productiva: Numero de empresas que | Empresas Transicion 1.504,00 788,00 La meta de este indicador a 2023
reciben subvenciones se modifica en la reprogramacion
en curso
S | CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Transicion 1.504,00 1.011,00 La meta de este indicador a 2023
reciben subvenciones se modifica en la reprogramacion
en curso
F |COO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Mas 1.778,00 1.264,00 La meta de este indicador a 2023
reciben subvenciones desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
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@ |ID Indicador Unidad de [ Categoria de| Valor previsto | Valor previsto | Valor previsto | 2018 Total 2018 2018 Observaciones
medida region (2023) total (2023) (2023) Hombres | Mujeres
hombres mujeres
S |COO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Mas 1.778,00 1.462,00 La meta de este indicador a 2023
reciben subvenciones desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
F [COO03 | Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Menos 4,00 25,00 La meta de este indicador a 2023
reciben ayuda financiera distinta de las desarrolladas se modifica en la reprogramacion
subvenciones en curso
S | COO03 | Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Menos 4,00 26,00 La meta de este indicador a 2023
reciben ayuda financiera distinta de las desarrolladas se modifica en la reprogramacion
subvenciones en curso
F | COO03 | Inversién productiva: Numero de empresas que | Empresas Transicion 96,00 237,00 La meta de este indicador a 2023
reciben ayuda financiera distinta de las se modifica en la reprogramacion
subvenciones en curso
S | COO03 | Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Transicion 96,00 252,00 La meta de este indicador a 2023
reciben ayuda financiera distinta de las se modifica en la reprogramacion
subvenciones en curso
F | COO03 | Inversién productiva: Numero de empresas que | Empresas Mas 1.321,00 856,00 La meta de este indicador a 2023
reciben ayuda financiera distinta de las desarrolladas se modifica en la reprogramacion
subvenciones en curso
S | COO03 | Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Mas 1.321,00 899,00 La meta de este indicador a 2023
reciben ayuda financiera distinta de las desarrolladas se modifica en la reprogramacion
subvenciones en curso
F | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Menos 133,00 206,00 La meta de este indicador a 2023
reciben ayuda no financiera desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
S | COO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Menos 133,00 227,00 La meta de este indicador a 2023
reciben ayuda no financiera desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
F | COO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Transicion 2.484,00 497,00 La meta de este indicador a 2023
reciben ayuda no financiera se modifica en la reprogramacion
en curso
S | COO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Transicion 2.484,00 1.111,00 La meta de este indicador a 2023
reciben ayuda no financiera se modifica en la reprogramacion
en curso
F |[COO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Mas 2.736,00 291,00 La meta de este indicador a 2023
reciben ayuda no financiera desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
S | COO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que | Empresas Mas 2.736,00 1.345,00 La meta de este indicador a 2023
reciben ayuda no financiera desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
F [COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Menos 9,00 3,00
beneficiarias de ayuda desarrolladas
S | COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Menos 9,00 3,00
beneficiarias de ayuda desarrolladas
F |COOS5 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Transicion 37,00 9,00
beneficiarias de ayuda
S | COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Transicion 37,00 9,00
beneficiarias de ayuda
F [COOS5 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Mas 18,00 4,00
beneficiarias de ayuda desarrolladas
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@ |ID Indicador Unidad de [ Categoria de| Valor previsto | Valor previsto | Valor previsto | 2018 Total 2018 2018 Observaciones
medida region (2023) total (2023) (2023) Hombres | Mujeres
hombres mujeres
S |COO5 |Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Mas 18,00 4,00
beneficiarias de ayuda desarrolladas
F | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en | Equivalentes  de | Menos 76,00 34,00 La meta de este indicador a 2023
las empresas que reciben ayuda jornada completa | desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
S | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en | Equivalentes  de | Menos 76,00 136,00 La meta de este indicador a 2023
las empresas que reciben ayuda jornada completa | desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
F [ COO8 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en | Equivalentes  de | Transicion 814,00 425,00 La meta de este indicador a 2023
las empresas que reciben ayuda jornada completa se modifica en la reprogramacion
en curso
S | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en | Equivalentes  de | Transicion 814,00 1.101,00 La meta de este indicador a 2023
las empresas que reciben ayuda jornada completa se modifica en la reprogramacion
en curso
F | COO8 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en | Equivalentes  de | Mas 670,00 832,00 La meta de este indicador a 2023
las empresas que reciben ayuda jornada completa | desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
S | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en | Equivalentes  de | Mas 670,00 1.475,00 La meta de este indicador a 2023
las empresas que reciben ayuda jornada completa | desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
F |CO24 | Investigacion e innovaciéon: Numero de nuevos | Equivalentes  de | Menos 17,00 0,00
investigadores en entidades que reciben ayuda jornada completa | desarrolladas
S | CO24 | Investigacion e innovacion: Numero de nuevos | Equivalentes  de | Menos 17,00 0,00
investigadores en entidades que reciben ayuda jornada completa | desarrolladas
F | CO24 | Investigacion e innovacion: Numero de nuevos | Equivalentes  de | Transicion 69,00 0,00
investigadores en entidades que reciben ayuda jornada completa
S [ CO24 | Investigaciéon e innovacion: Numero de nuevos | Equivalentes  de | Transicion 69,00 0,00
investigadores en entidades que reciben ayuda jornada completa
F |CO24 | Investigacion e innovacion: Numero de nuevos | Equivalentes  de | Mas 34,00 0,00
investigadores en entidades que reciben ayuda jornada completa | desarrolladas
S | CO24 | Investigacion e innovacion: Numero de nuevos | Equivalentes  de | Mas 34,00 0,00
investigadores en entidades que reciben ayuda jornada completa | desarrolladas
F | CO26 | Investigacion e innovacion: Nimero de empresas | Empresas Menos 22,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
que cooperan con centros de investigacion desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
S | CO26 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas | Empresas Menos 22,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
que cooperan con centros de investigacion desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
F | CO26 | Investigacion e innovacion: Namero de empresas | Empresas Transicion 872,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
que cooperan con centros de investigacion se modifica en la reprogramacion
en curso
S | CO26 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas | Empresas Transicion 872,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
que cooperan con centros de investigacion se modifica en la reprogramacion
en curso
F [ CO26 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas | Empresas Mas 386,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
que cooperan con centros de investigacion desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
S | CO26 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas | Empresas Mas 386,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
que cooperan con centros de investigacion desarrolladas se modifica en la reprogramacion
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@ |ID Indicador Unidad de [ Categoria de| Valor previsto | Valor previsto | Valor previsto | 2018 Total 2018 2018 Observaciones
medida region (2023) total (2023) (2023) Hombres | Mujeres
hombres mujeres
en curso

F | CO27 | Investigacion e innovacion: Inversion privada que | EUR Menos 28.929.988,00 8.243.509,49 La meta de este indicador a 2023
se combina con ayuda publica en proyectos de desarrolladas se modifica en la reprogramacion
innovacion o I+D €n curso

S | CO27 | Investigacion e innovacion: Inversion privada que | EUR Menos 28.929.988,00 14.855.221,62 La meta de este indicador a 2023
se combina con ayuda publica en proyectos de desarrolladas se modifica en la reprogramacion
innovacion o I+D €n curso

F | CO27 | Investigacion e innovacion: Inversion privada que | EUR Transicion 675.815.539,00 136.921.359,86 La meta de este indicador a 2023
se combina con ayuda publica en proyectos de se modifica en la reprogramacion
innovacion o I+D €n curso

S | CO27 | Investigacion e innovacion: Inversion privada que | EUR Transicion 675.815.539,00 226.822.647,08 La meta de este indicador a 2023
se combina con ayuda publica en proyectos de se modifica en la reprogramacion
innovacion o I+D €n curso

F | CO27 | Investigacion e innovacion: Inversion privada que | EUR Mas 711.633.208,00 421.595.876,91 La meta de este indicador a 2023
se combina con ayuda publica en proyectos de desarrolladas se modifica en la reprogramacion
innovacion o I+D €n curso

S | CO27 | Investigacion e innovacion: Inversion privada que | EUR Mas 711.633.208,00 592.005.810,31 La meta de este indicador a 2023
se combina con ayuda publica en proyectos de desarrolladas se modifica en la reprogramacion
innovacion o I+D en curso

F | CO28 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas | Empresas Menos 54,00 0,00 Este indicador desaparece en la
que reciben ayuda para introducir novedades en el desarrolladas reprogramacion en curso
mercado de productos

S | CO28 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas | Empresas Menos 54,00 30,00 Este indicador desaparece en la
que reciben ayuda para introducir novedades en el desarrolladas reprogramacion en curso
mercado de productos

F | CO28 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas | Empresas Transicion 787,00 0,00 Este indicador desaparece en la
que reciben ayuda para introducir novedades en el reprogramacion en curso
mercado de productos

S | CO28 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas | Empresas Transicion 787,00 234,00 Este indicador desaparece en la
que reciben ayuda para introducir novedades en el reprogramacion en curso
mercado de productos

F | CO28 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas | Empresas Mas 769,00 0,00 Este indicador desaparece en la
que reciben ayuda para introducir novedades en el desarrolladas reprogramacion en curso
mercado de productos

S | CO28 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas | Empresas Mas 769,00 800,00 Este indicador desaparece en la
que reciben ayuda para introducir novedades en el desarrolladas reprogramacion en curso
mercado de productos

F | CO29 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas | Empresas Menos 53,00 0,00 Este indicador desaparece en la
que reciben ayuda para introducir novedades en desarrolladas reprogramacion en curso
los productos de la empresa

S | CO29 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas | Empresas Menos 53,00 27,00 Este indicador desaparece en la
que reciben ayuda para introducir novedades en desarrolladas reprogramacion en curso
los productos de la empresa

F | CO29 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas | Empresas Transicion 739,00 0,00 Este indicador desaparece en la
que reciben ayuda para introducir novedades en reprogramacion en curso
los productos de la empresa

S | CO29 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas | Empresas Transicion 739,00 234,00 Este indicador desaparece en la

que reciben ayuda para introducir novedades en
los productos de la empresa

reprogramacion en curso
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@ |ID Indicador Unidad de [ Categoria de| Valor previsto | Valor previsto | Valor previsto | 2018 Total 2018 2018 Observaciones
medida region (2023) total (2023) (2023) Hombres | Mujeres
hombres mujeres
F | CO29 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas | Empresas Mas 662,00 0,00 Este indicador desaparece en la
que reciben ayuda para introducir novedades en desarrolladas reprogramacion en curso
los productos de la empresa
S | CO29 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas | Empresas Mas 662,00 800,00 Este indicador desaparece en la
que reciben ayuda para introducir novedades en desarrolladas reprogramacion en curso
los productos de la empresa
F |EO014 [Ntmero de bienes o servicios innovadores | Numero Menos 10,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
adquiridos por el sector publico desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
S |E014 |Numero de bienes o servicios innovadores | Numero Menos 10,00 16,00 La meta de este indicador a 2023
adquiridos por el sector publico desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
F |EO014 |Numero de bienes o servicios innovadores | Numero Transicion 56,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
adquiridos por el sector publico se modifica en la reprogramacion
en curso
S |[E014 |Numero de bienes o servicios innovadores | Nimero Transicion 56,00 32,00 La meta de este indicador a 2023
adquiridos por el sector publico se modifica en la reprogramacion
en curso
F |EO014 |Numero de bienes o servicios innovadores | Numero Mas 29,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
adquiridos por el sector publico desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
S |[E014 |Numero de bienes o servicios innovadores | Nimero Mas 29,00 33,00 La meta de este indicador a 2023
adquiridos por el sector publico desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
F |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de | Empresas Menos 2.676,00 567,00 La meta de este indicador a 2023
sensibilizacion, dinamizacion, concienciacion desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
S |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de | Empresas Menos 2.676,00 5.138,00 La meta de este indicador a 2023
sensibilizacion, dinamizacion, concienciacion desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
F |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de | Empresas Transicion 50.119,00 1.511,00 La meta de este indicador a 2023
sensibilizacion, dinamizacion, concienciacion se modifica en la reprogramacion
en curso
S |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de | Empresas Transicion 50.119,00 11.869,00 La meta de este indicador a 2023
sensibilizacion, dinamizacion, concienciacion se modifica en la reprogramacion
en curso
F |E020 | Empresas impactadas por actuaciones de | Empresas Mas 55.205,00 1.333,00 La meta de este indicador a 2023
sensibilizacion, dinamizacion, concienciacion desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
S |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de | Empresas Mas 55.205,00 15.073,00 La meta de este indicador a 2023
sensibilizacion, dinamizacion, concienciacion desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
F |EO021 |Investigadores/afio participando en proyectos | personas/afio Menos 738,00 239,42 La meta de este indicador a 2023
cofinanciados desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
S |E021 [Investigadores/afio participando en proyectos | personas/aio Menos 738,00 621,00 La meta de este indicador a 2023
cofinanciados desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
F |E021 |Investigadores/afio participando en proyectos | personas/ailo Transicién 14.604,00 6.682,79 La meta de este indicador a 2023
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@ |ID Indicador Unidad de [ Categoria de| Valor previsto | Valor previsto | Valor previsto | 2018 Total 2018 2018 Observaciones
medida region (2023) total (2023) (2023) Hombres | Mujeres
hombres mujeres
cofinanciados se modifica en la reprogramacion
en curso
S |E021 |Investigadores/aiio participando en proyectos | personas/afio Transicion 14.604,00 18.188,00 La meta de este indicador a 2023
cofinanciados se modifica en la reprogramacion
en curso
F |EO021 |Investigadores/afio participando en proyectos | personas/afio Mas 30.147,00 5.960,77 La meta de este indicador a 2023
cofinanciados desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
S |EO021 [Investigadores/afio participando en proyectos | personas/aio Mas 30.147,00 31.459,00 La meta de este indicador a 2023
cofinanciados desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
F |E080 |Numero de investigadores jovenes (<45 afios) | Numero Menos 206,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
participando en proyectos de investigacion desarrolladas se modifica en la reprogramacion
cofinanciados en curso
S |E080 |Numero de investigadores jovenes (<45 afios) | Numero Menos 206,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
participando en proyectos de investigacion desarrolladas se modifica en la reprogramacion
cofinanciados en curso
F |E080 |Numero de investigadores jovenes (<45 afios) | Numero Transicién 6.290,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
participando en proyectos de investigacion se modifica en la reprogramacion
cofinanciados en curso
S |EO080 [Numero de investigadores jovenes (<45 afos)|Numero Transicion 6.290,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
participando en proyectos de investigacion se modifica en la reprogramacion
cofinanciados en curso
F |E080 |Numero de investigadores jovenes (<45 afios) | Numero Mas 35.786,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
participando en proyectos de investigacion desarrolladas se modifica en la reprogramacion
cofinanciados en curso
S |E080 [Numero de investigadores jovenes (<45 afos) | Numero Mas 35.786,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
participando en proyectos de investigacion desarrolladas se modifica en la reprogramacion
cofinanciados en curso

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

1) |ID Indicador 2017 Total 2017 2017 2016 Total 2016 2016 2015 Total 2015 2015
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
F | COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 255,00 29,00 10,00
S | COO01 | Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben ayuda 235,00 26,00 1,00
F | COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 1.032,00 320,00 131,00
S | COO01 | Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda 1.234,00 278,00 11,00
F | COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 1.387,00 887,00 684,00
S | COO01 | Inversién productiva: Niimero de empresas que reciben ayuda 1.832,00 511,00 13,00
F | COO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 151,00 27,00 9,00
S | CO02 | Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben subvenciones 113,00 3,00 1,00
F | CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 788,00 295,00 120,00
S | CO02 | Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben subvenciones 465,00 42,00 11,00
F | CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 1.264,00 873,00 675,00
S | CO02 | Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben subvenciones 721,00 127,00 13,00
F | COO03 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda financiera distinta 25,00 23,00 8,00
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1) |ID Indicador 2017 Total 2017 2017 2016 Total 2016 2016 2015 Total 2015 2015
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

de las subvenciones

S | COO03 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda financiera distinta 4,00 1,00 0,00
de las subvenciones

F | COO03 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda financiera distinta 237,00 215,00 115,00
de las subvenciones

S | COO03 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda financiera distinta 76,00 17,00 0,00
de las subvenciones

F | COO03 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda financiera distinta 856,00 821,00 672,00
de las subvenciones

S | COO03 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda financiera distinta 462,00 113,00 4,00
de las subvenciones

F | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 206,00 0,00 0,00

S | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 227,00 23,00 0,00

F | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 497,00 0,00 0,00

S [ COO04 | Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda no financiera 1.111,00 236,00 0,00

F | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 291,00 0,00 0,00

S | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 1.345,00 383,00 0,00

F | COO0S5 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 14,00 12,00 7,00

S | COO05 | Inversidon productiva: Nimero de empresas beneficiarias de ayuda 7,00 2,00 1,00

F | COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 131,00 130,00 100,00

S | COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 89,00 25,00 3,00

F | COO0S5 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 612,00 610,00 557,00

S | COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 454,00 115,00 5,00

F | COO8 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben 34,00 24,00 19,00
ayuda

S [ COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben 11,00 10,00 0,00
ayuda

F | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben 425,00 317,00 131,00
ayuda

S | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben 66,00 10,00 0,00
ayuda

F | COO8 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben 832,00 696,00 521,00
ayuda

S [ COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben 489,00 159,00 3,00
ayuda

F | CO24 | Investigacion e innovacion: Numero de nuevos investigadores en entidades que 0,00 0,00 0,00
reciben ayuda

S | CO24 | Investigacion e innovacion: Numero de nuevos investigadores en entidades que 3,00 2,00 0,00
reciben ayuda

F | CO24 | Investigacion e innovacion: Numero de nuevos investigadores en entidades que 0,00 0,00 0,00
reciben ayuda

S [ CO24 | Investigacion e innovacion: Numero de nuevos investigadores en entidades que 28,00 5,00 0,00
reciben ayuda

F | CO24 | Investigacion e innovacion: Numero de nuevos investigadores en entidades que 0,00 0,00 0,00
reciben ayuda

S | CO24 | Investigacion e innovacion: Numero de nuevos investigadores en entidades que 289,00 77,00 3,00
reciben ayuda

F | CO26 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas que cooperan con centros de 0,00 0,00 0,00
investigacion

S | CO26 | Investigacion e innovacion: Nimero de empresas que cooperan con centros de 0,00 0,00 0,00
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1) |ID Indicador 2017 Total 2017 2017 2016 Total 2016 2016 2015 Total 2015 2015
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

investigacion

F | CO26 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas que cooperan con centros de 0,00 0,00 0,00
investigacion

S | CO26 | Investigacion e innovacion: Namero de empresas que cooperan con centros de 0,00 0,00 0,00
investigacion

F | CO26 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas que cooperan con centros de 0,00 0,00 0,00
investigacion

S | CO26 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas que cooperan con centros de 0,00 0,00 0,00
investigacion

F |CO27 | Investigacion e innovacion: Inversion privada que se combina con ayuda 8.243.509,49 6.364.473,92 1.772.130,12
publica en proyectos de innovacion o I+D

S | CO27 | Investigacion e innovacion: Inversién privada que se combina con ayuda 947.897,42 367.231,45 0,00
publica en proyectos de innovacioén o I+D

F |CO27 | Investigacion e innovacion: Inversion privada que se combina con ayuda| 136.921.359,86 113.337.222,27 42.806.918,30
publica en proyectos de innovacion o I+D

S | CO27 | Investigacion e innovacion: Inversion privada que se combina con ayuda 35.019.840,33 7.225.600,52 0,00
publica en proyectos de innovacion o I+D

F |CO27 | Investigacion e innovacion: Inversion privada que se combina con ayuda| 421.595.876,91 389.537.716,12 243.062.990,60
publica en proyectos de innovacioén o I+D

S | CO27 | Investigacion e innovacion: Inversion privada que se combina con ayuda| 232.618.172,32 50.700.102,36 1.122.276,25
publica en proyectos de innovacion o I+D

F | CO28 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para 0,00 0,00 0,00
introducir novedades en el mercado de productos

S | CO28 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para 7,00 1,00 0,00
introducir novedades en el mercado de productos

F |CO28 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para 0,00 0,00 0,00
introducir novedades en el mercado de productos

S | CO28 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para 76,00 17,00 0,00
introducir novedades en el mercado de productos

F | CO28 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para 0,00 0,00 0,00
introducir novedades en el mercado de productos

S | CO28 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para 463,00 113,00 4,00
introducir novedades en el mercado de productos

F | CO29 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para 0,00 0,00 0,00
introducir novedades en los productos de la empresa

S [ CO29 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para 6,00 1,00 0,00
introducir novedades en los productos de la empresa

F | CO29 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para 0,00 0,00 0,00
introducir novedades en los productos de la empresa

S | CO29 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para 76,00 17,00 0,00
introducir novedades en los productos de la empresa

F [ CO29 | Investigacion e innovacién: Numero de empresas que reciben ayuda para 0,00 0,00 0,00
introducir novedades en los productos de la empresa

S [ CO29 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para 463,00 113,00 4,00
introducir novedades en los productos de la empresa

F | E014 | Numero de bienes o servicios innovadores adquiridos por el sector ptiblico 0,00 0,00 0,00

S | EO014 | Numero de bienes o servicios innovadores adquiridos por el sector ptiblico 0,00 0,00 0,00

F | E014 | Numero de bienes o servicios innovadores adquiridos por el sector ptiblico 0,00 0,00 0,00

S | E014 [ Numero de bienes o servicios innovadores adquiridos por el sector piblico 0,00 0,00 0,00

F |E014 | Numero de bienes o servicios innovadores adquiridos por el sector publico 0,00 0,00 0,00
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1) |ID Indicador 2017 Total 2017 2017 2016 Total 2016 2016 2015 Total 2015 2015
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

S | E014 [ Numero de bienes o servicios innovadores adquiridos por el sector piblico 0,00 0,00 0,00

F |E020 | Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, 567,00 0,00 0,00
concienciacion

S |E020 | Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, 5.138,00 4.145,00 0,00
concienciacion

F |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, 1.511,00 0,00 0,00
concienciacion

S |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, 11.869,00 5.354,00 0,00
concienciacion

F |E020 | Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, 1.333,00 0,00 0,00
concienciacion

S |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, 15.073,00 9.179,00 0,00
concienciacion

F | E021 |Investigadores/afio participando en proyectos cofinanciados 237,77 198,55 132,02

S | E021 |Investigadores/afio participando en proyectos cofinanciados 9.000.554,85 9.000.370,08 9.000.178,84

F | E021 |Investigadores/afio participando en proyectos cofinanciados 6.548,84 5.304,41 3.538,93

S | E021 |Investigadores/afio participando en proyectos cofinanciados 291.014.404,66 291.010.010,87 291.004.939,30

F |E021 |Investigadores/afio participando en proyectos cofinanciados 5.859,82 4.941,62 3.311,53

S | E021 [Investigadores/afio participando en proyectos cofinanciados 1.565.017.847,76 1.565.010.052,11 1.565.003.988,50

F |E080 | Numero de investigadores jovenes (<45 afios) participando en proyectos de 0,00 0,00 0,00
investigacion cofinanciados

S |E080 |Numero de investigadores jovenes (<45 afios) participando en proyectos de 0,00 0,00 0,00
investigacion cofinanciados

F |E080 |[Numero de investigadores jovenes (<45 afos) participando en proyectos de 0,00 0,00 0,00
investigacion cofinanciados

S |E080 [Numero de investigadores jovenes (<45 aflos) participando en proyectos de 0,00 0,00 0,00
investigacion cofinanciados

F |E080 | Numero de investigadores jovenes (<45 afios) participando en proyectos de 0,00 0,00 0,00
investigacion cofinanciados

S |E080 |Numero de investigadores jovenes (<45 afios) participando en proyectos de 0,00 0,00 0,00
investigacion cofinanciados

@ |ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres

F COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 0,00

S COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 0,00

F COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 23,00

S COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 0,00

F COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 199,00

S COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 0,00

F CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 0,00

S CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 0,00

F CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 23,00

S CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 0,00

F CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 199,00

S CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 0,00

F CO03 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las subvenciones 0,00

S CO03 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las subvenciones 0,00

F CO03 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las subvenciones 23,00

S CO03 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las subvenciones 0,00
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1 [ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO03 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las subvenciones 199,00
S CO03 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las subvenciones 0,00
F  [CO04 |Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00
S CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00
F CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00
S CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00
F CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00
S CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00
F COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00
S COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00
F COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 23,00
S COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00
F COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 195,00
S COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00
F COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00
S CO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00
F COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 10,00
S CO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00
F CO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 72,00
S COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00
F C0O24 |Investigacion e innovacion: Numero de nuevos investigadores en entidades que reciben ayuda 0,00
S CO24 | Investigacion e innovacién: Numero de nuevos investigadores en entidades que reciben ayuda 0,00
F C0O24 |Investigacion e innovacion: Numero de nuevos investigadores en entidades que reciben ayuda 0,00
S C0O24 |Investigacion e innovacion: Numero de nuevos investigadores en entidades que reciben ayuda 0,00
F C0O24 |Investigacion e innovacion: Numero de nuevos investigadores en entidades que reciben ayuda 0,00
S C0O24 |Investigacion e innovacion: Numero de nuevos investigadores en entidades que reciben ayuda 0,00
F C0O26 |Investigacion e innovacion: Numero de empresas que cooperan con centros de investigacion 0,00
S C0O26 |Investigacion e innovacion: Numero de empresas que cooperan con centros de investigacion 0,00
F C0O26 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas que cooperan con centros de investigacion 0,00
S C0O26 |Investigacion e innovacion: Numero de empresas que cooperan con centros de investigacion 0,00
F C0O26 |Investigacion e innovacion: Numero de empresas que cooperan con centros de investigacion 0,00
S C0O26 |Investigacion e innovacion: Numero de empresas que cooperan con centros de investigacion 0,00
F CO27 |Investigacion e innovacion: Inversion privada que se combina con ayuda publica en proyectos de innovacion o I+D 0,00
S CO27 |Investigacion e innovacion: Inversion privada que se combina con ayuda publica en proyectos de innovacion o I+D 0,00
F CO27 |Investigacion e innovacion: Inversion privada que se combina con ayuda publica en proyectos de innovacion o I+D 6.035.927,97
S CO27 |Investigacion e innovacion: Inversion privada que se combina con ayuda puiblica en proyectos de innovacion o I+D 0,00
F CO27 |Investigacion e innovacion: Inversion privada que se combina con ayuda publica en proyectos de innovacion o I+D 67.038.713,14
S CO27 |Investigacion e innovacion: Inversion privada que se combina con ayuda publica en proyectos de innovacion o I+D 0,00
F CO28 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en el mercado de productos 0,00
S CO28 |Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en el mercado de productos 0,00
F CO28 | Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en el mercado de productos 0,00
S CO28 |Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en el mercado de productos 0,00
F CO28 |Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en el mercado de productos 0,00
S CO28 |Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en el mercado de productos 0,00
F C0O29 |Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en los productos de la empresa 0,00
S C0O29 |Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en los productos de la empresa 0,00
F C0O29 |Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en los productos de la empresa 0,00
S CO29 |Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en los productos de la empresa 0,00
F C0O29 |Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en los productos de la empresa 0,00
S C0O29 |Investigacion e innovacion: Numero de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en los productos de la empresa 0,00
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1 [ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F E014 | Numero de bienes o servicios innovadores adquiridos por el sector publico 0,00
S E014 | Numero de bienes o servicios innovadores adquiridos por el sector publico 0,00
F E014 | Numero de bienes o servicios innovadores adquiridos por el sector publico 0,00
S E014 | Numero de bienes o servicios innovadores adquiridos por el sector publico 0,00
F E014 | Numero de bienes o servicios innovadores adquiridos por el sector publico 0,00
S E014 | Numero de bienes o servicios innovadores adquiridos por el sector publico 0,00
F E020 | Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, concienciacion 0,00
S E020 | Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, concienciacion 0,00
F E020 | Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, concienciacion 0,00
S E020 | Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, concienciacion 0,00
F E020 | Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, concienciacion 0,00
S E020 | Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, concienciacion 0,00
F E021 Investigadores/afo participando en proyectos cofinanciados 66,29
S E021 Investigadores/afio participando en proyectos cofinanciados 9.000.057,53
F |[E021 Investigadores/afio participando en proyectos cofinanciados 1.781,59
S E021 Investigadores/afo participando en proyectos cofinanciados 291.001.509,20
F E021 Investigadores/afio participando en proyectos cofinanciados 1.671,08
S E021 Investigadores/afo participando en proyectos cofinanciados 1.565.000.116,11
F E080 | Numero de investigadores jovenes (<45 afios) participando en proyectos de investigacion cofinanciados 0,00
S E080 | Numero de investigadores jovenes (<45 afios) participando en proyectos de investigacion cofinanciados 0,00
F E080 | Numero de investigadores jovenes (<45 afios) participando en proyectos de investigacion cofinanciados 0,00
S E080 | Numero de investigadores jovenes (<45 afios) participando en proyectos de investigacion cofinanciados 0,00
F E080 | Numero de investigadores jovenes (<45 afios) participando en proyectos de investigacion cofinanciados 0,00
S E080 | Numero de investigadores jovenes (<45 afios) participando en proyectos de investigacion cofinanciados 0,00
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Eje prioritario

01 - EP1.Potenciar la investigacion, el desarrollo tecnoldgico y la innovacion

Prioridad de

1b - Fomento de la inversion empresarial en I+i, desarrollo de vinculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigacion y desarrollo y el sector de la ensefianza

inversion superior, en particular mediante el fomento de la inversion en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnologia, la innovacién social, la innovacion
ecoldgica, las aplicaciones de servicio publico, el estimulo de la demanda, la interconexion en red, las agrupaciones y la innovacion abierta a través de una especializacion
inteligente, y mediante el apoyo a la investigacion tecnoldgica y aplicada, lineas piloto, acciones de validacion precoz de los productos, capacidades de fabricacion
avanzada y primera produccion, en particular, en tecnologias facilitadoras esenciales y difusion de tecnologias polivalentes
Objetivo OE121 - OE010201 Impulso y promocion de actividades de I+D+i lideradas por las empresas y apoyo a la creacion y consolidacion de empresas innovadoras
especifico

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afio de | Valor previsto para 2018 2018 Observaciones
medida region referencia referencia 2023 Total Cualitativo
ROOID | Porcentaje de empresas que realizan innovaciones tecnologicas sobre el | % 15,50 | 2012 25,00
total de empresas activas
1D Indicador 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo
RO01D | Porcentaje de empresas que realizan innovaciones tecnologicas sobre el total de empresas 14,82 14,92 15,54
activas
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Eje prioritario

01 - EP1.Potenciar la investigacion, el desarrollo tecnoldgico y la innovacion

Prioridad de

1b - Fomento de la inversion empresarial en I+i, desarrollo de vinculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigacion y desarrollo y el sector de la ensefianza

inversion superior, en particular mediante el fomento de la inversion en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnologia, la innovacién social, la innovacion
ecoldgica, las aplicaciones de servicio publico, el estimulo de la demanda, la interconexion en red, las agrupaciones y la innovacion abierta a través de una especializacion
inteligente, y mediante el apoyo a la investigacion tecnoldgica y aplicada, lineas piloto, acciones de validacion precoz de los productos, capacidades de fabricacion
avanzada y primera produccion, en particular, en tecnologias facilitadoras esenciales y difusion de tecnologias polivalentes
Objetivo OE122 - OE010202 Transferencia de conocimiento y cooperacion entre empresas y organismos de investigacion
especifico

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto 2018 2018 Observaciones
medida region referencia referencia para 2023 Total Cualitativo
ROOIE | Empresas con innovaciones tecnologicas que cooperan con Universidades y | % 18,00 | 2012 41,00
centros de investigacion publicos o privados
1D Indicador 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo
ROO1E | Empresas con innovaciones tecnoldgicas que cooperan con Universidades y centros de 23,64 21,03 20,47
investigacion publicos o privados
ES 2 ES




Eje prioritario

01 - EP1.Potenciar la investigacion, el desarrollo tecnoldgico y la innovacion

Prioridad de | 1b - Fomento de la inversion empresarial en I+i, desarrollo de vinculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigacion y desarrollo y el sector de la ensefianza
inversion superior, en particular mediante el fomento de la inversion en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnologia, la innovacién social, la innovacion
ecoldgica, las aplicaciones de servicio publico, el estimulo de la demanda, la interconexion en red, las agrupaciones y la innovacion abierta a través de una especializacion
inteligente, y mediante el apoyo a la investigacion tecnoldgica y aplicada, lineas piloto, acciones de validacion precoz de los productos, capacidades de fabricacion
avanzada y primera produccion, en particular, en tecnologias facilitadoras esenciales y difusion de tecnologias polivalentes
Objetivo OE123 - OE010203 Fomento y generacion de conocimiento de frontera y de conocimiento orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de tecnologias emergentes
especifico

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto para 2018 2018 Observaciones
medida region referencia referencia 2023 Total Cualitativo
ROOIS | Participaciones espafiolas en consorcios de proyectos europeos de | Numero 54.364,00 | 2014 73.391,00 | 64.365,00
[+D+i (H2020)
ID Indicador 2017 Total | 2017 Cualitativo | 2016 Total | 2016 Cualitativo | 2015 Total | 2015 Cualitativo | 2014 Total | 2014 Cualitativo
RO0O1IS | Participaciones espafiolas en consorcios de proyectos europeos de I+D-+i (H2020) 50.851,00 36.825,00 21.990,00 9.108,00
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Eje prioritario

02 - EP2.Mejorar el uso y la calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicacion y el acceso a las mismas

Prioridad de inversion

2a - Mayor despliegue de la banda ancha y de las redes de alta velocidad, y apoyo a la adopcién de las tecnologias y redes emergentes para la economia digital

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 02/2a

(1) |ID Indicador Unidad  de | Categoria de Valor previsto Valor previsto Valor previsto 2018 Total 2018 2018 Observaciones
medida region (2023) total (2023) hombres (2023) mujeres Hombres Mujeres

F | CO10 | Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a | Hogares Menos 122.729,00 20.335,00
la banda ancha de al menos 30 Mbps desarrolladas

S [ CO10 | Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a | Hogares Menos 122.729,00 116.098,50
la banda ancha de al menos 30 Mbps desarrolladas

F | CO10 | Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a | Hogares Transicion 1.187.512,00 91.593,00
la banda ancha de al menos 30 Mbps

S | CO10 | Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a | Hogares Transicion 1.187.512,00 1.140.276,20
la banda ancha de al menos 30 Mbps

F | CO10 | Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a | Hogares Mas 1.288.496,00 137.294,00
la banda ancha de al menos 30 Mbps desarrolladas

S [ CO10 | Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a | Hogares Mas 1.288.496,00 1.418.281,90
la banda ancha de al menos 30 Mbps desarrolladas

F |E048 |Numero adicional de hogares con acceso a banda ancha | Hogares Menos 108.591,00 20.335,00
de la menos 100Mbps desarrolladas

S | E048 | Numero adicional de hogares con acceso a banda ancha | Hogares Menos 108.591,00 97.414,10
de la menos 100Mbps desarrolladas

F |E048 |Numero adicional de hogares con acceso a banda ancha | Hogares Transicion 883.975,00 91.593,00
de la menos 100Mbps

S |E048 | Numero adicional de hogares con acceso a banda ancha | Hogares Transicion 883.975,00 1.020.901,70
de la menos 100Mbps

F |E048 | Numero adicional de hogares con acceso a banda ancha | Hogares Mas 922.311,00 137.294,00
de la menos 100Mbps desarrolladas

S | E048 | Numero adicional de hogares con acceso a banda ancha | Hogares Mas 922.311,00 1.265.319,30
de la menos 100Mbps desarrolladas

F |E082 | Numero de accesos a banda ancha a velocidad 30Mbps o | Accesos Menos 95,00 0,00
superior contratados desarrolladas

S | E082 | Numero de accesos a banda ancha a velocidad 30Mbps o | Accesos Menos 95,00 0,00
superior contratados desarrolladas

F |E082 | Numero de accesos a banda ancha a velocidad 30Mbps o | Accesos Transicion 59,00 0,00
superior contratados

S | E082 | Numero de accesos a banda ancha a velocidad 30Mbps o | Accesos Transicion 59,00 0,00
superior contratados

F |E082 | Numero de accesos a banda ancha a velocidad 30Mbps o | Accesos Mas 10,00 0,00
superior contratados desarrolladas

S | E082 [ Numero de accesos a banda ancha a velocidad 30Mbps o | Accesos Mas 10,00 0,00
superior contratados desarrolladas

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]
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(1) |ID Indicador 2017 2017 2017 2016 Total 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F | CO10 | Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos | 20.335,00 0,00 0,00
30 Mbps

S | CO10 | Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos | 40.227,60 18.264,40 0,00
30 Mbps

F |CO10 | Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos | 91.593,00 66.856,00 0,00
30 Mbps

S [ CO10 | Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos | 605.994,70 184.106,30 0,00
30 Mbps

F | CO10 | Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos | 137.294,00 137.294,00 0,00
30 Mbps

S | CO10 | Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos | 699.436,60 263.430,40 0,00
30 Mbps

F | E048 | Numero adicional de hogares con acceso a banda ancha de la menos 100Mbps 20.335,00 0,00 0,00

S | E048 | Numero adicional de hogares con acceso a banda ancha de la menos 100Mbps 21.963,20 0,00 0,00

F | E048 | Numero adicional de hogares con acceso a banda ancha de la menos 100Mbps 91.593,00 66.856,00 0,00

S | E048 | Numero adicional de hogares con acceso a banda ancha de la menos 100Mbps 487.980,30 70.537,60 0,00

F | E048 | Numero adicional de hogares con acceso a banda ancha de la menos 100Mbps 137.294,00 137.294,00 0,00

S | E048 [ Numero adicional de hogares con acceso a banda ancha de la menos 100Mbps 554.061,90 136.704,40 0,00

F | E082 | Numero de accesos a banda ancha a velocidad 30Mbps o superior contratados 0,00 0,00 0,00

S | E082 | Numero de accesos a banda ancha a velocidad 30Mbps o superior contratados 0,00 0,00 0,00

F | E082 | Numero de accesos a banda ancha a velocidad 30Mbps o superior contratados 0,00 0,00 0,00

S | E082 | Numero de accesos a banda ancha a velocidad 30Mbps o superior contratados 0,00 0,00 0,00

F | E082 | Numero de accesos a banda ancha a velocidad 30Mbps o superior contratados 0,00 0,00 0,00

S | E082 | Numero de accesos a banda ancha a velocidad 30Mbps o superior contratados 0,00 0,00 0,00

@ 1D Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres

F COol10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps 0,00

S CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps 0,00

F COol10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps 0,00

S CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps 0,00

F CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps 0,00

S COol10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps 0,00

F E048 Numero adicional de hogares con acceso a banda ancha de la menos 100Mbps 0,00

S E048 Numero adicional de hogares con acceso a banda ancha de la menos 100Mbps 0,00

F E048 Numero adicional de hogares con acceso a banda ancha de la menos 100Mbps 0,00

S E048 Numero adicional de hogares con acceso a banda ancha de la menos 100Mbps 0,00

F E048 Numero adicional de hogares con acceso a banda ancha de la menos 100Mbps 0,00

S E048 Numero adicional de hogares con acceso a banda ancha de la menos 100Mbps 0,00

F E082 Numero de accesos a banda ancha a velocidad 30Mbps o superior contratados 0,00

S E082 Numero de accesos a banda ancha a velocidad 30Mbps o superior contratados 0,00

F E082 Numero de accesos a banda ancha a velocidad 30Mbps o superior contratados 0,00

S E082 Numero de accesos a banda ancha a velocidad 30Mbps o superior contratados 0,00

F E082 Numero de accesos a banda ancha a velocidad 30Mbps o superior contratados 0,00

S E082 Numero de accesos a banda ancha a velocidad 30Mbps o superior contratados 0,00
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Eje prioritario 02 - EP2.Mejorar el uso y la calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicacion y el acceso a las mismas

Prioridad de inversién | 2a - Mayor despliegue de la banda ancha y de las redes de alta velocidad, y apoyo a la adopcidn de las tecnologias y redes emergentes para la economia digital

Objetivo especifico OE211 - OE020101 Fomentar el despliegue y adopcion de redes y servicios para garantizar la conectividad digital

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto para 2018 2018 Observaciones
medida region referencia referencia 2023 Total Cualitativo
RO10A | % de poblacion con cobertura de red de banda ancha velocidad > | % 59,00 | 2013 100,00 85,00
a 30 Mbps
RO11 % de poblacion con cobertura de red de banda ancha velocidad | % 52,00 | 2013 70,00 81,00
>100 Mbps
1D Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
RO10A | % de poblacion con cobertura de red de banda ancha velocidad > a 30 Mbps 81,00 75,00 65,00 60,00
RO11 % de poblacion con cobertura de red de banda ancha velocidad >100 Mbps 76,00 70,00 61,00 56,00
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Eje prioritario

02 - EP2.Mejorar el uso vy la calidad de las tecnologias de la informacién y de la comunicacion y el acceso a las mismas

Prioridad de inversion

2b - Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electronico y una mayor demanda de TIC

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y

prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 02/2b

(1) |ID Indicador Unidad de medida | Categoria de| Valor previsto | Valor previsto Valor previsto 2018 2018 2018 Observaciones
region (2023) total (2023) hombres | (2023) mujeres Total Hombres | Mujeres
F | COOL1 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Menos 617,00 127,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
S | COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Menos 617,00 228,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
F | COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Transicién 15.553,00 796,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda modifica en la reprogramacion en curso
S | COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Transicion 15.553,00 1.200,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda modifica en la reprogramacion en curso
F | COOL1 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Mas 11.423,00 648,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
S | COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Mas 11.423,00 1.026,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
F | CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Menos 578,00 82,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben subvenciones desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
S | CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Menos 578,00 140,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben subvenciones desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
F | COO02 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Transicion 14.446,00 562,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben subvenciones modifica en la reprogramacion en curso
S | CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Transicion 14.446,00 770,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben subvenciones modifica en la reprogramacion en curso
F | CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Mas 10.861,00 498,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben subvenciones desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
S | CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Mas 10.861,00 664,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben subvenciones desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
F | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Menos 110,00 112,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda no financiera desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
S | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Menos 110,00 207,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda no financiera desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
F | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Transicién 3.103,00 558,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda no financiera modifica en la reprogramacion en curso
S | COO04 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Transicion 3.103,00 942,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda no financiera modifica en la reprogramacion en curso
F | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Mas 2.387,00 352,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda no financiera desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
S | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Mas 2.387,00 605,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda no financiera desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
F | COO5 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Menos 3,00 38,00 La meta de este indicador a 2023 se
beneficiarias de ayuda desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
S | COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Menos 3,00 37,00 La meta de este indicador a 2023 se
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@ |ID Indicador Unidad de medida | Categoria de| Valor previsto | Valor previsto Valor previsto 2018 2018 2018 Observaciones
region (2023) total (2023) hombres | (2023) mujeres Total Hombres | Mujeres

beneficiarias de ayuda desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso

F | COO5 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Transicién 89,00 212,00 La meta de este indicador a 2023 se
beneficiarias de ayuda modifica en la reprogramacion en curso

S | COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Transicion 89,00 214,00 La meta de este indicador a 2023 se
beneficiarias de ayuda modifica en la reprogramacion en curso

F | COOS5 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Mas 68,00 109,00 La meta de este indicador a 2023 se
beneficiarias de ayuda desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso

S | COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Mas 68,00 134,00 La meta de este indicador a 2023 se
beneficiarias de ayuda desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso

F [COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del | Equivalentes de | Menos 3,00 0,00 Este indicador se elimina en la
empleo en las empresas que reciben ayuda | jornada completa desarrolladas reprogramacion en curso

S | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del | Equivalentes de | Menos 3,00 0,00 Este indicador se elimina en la
empleo en las empresas que reciben ayuda | jornada completa desarrolladas reprogramacion en curso

F |COO08 | Inversiéon productiva: Crecimiento del | Equivalentes de | Transicion 89,00 0,00 Este indicador se elimina en la
empleo en las empresas que reciben ayuda | jornada completa reprogramacion en curso

S | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del | Equivalentes de | Transicion 89,00 0,00 Este indicador se elimina en la
empleo en las empresas que reciben ayuda | jornada completa reprogramacion en curso

F |COO08 | Inversiéon productiva: Crecimiento del | Equivalentes de [ Mas 68,00 0,00 Este indicador se elimina en la
empleo en las empresas que reciben ayuda | jornada completa desarrolladas reprogramacion en curso

S | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del | Equivalentes de | Mas 68,00 0,00 Este indicador se elimina en la
empleo en las empresas que reciben ayuda | jornada completa desarrolladas reprogramacion en curso

F |E020 | Empresas impactadas por actuaciones de | Empresas Menos 856,00 396,00 La meta de este indicador a 2023 se
sensibilizacion, dinamizacion, desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
concienciacion

S |E020 | Empresas impactadas por actuaciones de|Empresas Menos 856,00 1.058,00 La meta de este indicador a 2023 se
sensibilizacion, dinamizacion, desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
concienciacion

F |E020 | Empresas impactadas por actuaciones de | Empresas Transicion 22.074,00 1.979,00 La meta de este indicador a 2023 se
sensibilizacion, dinamizacion, modifica en la reprogramacion en curso
concienciacion

S |E020 | Empresas impactadas por actuaciones de|Empresas Transicion 22.074,00 5.278,00 La meta de este indicador a 2023 se
sensibilizacion, dinamizacion, modifica en la reprogramacion en curso
concienciacion

F |E020 | Empresas impactadas por actuaciones de | Empresas Mas 16.382,00 1.022,00 La meta de este indicador a 2023 se
sensibilizacion, dinamizacion, desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
concienciacion

S |E020 | Empresas impactadas por actuaciones de | Empresas Mas 16.382,00 1.441,00 La meta de este indicador a 2023 se
sensibilizacion, dinamizacion, desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
concienciacion

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

@ |ID Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F | COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 119,00 0,00 0,00

S | COO01 | Inversién productiva: Niimero de empresas que reciben ayuda 221,00 0,00 0,00

F | COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 676,00 0,00 0,00

S | COO01 | Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben ayuda 1.111,00 0,00 0,00
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1) |ID Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F | COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 393,00 0,00 0,00

S | COO01 | Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben ayuda 784,00 0,00 0,00

F | CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 74,00 0,00 0,00

S | CO02 | Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben subvenciones 133,00 0,00 0,00

F | COO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 442,00 0,00 0,00

S | CO02 | Inversidén productiva: Niimero de empresas que reciben subvenciones 681,00 0,00 0,00

F | CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 243,00 0,00 0,00

S | CO02 | Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben subvenciones 422,00 0,00 0,00

F | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 112,00 0,00 0,00

S | CO04 | Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda no financiera 207,00 0,00 0,00

F | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 558,00 0,00 0,00

S | CO04 | Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda no financiera 942,00 0,00 0,00

F | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 352,00 0,00 0,00

S | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 605,00 0,00 0,00

F | COO0S5 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 38,00 0,00 0,00

S | COO05 | Inversion productiva: Nimero de empresas beneficiarias de ayuda 37,00 0,00 0,00

F | COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 212,00 0,00 0,00

S | COO05 | Inversiéon productiva: Nimero de empresas beneficiarias de ayuda 214,00 0,00 0,00

F | COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 109,00 0,00 0,00

S | COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 134,00 0,00 0,00

F | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00

S | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00

F | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00

S | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00

F | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00

S [ CO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00

F |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, 396,00 0,00 0,00
concienciacion

S |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizaciéon, dinamizacion, 498,00 0,00 0,00
concienciacion

F |E020 | Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, 1.735,00 0,00 0,00
concienciacion

S |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, 3.461,00 0,00 0,00
concienciacion

F |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, 1.022,00 0,00 0,00
concienciacion

S |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizaciéon, dinamizacion, 1.441,00 0,00 0,00
concienciacion

[€)) 1D Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres

F CO01 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda 0,00

S CO01 Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 0,00

F CO01 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda 0,00

S CO01 Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 0,00

F CO01 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda 0,00

S CO01 Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 0,00

F C0O02 Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 0,00

S C002 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben subvenciones 0,00

ES

ES




1) 1D Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F C002 Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 0,00
S C0O02 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben subvenciones 0,00
F C0O02 Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 0,00
S C002 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben subvenciones 0,00
F CO04 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00
S CO04 Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00
F CO04 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00
S CO04 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00
F CO04 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00
S CO04 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00
F CO05 Inversion productiva: Nimero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00
S CO05 Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00
F CO05 Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00
S CO05 Inversion productiva: Nimero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00
F CO05 Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00
S CO05 Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00
F CO08 Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00
S CO08 Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00
F CO08 Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00
S CO08 Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00
F CO08 Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00
S CO08 Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00
F E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, concienciacion 0,00
S E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, concienciacion 0,00
F E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, concienciacion 0,00
S E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacidn, concienciacion 0,00
F E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacién, dinamizacion, concienciacion 0,00
S E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacidn, concienciacion 0,00

ES

36

ES




Eje prioritario

02 - EP2.Mejorar el uso vy la calidad de las tecnologias de la informacién y de la comunicacion y el acceso a las mismas

Prioridad
inversion

de

2b - Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electronico y una mayor demanda de TIC

Objetivo especifico

empresa espafiola

OE221 - OE020201 Desarrollar la economia digital, incluyendo el comercio electrénico, para el crecimiento, la competitividad y la internacionalizacion de la

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto para 2018 2018 Observaciones
medida region referencia referencia 2023 Total Cualitativo

R020a | % de PYMEs beneficiarias de ayudas para [+D+i en TIC % 82,00 | 2013 85,00

RO20b | Valor Afiadido Bruto a precios de mercado del sector TIC y los | EUR 42.625,00 | 2013 45.992,00

Contenidos Digitales

R020c | % PYMESs que realizan ventas online % 14,40 | 2013 51,40

R020d | % Empresas que utilizan soluciones software de negocio ERP % 3,00 | 2013 20,00

R020e | % Empresas que utilizan soluciones software de negocio CRM % 5,00 | 2013 9,00

1D Indicador 2017 Total | 2017 Cualitativo | 2016 Total | 2016 Cualitativo | 2015 Total | 2015 Cualitativo | 2014 Total | 2014 Cualitativo

R020a | % de PYMEs beneficiarias de ayudas para I+D+i en TIC

R020b | Valor Afiadido Bruto a precios de mercado del sector TIC y los Contenidos Digitales 48.439,00 48.739,00 46.581,00 45.538,00

R020c | % PYMESs que realizan ventas online 19,60 20,41 20,14 17,57

R020d | % Empresas que utilizan soluciones software de negocio ERP 7,63 3,57

R020e | % Empresas que utilizan soluciones software de negocio CRM 8,18 7,63
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Eje prioritario

02 - EP2.Mejorar el uso y la calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicacion y el acceso a las mismas

Prioridad

inversion

de
electronica

2¢ - Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administracion electrénica, el aprendizaje electronico, la inclusion electronica, la cultura electronica y la sanidad

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 02/ 2¢

1) |ID Indicador Unidad de|Categoria de| Valor previsto Valor previsto Valor previsto | 2018 Total 2018 2018 Observaciones

medida region (2023) total (2023) hombres | (2023) mujeres Hombres | Mujeres

F |EO015 |Poblacion escolar que esta cubierta por los | Personas Menos 92.482,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
servicios publicos electronicos educativos desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso

S |EO015 |Poblacion escolar que esta cubierta por los | Personas Menos 92.482,00 92.482,00 La meta de este indicador a 2023 se
servicios publicos electronicos educativos desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso

F |EO015 |Poblacién escolar que esta cubierta por los | Personas Transicion 1.232.198,00 485.846,00 La meta de este indicador a 2023 se
servicios publicos electronicos educativos modifica en la reprogramacion en curso

S |EO15 |Poblacion escolar que esta cubierta por los | Personas Transicion 1.232.198,00 1.226.355,00 La meta de este indicador a 2023 se
servicios publicos electronicos educativos modifica en la reprogramacion en curso

F |EO015 |Poblacion escolar que esta cubierta por los | Personas Mas 1.083.308,00 115.323,00 La meta de este indicador a 2023 se
servicios publicos electronicos educativos desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso

S |EO015 |Poblacion escolar que esta cubierta por los | Personas Mas 1.083.308,00 736.732,00 La meta de este indicador a 2023 se
servicios publicos electronicos educativos desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso

F |EO16A [ Numero de usuarios que estan cubiertos | Usuarios Menos 67.250,00 19.960,00 La meta de este indicador a 2023 se
por un determinado servicio publico desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
electronico.

S |EO16A | Nuimero de usuarios que estan cubiertos | Usuarios Menos 67.250,00 67.250,00 La meta de este indicador a 2023 se
por un determinado servicio publico desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
electronico.

F |EO16A [ Numero de usuarios que estan cubiertos | Usuarios Transicion 1.798.589,00 231.933,00 La meta de este indicador a 2023 se
por un determinado servicio publico modifica en la reprogramacion en curso
electroénico.

S |EO016A | Numero de usuarios que estan cubiertos | Usuarios Transicion 1.798.589,00 1.798.589,00 La meta de este indicador a 2023 se
por un determinado servicio publico modifica en la reprogramacion en curso
electroénico.

F |EO16A [ Numero de usuarios que estan cubiertos | Usuarios Mas 557.916,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
por un determinado servicio publico desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
electrénico.

S |EO016A | Numero de usuarios que estan cubiertos | Usuarios Mas 557.916,00 557.916,00 La meta de este indicador a 2023 se
por un determinado servicio publico desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
electroénico.

F |EO018 |Poblacion cubierta por servicios basicos de | Poblacion Menos 706.855,00 0,00
sanidad digital del Servicio Nacional de desarrolladas
Salud

S |E018 |Poblacion cubierta por servicios basicos de | Poblacion Menos 706.855,00 0,00
sanidad digital del Servicio Nacional de desarrolladas
Salud

F |EO018 |Poblacion cubierta por servicios basicos de | Poblacion Transicion 8.414.507,00 0,00

sanidad digital del Servicio Nacional de
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@ |ID Indicador Unidad de| Categoria de| Valor previsto Valor previsto Valor previsto | 2018 Total 2018 2018 Observaciones
medida region (2023) total (2023) hombres | (2023) mujeres Hombres | Mujeres
Salud
S |E018 | Poblacion cubierta por servicios basicos de | Poblacion Transicion 8.414.507,00 0,00
sanidad digital del Servicio Nacional de
Salud
F |EO018 |[Poblacion cubierta por servicios basicos de | Poblacion Mas 11.331.613,00 0,00
sanidad digital del Servicio Nacional de desarrolladas
Salud
S |E018 | Poblacion cubierta por servicios basicos de | Poblacion Mas 11.331.613,00 0,00
sanidad digital del Servicio Nacional de desarrolladas
Salud

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

1) |ID Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F |E015 |[Poblacion escolar que estd cubierta por los servicios ptblicos electronicos educativos 0,00 0,00 0,00

S |[EO015 | Poblacion escolar que esta cubierta por los servicios publicos electronicos educativos 0,00 0,00 0,00

F |EO015 [Poblacion escolar que estd cubierta por los servicios publicos electronicos educativos 0,00 0,00 0,00

S |EO015 | Poblacién escolar que esta cubierta por los servicios publicos electronicos educativos 0,00 0,00 0,00

F |EO015 [Poblacion escolar que estd cubierta por los servicios publicos electronicos educativos 0,00 0,00 0,00

S |EO015 | Poblacién escolar que esta cubierta por los servicios publicos electronicos educativos 0,00 0,00 0,00

F |EOl6A | Numero de usuarios que estan cubiertos por un determinado servicio publico| 5.707,00 0,00 0,00
electrénico.

S |EO16A | Nimero de usuarios que estan cubiertos por un determinado servicio publico 5.707,00 0,00 0,00
electroénico.

F |EOl6A | Numero de usuarios que estan cubiertos por un determinado servicio publico | 118.409,00 0,00 0,00
electrénico.

S |EO16A | NGimero de usuarios que estan cubiertos por un determinado servicio publico | 179.075,00 0,00 0,00
electronico.

F |EO0l6A | Numero de usuarios que estdn cubiertos por un determinado servicio publico 0,00 0,00 0,00
electrénico.

S |EO16A | Nimero de usuarios que estan cubiertos por un determinado servicio publico 0,00 0,00 0,00
electronico.

F |EO018 |Poblacion cubierta por servicios basicos de sanidad digital del Servicio Nacional de 0,00 0,00 0,00
Salud

S |E018 |Poblacion cubierta por servicios basicos de sanidad digital del Servicio Nacional de 0,00 0,00 0,00
Salud

F |EO018 |[Poblacion cubierta por servicios basicos de sanidad digital del Servicio Nacional de 0,00 0,00 0,00
Salud

S |E018 |Poblacion cubierta por servicios basicos de sanidad digital del Servicio Nacional de 0,00 0,00 0,00
Salud

F |EO018 |Poblacion cubierta por servicios basicos de sanidad digital del Servicio Nacional de 0,00 0,00 0,00
Salud

S |E018 |Poblacion cubierta por servicios basicos de sanidad digital del Servicio Nacional de 0,00 0,00 0,00
Salud

[€)) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres

F EO15 Poblacion escolar que esta cubierta por los servicios publicos electronicos educativos 0,00
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1) 1)) Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
S E015 Poblacion escolar que esta cubierta por los servicios publicos electronicos educativos 0,00
F E015 Poblacidn escolar que estd cubierta por los servicios publicos electronicos educativos 0,00
S E015 Poblacion escolar que estad cubierta por los servicios publicos electronicos educativos 0,00
F E015 Poblacion escolar que estd cubierta por los servicios publicos electronicos educativos 0,00
S E015 Poblacion escolar que estd cubierta por los servicios publicos electronicos educativos 0,00
F EOI6A Numero de usuarios que estan cubiertos por un determinado servicio publico electronico. 0,00
S EO016A Numero de usuarios que estdn cubiertos por un determinado servicio publico electronico. 0,00
F EOI6A Numero de usuarios que estan cubiertos por un determinado servicio publico electrénico. 0,00
S EO0I6A Numero de usuarios que estan cubiertos por un determinado servicio pablico electrdnico. 0,00
F E0I6A Numero de usuarios que estan cubiertos por un determinado servicio publico electronico. 0,00
S EO0I6A Numero de usuarios que estan cubiertos por un determinado servicio publico electrénico. 0,00
F E018 Poblacién cubierta por servicios bésicos de sanidad digital del Servicio Nacional de Salud 0,00
S E018 Poblacion cubierta por servicios basicos de sanidad digital del Servicio Nacional de Salud 0,00
F E018 Poblacidn cubierta por servicios béasicos de sanidad digital del Servicio Nacional de Salud 0,00
S E018 Poblacion cubierta por servicios basicos de sanidad digital del Servicio Nacional de Salud 0,00
F E018 Poblacion cubierta por servicios béasicos de sanidad digital del Servicio Nacional de Salud 0,00
S E018 Poblacion cubierta por servicios bésicos de sanidad digital del Servicio Nacional de Salud 0,00
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Eje prioritario 02 - EP2.Mejorar el uso y la calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicacion y el acceso a las mismas

Prioridad de | 2c - Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administracion electronica, el aprendizaje electréonico, la inclusion electronica, la cultura electronica y la sanidad
inversion electrénica

Objetivo especifico OE231 - OE020301 Promover los servicios publicos digitales, la alfabetizacion digital, e-aprendizaje, e-inclusiéon y e-salud

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto para 2018 2018 Observaciones
medida region referencia referencia 2023 Total Cualitativo
RO21 % poblacion escolar nacional cubierta por servicios publicos | % 4,17 | 2013 100,00 63,80
electronicos educativos
R022 % poblacion cubierta por los Servicios de Sanidad digital del Servicio | % 0,00 | 2013 100,00 79,20
Nacional de Salud
R025B | Numero de Ciudades de mas de 20.000 habitantes transformadas en | Numero 7,00 | 2013 24,00
Smart Cities
1D Indicador 2017 Total | 2017 Cualitativo | 2016 Total | 2016 Cualitativo | 2015 Total | 2015 Cualitativo | 2014 Total | 2014 Cualitativo
R0O21 % poblacion escolar nacional cubierta por servicios publicos electronicos educativos 13,48 4,17
R022 % poblacion cubierta por los Servicios de Sanidad digital del Servicio Nacional de Salud 63,40 4,65 0,00
R025B | Numero de Ciudades de mas de 20.000 habitantes transformadas en Smart Cities 7,00
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Eje prioritario

03 - EP3.Mejorar la competitividad de las pyme

Prioridad
inversion

de

3a - Fomento del espiritu empresarial, en particular, facilitando la explotacion econémica de nuevas ideas y promoviendo la creacion de nuevas empresas, también
mediante viveros

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y

prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 03/3a

@ |ID Indicador Unidad de medida | Categoria de| Valor previsto | Valor previsto Valor previsto 2018 2018 2018 Observaciones
region (2023) total (2023) hombres | (2023) mujeres Total Hombres | Mujeres
F | COO01 | Inversion productiva: Namero de empresas | Empresas Menos 37,00 0,00
que reciben ayuda desarrolladas
S [COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Menos 37,00 56,00
que reciben ayuda desarrolladas
F | COO01 | Inversion productiva: Nuimero de empresas | Empresas Transicién 428,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda modifica en la reprogramacion en curso
S | COO01 | Inversion productiva: Nuimero de empresas | Empresas Transicion 428,00 96,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda modifica en la reprogramacion en curso
F | COO0L1 | Inversion productiva: Nimero de empresas | Empresas Mas 432,00 0,00
que reciben ayuda desarrolladas
S | COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Mas 432,00 341,00
que reciben ayuda desarrolladas
F | CO02 | Inversion productiva: Nuimero de empresas | Empresas Menos 7,00 0,00
que reciben subvenciones desarrolladas
S | CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Menos 7,00 22,00
que reciben subvenciones desarrolladas
F | COO02 | Inversion productiva: Nimero de empresas | Empresas Transicion 86,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben subvenciones modifica en la reprogramacion en curso
S | CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Transicion 86,00 89,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben subvenciones modifica en la reprogramacion en curso
F | CO02 | Inversion productiva: Nuimero de empresas | Empresas Mas 86,00 0,00
que reciben subvenciones desarrolladas
S | CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Mas 86,00 322,00
que reciben subvenciones desarrolladas
F | COO04 | Inversion productiva: Nimero de empresas | Empresas Menos 30,00 0,00
que reciben ayuda no financiera desarrolladas
S | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Menos 30,00 0,00
que reciben ayuda no financiera desarrolladas
F | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Transicién 342,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda no financiera modifica en la reprogramacion en curso
S [ COO04 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Transicion 342,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda no financiera modifica en la reprogramacion en curso
F | COO04 | Inversion productiva: Nimero de empresas | Empresas Mas 346,00 0,00
que reciben ayuda no financiera desarrolladas
S | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Mas 346,00 0,00
que reciben ayuda no financiera desarrolladas
F | COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Menos 16,00 0,00
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@ |ID Indicador Unidad de medida | Categoria de| Valor previsto | Valor previsto Valor previsto 2018 2018 2018 Observaciones
region (2023) total (2023) hombres | (2023) mujeres Total Hombres | Mujeres

beneficiarias de ayuda desarrolladas

S [ COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Menos 16,00 11,00
beneficiarias de ayuda desarrolladas

F [ COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Transicion 184,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
beneficiarias de ayuda modifica en la reprogramacion en curso

S [ COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Transicion 184,00 44,00 La meta de este indicador a 2023 se
beneficiarias de ayuda modifica en la reprogramacion en curso

F [ COO5 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Mas 186,00 0,00
beneficiarias de ayuda desarrolladas

S [ COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Mas 186,00 190,00
beneficiarias de ayuda desarrolladas

F |COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del | Equivalentes de | Menos 115,00 0,00 Este indicador se elimina en la
empleo en las empresas que reciben ayuda | jornada completa desarrolladas reprogramacion en curso

S | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del | Equivalentes de | Menos 115,00 75,00 Este indicador se elimina en la
empleo en las empresas que reciben ayuda | jornada completa desarrolladas reprogramacion en curso

F [COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del | Equivalentes de | Transicion 1.341,00 0,00 Este indicador se elimina en la
empleo en las empresas que reciben ayuda | jornada completa reprogramacion en curso

S |COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del | Equivalentes de | Transicion 1.341,00 177,00 Este indicador se elimina en la
empleo en las empresas que reciben ayuda | jornada completa reprogramacion en curso

F |COO8 | Inversion productiva: Crecimiento del | Equivalentes de | Mas 1.356,00 0,00 Este indicador se elimina en la
empleo en las empresas que reciben ayuda | jornada completa desarrolladas reprogramacion en curso

S | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del | Equivalentes de | Mas 1.356,00 626,00 Este indicador se elimina en la
empleo en las empresas que reciben ayuda | jornada completa desarrolladas reprogramacion en curso

F |E020 | Empresas impactadas por actuaciones de | Empresas Menos 183,00 0,00
sensibilizacion, dinamizacion, desarrolladas
concienciacion

S |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de | Empresas Menos 183,00 216,00
sensibilizacion, dinamizacion, desarrolladas
concienciacion

F |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de | Empresas Transicion 2.135,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
sensibilizacion, dinamizacion, modifica en la reprogramacion en curso
concienciacion

S | E020 | Empresas impactadas por actuaciones de|Empresas Transicion 2.135,00 525,00 La meta de este indicador a 2023 se
sensibilizacion, dinamizacion, modifica en la reprogramacion en curso
concienciaciéon

F |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de|Empresas Mas 2.159,00 0,00
sensibilizacion, dinamizacion, desarrolladas
concienciacion

S [E020 | Empresas impactadas por actuaciones de | Empresas Mas 2.159,00 2.876,00
sensibilizacion, dinamizacion, desarrolladas
concienciacion

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) |ID Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F | COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00

S | COO01 | Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00

F | COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
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1) |ID Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
S | COO01 | Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
F | COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
S | COO01 | Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
F | COO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00
S | CO02 | Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00
F | COO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00
S | CO02 | Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00
F | CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00
S [ CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00
F | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00
S | CO04 | Inversién productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00
F | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00
S | CO04 | Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00
F | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00
S | CO04 | Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00
F | COO0S5 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00 0,00 0,00
S | COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00 0,00 0,00
F | COO0S5 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00 0,00 0,00
S | COO05 | Inversion productiva: Nimero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00 0,00 0,00
F | COO0S5 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00 0,00 0,00
S | COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00 0,00 0,00
F | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
S | COO08 | Inversién productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
F | COO8 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
S | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
F | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
S | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
F |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, 0,00 0,00 0,00
concienciacion
S |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, 0,00 0,00 0,00
concienciacion
F |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacién, dinamizacion, 0,00 0,00 0,00
concienciacion
S |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, 0,00 0,00 0,00
concienciacion
F |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacién, dinamizacion, 0,00 0,00 0,00
concienciacion
S |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, 0,00 0,00 0,00
concienciacion
1) 1D Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO01 Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 0,00
S CO01 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda 0,00
F CO01 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda 0,00
S CO01 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda 0,00
F CO01 Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 0,00
S CO01 Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 0,00
F C002 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben subvenciones 0,00
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1) 1D Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
S C002 Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 0,00
F C0O02 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben subvenciones 0,00
S C0O02 Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 0,00
F C002 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben subvenciones 0,00
S CO02 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben subvenciones 0,00
F CO04 Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00
S CO04 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00
F CO04 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00
S CO04 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00
F CO04 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00
S CO04 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00
F CO05 Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00
S CO05 Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00
F CO05 Inversion productiva: Nimero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00
S CO05 Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00
F CO05 Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00
S CO05 Inversion productiva: Nimero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00
F CO08 Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00
S CO08 Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00
F CO08 Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00
S CO08 Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00
F CO08 Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00
S CO08 Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00
F E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, concienciacion 0,00
S E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, concienciacion 0,00
F E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacidn, concienciacion 0,00
S E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacién, dinamizacion, concienciacion 0,00
F E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacidn, concienciacion 0,00
S E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, concienciacion 0,00
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Eje prioritario 03 - EP3.Mejorar la competitividad de las pyme

Prioridad de | 3a - Fomento del espiritu empresarial, en particular, facilitando la explotaciéon econdmica de nuevas ideas y promoviendo la creacion de nuevas empresas, también
inversion mediante viveros

Objetivo especifico OE312 - OE030102 Creacién de nuevas empresas y viveros de empresas, en particular mejorando el acceso a financiacidn y a servicios de apoyo avanzados

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto para 2018 2018 Observaciones
medida region referencia referencia 2023 Total Cualitativo
RO30A | Tasa de supervivencia nacional de PYMES en el cuarto afio de | % 46,70 | 2011 57,00
vida
1D Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
RO30A Tasa de supervivencia nacional de PYMES en el cuarto afio de vida 47,57 46,12 44,89
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Eje prioritario

03 - EP3.Mejorar la competitividad de las pyme

Prioridad de inversion

3d - Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de innovacion

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y

prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 03/3d

(1) |ID Indicador Unidad de medida | Categoria de| Valor previsto Valor previsto Valor previsto 2018 2018 2018 Observaciones
region (2023) total (2023) hombres | (2023) mujeres Total Hombres | Mujeres
F | COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Menos 551,00 287,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
S [ COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Menos 551,00 932,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
F |COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Transicion 7.521,00 1.298,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda modifica en la reprogramacion en curso
S | COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Transicion 7.521,00 6.481,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda modifica en la reprogramacion en curso
F | COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Mas 8.921,00 2.935,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
S [ COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Mas 8.921,00 9.251,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
F | CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Menos 265,00 206,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben subvenciones desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
S | CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Menos 265,00 267,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben subvenciones desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
F | COO02 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Transicion 3.936,00 593,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben subvenciones modifica en la reprogramacion en curso
S | CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Transicion 3.936,00 1.252,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben subvenciones modifica en la reprogramacion en curso
F | COO02 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Mas 3.155,00 1.331,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben subvenciones desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
S | CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Mas 3.155,00 1.753,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben subvenciones desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
F | COO04 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Menos 479,00 231,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda no financiera desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
S | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Menos 479,00 669,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda no financiera desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
F | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Transicién 6.657,00 929,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda no financiera modifica en la reprogramacion en curso
S | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Transicion 6.657,00 5.225,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda no financiera modifica en la reprogramacion en curso
F | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Mas 6.853,00 1.702,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda no financiera desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
S | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Mas 6.853,00 7.519,00 La meta de este indicador a 2023 se
que reciben ayuda no financiera desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
F | COO5 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Menos 13,00 6,00 La meta de este indicador a 2023 se
beneficiarias de ayuda desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
S | COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Menos 13,00 8,00 La meta de este indicador a 2023 se
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1) |ID Indicador Unidad de medida | Categoria de| Valor previsto Valor previsto Valor previsto 2018 2018 Observaciones
region (2023) total (2023) hombres | (2023) mujeres Total Hombres | Mujeres

beneficiarias de ayuda desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso

F | COO5 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Transicién 153,00 71,00 La meta de este indicador a 2023 se
beneficiarias de ayuda modifica en la reprogramacion en curso

S | COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Transicion 153,00 98,00 La meta de este indicador a 2023 se
beneficiarias de ayuda modifica en la reprogramacion en curso

F | COOS5 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Mas 514,00 276,00 La meta de este indicador a 2023 se
beneficiarias de ayuda desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso

S | COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas | Empresas Mas 514,00 350,00 La meta de este indicador a 2023 se
beneficiarias de ayuda desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso

F |COO8 | Inversiéon productiva: Crecimiento del | Equivalentes de | Menos 87,00 45,00 La meta de este indicador a 2023 se
empleo en las empresas que reciben ayuda | jornada completa desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso

S | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del | Equivalentes de | Menos 87,00 45,00 La meta de este indicador a 2023 se
empleo en las empresas que reciben ayuda | jornada completa desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso

F | COO8 | Inversion productiva: Crecimiento del | Equivalentes de | Transicion 654,00 195,00 La meta de este indicador a 2023 se
empleo en las empresas que reciben ayuda | jornada completa modifica en la reprogramacion en curso

S | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del | Equivalentes de | Transicion 654,00 211,00 La meta de este indicador a 2023 se
empleo en las empresas que reciben ayuda | jornada completa modifica en la reprogramacion en curso

F |COO8 | Inversion productiva: Crecimiento del | Equivalentes de [ Mas 620,00 68,00 La meta de este indicador a 2023 se
empleo en las empresas que reciben ayuda | jornada completa desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso

S | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del | Equivalentes de | Més 620,00 129,00 La meta de este indicador a 2023 se
empleo en las empresas que reciben ayuda | jornada completa desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso

F |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de | Empresas Menos 7.587,00 13,00 La meta de este indicador a 2023 se
sensibilizacion, dinamizacion, desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
concienciacion

S |E020 | Empresas impactadas por actuaciones de|Empresas Menos 7.587,00 350,00 La meta de este indicador a 2023 se
sensibilizacion, dinamizacion, desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
concienciacion

F |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de | Empresas Transicion 106.987,00 955,00 La meta de este indicador a 2023 se
sensibilizacion, dinamizacion, modifica en la reprogramacion en curso
concienciacion

S |E020 | Empresas impactadas por actuaciones de | Empresas Transicion 106.987,00 9.641,00 La meta de este indicador a 2023 se
sensibilizacion, dinamizacion, modifica en la reprogramacion en curso
concienciacion

F |E020 | Empresas impactadas por actuaciones de | Empresas Mas 92.144,00 959,00 La meta de este indicador a 2023 se
sensibilizacion, dinamizacion, desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
concienciacion

S |E020 | Empresas impactadas por actuaciones de | Empresas Mas 92.144,00 26.452,00 La meta de este indicador a 2023 se
sensibilizacion, dinamizacion, desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
concienciacion

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

@ |ID Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mugjeres Total Hombres Mujeres

F | COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 287,00 237,00 3,00

S | COO01 | Inversién productiva: Niimero de empresas que reciben ayuda 859,00 595,00 21,00

F | COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 1.289,00 763,00 140,00

S | COO01 | Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben ayuda 4.995,00 2.965,00 330,00
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1) |ID Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F | COO01 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 2.926,00 1.387,00 560,00

S | COO01 | Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben ayuda 7.520,00 4.401,00 1.348,00

F | CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 206,00 194,00 3,00

S | CO02 | Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben subvenciones 239,00 224,00 3,00

F | COO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 584,00 426,00 86,00

S | CO02 | Inversidén productiva: Niimero de empresas que reciben subvenciones 1.052,00 880,00 84,00

F | CO02 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 1.322,00 844,00 560,00

S | CO02 | Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben subvenciones 1.676,00 1.183,00 560,00

F | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 231,00 193,00 0,00

S | CO04 | Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda no financiera 624,00 371,00 18,00

F | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 929,00 561,00 0,00

S | CO04 | Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda no financiera 3.939,00 2.067,00 246,00

F | CO04 | Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 1.702,00 641,00 0,00

S [ COO04 | Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda no financiera 5.865,00 3.221,00 788,00

F | COO0S5 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 6,00 2,00 1,00

S | COO05 | Inversion productiva: Nimero de empresas beneficiarias de ayuda 6,00 2,00 1,00

F | COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 69,00 24,00 10,00

S | COO05 | Inversiéon productiva: Nimero de empresas beneficiarias de ayuda 68,00 20,00 8,00

F | COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 276,00 104,00 62,00

S | COO05 | Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 276,00 104,00 62,00

F | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 45,00 0,00 0,00

S | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 45,00 1,00 0,00

F | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 113,00 36,00 17,00

S | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 73,00 4,00 0,00

F | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 40,00 8,00 0,00

S | COO08 | Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 36,00 31,00 0,00

F |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, 13,00 13,00 0,00
concienciacion

S |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacién, dinamizacién, 350,00 350,00 18,00
concienciacion

F |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacién, dinamizacion, 955,00 955,00 6,00
concienciacion

S |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, 7.498,00 7.498,00 246,00
concienciacion

F |E020 |Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacién, dinamizacion, 959,00 959,00 4,00
concienciacion

S |E020 [Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, | 17.534,00 17.534,00 788,00
concienciacion

@ 1D Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres

F CO01 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda 0,00

S CO01 Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 0,00

F CO01 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda 8,00

S CO01 Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 7,00

F CO01 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda 62,00

S CO01 Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 110,00

F C0O02 Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 0,00

S C002 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben subvenciones 0,00
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1) 1D Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F C002 Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 8,00
S C0O02 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben subvenciones 7,00
F C0O02 Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 62,00
S C002 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben subvenciones 62,00
F CO04 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00
S CO04 Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00
F CO04 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00
S CO04 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00
F CO04 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00
S CO04 Inversion productiva: Nimero de empresas que reciben ayuda no financiera 48,00
F CO05 Inversion productiva: Nimero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00
S CO05 Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 0,00
F CO05 Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 2,00
S CO05 Inversion productiva: Nimero de empresas beneficiarias de ayuda 1,00
F CO05 Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 4,00
S CO05 Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 4,00
F CO08 Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00
S CO08 Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00
F CO08 Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 12,00
S CO08 Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00
F CO08 Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00
S CO08 Inversion productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00
F E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, concienciacion 0,00
S E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, concienciacion 0,00
F E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacion, concienciacion 0,00
S E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacidn, concienciacion 0,00
F E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacién, dinamizacion, concienciacion 0,00
S E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilizacion, dinamizacidn, concienciacion 48,00

ES

50

ES




Eje prioritario

03 - EP3.Mejorar la competitividad de las pyme

Prioridad de inversion

3d - Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de innovacion

Objetivo especifico

OE341 - Promover el crecimiento y la consolidacion de la PYME, en particular mejorando su financiacion, tecnologia y acceso a servicios de apoyo avanzados

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto para 2018 2018 Observaciones
medida region referencia referencia 2023 Total Cualitativo
RO30A | Tasa de supervivencia nacional de PYMES en el cuarto afio de | % 6,70 | 2011 57,00
vida
1D Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
RO30A Tasa de supervivencia nacional de PYMES en el cuarto afio de vida 46,12 44,89
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Eje prioritario

03 - EP3.Mejorar la competitividad de las pyme

Prioridad de inversion

3d - Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de innovacion

Objetivo especifico

OE343 - OE030403 Promover la internacionalizacion de las PYME

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afio de | Valor previsto para 2018 2018 Observaciones
medida region referencia referencia 2023 Total Cualitativo
RO31A | Numero de empresas exportadoras regulares a nivel | Empresas 41.163,00 | 2013 56.393,00 | 51.768,00
nacional
ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
RO3IA Numero de empresas exportadoras regulares a nivel nacional 50.562,00 49.767,00 47.768,00 45.842,00
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Eje prioritario

04 - EP4.Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Prioridad de inversion

4a - Fomento de la produccion y distribucion de energia derivada de fuentes renovables

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 04 /4a

(1) |ID Indicador Unidad de | Categoria de| Valor previsto Valor previsto Valor previsto 2018 2018 2018 Observaciones
medida region (2023) total (2023) hombres (2023) mujeres Total Hombres Mujeres
F | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de | MW Menos 20,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
produccion de energia renovable desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
S | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de | MW Menos 20,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
produccion de energia renovable desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
F | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de | MW Transicion 686,94 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
produccion de energia renovable modifica en la reprogramacion en curso
S | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de | MW Transicion 686,94 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
produccion de energia renovable modifica en la reprogramacion en curso
F | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de | MW Mas 216,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
produccion de energia renovable desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
S | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de | MW Mas 216,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
produccion de energia renovable desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso
F |E007 |Capacidad adicional de produccion vy |ktep/afio Menos 0,30 0,03
distribucion de energia renovable para usos desarrolladas
térmicos
S |E007 |Capacidad adicional de produccion y |ktep/aiio Menos 0,30 0,03
distribucion de energia renovable para usos desarrolladas
térmicos
F |E007 |Capacidad adicional de produccion vy |ktep/afio Transicion 10,37 0,31
distribucion de energia renovable para usos
térmicos
S |E007 |Capacidad adicional de produccion y | ktep/afio Transicion 10,37 2,78
distribucion de energia renovable para usos
térmicos
F |E007 |Capacidad adicional de produccion y |ktep/ano Mas 7,21 1,09
distribucion de energia renovable para usos desarrolladas
térmicos
S |E007 |Capacidad adicional de produccion y | ktep/afio Mas 7,21 5,73
distribucién de energia renovable para usos desarrolladas
térmicos

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

proporcionada por los beneficiarios], F=Valor

1) |ID Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00 0,00 0,00

S | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00 0,00 0,00
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1) |ID Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00 0,00 0,00

S | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00 0,00 0,00

F |E007 | Capacidad adicional de produccion y distribucién de energia renovable para usos 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
térmicos

S | E007 |Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
térmicos

F |E007 | Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos 0,31 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
térmicos

S |E007 | Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
térmicos

F |E007 | Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos 0,83 0,39 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00
térmicos

S | E007 |Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
térmicos

@ 1D Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres

F C0O30 Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00

S CO30 Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00

F C0O30 Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00 0,00 0,00

S C030 Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00 0,00 0,00

F CO30 Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00

S C0O30 Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00

F E007 Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00

S E007 Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00

F E007 Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00

S E007 Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00

F E007 Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00

S E007 Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario

04 - EP4.Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Prioridad de

4a - Fomento de la produccion y distribucion de energia derivada de fuentes renovables

inversion
Objetivo 040al - OE 4.1.1. Aumentar la proporcién en el consumo final de energia de las fuentes renovables para produccion de electricidad, incluidas las redes de transporte y
especifico distribucion necesarias para su integracion en el sistema eléctrico, en consonancia con el Plan de Energias Renovables 2011-2020.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto para 2018 2018 Observaciones
medida region referencia referencia 2023 Total Cualitativo
RO411 | Participacion de las renovables en el mix del consumo eléctrico en | Porcentaje 12,00 | 2013 40,00
Baleares
RO41J | Participacion de las renovables en el mix del consumo eléctrico en | Porcentaje 8,00 | 2013 25,00
Canarias
1D Indicador 2017 Total | 2017 Cualitativo 2016 Total | 2016 Cualitativo 2015 Total | 2015 Cualitativo 2014 Total | 2014 Cualitativo
RO411 | Participacion de las renovables en el mix del consumo eléctrico en Baleares 11,10 10,57 12,29
R041J | Participacion de las renovables en el mix del consumo eléctrico en Canarias 7,81 7,99 8,00
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Eje prioritario

04 - EP4.Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Prioridad de | 4a - Fomento de la produccion y distribucion de energia derivada de fuentes renovables
inversion

Objetivo 040a2 - OE 4.1.2 Aumentar la participacion y distribucion de las energias de usos térmicos, en particular la biomasa, el biogés y los biocombustibles para el transporte,
especifico en consonancia con el Plan de Energias Renovables 2011-2020.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto para 2018 2018 Observaciones
medida region referencia referencia 2023 Total Cualitativo
RO41K | Capacidad de Produccion de bioarburantes avanzados tep/afio 0,00 | 2013 51.592,00
RO44H | Consumo de energia final en industria y usos diversos de | TJ 169.739,00 | 2013 203.060,00
biomasa
1D Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
RO41K | Capacidad de Produccion de bioarburantes avanzados
R044H Consumo de energia final en industria y usos diversos de biomasa 169.943,00 166.930,00 160.615,00
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Eje prioritario

04 - EP4.Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Prioridad de inversion

4b - Fomento de la eficiencia energética y uso de energias renovables en las empresas

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 04/ 4b

(1) |ID Indicador Unidad de | Categoria de| Valor previsto Valor previsto | Valor previsto 2018 2018 2018 Observaciones
medida region (2023) total (2023) hombres | (2023) mujeres Total Hombres | Mujeres
F |CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: | Toneladas de | Menos 3.143,00 803,77
Disminucién anual estimada de los gases de | CO2 equivalente | desarrolladas
efecto invernadero
S |CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: | Toneladas de | Menos 3.143,00 2.756,10
Disminucién anual estimada de los gases de | CO2 equivalente | desarrolladas
efecto invernadero
F |[CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: | Toneladas de | Transicion 473.630,00 24.602,83 La meta de este indicador a 2023 se
Disminucién anual estimada de los gases de | CO2 equivalente modifica en la reprogramacién en
efecto invernadero curso
S |CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: | Toneladas de | Transicion 473.630,00 197.761,93 La meta de este indicador a 2023 se
Disminucion anual estimada de los gases de | CO2 equivalente modifica en la reprogramacién en
efecto invernadero curso
F |[CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: | Toneladas de | Mas 1.110.331,00 122.456,82 La meta de este indicador a 2023 se
Disminucién anual estimada de los gases de | CO2 equivalente | desarrolladas modifica en la reprogramacién en
efecto invernadero curso
S | CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: | Toneladas de | Mas 1.110.331,00 542.469,41 La meta de este indicador a 2023 se
Disminucién anual estimada de los gases de | CO2 equivalente | desarrolladas modifica en la reprogramacion en
efecto invernadero curso
F |E001Z | Reduccion del consumo de energia final en | Ktep/afio Menos 0,94 0,22
infraestructuras publicas o empresas desarrolladas
S |E001Z | Reduccion del consumo de energia final en | Ktep/afio Menos 0,94 0,62
infraestructuras publicas o empresas desarrolladas
F |E001Z | Reduccion del consumo de energia final en | Ktep/afio Transicion 145,79 5,00 La meta de este indicador a 2023 se
infraestructuras publicas o empresas modifica en la reprogramacion en
curso
S |E001Z | Reduccion del consumo de energia final en | Ktep/afio Transicion 145,79 43,00 La meta de este indicador a 2023 se
infraestructuras publicas o empresas modifica en la reprogramacion en
curso
F [E001Z | Reduccion del consumo de energia final en | Ktep/afio Mas 341,78 25,36 La meta de este indicador a 2023 se
infraestructuras publicas o empresas desarrolladas modifica en la reprogramacién en
curso
S |E001Z | Reduccion del consumo de energia final en | Ktep/afio Mas 341,78 126,78 La meta de este indicador a 2023 se
infraestructuras publicas o empresas desarrolladas modifica en la reprogramacién en
curso

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor

acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

ES

57

ES




1) |ID Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F |CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de 102,66 4,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
efecto invernadero

S [CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de 676,69 578,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
efecto invernadero

F |CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de | 10.850,81 4.566,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
efecto invernadero

S | CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de | 47.829,81 23.809,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
efecto invernadero

F |CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de | 68.488,66 21.296,63 0,00 0,00 1.358,76 0,00 0,00
efecto invernadero

S [CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de | 155.955,84 90.333,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
efecto invernadero

F | E001Z | Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas 0,02 0,00 0,00

S | E001Z | Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas 0,20 0,18 0,00

F | E001Z | Reduccién del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas 2,10 0,76 0,00

S | E001Z | Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas 10,40 5,32 0,00

F | E001Z | Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas 13,75 4,60 0,41

S | E001Z | Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas 3591 20,76 0,00

1 [ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres

F CO34 Reduccién de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00

S CO34 Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00

F CO34 Reduccién de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00

S CO34 Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00

F CO34 Reduccién de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00

S CO34 Reduccién de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00

F E001Z Reduccién del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas 0,00

S E001Z Reduccién del consumo de energia final en infraestructuras ptiblicas o empresas 0,00

F E001Z Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras ptblicas o empresas 0,00

S E001Z Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras ptiblicas o empresas 0,00

F E001Z Reduccién del consumo de energia final en infraestructuras ptblicas o empresas 0,00

S E001Z Reduccién del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas 0,00
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Eje prioritario

04 - EP4.Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Prioridad de inversion

4b - Fomento de la eficiencia energética y uso de energias renovables en las empresas

Objetivo especifico

040b1 - OE 4.2.1 Avanzar en la evaluacion y mejora de la eficiencia energética de las empresas, en particular las PYME

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje

prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Ano de | Valor previsto para 2018 2018 Observaciones
medida region referencia referencia 2023 Total Cualitativo
R042D | Consumo de energia final en el sector de la industria y | Ktep/afio 30.539,00 | 2013 33.100,00
terciario
ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo

R042D Consumo de energia final en el sector de la industria y terciario
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Eje prioritario

04 - EP4.Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Prioridad
inversion

de

4c - Apoyo de la eficiencia energética, de la gestion inteligente de la energia y del uso de energias renovables en las infraestructuras publicas, incluidos los edificios
publicos, y en las viviendas

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 04/ 4c

1) |ID Indicador Unidad de | Categoria de| Valor previsto Valor previsto | Valor previsto | 2018 Total 2018 2018 Observaciones
medida region (2023) total (2023) hombres | (2023) mujeres Hombres | Mujeres

F |CO30 |Energias renovables: Capacidad adicional de | MW Menos 2,76 0,00
produccion de energia renovable desarrolladas

S | CO30 |Energias renovables: Capacidad adicional de | MW Menos 2,76 0,00
produccion de energia renovable desarrolladas

F |[CO30 |Energias renovables: Capacidad adicional de | MW Transicion 20,07 0,00
produccion de energia renovable

S | CO30 |Energias renovables: Capacidad adicional de | MW Transicion 20,07 0,07
produccion de energia renovable

F |CO30 |Energias renovables: Capacidad adicional de | MW Mas 14,03 0,00
produccion de energia renovable desarrolladas

S |[CO30 |Energias renovables: Capacidad adicional de | MW Mas 14,03 0,00
produccion de energia renovable desarrolladas

F |CO31 |Eficiencia energética: Numero de hogares | Hogares Menos 83,00 31,00
cuya clasificacion de consumo de energia ha desarrolladas
mejorado

S |CO31 |Eficiencia energética: Numero de hogares | Hogares Menos 83,00 221,00
cuya clasificacion de consumo de energia ha desarrolladas
mejorado

F |CO31 |Eficiencia energética: Numero de hogares | Hogares Transicion 396,00 340,00 La meta de este indicador a 2023 se
cuya clasificacion de consumo de energia ha modifica en la reprogramaciéon en
mejorado curso

S |CO31 |Eficiencia energética: Numero de hogares | Hogares Transicion 396,00 340,00 La meta de este indicador a 2023 se
cuya clasificacion de consumo de energia ha modifica en la reprogramacion en
mejorado curso

F |CO31 |Eficiencia energética: Numero de hogares | Hogares Mas 16.643,00 19.785,00 La meta de este indicador a 2023 se
cuya clasificacion de consumo de energia ha desarrolladas modifica en la reprogramacion en
mejorado curso

S |CO31 |Eficiencia energética: Numero de hogares | Hogares Mas 16.643,00 26.015,00 La meta de este indicador a 2023 se
cuya clasificacion de consumo de energia ha desarrolladas modifica en la reprogramacion en
mejorado curso

F |CO32 |Eficiencia energética: Descenso del consumo | kWh/afio Menos 19.933.832,30 0,00
anual de energia primaria en los edificios desarrolladas
publicos

S |CO32 | Eficiencia energética: Descenso del consumo | kWh/afio Menos 19.933.832,30 0,00
anual de energia primaria en los edificios desarrolladas
publicos

F |CO32 |Eficiencia energética: Descenso del consumo | kWh/afio Transicion 292.780.656,40 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
anual de energia primaria en los edificios modifica en la reprogramacién en
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@ |ID Indicador Unidad de | Categoria de| Valor previsto Valor previsto | Valor previsto | 2018 Total 2018 2018 Observaciones
medida region (2023) total (2023) hombres | (2023) mujeres Hombres | Mujeres
publicos curso
S | CO32 | Eficiencia energética: Descenso del consumo | kWh/afo Transicion 292.780.656,40 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
anual de energia primaria en los edificios modifica en la reprogramacion en
publicos curso
F |CO32 |Eficiencia energética: Descenso del consumo | kWh/afio Mas 322.592.718,50 681.581,85 La meta de este indicador a 2023 se
anual de energia primaria en los edificios desarrolladas modifica en la reprogramacion en
publicos curso
S | CO32 | Eficiencia energética: Descenso del consumo | kWh/afno Mas 322.592.718,50 1.843.003,72 La meta de este indicador a 2023 se
anual de energia primaria en los edificios desarrolladas modifica en la reprogramaciéon en
publicos curso
F |CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: | Toneladas de | Menos 24.592,00 193,48
Disminucion anual estimada de los gases de | CO2 equivalente | desarrolladas
efecto invernadero
S [CO34 |Reduccién de gases de efecto invernadero: | Toneladas de | Menos 24.592,00 1.277,00
Disminucion anual estimada de los gases de | CO2 equivalente | desarrolladas
efecto invernadero
F |CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: | Toneladas de | Transicion 446.320,00 2.048,46 La meta de este indicador a 2023 se
Disminucion anual estimada de los gases de | CO2 equivalente modifica en la reprogramacion en
efecto invernadero curso
S [CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: | Toneladas de | Transiciéon 446.320,00 3.095,73 La meta de este indicador a 2023 se
Disminucion anual estimada de los gases de | CO2 equivalente modifica en la reprogramacién en
efecto invernadero curso
F |CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: | Toneladas de | Mas 422.938,00 66.829,71 La meta de este indicador a 2023 se
Disminucion anual estimada de los gases de | CO2 equivalente | desarrolladas modifica en la reprogramacién en
efecto invernadero curso
S [CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: | Toneladas de | Mas 422.938,00 214.160,23 La meta de este indicador a 2023 se
Disminucion anual estimada de los gases de | CO2 equivalente | desarrolladas modifica en la reprogramacién en
efecto invernadero curso
F |E001Z | Reduccion del consumo de energia final en | Ktep/afio Menos 3,17 0,06
infraestructuras publicas o empresas desarrolladas
S |E001Z | Reduccién del consumo de energia final en | Ktep/afio Menos 3,17 0,38
infraestructuras publicas o empresas desarrolladas
F |E001Z |Reduccion del consumo de energia final en | Ktep/afio Transicion 60,94 0,66 La meta de este indicador a 2023 se
infraestructuras publicas o empresas modifica en la reprogramaciéon en
curso
S |E001Z | Reduccién del consumo de energia final en | Ktep/afio Transicion 60,94 0,58 La meta de este indicador a 2023 se
infraestructuras publicas o empresas modifica en la reprogramacion en
curso
F |E001Z | Reduccion del consumo de energia final en | Ktep/afio Mas 49,35 19,39 La meta de este indicador a 2023 se
infraestructuras publicas o empresas desarrolladas modifica en la reprogramacion en
curso
S | E001Z | Reducciéon del consumo de energia final en | Ktep/afio Mas 49,35 59,12 La meta de este indicador a 2023 se
infraestructuras publicas o empresas desarrolladas modifica en la reprogramacion en
curso
F |E007 |Capacidad adicional de produccion vy |ktep/afio Menos 1,20 0,00
distribucion de energia renovable para usos desarrolladas
térmicos
S |E007 |Capacidad adicional de produccion vy |ktep/aiio Menos 1,20 0,00
distribucién de energia renovable para usos desarrolladas

térmicos
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@ |ID Indicador Unidad de | Categoria de| Valor previsto Valor previsto | Valor previsto | 2018 Total 2018 2018 Observaciones
medida region (2023) total (2023) hombres | (2023) mujeres Hombres | Mujeres
F |E007 |Capacidad adicional de produccion vy |ktep/afio Transicion 8,74 0,00
distribucién de energia renovable para usos
térmicos
S |E007 |Capacidad adicional de produccion vy |ktep/aiio Transicion 8,74 0,00
distribucién de energia renovable para usos
térmicos
F |E007 |Capacidad adicional de producciéon y |ktep/aiio Mas 6,11 0,04
distribucién de energia renovable para usos desarrolladas
térmicos
S |E007 |Capacidad adicional de produccion vy |ktep/afio Mas 6,11 0,22
distribucién de energia renovable para usos desarrolladas
térmicos

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

@ |ID Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de produccién de energia renovable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de produccién de energia renovable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F |CO31 |Eficiencia energética: Numero de hogares cuya clasificacion de consumo de energia ha 31,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mejorado

S |CO31 | Eficiencia energética: Numero de hogares cuya clasificacion de consumo de energia ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mejorado

F |[CO31 |Eficiencia energética: Numero de hogares cuya clasificacion de consumo de energia ha 92,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mejorado

S |CO31 |Eficiencia energética: Numero de hogares cuya clasificacion de consumo de energia ha 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mejorado

F |CO31 |Eficiencia energética: Numero de hogares cuya clasificacion de consumo de energia ha| 12.714,00 7.349,00 0,00 0,00 1.889,00 0,00 0,00
mejorado

S |CO31 | Eficiencia energética: Numero de hogares cuya clasificacion de consumo de energia ha 5.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mejorado

F |CO32 |Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
publicos

S | CO32 | Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
publicos

F |CO32 |Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
publicos

S [ CO32 | Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
publicos

F |CO32 |Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios | 681.523,28 0,00 0,00 0,00 0,00
publicos

S | CO32 | Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios 11,36 11,36 0,00 0,00 0,00
publicos

F | CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de 193,48 193,48 0,00 0,00 0,00
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1) |ID Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

efecto invernadero

S | CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
efecto invernadero

F |[CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de 1.467,87 511,69 0,00 0,00 0,00
efecto invernadero

S [ CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de 1.189,90 352,60 0,00 0,00 0,00
efecto invernadero

F |CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de | 36.200,55 15.201,69 3.923,00 0,00 0,00
efecto invernadero

S | CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de | 48.167,38 39.517,11 0,00 0,00 0,00
efecto invernadero

F | E001Z | Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas 0,06 0,06 0,00

S | E001Z | Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas 0,00 0,00 0,00

F | E001Z | Reduccién del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas 0,28 0,11 0,00

S |E001Z | Reduccién del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas 0,14 0,00 0,00

F | E001Z | Reduccién del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas 11,21 5,29 1,18

S | E001Z | Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas 1,99 0,00 0,00

F | E007 | Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S | E007 | Capacidad adicional de produccioén y distribucion de energia renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F | E007 | Capacidad adicional de produccién y distribucion de energia renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S | E007 | Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F | E007 | Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos térmicos 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00

S | E007 | Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 [ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres

F C0O30 Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00 0,00 0,00

S CO30 Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00 0,00 0,00

F C0O30 Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00 0,00 0,00

S CO30 Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00 0,00 0,00

F C0O30 Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00 0,00 0,00

S C0O30 Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00 0,00 0,00

F CO31 Eficiencia energética: Niimero de hogares cuya clasificacion de consumo de energia ha mejorado 0,00 0,00 0,00

S CO31 Eficiencia energética: Nimero de hogares cuya clasificacion de consumo de energia ha mejorado 0,00 0,00 0,00

F CO31 Eficiencia energética: Numero de hogares cuya clasificacion de consumo de energia ha mejorado 0,00 0,00 0,00

S CO31 Eficiencia energética: Niimero de hogares cuya clasificacion de consumo de energia ha mejorado 0,00 0,00 0,00

F CO31 Eficiencia energética: Nimero de hogares cuya clasificacion de consumo de energia ha mejorado 18,00 0,00 0,00

S CO31 Eficiencia energética: Niimero de hogares cuya clasificacion de consumo de energia ha mejorado 0,00 0,00 0,00

F C0O32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios ptiblicos 0,00 0,00 0,00

S C0O32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios ptiblicos 0,00 0,00 0,00

F C0O32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios ptiblicos 0,00 0,00 0,00

S C0O32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios piiblicos 0,00 0,00 0,00

F C0O32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios ptiblicos 0,00 0,00 0,00

S C0O32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios ptiblicos 0,00 0,00 0,00

F CO34 Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00

S CO34 Reduccién de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00

F CO34 Reduccién de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00

S CO34 Reduccién de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00

F CO34 Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 17,13 0,00 0,00
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1) |ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres

S CO34 Reduccién de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00
F E001Z Reduccién del consumo de energia final en infraestructuras ptblicas o empresas 0,00

S E001Z Reduccién del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas 0,00

F E001Z Reduccién del consumo de energia final en infraestructuras ptiblicas o empresas 0,00

S E001Z Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras ptiblicas o empresas 0,00

F E001Z Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras ptiblicas o empresas 0,01

S E001Z Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas 0,00

F E007 Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00
S E007 Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00
F E007 Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00
S E007 Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00
F E007 Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00
S E007 Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario

04 - EP4.Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Prioridad
inversion

de

4c - Apoyo de la eficiencia energética, de la gestion inteligente de la energia y del uso de energias renovables en las infraestructuras publicas, incluidos los edificios

publicos, y en las viviendas

Objetivo especifico

040c1 - OF 4.3.1 Mejorar la eficiencia energética en la edificacion, y en las infraestructuras y servicios publicos.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Ao de | Valor previsto para 2018 2018 Observaciones
medida region referencia referencia 2023 Total Cualitativo
R043D | Consumo de energia final (como contempla el articulo 3 Directiva | Ktep/afio 9.564,00 | 2013 10.919,00
2012/27/UE) en el sector servicios.
ID Indicador 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo
R043D | Consumo de energia final (como contempla el articulo 3 Directiva 2012/27/UE) en el sector 10.625,40 10.039,40 8.845,10
servicios.
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Eje prioritario

04 - EP4.Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Prioridad de

4c - Apoyo de la eficiencia energética, de la gestion inteligente de la energia y del uso de energias renovables en las infraestructuras publicas, incluidos los edificios

inversion publicos, y en las viviendas
Objetivo 040c2 - OE 4.3.2. Aumentar el uso de las energias renovables para produccién de electricidad y usos térmicos en edificacion y en infraestructuras ptblicas, en particular
especifico favoreciendo la generacion a pequeifia escala en puntos cercanos al consumo.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de medida | Categoria de region | Valor de referencia | Afio de referencia | Valor previsto para 2023 | 2018 Total | 2018 Cualitativo | Observaciones
RO41E | Capacidad de produccion eléctrica con energia renovable | MW 46.486,00 | 2011 55.000,00

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
RO41E Capacidad de produccion eléctrica con energia renovable 51.370,00 51.304,00 50.228,00
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Eje prioritario

04 - EP4.Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Prioridad
inversion

de | 4e - Fomento de estrategias de reduccion del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana

multimodal sostenible y las medidas de adaptacion con efecto de mitigacion

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 04/ 4e

@ |ID Indicador Unidad de medida Categoria de| Valor previsto Valor previsto Valor previsto 2018 2018 2018 Observaciones
region (2023) total (2023) hombres (2023) mujeres Total Hombres Mujeres
F |CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion | Toneladas de CO2 | Menos 5.851,00 0,00
anual estimada de los gases de efecto invernadero equivalente desarrolladas
S [ CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion | Toneladas de CO2 | Menos 5.851,00 0,00
anual estimada de los gases de efecto invernadero equivalente desarrolladas
F |CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion | Toneladas de CO2 | Transicion 72.752,00 0,00
anual estimada de los gases de efecto invernadero equivalente
S | CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion | Toneladas de CO2 | Transicion 72.752,00 0,00
anual estimada de los gases de efecto invernadero equivalente
F |CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion | Toneladas de CO2 | Mas 62.111,00 0,00
anual estimada de los gases de efecto invernadero equivalente desarrolladas
S | CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion | Toneladas de CO2|Mas 62.111,00 0,00
anual estimada de los gases de efecto invernadero equivalente desarrolladas
F |E008 |Longitud de pistas para bicicletas y senderos kms Menos 2,60 0,00
desarrolladas
S | E008 | Longitud de pistas para bicicletas y senderos kms Menos 2,60 0,00
desarrolladas
F | E008 | Longitud de pistas para bicicletas y senderos kms Transicion 32,30 0,00
S | E008 | Longitud de pistas para bicicletas y senderos kms Transicion 32,30 0,00
F |E008 |Longitud de pistas para bicicletas y senderos kms Mas 27,60 0,00
desarrolladas
S |E008 |Longitud de pistas para bicicletas y senderos kms Mas 27,60 0,00
desarrolladas
F |E028 | Numero de vehiculos de transporte eficiente adquiridos nim Menos 13,00 0,00
desarrolladas
S |E028 | Numero de vehiculos de transporte eficiente adquiridos nam Menos 13,00 0,00
desarrolladas
F | E028 | Numero de vehiculos de transporte eficiente adquiridos nim Transicion 165,00 0,00
S |E028 | Namero de vehiculos de transporte eficiente adquiridos nim Transicion 165,00 0,00
F |E028 | Numero de vehiculos de transporte eficiente adquiridos num Mas 141,00 0,00
desarrolladas
S | E028 | Numero de vehiculos de transporte eficiente adquiridos nim Mas 141,00 0,00
desarrolladas
F |E029 |Numero de usuarios que tiene acceso o estan cubiertos por | usuarios Menos 7.866,00 0,00
servicios Transporte inteligente desarrolladas
S |E029 | Numero de usuarios que tiene acceso o estan cubiertos por | usuarios Menos 7.866,00 0,00
servicios Transporte inteligente desarrolladas
F | E029 | Numero de usuarios que tiene acceso o estan cubiertos por | usuarios Transicion 97.806,00 0,00
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@ |ID Indicador Unidad de medida Categoria  de| Valor previsto Valor previsto Valor previsto 2018 2018 2018 Observaciones
region (2023) total (2023) hombres (2023) mujeres Total Hombres Mujeres
servicios Transporte inteligente
S | E029 [ Numero de usuarios que tiene acceso o estan cubiertos por | usuarios Transicion 97.806,00 0,00
servicios Transporte inteligente
F |E029 | Numero de usuarios que tiene acceso o estan cubiertos por | usuarios Mas 83.501,00 0,00
servicios Transporte inteligente desarrolladas
S |[E029 | Numero de usuarios que tiene acceso o estan cubiertos por | usuarios Mas 83.501,00 0,00
servicios Transporte inteligente desarrolladas
F | E033 | Numero de pasajeros/aio beneficiados por la actuacion Pasajeros/afio Transicion 1.050.000,00 0,00
S | E033 [ Numero de pasajeros/afio beneficiados por la actuacion Pasajeros/afio Transicion 1.050.000,00 0,00
F |E052 | Numero de Puntos de recarga de vehiculos eléctricos nim Menos 150,00 0,00
desarrolladas
S | EO052 | Numero de Puntos de recarga de vehiculos eléctricos num Menos 150,00 0,00
desarrolladas
F | E052 | Numero de Puntos de recarga de vehiculos eléctricos niam Transicion 1.861,00 0,00
S | E052 | Numero de Puntos de recarga de vehiculos eléctricos niam Transicion 1.861,00 0,00
F |E052 | Numero de Puntos de recarga de vehiculos eléctricos nim Mas 1.589,00 0,00
desarrolladas
S | E052 | Numero de Puntos de recarga de vehiculos eléctricos nim Mas 1.589,00 0,00
desarrolladas

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

@ |ID Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mugjeres Total Hombres Mugjeres

F [CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
efecto invernadero

S | CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
efecto invernadero

F | CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
efecto invernadero

S | CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
efecto invernadero

F [CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
efecto invernadero

S | CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
efecto invernadero

F | E008 | Longitud de pistas para bicicletas y senderos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S | E008 | Longitud de pistas para bicicletas y senderos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F | E008 | Longitud de pistas para bicicletas y senderos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S | E008 | Longitud de pistas para bicicletas y senderos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F | E008 | Longitud de pistas para bicicletas y senderos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S | E008 | Longitud de pistas para bicicletas y senderos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F | E028 | Numero de vehiculos de transporte eficiente adquiridos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S | E028 | Numero de vehiculos de transporte eficiente adquiridos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F | E028 | Numero de vehiculos de transporte eficiente adquiridos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S | E028 | Numero de vehiculos de transporte eficiente adquiridos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F | E028 | Numero de vehiculos de transporte eficiente adquiridos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S | E028 | Numero de vehiculos de transporte eficiente adquiridos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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@ |ID Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
F | E029 | Numero de usuarios que tiene acceso o estan cubiertos por servicios Transporte inteligente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | E029 [ Numero de usuarios que tiene acceso o estan cubiertos por servicios Transporte inteligente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | E029 | Numero de usuarios que tiene acceso o estan cubiertos por servicios Transporte inteligente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | E029 [ Numero de usuarios que tiene acceso o estan cubiertos por servicios Transporte inteligente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | E029 | Numero de usuarios que tiene acceso o estan cubiertos por servicios Transporte inteligente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | E029 [ Numero de usuarios que tiene acceso o estin cubiertos por servicios Transporte inteligente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | E033 [ Numero de pasajeros/afio beneficiados por la actuacion 0,00 0,00 0,00
S | E033 [ Numero de pasajeros/afio beneficiados por la actuacion 0,00 0,00 0,00
F | E052 | Numero de Puntos de recarga de vehiculos eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | E052 | Numero de Puntos de recarga de vehiculos eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | E052 | Numero de Puntos de recarga de vehiculos eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | E052 | Numero de Puntos de recarga de vehiculos eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | E052 | Numero de Puntos de recarga de vehiculos eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | E052 | Numero de Puntos de recarga de vehiculos eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
@O [ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO34 Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00
S CO34 Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00
F CO34 Reduccién de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00
S CO34 Reduccién de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00
F CO34 Reduccién de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00
S CO34 Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00
F E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos 0,00 0,00 0,00
S E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos 0,00 0,00 0,00
F E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos 0,00 0,00 0,00
S E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos 0,00 0,00 0,00
F E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos 0,00 0,00 0,00
S E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos 0,00 0,00 0,00
F E028 Numero de vehiculos de transporte eficiente adquiridos 0,00 0,00 0,00
S E028 Numero de vehiculos de transporte eficiente adquiridos 0,00 0,00 0,00
F E028 Numero de vehiculos de transporte eficiente adquiridos 0,00 0,00 0,00
S E028 Numero de vehiculos de transporte eficiente adquiridos 0,00 0,00 0,00
F E028 Numero de vehiculos de transporte eficiente adquiridos 0,00 0,00 0,00
S E028 Numero de vehiculos de transporte eficiente adquiridos 0,00 0,00 0,00
F E029 Numero de usuarios que tiene acceso o estan cubiertos por servicios Transporte inteligente 0,00 0,00 0,00
S E029 Numero de usuarios que tiene acceso o estan cubiertos por servicios Transporte inteligente 0,00 0,00 0,00
F E029 Numero de usuarios que tiene acceso o estan cubiertos por servicios Transporte inteligente 0,00 0,00 0,00
S E029 Numero de usuarios que tiene acceso 0 estan cubiertos por servicios Transporte inteligente 0,00 0,00 0,00
F E029 Numero de usuarios que tiene acceso o estan cubiertos por servicios Transporte inteligente 0,00 0,00 0,00
S E029 Numero de usuarios que tiene acceso o estan cubiertos por servicios Transporte inteligente 0,00 0,00 0,00
F E033 Numero de pasajeros/aio beneficiados por la actuacion 0,00
S E033 Numero de pasajeros/afio beneficiados por la actuacion 0,00
F E052 Numero de Puntos de recarga de vehiculos eléctricos 0,00 0,00 0,00
S E052 Numero de Puntos de recarga de vehiculos eléctricos 0,00 0,00 0,00
F E052 Numero de Puntos de recarga de vehiculos eléctricos 0,00 0,00 0,00
S E052 Numero de Puntos de recarga de vehiculos eléctricos 0,00 0,00 0,00
F E052 Numero de Puntos de recarga de vehiculos eléctricos 0,00 0,00 0,00
S E052 Numero de Puntos de recarga de vehiculos eléctricos 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 04 - EP4.Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Prioridad de | 4e - Fomento de estrategias de reduccion del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana
inversion multimodal sostenible y las medidas de adaptacion con efecto de mitigacion

Objetivo 040el - OE 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexion urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte
especifico ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energias limpias.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de medida Categoria de region Valor de referencia Afio de referencia Valor previsto para 2023 2018 Total | 2018 Cualitativo Observaciones
RO45E | Numero de viajes en transporte publico urbano Millones de viajes 2.734,90 | 2013 3.000,00

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
RO45E Numero de viajes en transporte publico urbano 2.934,40 2.853,60 2.782,50 2.740,50
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Eje prioritario

04 - EP4.Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Prioridad de inversion

4f - Fomento de la investigacion y la innovacidn en tecnologias con bajas emisiones de carbono, y la adopcion de las mismas

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y

prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 04 / 4f

(1) |ID Indicador Unidad de medida |Categoria  de| Valor previsto Valor previsto Valor previsto 2018 2018 2018 Observaciones
region (2023) total (2023) hombres (2023) mujeres Total Hombres Mujeres

F | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de | MW Transicion 2,10 0,00
energia renovable

S | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de | MW Transicion 2,10 0,00
energia renovable

F | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de | MW Mas 1,89 0,00
energia renovable desarrolladas

S | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de | MW Mas 1,89 0,00
energia renovable desarrolladas

F |CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion | Toneladas de CO2 | Transicion 2.484,00 0,00
anual estimada de los gases de efecto invernadero equivalente

S | CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion | Toneladas de CO2 | Transicion 2.484,00 0,00
anual estimada de los gases de efecto invernadero equivalente

F |CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion | Toneladas de CO2 | Mas 2.225,00 0,00
anual estimada de los gases de efecto invernadero equivalente desarrolladas

S | CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion | Toneladas de CO2 |Mas 2.225,00 0,00
anual estimada de los gases de efecto invernadero equivalente desarrolladas

F |E007 | Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia | ktep/afio Transicion 0,54 0,00
renovable para usos térmicos

S |E007 | Capacidad adicional de produccién y distribucion de energia | ktep/afio Transicion 0,54 0,00
renovable para usos térmicos

F |E007 | Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia | ktep/afio Mas 0,48 0,00
renovable para usos térmicos desarrolladas

S | E007 | Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia | ktep/afio Mas 0,48 0,00
renovable para usos térmicos desarrolladas

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) |[ID Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S | CO30 | Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F | CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
efecto invernadero

S | CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
efecto invernadero
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1) |ID Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
F | CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
efecto invernadero
S | CO34 | Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
efecto invernadero

F | E007 | Capacidad adicional de produccion y distribucioén de energia renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | E007 | Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | E007 | Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | E007 | Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 [ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres

F C0O30 Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00 0,00 0,00
S C0O30 Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00 0,00 0,00
F C0O30 Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00 0,00 0,00
S CO30 Energias renovables: Capacidad adicional de produccion de energia renovable 0,00 0,00 0,00
F CO34 Reduccién de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00
S CO34 Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00
F CO34 Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00
S CO34 Reduccién de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00
F E007 Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00
S E007 Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00
F E007 Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00
S E007 Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos térmicos 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario

04 - EP4.Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Prioridad de inversion

4f - Fomento de la investigacion y la innovacidn en tecnologias con bajas emisiones de carbono, y la adopcion de las mismas

Objetivo especifico

040f1 - OE 4.6.1. Fomento de la I+i y la adopcidn de tecnologias de baja emision de Carbono

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Ao de | Valor previsto para 2018 2018 Observaciones
medida region referencia referencia 2023 Total Cualitativo
R046C | Invenciones en tecnologias de Mitigacion del cambio | Numero 1.338,00 | 2013 3.464,00
Climatico
ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R046C Invenciones en tecnologias de Mitigacion del cambio Climatico 2.489,00 2.340,00 2.171,00 1.984,00
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Eje prioritario

06 - EP6.Conservar y proyeger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

Prioridad
inversion

de

6b - Inversidn en el sector del agua para satisfacer los requisitos del acervo medioambiental de la Union y para responder a las necesidades de inversion detectadas por
los Estados miembros que van mas alla de dichos requisitos

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 06/ 6b

1) |ID Indicador Unidad de | Categoria de| Valor previsto | Valor previsto | Valor previsto 2018 2018 2018 Observaciones
medida region (2023) total (2023) hombres | (2023) mujeres Total Hombres | Mujeres

F |CO19 | Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion | Equivalentes de | Menos 378.880,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
adicional que se beneficia de la mejora del | poblacion desarrolladas modifica en la reprogramacion en
tratamiento de las aguas residuales curso

S |[CO19 | Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion | Equivalentes de | Menos 378.880,00 120.200,00 La meta de este indicador a 2023 se
adicional que se beneficia de la mejora del | poblacion desarrolladas modifica en la reprogramacion en
tratamiento de las aguas residuales curso

F |CO19 | Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion | Equivalentes de | Transicion 1.003.217,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
adicional que se beneficia de la mejora del | poblacion modifica en la reprogramacion en
tratamiento de las aguas residuales curso

S | CO19 | Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion | Equivalentes de | Transicion 1.003.217,00 644.288,00 La meta de este indicador a 2023 se
adicional que se beneficia de la mejora del | poblacion modifica en la reprogramacion en
tratamiento de las aguas residuales curso

F |CO19 | Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion | Equivalentes de | Mas 708.684,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
adicional que se beneficia de la mejora del | poblacion desarrolladas modifica en la reprogramacion en
tratamiento de las aguas residuales curso

S | CO19 | Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion | Equivalentes de | Mas 708.684,00 293.752,00 La meta de este indicador a 2023 se
adicional que se beneficia de la mejora del|poblacion desarrolladas modifica en la reprogramacion en
tratamiento de las aguas residuales curso

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben

acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por

los beneficiarios], F=Valor

1) |ID Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F |CO19 | Tratamiento de las aguas residuales: Poblacién adicional que se beneficia de la mejora del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tratamiento de las aguas residuales

S | CO19 | Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion adicional que se beneficia de la mejora del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tratamiento de las aguas residuales

F |CO19 | Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion adicional que se beneficia de la mejora del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tratamiento de las aguas residuales

S | CO19 | Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion adicional que se beneficia de la mejora del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tratamiento de las aguas residuales

F |CO19 | Tratamiento de las aguas residuales: Poblacién adicional que se beneficia de la mejora del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tratamiento de las aguas residuales

S | CO19 | Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion adicional que se beneficia de la mejora del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tratamiento de las aguas residuales
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1 |[ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres

F CO19 | Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion adicional que se beneficia de la mejora del tratamiento de las aguas residuales 0,00 0,00 0,00
S CO19 | Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion adicional que se beneficia de la mejora del tratamiento de las aguas residuales 0,00 0,00 0,00
F CO19 | Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion adicional que se beneficia de la mejora del tratamiento de las aguas residuales 0,00 0,00 0,00
S CO19 | Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion adicional que se beneficia de la mejora del tratamiento de las aguas residuales 0,00 0,00 0,00
F CO19 | Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion adicional que se beneficia de la mejora del tratamiento de las aguas residuales 0,00 0,00 0,00
S CO19 | Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion adicional que se beneficia de la mejora del tratamiento de las aguas residuales 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario

06 - EP6.Conservar y proyeger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

Prioridad de | 6b - Inversion en el sector del agua para satisfacer los requisitos del acervo medioambiental de la Unidn y para responder a las necesidades de inversion detectadas por
inversion los Estados miembros que van mas alla de dichos requisitos
Objetivo 060b1 - OE 6.2.1 Culminar los requisitos de la Directiva Marco del Agua a través de la inversion en infraestructuras de saneamiento, depuracion y reutilizacion de

especifico aguas residuales, y mejora de la calidad del agua

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Ao de | Valor 2018 2018 Observaciones
medida region referencia referencia previsto para | Total Cualitativo
2023

RO60G | Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o | % 99,70 | 2012 100,00 No se han incluido los datos de los afios 2017 y 2018 al no ser
regional) del articulo 3 (recogida-colectores) de la aun oficiales ni estar aprobados, siendo los ultimos aprobados
Directiva 91/271/CEE los correspondientes al cuestionario Q2015.

RO60H | Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o | % 86,20 | 2012 100,00 No se han incluido los datos de los anos 2017 y 2018 al no ser
regional) del articulo 4 (tratamiento secundario) de la atn oficiales ni estar aprobados, siendo los ultimos aprobados
Directiva 91/271/CEE los correspondientes al cuestionario Q2015.

RO60I Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o | % 38,00 | 2012 100,00 No se han incluido los datos de los afios 2017 y 2018 al no ser
regional) del articulo 5 (tratamiento mas riguroso en atn oficiales ni estar aprobados, siendo los ultimos aprobados
Zonas Sensibles) de la Directiva 91/271/CEE los correspondientes al cuestionario Q2015.

ID Indicador 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014

Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo

RO60G | Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o regional) del articulo 3 (recogida-colectores) de la 97,44 97,60 96,90
Directiva 91/271/CEE

RO60H | Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o regional) del articulo 4 (tratamiento secundario) de la 86,74 83,90 84,10
Directiva 91/271/CEE

RO60I | Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o regional) del articulo 5 (tratamiento mas riguroso en 77,54 72,40 66,80
Zonas Sensibles) de la Directiva 91/271/CEE
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Eje prioritario

07 - EP7.Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales

Prioridad de inversion

7a - Apoyo a un espacio unico europeo de transporte multimodal mediante la inversidn en la red transeuropea de transporte (RTE-T)

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y

prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 07/7a

(1) |ID Indicador Unidad  de| Categoria de| Valor previsto Valor previsto Valor previsto 2018 2018 2018 Observaciones
medida region (2023) total (2023) hombres (2023) mujeres Total Hombres | Mujeres
F |COl1 |Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas | km Menos 106,10 0,00
ferroviarias desarrolladas
S [COI11 |Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas | km Menos 106,10 0,00
ferroviarias desarrolladas
F |COl1 [Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas | km Transicion 247,76 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
ferroviarias modifica en la reprogramacion en curso
S |COI11 |Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas | km Transicion 247,76 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
ferroviarias modifica en la reprogramacion en curso
F |COl1 |Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas | km Mas 126,70 0,00
ferroviarias desarrolladas
S [COI11 |Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas | km Mas 126,70 0,00
ferroviarias desarrolladas
F |COlla|Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas | km Menos 106,10 0,00
lineas férreas de las cuales: RTE-T desarrolladas
S |COl1la | Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas | km Menos 106,10 177,90
lineas férreas de las cuales: RTE-T desarrolladas
F |COlla | Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas |km Transicion 244,60 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
lineas férreas de las cuales: RTE-T modifica en la reprogramacion en curso
S |[COlla|Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas | km Transicion 244,60 138,70 La meta de este indicador a 2023 se
lineas férreas de las cuales: RTE-T modifica en la reprogramacion en curso
F |COlla|Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas | km Mas 126,70 0,00
lineas férreas de las cuales: RTE-T desarrolladas
S |COl1la | Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas | km Mas 126,70 305,00
lineas férreas de las cuales: RTE-T desarrolladas
F |CO12 |Ferrocarril: Longitud total de las lineas|km Menos 46,20 0,00
ferroviarias reconstruidas o mejoradas desarrolladas
S |COI12 |Ferrocarril: Longitud total de las lineas|km Menos 46,20 0,00
ferroviarias reconstruidas o mejoradas desarrolladas
F |[CO12 |Ferrocarril: Longitud total de las lineas|km Transicion 926,20 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
ferroviarias reconstruidas o mejoradas modifica en la reprogramacion en curso
S |COI12 |Ferrocarril: Longitud total de las lineas |km Transicion 926,20 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
ferroviarias reconstruidas o mejoradas modifica en la reprogramacion en curso
F | COl2a | Ferrocarril: Kilometraje total de lineas férreas | km Menos 46,20 0,00
reconstruidas o mejoradas de las cuales: RTE-T desarrolladas
S | CO12a | Ferrocarril: Kilometraje total de lineas férreas | km Menos 46,20 0,00
reconstruidas o mejoradas de las cuales: RTE-T desarrolladas
F |COl2a | Ferrocarril: Kilometraje total de lineas férreas | km Transicion 926,20 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
reconstruidas o mejoradas de las cuales: RTE-T modifica en la reprogramacion en curso
S | COI12a | Ferrocarril: Kilometraje total de lineas férreas [ km Transicion 926,20 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
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@ |ID Indicador Unidad  de| Categoria de| Valor previsto Valor previsto Valor previsto 2018 2018 2018 Observaciones
medida region (2023) total (2023) hombres | (2023) mujeres Total Hombres | Mujeres
reconstruidas o mejoradas de las cuales: RTE-T modifica en la reprogramacion en curso
F |EO81A | Kilometraje total de las nueva plataforma para | Kilémetros Menos 33,00 0,00
lineas férreas que forman parte de la red RTE-T desarrolladas
S | EO81A | Kilometraje total de las nueva plataforma para | Kildémetros Menos 33,00 0,00
lineas férreas que forman parte de la red RTE-T desarrolladas
F |EO81A | Kilometraje total de las nueva plataforma para | Kilémetros Transicion 131,70 0,80 La meta de este indicador a 2023 se
lineas férreas que forman parte de la red RTE-T modifica en la reprogramacion en curso
S |EO81A | Kilometraje total de las nueva plataforma para | Kilometros Transicion 131,70 0,80 La meta de este indicador a 2023 se
lineas férreas que forman parte de la red RTE-T modifica en la reprogramacion en curso
F |EO81A | Kilometraje total de las nueva plataforma para | Kilémetros Mas 19,10 18,55
lineas férreas que forman parte de la red RTE-T desarrolladas
S | EO81A | Kilometraje total de las nueva plataforma para | Kilometros Mas 19,10 24,30
lineas férreas que forman parte de la red RTE-T desarrolladas

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) |ID Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
F |COl1 [Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas ferroviarias 0,00 0,00 0,00
S |COl1 | Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas ferroviarias 0,00 0,00 0,00
F | COl1 [Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas ferroviarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S |COl11 | Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas ferroviarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | COl1 [Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas ferroviarias 0,00 0,00 0,00
S |COl11 | Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas ferroviarias 0,00 0,00 0,00
F | COlla | Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas lineas férreas de las cuales: RTE-T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | COlla | Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas lineas férreas de las cuales: RTE-T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | COlla | Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas lineas férreas de las cuales: RTE-T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | COlla | Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas lineas férreas de las cuales: RTE-T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | COlla | Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas lineas férreas de las cuales: RTE-T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | COlla | Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas lineas férreas de las cuales: RTE-T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | CO12 | Ferrocarril: Longitud total de las lineas ferroviarias reconstruidas o mejoradas 0,00 0,00 0,00
S | COI12 | Ferrocarril: Longitud total de las lineas ferroviarias reconstruidas o mejoradas 0,00 0,00 0,00
F | CO12 |Ferrocarril: Longitud total de las lineas ferroviarias reconstruidas o mejoradas 0,00 0,00 0,00
S | COI12 | Ferrocarril: Longitud total de las lineas ferroviarias reconstruidas o mejoradas 0,00 0,00 0,00
F | COl2a | Ferrocarril: Kilometraje total de lineas férreas reconstruidas o mejoradas de las cuales: 0,00 0,00 0,00
RTE-T
S | CO12a | Ferrocarril: Kilometraje total de lineas férreas reconstruidas o mejoradas de las cuales: 0,00 0,00 0,00
RTE-T
F | COl2a | Ferrocarril: Kilometraje total de lineas férreas reconstruidas o mejoradas de las cuales: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RTE-T
S | CO12a | Ferrocarril: Kilometraje total de lineas férreas reconstruidas o mejoradas de las cuales: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RTE-T
F |EO81A | Kilometraje total de las nueva plataforma para lineas férreas que forman parte de la red 0,00 0,00 0,00
RTE-T
S |EO81A | Kilometraje total de las nueva plataforma para lineas férreas que forman parte de la red 0,00 0,00 0,00
RTE-T
F |EO81A | Kilometraje total de las nueva plataforma para lineas férreas que forman parte de la red 0,00 0,00 0,00
RTE-T
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1) |ID Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

S | E081A | Kilometraje total de las nueva plataforma para lineas férreas que forman parte de la red 0,00 0,00 0,00

RTE-T
F |EO81A | Kilometraje total de las nueva plataforma para lineas férreas que forman parte de la red 0,00 0,00 0,00

RTE-T
S |EO81A | Kilometraje total de las nueva plataforma para lineas férreas que forman parte de la red 0,00 0,00 0,00

RTE-T
@ [ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F COl11 Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas ferroviarias 0,00
S COl11 Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas ferroviarias 0,00
F COl11 Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas ferroviarias 0,00 0,00 0,00
S COl11 Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas ferroviarias 0,00 0,00 0,00
F COl11 Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas ferroviarias 0,00
S COl11 Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas ferroviarias 0,00
F COlla Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas lineas férreas de las cuales: RTE-T 0,00 0,00 0,00
S COlla Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas lineas férreas de las cuales: RTE-T 0,00 0,00 0,00
F COlla Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas lineas férreas de las cuales: RTE-T 0,00 0,00 0,00
S COlla Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas lineas férreas de las cuales: RTE-T 0,00 0,00 0,00
F COlla Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas lineas férreas de las cuales: RTE-T 0,00 0,00 0,00
S COlla Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas lineas férreas de las cuales: RTE-T 0,00 0,00 0,00
F CO12 Ferrocarril: Longitud total de las lineas ferroviarias reconstruidas o mejoradas 0,00
S CO12 Ferrocarril: Longitud total de las lineas ferroviarias reconstruidas o mejoradas 0,00
F CO12 Ferrocarril: Longitud total de las lineas ferroviarias reconstruidas o mejoradas 0,00
S CO12 Ferrocarril: Longitud total de las lineas ferroviarias reconstruidas o mejoradas 0,00
F CO12a Ferrocarril: Kilometraje total de lineas férreas reconstruidas o mejoradas de las cuales: RTE-T 0,00
S CO12a Ferrocarril: Kilometraje total de lineas férreas reconstruidas o mejoradas de las cuales: RTE-T 0,00
F COl12a Ferrocarril: Kilometraje total de lineas férreas reconstruidas o mejoradas de las cuales: RTE-T 0,00 0,00 0,00
S COl2a Ferrocarril: Kilometraje total de lineas férreas reconstruidas o mejoradas de las cuales: RTE-T 0,00 0,00 0,00
F EO081A Kilometraje total de las nueva plataforma para lineas férreas que forman parte de la red RTE-T 0,00
S EO081A Kilometraje total de las nueva plataforma para lineas férreas que forman parte de la red RTE-T 0,00
F EO81A Kilometraje total de las nueva plataforma para lineas férreas que forman parte de la red RTE-T 0,00
S EO81A Kilometraje total de las nueva plataforma para lineas férreas que forman parte de la red RTE-T 0,00
F EO81A Kilometraje total de las nueva plataforma para lineas férreas que forman parte de la red RTE-T 0,00
S EO081A Kilometraje total de las nueva plataforma para lineas férreas que forman parte de la red RTE-T 0,00
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Eje prioritario

07 - EP7.Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales

Prioridad de | 7a - Apoyo a un espacio Unico europeo de transporte multimodal mediante la inversion en la red transeuropea de transporte (RTE-T)

inversion
Objetivo 070a2 - OE 7.1.2. Completar los itinerarios del nivel de red bésica (core) ferroviaria de la RTE-T, , tanto para transporte de viajeros como de mercancias, y adecuar la red
especifico de ferrocarril convencional a los estandares europeos definidos en el reglamento RTE-T, como ancho de via, electrificacion, capacidad de tren, etc. Priorizacion de los

corredores Mediterraneo y Atlantico y la interconexion entre ambos, fomentando la integraciéon modal.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de medida Categoria  de | Valor de | Afio de | Valor previsto para 2018 2018 Observaciones
region referencia referencia 2023 Total Cualitativo
RO70 | Numero de pasajeros-km transportados al afio en la red basica | Millones de pasajeros-km 15.095,00 | 2013 33.832,00
de transporte ferroviario
RO70a | Toneladas de mercancias-km transportadas al afio en la red | Millones de toneladas de 7.394,00 | 2013 26.713,00
basica de transporte ferroviario mercancias-km
1D Indicador 2017 Total 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo
RO70 Numero de pasajeros-km transportados al afio en la red basica de transporte ferroviario 18.012,80 17.522,40 17.110,50 16.043,60
RO70a | Toneladas de mercancias-km transportadas al afio en la red basica de transporte 10.507,00 10.644,00 10.812,00 10.303,00
ferroviario
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Eje prioritario

07 - EP7.Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales

Prioridad de inversion

7b - Mejora de la movilidad regional mediante la conexién de nudos secundarios y terciarios a las infraestructuras RTE-T, incluidos los nodos multimodales

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 07/7b

(1) |ID Indicador Unidad  de | Categoria de| Valor previsto | Valor previsto (2023) Valor previsto 2018 2018 2018 Observaciones
medida region (2023) total hombres (2023) mujeres Total Hombres Mujeres
F | COl1 [Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas ferroviarias km Transicion 2,30 0,00
S [COl11 |Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas ferroviarias | km Transicién 2,30 0,00
F |COl1 |Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas ferroviarias km Mas 4,70 0,00
desarrolladas
S |COI11 |Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas ferroviarias km Mas 4,70 0,00
desarrolladas
F |CO12 |Ferrocarril: Longitud total de las lineas ferroviarias | km Transicion 8,50 0,00
reconstruidas o mejoradas
S |CO12 |Ferrocarril: Longitud total de las lineas ferroviarias |km Transicion 8,50 0,00
reconstruidas o mejoradas
F | COl2a | Ferrocarril: Kilometraje total de lineas férreas reconstruidas | km Transicion 8,50 0,00
o mejoradas de las cuales: RTE-T
S | CO12a | Ferrocarril: Kilometraje total de lineas férreas reconstruidas | km Transicion 8,50 0,00
o mejoradas de las cuales: RTE-T

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

@ |ID Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F | COl1 [Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas ferroviarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | COI11 | Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas ferroviarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F |COl1 [Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas ferroviarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S |COI11 | Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas ferroviarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F |CO12 |Ferrocarril: Longitud total de las lineas ferroviarias reconstruidas o mejoradas 0,00 0,00 0,00
S | COI12 | Ferrocarril: Longitud total de las lineas ferroviarias reconstruidas o mejoradas 0,00 0,00 0,00
F | COl2a | Ferrocarril: Kilometraje total de lineas férreas reconstruidas o mejoradas de las cuales: 0,00 0,00 0,00

RTE-T
S | CO12a | Ferrocarril: Kilometraje total de lineas férreas reconstruidas o mejoradas de las cuales: 0,00 0,00 0,00

RTE-T
1) 1D Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F COl11 Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas ferroviarias 0,00 0,00 0,00
S COl11 Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas ferroviarias 0,00 0,00 0,00
F COl11 Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas ferroviarias 0,00 0,00 0,00
S COl11 Ferrocarril: Longitud total de las nueva lineas ferroviarias 0,00 0,00 0,00
F CO12 Ferrocarril: Longitud total de las lineas ferroviarias reconstruidas o mejoradas 0,00
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1) 1D Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
S COl12 Ferrocarril: Longitud total de las lineas ferroviarias reconstruidas o mejoradas 0,00
F COl2a Ferrocarril: Kilometraje total de lineas férreas reconstruidas o mejoradas de las cuales: RTE-T 0,00
S CO12a Ferrocarril: Kilometraje total de lineas férreas reconstruidas o mejoradas de las cuales: RTE-T 0,00
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Eje prioritario

07 - EP7.Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales

Prioridad de | 7b - Mejora de la movilidad regional mediante la conexioén de nudos secundarios y terciarios a las infraestructuras RTE-T, incluidos los nodos multimodales
inversion

Objetivo 070bl - OE.7.2.1. Garantizar una movilidad sin fisuras, la interoperabilidad entre redes y una accesibilidad adecuada a las principales plataformas logisticas.
especifico (Completar el desarrollo de enlaces de la red global TEN-T.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de medida | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto 2018 2018 Observaciones
region referencia referencia para 2023 Total Cualitativo
RO72F | Toneladas anuales de mercancias transportadas por ferrocarril con | miles toneladas 5.917,00 | 2013 10.386,00
origen/destino los puertos del Corredor Mediterraneo afio
RO72I | Toneladas anuales de mercancias transportadas por ferrocarril con | miles de 0,00 | 2013 265,00
origen/destino el puerto de Huelva Toneladas afio
ID Indicador 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo
RO72F | Toneladas anuales de mercancias transportadas por ferrocarril con origen/destino los puertos del 7.860,00 6.903,86 6.547,59 6.258,70
Corredor Mediterraneo
RO721 | Toneladas anuales de mercancias transportadas por ferrocarril con origen/destino el puerto de 466,98 47,13 75,17 0,00
Huelva
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Eje prioritario

07 - EP7.Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales

Prioridad de inversion

7d - Desarrollo y rehabilitacion de unos sistemas ferroviarios completos, de alta calidad e interoperables, y la promocién de medidas para reducir el ruido

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 07/7d

(1) |ID |Indicador Unidad de | Categoria de| Valor previsto Valor previsto (2023) Valor previsto 2018 2018 2018 Observaciones
medida region (2023) total hombres (2023) mujeres Total Hombres Mujeres
F |EO012 | Longitud total de linea de ferrocarril adaptado o mejorado | km Transicion 72,00 0,00
sefializacion (incluyendo ERTMS)
S |EO012 | Longitud total de linea de ferrocarril adaptado o mejorado | km Transicion 72,00 0,00
sefalizacion (incluyendo ERTMS)
F |EO012 | Longitud total de linea de ferrocarril adaptado o mejorado | km Mas 154,80 0,00
sefializacion (incluyendo ERTMS) desarrolladas
S | EO012 | Longitud total de linea de ferrocarril adaptado o mejorado | km Mas 154,80 0,00
sefializacion (incluyendo ERTMS) desarrolladas

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor

(1) [ID Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
F |EO012 | Longitud total de linea de ferrocarril adaptado o mejorado sefializacion (incluyendo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERTMS)
S |EO012 | Longitud total de linea de ferrocarril adaptado o mejorado sefializacion (incluyendo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERTMS)
F |EO12 | Longitud total de linea de ferrocarril adaptado o mejorado sefalizacion (incluyendo 0,00 0,00 0,00
ERTMS)
S | EO012 | Longitud total de linea de ferrocarril adaptado o mejorado sefalizacion (incluyendo 0,00 0,00 0,00
ERTMS)
[€)) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F E012 Longitud total de linea de ferrocarril adaptado o mejorado sefalizacion (incluyendo ERTMS) 0,00 0,00 0,00
S E012 Longitud total de linea de ferrocarril adaptado o mejorado senalizacion (incluyendo ERTMS) 0,00 0,00 0,00
F E012 Longitud total de linea de ferrocarril adaptado o mejorado senalizacion (incluyendo ERTMS) 0,00
S E012 Longitud total de linea de ferrocarril adaptado o mejorado sefalizacion (incluyendo ERTMS) 0,00
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Eje prioritario 07 - EP7.Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales

Prioridad de | 7d - Desarrollo y rehabilitacion de unos sistemas ferroviarios completos, de alta calidad e interoperables, y la promocion de medidas para reducir el ruido
inversion

Objetivo 070d1 - OE 7.4.1. Mejorar y modernizar los sistemas de gestion del trafico ferroviario, en particular con la implantacion del estindar ERTMS, de acuerdo con las
especifico prioridades y plazos del Plan de despliegue comunitario y nacional: corredores europeos, zonas urbanas y otros ambitos de densidades de trafico elevadas

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto para 2018 2018 Observaciones
medida region referencia referencia 2023 Total Cualitativo
RO74A | Porcentaje de linea que dispone de ERTMS son relacion al total de linea | Porcentaje 47,00 | 2013 100,00 86,41
que debe disponer de ERTMS

ID Indicador 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo
RO74A | Porcentaje de linea que dispone de ERTMS son relacion al total de linea que debe disponer 86,41 47,00
de ERTMS
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Eje prioritario

12 - EP12.Eje URBANO

Prioridad

inversion

de

electronica

2¢ - Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administracion electrénica, el aprendizaje electronico, la inclusion electronica, la cultura electronica y la sanidad

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 12/2¢

1) |ID Indicador Unidad de | Categoria de| Valor previsto Valor previsto | Valor previsto | 2018 Total 2018 2018 Observaciones
medida region (2023) total (2023) hombres | (2023) mujeres Hombres | Mujeres
F |EO0l6A | Numero de usuarios que estan cubiertos por un | Usuarios Menos 507.158,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
determinado servicio publico electronico. desarrolladas modifica en la reprogramacion en
curso
S |E016A | Numero de usuarios que estan cubiertos por un | Usuarios Menos 507.158,00 12.000,00 La meta de este indicador a 2023 se
determinado servicio publico electronico. desarrolladas modifica en la reprogramacion en
curso
F |EO016A | Numero de usuarios que estdn cubiertos por un | Usuarios Transicion 4.115.114,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
determinado servicio publico electronico. modifica en la reprogramacién en
curso
S |EO16A | Nimero de usuarios que estan cubiertos por un | Usuarios Transicion 4.115.114,00 2.174.438,00 La meta de este indicador a 2023 se
determinado servicio publico electronico. modifica en la reprogramacién en
curso
F |EO16A | Numero de usuarios que estdn cubiertos por un | Usuarios Mas 3.782.095,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
determinado servicio publico electronico. desarrolladas modifica en la reprogramacion en
curso
S |EO16A | Numero de usuarios que estdn cubiertos por un | Usuarios Mas 3.782.095,00 438.432,00 La meta de este indicador a 2023 se
determinado servicio publico electronico. desarrolladas modifica en la reprogramacion en
curso
F |E024 |Numero de usuarios que tienen acceso o cubiertos | Usuarios Menos 491.265,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
por las aplicaciones / servicios de Administracion desarrolladas modifica en la reprogramacion en
Electrénica curso
S |E024 |Numero de usuarios que tienen acceso o cubiertos | Usuarios Menos 491.265,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
por las aplicaciones / servicios de Administracion desarrolladas modifica en la reprogramacion en
Electrénica curso
F |E024 |Numero de usuarios que tienen acceso o cubiertos | Usuarios Transicion 4.232.689,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
por las aplicaciones / servicios de Administracion modifica en la reprogramacion en
Electrénica curso
S |E024 |Numero de usuarios que tienen acceso o cubiertos | Usuarios Transicion 4.232.689,00 13.313,00 La meta de este indicador a 2023 se
por las aplicaciones / servicios de Administracion modifica en la reprogramacion en
Electrénica curso
F |E024 |Numero de usuarios que tienen acceso o cubiertos | Usuarios Mas 3.890.156,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
por las aplicaciones / servicios de Administracion desarrolladas modifica en la reprogramacion en
Electronica curso
S |E024 |Numero de usuarios que tienen acceso o cubiertos | Usuarios Mas 3.890.156,00 51.428,00 La meta de este indicador a 2023 se
por las aplicaciones / servicios de Administracion desarrolladas modifica en la reprogramacion en

Electronica

curso
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(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

@ |ID Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F | EO016A [ Numero de usuarios que estan cubiertos por un determinado servicio publico electrénico. 0,00 0,00 0,00

S | E016A | Namero de usuarios que estan cubiertos por un determinado servicio publico electronico. 0,00 0,00 0,00

F | EO016A [ Numero de usuarios que estan cubiertos por un determinado servicio publico electrénico. 0,00 0,00 0,00

S | EO016A | Numero de usuarios que estan cubiertos por un determinado servicio publico electronico. 0,00 0,00 0,00

F | EO016A | Nimero de usuarios que estan cubiertos por un determinado servicio publico electronico. 0,00 0,00 0,00

S | EO016A | Numero de usuarios que estan cubiertos por un determinado servicio publico electronico. 6.700,00 0,00 0,00

F |E024 |Numero de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones / servicios de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administracion Electronica

S |E024 |Numero de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones / servicios de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administracién Electronica

F |E024 |Numero de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones / servicios de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administracion Electronica

S |E024 |Numero de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones / servicios de 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administracion Electronica

F |E024 |Numero de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones / servicios de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administracion Electronica

S |E024 |Numero de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones / servicios de 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administracion Electronica

@ |ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres

F EOL6A Numero de usuarios que estan cubiertos por un determinado servicio publico electronico. 0,00

S EO16A Numero de usuarios que estan cubiertos por un determinado servicio publico electronico. 0,00

F EO16A Numero de usuarios que estan cubiertos por un determinado servicio publico electronico. 0,00

S EO16A Numero de usuarios que estan cubiertos por un determinado servicio publico electronico. 0,00

F E016A Nuimero de usuarios que estan cubiertos por un determinado servicio publico electrénico. 0,00

S EOL6A Numero de usuarios que estan cubiertos por un determinado servicio publico electronico. 0,00

F E024 Numero de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones / servicios de Administracion Electronica 0,00 0,00 0,00

S E024 Numero de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones / servicios de Administracion Electronica 0,00 0,00 0,00

F E024 Numero de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones / servicios de Administracion Electronica 0,00 0,00 0,00

S E024 Numero de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones / servicios de Administracion Electronica 0,00 0,00 0,00

F E024 Numero de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones / servicios de Administracion Electronica 0,00 0,00 0,00

S E024 Numero de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones / servicios de Administracion Electronica 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 12 - EP12.Eje URBANO

Prioridad de | 2c - Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administracion electronica, el aprendizaje electrénico, la inclusion electronica, la cultura electronica y la sanidad
inversion electrénica

Objetivo especifico 020c3 - OE233. Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administracion electronica local y Smart Cities

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto 2018 2018 Observaciones
medida region referencia referencia para 2023 Total Cualitativo
RO23N | Porcentaje del nimero de tramites y gestiones a través de Internet para empresas y ciudadanos | % 19,00 | 2014 62,60

sobre el total de tramites y gestiones en ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo
urbano integrado seleccionadas

R025B | Numero de Ciudades de mas de 20.000 habitantes transformadas en Smart Cities Numero 7,00 | 2014 24,00
1D Indicador 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo
RO23N | Porcentaje del nimero de tramites y gestiones a través de Internet para empresas y ciudadanos sobre el total de 19,00
tramites y gestiones en ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionadas
R025B | Numero de Ciudades de mas de 20.000 habitantes transformadas en Smart Cities 7,00
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Eje prioritario

12 - EP12.Eje URBANO

Prioridad

inversion

de

4e - Fomento de estrategias de reduccion del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana
multimodal sostenible y las medidas de adaptacion con efecto de mitigacion

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 12/ 4e

1) |ID Indicador Unidad de | Categoria de| Valor previsto | Valor previsto | Valor previsto | 2018 Total 2018 2018 Observaciones
medida region (2023) total (2023) (2023) Hombres | Mujeres
hombres mujeres
F |[CO32 |Eficiencia energética: Descenso del consumo anual | kWh/afio Menos 8.607.752,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
de energia primaria en los edificios publicos desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
S |CO32 |Eficiencia energética: Descenso del consumo anual | kWh/afio Menos 8.607.752,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
de energia primaria en los edificios publicos desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
F |[CO32 |Eficiencia energética: Descenso del consumo anual | kWh/afio Transicion 80.621.515,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
de energia primaria en los edificios publicos se modifica en la reprogramacion
en curso
S |CO32 |Eficiencia energética: Descenso del consumo anual | kWh/afio Transicion 80.621.515,00 1.998.693,14 La meta de este indicador a 2023
de energia primaria en los edificios publicos se modifica en la reprogramacion
en curso
F |CO32 |Eficiencia energética: Descenso del consumo anual | kWh/afio Mas 67.365.578,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
de energia primaria en los edificios publicos desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
S |CO32 |Eficiencia energética: Descenso del consumo anual | kWh/afio Mas 67.365.578,00 502.496,66 La meta de este indicador a 2023
de energia primaria en los edificios publicos desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
F |CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: | Toneladas de | Menos 9.151,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
Disminucion anual estimada de los gases de efecto | CO2 equivalente | desarrolladas se modifica en la reprogramacion
invernadero en curso
S [CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: | Toneladas de | Menos 9.151,00 3.488,37 La meta de este indicador a 2023
Disminucion anual estimada de los gases de efecto | CO2 equivalente | desarrolladas se modifica en la reprogramacion
invernadero en curso
F |CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: | Toneladas de | Transicion 85.710,00 133,80 La meta de este indicador a 2023
Disminucion anual estimada de los gases de efecto | CO2 equivalente se modifica en la reprogramacion
invernadero en curso
S |[CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: | Toneladas de | Transicion 85.710,00 26.500,57 La meta de este indicador a 2023
Disminucion anual estimada de los gases de efecto | CO2 equivalente se modifica en la reprogramacion
invernadero en curso
F |CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: | Toneladas de | Mas 71.618,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
Disminucién anual estimada de los gases de efecto | CO2 equivalente | desarrolladas se modifica en la reprogramacion
invernadero en curso
S |[CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: | Toneladas de | Mas 71.618,00 15.168,75 La meta de este indicador a 2023
Disminucién anual estimada de los gases de efecto | CO2 equivalente | desarrolladas se modifica en la reprogramacion
invernadero en curso
F |E00IW | Reduccion del consumo de energia primaria en | ktep/aiio Menos 0,61 0,00 La meta de este indicador a 2023
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1) |ID Indicador Unidad de | Categoria de| Valor previsto | Valor previsto | Valor previsto | 2018 Total 2018 2018 Observaciones
medida region (2023) total (2023) (2023) Hombres | Mujeres
hombres mujeres
infraestructuras publicas o empresas desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
S |E001W | Reduccion del consumo de energia primaria en | ktep/afio Menos 0,61 0,00 La meta de este indicador a 2023
infraestructuras publicas o empresas desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
F |E00IW | Reduccion del consumo de energia primaria en | ktep/aiio Transicion 5,74 0,04 La meta de este indicador a 2023
infraestructuras publicas o empresas se modifica en la reprogramacion
en curso
S |E001W [ Reduccion del consumo de energia primaria en | ktep/afio Transicion 5,74 2,50 La meta de este indicador a 2023
infraestructuras publicas o empresas se modifica en la reprogramacion
en curso
F |E00IW | Reduccion del consumo de energia primaria en | ktep/aiio Mas 4,79 0,00 La meta de este indicador a 2023
infraestructuras publicas o empresas desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
S |E001W | Reduccion del consumo de energia primaria en |ktep/afio Mas 4,79 0,36 La meta de este indicador a 2023
infraestructuras publicas o empresas desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
F |EUO1 |Numero de Planes de movilidad urbana sostenible de | Numero Menos 2,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
los que surgen actuaciones cofinanciadas con el desarrolladas se modifica en la reprogramacion
FEDER de estrategias urbanas integradas en curso
S |EUO1 |[Nutmero de Planes de movilidad urbana sostenible de | Nimero Menos 2,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
los que surgen actuaciones cofinanciadas con el desarrolladas se modifica en la reprogramacion
FEDER de estrategias urbanas integradas en curso
F |EUO1 |Numero de Planes de movilidad urbana sostenible de | Numero Transicion 26,00 3,00 La meta de este indicador a 2023
los que surgen actuaciones cofinanciadas con el se modifica en la reprogramacion
FEDER de estrategias urbanas integradas en curso
S |EUO1 | Numero de Planes de movilidad urbana sostenible de | Numero Transicion 26,00 10,00 La meta de este indicador a 2023
los que surgen actuaciones cofinanciadas con el se modifica en la reprogramacion
FEDER de estrategias urbanas integradas en curso
F |EUO1 |Numero de Planes de movilidad urbana sostenible de | Numero Mas 22,00 2,00 La meta de este indicador a 2023
los que surgen actuaciones cofinanciadas con el desarrolladas se modifica en la reprogramacion
FEDER de estrategias urbanas integradas en curso
S |[EUO1 | Numero de Planes de movilidad urbana sostenible de | Numero Mas 22,00 22,00 La meta de este indicador a 2023
los que surgen actuaciones cofinanciadas con el desarrolladas se modifica en la reprogramacion

FEDER de estrategias urbanas integradas

€n curso

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) |ID Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
F | CO32 | Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios publicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | CO32 | Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios publicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | CO32 |Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios publicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | CO32 | Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios publicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | CO32 |Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios publicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | CO32 | Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios publicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F [CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
invernadero
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1) |ID Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

S |CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
invernadero

F |CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
invernadero

S |CO34 |[Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
invernadero

F [CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
invernadero

S [CO34 |Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto | 3.962,43 1.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
invernadero

F | E00IW | Reduccion del consumo de energia primaria en infraestructuras ptiblicas o empresas 0,00 0,00 0,00

S [E001W | Reduccién del consumo de energia primaria en infraestructuras ptblicas o empresas 0,00 0,00 0,00

F | E001W | Reduccion del consumo de energia primaria en infraestructuras ptiblicas o empresas 0,00 0,00 0,00

S | E001W | Reduccion del consumo de energia primaria en infraestructuras publicas o empresas 0,02 0,00 0,00

F | E00IW | Reduccién del consumo de energia primaria en infraestructuras publicas o empresas 0,00 0,00 0,00

S | E001W | Reduccion del consumo de energia primaria en infraestructuras publicas o empresas 0,03 0,00 0,00

F |[EUO1 |Numero de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
con el FEDER de estrategias urbanas integradas

S |EUOl |Numero de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
con el FEDER de estrategias urbanas integradas

F |EUO1 |Numero de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
con el FEDER de estrategias urbanas integradas

S |EUOI |[Numero de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
con el FEDER de estrategias urbanas integradas

F [EUO1 |Numero de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
con el FEDER de estrategias urbanas integradas

S |EUOl |Numero de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas 8,00 5,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
con el FEDER de estrategias urbanas integradas

1) |ID Indicador 2014 Total | 2014 Hombres 2014 Mujeres

F [CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios ptublicos 0,00 0,00 0,00

S |CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios ptblicos 0,00 0,00 0,00

F |CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios publicos 0,00 0,00 0,00

S |CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios ptblicos 0,00 0,00 0,00

F [CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios ptblicos 0,00 0,00 0,00

S |CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios ptblicos 0,00 0,00 0,00

F CO34 Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00

S | CO34 Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00

F | CO34 Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00

S CO34 Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00

F [CO34 Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00

S CO34 Reduccion de gases de efecto invernadero: Disminucion anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00

F |E001W | Reduccién del consumo de energia primaria en infraestructuras publicas o empresas 0,00

S | E00IW | Reduccion del consumo de energia primaria en infraestructuras publicas o empresas 0,00

F |E00IW | Reduccién del consumo de energia primaria en infraestructuras publicas o empresas 0,00

S | E00IW | Reduccion del consumo de energia primaria en infraestructuras publicas o empresas 0,00

F |E001W | Reduccién del consumo de energia primaria en infraestructuras publicas o empresas 0,00

S | E00IW | Reduccion del consumo de energia primaria en infraestructuras publicas o empresas 0,00

F |EUO01 Numero de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias urbanas integradas 0,00 0,00 0,00
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1) |ID Indicador 2014 Total | 2014 Hombres 2014 Mujeres

S | EU01 Numero de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias urbanas integradas 0,00 0,00 0,00
F [EUO01 Numero de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias urbanas integradas 0,00 0,00 0,00
S |[EUO0l1 Numero de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias urbanas integradas 0,00 0,00 0,00
F |[EUO1 Numero de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias urbanas integradas 0,00 0,00 0,00
S |EU0l1 Numero de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias urbanas integradas 2,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 12 - EP12.Eje URBANO

Prioridad de | 4e - Fomento de estrategias de reduccioén del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana
inversion multimodal sostenible y las medidas de adaptacion con efecto de mitigacion

Objetivo 040el - OE 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexion urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte
especifico ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energias limpias.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Ao de | Valor previsto para 2018 2018 Observaciones
medida region referencia referencia 2023 Total Cualitativo
R045C | Numero de viajes en transporte publico urbano en ciudades que cuentan con | Numero de 1.773.000.000,00 | 2014 2.193.000.000,00
estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionadas viajes / aflo
ID Indicador 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 Total 2014
Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo Cualitativo
R045C | Numero de viajes en transporte publico urbano en ciudades que cuentan con estrategias de 1.773.000.000,00
desarrollo urbano integrado seleccionadas
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Eje prioritario 12 - EP12.Eje URBANO

Prioridad de | 4e - Fomento de estrategias de reduccion del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana
inversion multimodal sostenible y las medidas de adaptacion con efecto de mitigacion

Objetivo 040e3 - OE4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de energia renovable en las areas urbanas
especifico

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto 2018 2018 Observaciones
medida region referencia referencia para 2023 Total Cualitativo
R045D | Consumo de energia final en el sector de la edificacion y en las infraestructuras y servicios | Ktep/afio 5.736,00 | 2014 4.877,00
publicos en ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano integrado
seleccionada
ID Indicador 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo
R045D | Consumo de energia final en el sector de la edificacion y en las infraestructuras y servicios publicos en 5.736,00
ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionada
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Eje prioritario

12 - EP12.Eje URBANO

Prioridad de inversion

6¢ - Conservacion, proteccion, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 12/ 6¢

(1) |ID Indicador Unidad Categoria de | Valor previsto | Valor previsto | Valor previsto | 2018 Total 2018 2018 Observaciones
medida region (2023) total | (2023) hombres | (2023) mujeres Hombres | Mujeres

F | CO09 | Turismo sostenible: Aumento del nimero de visitas | Visitas/afio Menos 11.152,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
previstas a enclaves del patrimonio cultural y natural y a desarrolladas modifica en la reprogramacién en
atracciones que reciben ayuda curso

S | CO09 | Turismo sostenible: Aumento del nimero de visitas | Visitas/afio Menos 11.152,00 21.900,00 La meta de este indicador a 2023 se
previstas a enclaves del patrimonio cultural y natural y a desarrolladas modifica en la reprogramacion en
atracciones que reciben ayuda curso

F | COO09 | Turismo sostenible: Aumento del ntimero de visitas | Visitas/ano Transicion 99.970,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
previstas a enclaves del patrimonio cultural y natural y a modifica en la reprogramacion en
atracciones que reciben ayuda curso

S | CO09 | Turismo sostenible: Aumento del numero de visitas | Visitas/afio Transicion 99.970,00 1.109.112,00 La meta de este indicador a 2023 se
previstas a enclaves del patrimonio cultural y natural y a modifica en la reprogramacion en
atracciones que reciben ayuda curso

F | COO09 | Turismo sostenible: Aumento del nimero de visitas | Visitas/afio Mas 87.838,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
previstas a enclaves del patrimonio cultural y natural y a desarrolladas modifica en la reprogramacién en
atracciones que reciben ayuda curso

S [COO09 | Turismo sostenible: Aumento del numero de visitas | Visitas/ano Mas 87.838,00 130.370,00 La meta de este indicador a 2023 se
previstas a enclaves del patrimonio cultural y natural y a desarrolladas modifica en la reprogramacioén en
atracciones que reciben ayuda curso

F |E064 |Superficie de edificios o lugares pertenecientes al | Metros Menos 5.576,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
patrimonio cultural, de uso principal no turistico, | cuadrados desarrolladas modifica en la reprogramacion en
rehabilitados o mejorados curso

S |E064 |Superficie de edificios o lugares pertenecientes al | Metros Menos 5.576,00 19.790,00 La meta de este indicador a 2023 se
patrimonio cultural, de uso principal no turistico, | cuadrados desarrolladas modifica en la reprogramacién en
rehabilitados o mejorados curso

F |E064 |Superficie de edificios o lugares pertenecientes al | Metros Transicién 49.984,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
patrimonio cultural, de uso principal no turistico, | cuadrados modifica en la reprogramacién en
rehabilitados o mejorados curso

S |E064 |Superficie de edificios o lugares pertenecientes al | Metros Transicién 49.984,00 17.040,00 La meta de este indicador a 2023 se
patrimonio cultural, de uso principal no turistico, | cuadrados modifica en la reprogramacién en
rehabilitados o mejorados curso

F |E064 |Superficie de edificios o lugares pertenecientes al | Metros Mas 43.918,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
patrimonio cultural, de uso principal no turistico, | cuadrados desarrolladas modifica en la reprogramacién en
rehabilitados o mejorados curso

S | E064 | Superficie de edificios o lugares pertenecientes al | Metros Mas 43.918,00 56.417,00 La meta de este indicador a 2023 se
patrimonio cultural, de wuso principal no turistico, | cuadrados desarrolladas modifica en la reprogramacion en

rehabilitados o mejorados

curso

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]
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@ |ID Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F | COO09 | Turismo sostenible: Aumento del nimero de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
y natural y a atracciones que reciben ayuda

S | CO09 | Turismo sostenible: Aumento del nimero de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
y natural y a atracciones que reciben ayuda

F | CO09 | Turismo sostenible: Aumento del nimero de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
y natural y a atracciones que reciben ayuda

S | COO09 | Turismo sostenible: Aumento del numero de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural | 2.986,00 2.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
y natural y a atracciones que reciben ayuda

F | COO09 | Turismo sostenible: Aumento del niimero de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
y natural y a atracciones que reciben ayuda

S | CO09 | Turismo sostenible: Aumento del niimero de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural | 29.699,00 28.694,00 0,00 0,00 | 27.759,00 0,00 0,00
y natural y a atracciones que reciben ayuda

F |E064 | Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso principal no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
turistico, rehabilitados o mejorados

S |E064 |Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso principal no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
turistico, rehabilitados o mejorados

F |E064 | Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso principal no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
turistico, rehabilitados o mejorados

S | E064 | Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso principal no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
turistico, rehabilitados o mejorados

F |E064 | Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso principal no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
turistico, rehabilitados o mejorados

S |E064 |Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso principal no 770,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
turistico, rehabilitados o mejorados

@ [ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres

F [ CO09 | Turismo sostenible: Aumento del nimero de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y natural y a atracciones que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00

S [ CO09 [ Turismo sostenible: Aumento del nimero de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y natural y a atracciones que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00

F | CO09 | Turismo sostenible: Aumento del nimero de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y natural y a atracciones que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00

S [ CO09 [ Turismo sostenible: Aumento del nimero de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y natural y a atracciones que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00

F | CO09 | Turismo sostenible: Aumento del nimero de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y natural y a atracciones que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00

S [ CO09 [ Turismo sostenible: Aumento del nimero de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y natural y a atracciones que reciben ayuda 27.759,00 0,00 0,00

F | E064 | Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso principal no turistico, rehabilitados o mejorados 0,00 0,00 0,00

S | E064 | Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso principal no turistico, rehabilitados o mejorados 0,00 0,00 0,00

F | E064 | Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso principal no turistico, rehabilitados o mejorados 0,00 0,00 0,00

S E064 | Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso principal no turistico, rehabilitados o mejorados 0,00 0,00 0,00

F |E064 | Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso principal no turistico, rehabilitados o mejorados 0,00 0,00 0,00

S | E064 | Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso principal no turistico, rehabilitados o mejorados 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario

12 - EP12.Eje URBANO

Prioridad de inversion

6¢ - Conservacion, proteccion, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural

Objetivo especifico

060c4 - OF 6.3.4. Promover la proteccion, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las areas urbanas, en particular las de interés turistico

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de medida | Categoria  de | Valor de | Ano de | Valor previsto para 2018 2018 Observaciones
region referencia referencia 2023 Total Cualitativo
RO63L | Numero de visitantes en las ciudades que cuentan con estrategias de | Namero visitantes 60.190.000,00 | 2014 71.880.000,00
desarrollo urbano integrado seleccionada / aflo
ID Indicador 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 Total 2014
Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo Cualitativo
RO63L | Numero de visitantes en las ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano 60.190.000,00
integrado seleccionada
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Eje prioritario

12 - EP12.Eje URBANO

Prioridad

inversion

de

6e - Acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano, revitalizar las ciudades, rehabilitar y descontaminar viejas zonas industriales (incluidas zonas de reconversion),
reducir la contaminacién atmosférica y promover medidas de reduccion del ruido

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 12/ 6e

1) |ID Indicador Unidad de|Categoria de| Valor previsto Valor previsto Valor previsto 2018 2018 2018 Observaciones
medida region (2023) total (2023) hombres (2023) mujeres Total Hombres Mujeres

F | CO22 | Rehabilitacion del suelo: Superficie | Hectareas Menos 502,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
total de suelos rehabilitados desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso

S | CO22 | Rehabilitacion del suelo: Superficie | Hectareas Menos 502,00 1,09 La meta de este indicador a 2023 se
total de suelos rehabilitados desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso

F |CO22 | Rehabilitacion del suelo: Superficie | Hectareas Transicion 4.497,00 0,00 La meta de este indicador a 2023 se
total de suelos rehabilitados modifica en la reprogramacion en curso

S | CO22 | Rehabilitacion del suelo: Superficie | Hectareas Transicion 4.497,00 58,89 La meta de este indicador a 2023 se
total de suelos rehabilitados modifica en la reprogramacion en curso

F | CO22 | Rehabilitacion del suelo: Superficie | Hectareas Mas 3.953,00 0,55 La meta de este indicador a 2023 se
total de suelos rehabilitados desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso

S | CO22 | Rehabilitacion del suelo: Superficie | Hectareas Mas 3.953,00 946,92 La meta de este indicador a 2023 se
total de suelos rehabilitados desarrolladas modifica en la reprogramacion en curso

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

@ [ID Indicador 2017 Total | 2017 Hombres | 2017 Mujeres | 2016 Total | 2016 Hombres | 2016 Mujeres | 2015 Total | 2015 Hombres | 2015 Mujeres
F | CO22 |Rehabilitacion del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [CO22 |[Rehabilitacion del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | CO22 |Rehabilitacion del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [CO22 |[Rehabilitacion del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | CO22 |Rehabilitacion del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [CO22 |Rehabilitacion del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(€)) 1D Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres

F CO22 Rehabilitacion del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados 0,00 0,00 0,00
S CO22 Rehabilitacion del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados 0,00 0,00 0,00
F CO22 Rehabilitacion del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados 0,00 0,00 0,00
S C0O22 Rehabilitacion del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados 0,00 0,00 0,00
F CO22 Rehabilitacion del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados 0,00 0,00 0,00
S CO22 Rehabilitacion del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados 0,00 0,00 0,00
ES 9 ES




Eje prioritario 12 - EP12.Eje URBANO

Prioridad de | 6e - Acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano, revitalizar las ciudades, rehabilitar y descontaminar viejas zonas industriales (incluidas zonas de reconversion),
inversion reducir la contaminacién atmosférica y promover medidas de reduccion del ruido

Objetivo 060e2 - OFE 6.5.2 Acciones integradas de revitalizacion de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente.
especifico

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto 2018 2018 Observaciones
medida region referencia referencia para 2023 Total Cualitativo
RO65N | Numero de dias al aflo en que se superan los limites admisibles de calidad del aire, en | Nimero  de 1.312,00 | 2014 1.120,00
las ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano integrado aprobadas dias / afio
RO65P | Superficie de suelo urbano rehabilitado en ciudades que cuentan con estrategias de | Ha. 1.636,00 | 2014 5.021,00
desarrollo urbano integrado aprobadas

1D Indicador 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo
RO65N | Numero de dias al afio en que se superan los limites admisibles de calidad del aire, en las ciudades que 1.312,00
cuentan con estrategias de desarrollo urbano integrado aprobadas
RO65P | Superficie de suelo urbano rehabilitado en ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano 1.636,00
integrado aprobadas
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Eje prioritario

12 - EP12.Eje URBANO

Prioridad de inversion

9b - Apoyo a la regeneracion fisica, econdémica y social de las comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 12/9b

(1) |ID Indicador Unidad de | Categoria de| Valor previsto | Valor previsto | Valor previsto 2018 2018 2018 Observaciones
medida region (2023) total (2023) (2023) Total Hombres | Mujeres
hombres mujeres
F | CO40 | Desarrollo urbano: viviendas rehabilitadas Viviendas Menos 123,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
S | COA40 | Desarrollo urbano: viviendas rehabilitadas Viviendas Menos 123,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
F | CO40 | Desarrollo urbano: viviendas rehabilitadas Viviendas Transicion 1.275,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
se modifica en la reprogramacion
en curso
S | CO40 | Desarrollo urbano: viviendas rehabilitadas Viviendas Transicion 1.275,00 19,00 La meta de este indicador a 2023
se modifica en la reprogramacion
en curso
F | CO40 | Desarrollo urbano: viviendas rehabilitadas Viviendas Mas 943,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
S | CO40 | Desarrollo urbano: viviendas rehabilitadas Viviendas Mas 943,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
desarrolladas se modifica en la reprogramacion
en curso
F |E059 |Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica, | Numero Menos 40.432,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
econdmica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos desarrolladas se modifica en la reprogramacion
pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas en curso
S | EO059 |Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica, | Numero Menos 40.432,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
econdmica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos desarrolladas se modifica en la reprogramacion
pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas en curso
F |E059 |Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica, | Nimero Transicion 420.606,00 0,00 La meta de este indicador a 2023
econdmica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos se modifica en la reprogramacion
pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas en curso
S |EO059 |Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica, | Numero Transicion 420.606,00 107.798,00 La meta de este indicador a 2023
econdmica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos se modifica en la reprogramacion
pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas en curso
F |E059 |Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica, | Nimero Mas 311.263,00 39.422,00 La meta de este indicador a 2023
econdmica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos desarrolladas se modifica en la reprogramacion
pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas en curso
S | E059 | Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica, | Numero Mas 311.263,00 205.013,00 La meta de este indicador a 2023
econdmica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos desarrolladas se modifica en la reprogramacion

pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas

€n curso
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(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor

acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

@ |ID Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
F | CO40 | Desarrollo urbano: viviendas rehabilitadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | CO40 | Desarrollo urbano: viviendas rehabilitadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | CO40 | Desarrollo urbano: viviendas rehabilitadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | CO40 | Desarrollo urbano: viviendas rehabilitadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | CO40 | Desarrollo urbano: viviendas rehabilitadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S | COA40 | Desarrollo urbano: viviendas rehabilitadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F |E059 |Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica, econdomica y social del entorno urbano, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas
S |EO059 |Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica, econémica y social del entorno urbano, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas
F |EO059 | Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica, economica y social del entorno urbano, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas
S | E059 |Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica, econdomica y social del entorno urbano, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas
F |E059 |Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica, econdomica y social del entorno urbano, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas
S |EO059 |Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica, econémica y social del entorno urbano, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas
1) | ID Indicador 2014 Total | 2014 Hombres | 2014 Mujeres
F | CO40 | Desarrollo urbano: viviendas rehabilitadas 0,00 0,00 0,00
S | CO40 | Desarrollo urbano: viviendas rehabilitadas 0,00 0,00 0,00
F | CO40 | Desarrollo urbano: viviendas rehabilitadas 0,00 0,00 0,00
S | CO40 | Desarrollo urbano: viviendas rehabilitadas 0,00 0,00 0,00
F | CO40 | Desarrollo urbano: viviendas rehabilitadas 0,00 0,00 0,00
S | CO40 | Desarrollo urbano: viviendas rehabilitadas 0,00 0,00 0,00
F | E059 | Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica, econdmica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas 0,00 0,00 0,00
S | E059 |Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica, econémica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas 0,00 0,00 0,00
F [ E059 | Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica, econdomica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas 0,00 0,00 0,00
S | E059 | Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica, econdmica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas 0,00 0,00 0,00
F | E059 | Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica, econdomica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas 0,00 0,00 0,00
S | E059 |Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica, econémica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas 0,00 0,00 0,00

ES

102

ES




Eje prioritario

12 - EP12.Eje URBANO

Prioridad de inversion

9b - Apoyo a la regeneracion fisica, econémica y social de las comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales

Objetivo especifico

090b2 - OE 9.8.2 Regeneracion fisica, econdomica y social del entorno urbano en areas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto 2018 2018 Observaciones
medida region referencia referencia para 2023 Total Cualitativo
RO98A | Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de ambito local oen ciudades | Porcentaje 30,20 | 2014 42,50
que cuentan con estrategias de desarrollo urbano sostenible seleccionado.
ID Indicador 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo
RO98A | Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de ambito local oen ciudades que cuentan con 30,20
estrategias de desarrollo urbano sostenible seleccionado.

ES

103

ES




Ejes prioritarios de asistencia técnica

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y especificos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y
prioridades de inversion, desglosados por categorias de region para el FEDER - 13

Eje prioritario

13 - EP13.Asistencia Técnica

(1) [ID |Indicador Unidad de|Categoria de| Valor previsto Valor previsto Valor previsto 2018 2018 2018 Observaciones
medida region (2023) total (2023) hombres (2023) mujeres Total Hombres Mujeres

F | E040 | Personas-afio participando en labores de gestion del Fondo FEDER 2014- | Personas-afio 202,64
2020

S | E040 | Personas-aio participando en labores de gestion del Fondo FEDER 2014- | Personas-afio 1.047,01
2020

F | E041 | Namero de informes de control generados nimero 29,00

S |EO041 | Numero de informes de control generados numero 149,00

F |E042 | Numero de informes de evaluacion y/o estudios de los Programas | Nimero 0,00
Operativos del FEDER 2014-2020 generados por la operacion

S | E042 | Numero de informes de evaluacion y/o estudios de los Programas | Numero 64,00
Operativos del FEDER 2014-2020 generados por la operacion

F |E043 | Acciones de informacién y comunicaciones incluidas de dentro del Plan | Numero 0,00
de Comunicacion de los programas operativos FEDER 2014-2020

S | E043 | Acciones de informacion y comunicaciones incluidas de dentro del Plan | Numero 1.567,00
de Comunicacion de los programas operativos FEDER 2014-2020

F | E047 | Personas-afio participando en Operaciones de desarrollo y elaboracion de | Personas-afio 0,00
Estudios, Planes, Programas relacionados con el Objetivo Especifico.

S | E047 | Personas-afio participando en Operaciones de desarrollo y elaboracion de | Personas-afio 0,00
Estudios, Planes, Programas relacionados con el Objetivo Especifico.

F [EO075 | Numero de sesiones tematicas y reuniones que se organizan o en las que | Numero 0,00
se participa.

S | EO075 | Numero de sesiones tematicas y reuniones que se organizan o en las que | Numero 0,00
se participa.

F | E076 | Numero de aplicaciones de gestion y seguimiento Numero 0,00

S [ E076 | Nimero de aplicaciones de gestion y seguimiento Numero 0,00

F |E078 | Numero de actividades de formacion organizadas o en las que se|Numero 0,00
participa

S |E078 | Numero de actividades de formacion organizadas o en las que se|Numero 0,00
participa

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [prevision proporcionada por los beneficiarios], F=Valor

acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

() [ID [Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

F | E040 | Personas-afio participando en labores de gestion del Fondo FEDER 2014-2020 163,99 82,58 0,00 0,00 0,00

S | E040 | Personas-aio participando en labores de gestion del Fondo FEDER 2014-2020 291,01 143,50 0,00 0,00 0,00

F | E041 | Namero de informes de control generados 29,00 18,00 8,00 0,00 0,00
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(1) |ID |Indicador 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

S | E041 [ Numero de informes de control generados 36,00 21,00 8,00 0,00 0,00

F |E042 | Numero de informes de evaluacion y/o estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
generados por la operacion

S | E042 | Numero de informes de evaluacion y/o estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
generados por la operacion

F |E043 | Acciones de informacion y comunicaciones incluidas de dentro del Plan de Comunicacion de los 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
programas operativos FEDER 2014-2020

S | E043 | Acciones de informacién y comunicaciones incluidas de dentro del Plan de Comunicacion de los 97,00 40,00 0,00 0,00 0,00
programas operativos FEDER 2014-2020

F |EO047 | Personas-afio participando en Operaciones de desarrollo y elaboracion de Estudios, Planes, 0,00 0,00 0,00
Programas relacionados con el Objetivo Especifico.

S | E047 | Personas-aiio participando en Operaciones de desarrollo y elaboracion de Estudios, Planes, 0,00 0,00 0,00
Programas relacionados con el Objetivo Especifico.

F | E075 | Numero de sesiones temadticas y reuniones que se organizan o en las que se participa. 0,00 0,00 0,00

S | E075 [ Numero de sesiones tematicas y reuniones que se organizan o en las que se participa. 0,00 0,00 0,00

F | E076 | Numero de aplicaciones de gestion y seguimiento 0,00 0,00 0,00

S | E076 | Nimero de aplicaciones de gestion y seguimiento 0,00 0,00 0,00

F | E078 | Numero de actividades de formacion organizadas o en las que se participa 0,00 0,00 0,00

S | E078 | Numero de actividades de formacion organizadas o en las que se participa 0,00 0,00 0,00

@ [ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres

F | E040 [ Personas-aiio participando en labores de gestion del Fondo FEDER 2014-2020 0,00 0,00 0,00

S |E040 | Personas-afio participando en labores de gestion del Fondo FEDER 2014-2020 0,00 0,00 0,00

F E041 | Numero de informes de control generados 0,00 0,00 0,00

S |E041 | Numero de informes de control generados 0,00 0,00 0,00

F | E042 [ Numero de informes de evaluacion y/o estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014-2020 generados por la operacion 0,00 0,00 0,00

S | E042 | Numero de informes de evaluacion y/o estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014-2020 generados por la operacién 0,00 0,00 0,00

F | E043 [ Acciones de informacién y comunicaciones incluidas de dentro del Plan de Comunicacion de los programas operativos FEDER 2014-2020 0,00 0,00 0,00

S |E043 | Acciones de informacion y comunicaciones incluidas de dentro del Plan de Comunicacién de los programas operativos FEDER 2014-2020 0,00 0,00 0,00

F | E047 | Personas-aio participando en Operaciones de desarrollo y elaboracion de Estudios, Planes, Programas relacionados con el Objetivo Especifico. 0,00

S | E047 | Personas-afio participando en Operaciones de desarrollo y elaboracién de Estudios, Planes, Programas relacionados con el Objetivo Especifico. 0,00

F | E075 | Numero de sesiones temdticas y reuniones que se organizan o en las que se participa. 0,00

S |E075 | Namero de sesiones tematicas y reuniones que se organizan o en las que se participa. 0,00

F | E076 [ Numero de aplicaciones de gestion y seguimiento 0,00

S |E076 | Numero de aplicaciones de gestion y seguimiento 0,00

F | E078 | Numero de actividades de formacion organizadas o en las que se participa 0,00

S | E078 | Numero de actividades de formacion organizadas o en las que se participa 0,00
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Eje prioritario

13 - EP13.Asistencia Técnica

Objetivo especifico

99991 - OE.99.99.1 Lograr una eficaz implementacion del PO apoyando la actividad de gestion y control y el desarrollo de capacidad en estas areas

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica - 13 /99991

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto para 2018 2018 Observaciones
medida region referencia referencia 2023 Total Cualitativo
RATIB | Logro de los hitos establecidos en los marcos de rendimiento | Porcentaje 85,00 66,60
de P.O.
ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
RATIB | Logro de los hitos establecidos en los marcos de rendimiento de P.O.
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Eje prioritario

13 - EP13.Asistencia Técnica

Objetivo
especifico

99992 - OE. 99.99.2 Mejorar el sistema de gobernanza y de partenariado, potenciando los mecanismos de coordinacion, la evaluacion y la comunicacion entre todos los
agentes: administraciones publicas, agentes economicos y sociales y sociedad civil.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica - 13 /99992

1D Indicador Unidad de | Categoria Valor de | Afo de | Valor previsto para 2023 2018 2018 Observaciones
medida de region referencia referencia Total Cualitativo
RAT2 | Cumplimiento del Plan de Evaluacion Si/No Se cumplen los hitos del Plan de si
Evaluacion
RAT3 | Cumplimiento de la Estrategia de Comunicacion Si/No Se cumplen los hitos de la Estrategia de si
Comunicacion
RAT4 | Aportaciones concretas de los mecanismos de coordinacion y | Numero de Incremento de actividad de estas
partenariado (redes, grupos de éstas, comité de coordinacion de fondos | aportaciones estructuras, y aportaciones para la mejor
y comité de evaluacion) tales como informes, reuniones, guias y implementacion del POPE
formacién.
ID Indicador 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo Total Cualitativo
RAT2 [ Cumplimiento del Plan de Evaluacion
RAT3 | Cumplimiento de la Estrategia de Comunicacién
RAT4 | Aportaciones concretas de los mecanismos de coordinacion y partenariado (redes, grupos de éstas, comité de

coordinacion de fondos y comité de evaluacion) tales como informes, reuniones, guias y formacion.
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Eje prioritario

13 - EP13.Asistencia Técnica

Objetivo especifico

99993 - DUSI-OE.99.99.1. Lograr una eficaz implementacién del PO apoyando la actividad de gestion y control y el desarrollo de capacidad en estas areas

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica - 13 /99993

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto para 2018 2018 Observaciones
medida region referencia referencia 2023 Total Cualitativo
RATIB | Logro de los hitos establecidos en los marcos de rendimiento | Porcentaje 85,00 100,00
de P.O.
ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
RATIB | Logro de los hitos establecidos en los marcos de rendimiento de P.O.
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Eje prioritario

13 - EP13.Asistencia Técnica

Objetivo
especifico

99994 - DUSI-OE.99.99.2. Mejorar el sistema de gobernanza y de partenariado, potenciando los mecanismos de coordinacién, la evaluacion y la comunicacion entre
todos los agentes: administraciones publicas, agentes econémicos y sociales y sociedad civil

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesion (por ejes prioritarios y objetivos especificos); se aplica asimismo al eje
prioritario de asistencia técnica - 13 /99994

1D Indicador Unidad de | Categoria de | Valor de | Afo de | Valor previsto para 2023 2018 2018 Observaciones
medida region referencia referencia Total Cualitativo
RAT3 | Cumplimiento de la Estrategia de | Si/No Se cumplen los hitos de la Estrategia de si
Comunicacién Comunicacion
1D Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
RAT3 Cumplimiento de la Estrategia de Comunicacion
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Cuadro 3B: Numero de empresas que han recibido apoyo a través de la red del Programa Operativo de apoyo multiple a tales empresas

Indicador Numero de empresas apoyadas por el PO, sin contar los
apoyos multiples

COO01 - Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda 7.375
COO02 - Inversion productiva: Numero de empresas que reciben subvenciones 4.400
COO03 - Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda financiera distinta de 931
las subvenciones

CO04 - Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda no financiera 3.919
COO0S5 - Inversion productiva: Numero de empresas beneficiarias de ayuda 1.290
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Cuadro 5: Informacion sobre hitos y metas definidos en el marco de rendimiento

Eje Tipo  de(IDENT.|Indicador Unidad de|Fondo |Categoria de 2018 Total 2018 Hombres 2018 Mujeres 2018 Total | 2018 Total anual de | 2018 Total anual de
prioritario |indic. did regién lad lad lad anual hombres mujeres
01 (¢] CO25 |Investigacion e innovacién: Numero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con|Full time| FEDER | Menos 236,00
infraestructura de investigacion equivalents desarrolladas
01 (6] CO27 |Investigacion e innovacion: Inversion privada que se combina con ayuda publica en proyectos de|EUR FEDER [Menos 8.243.509,49
innovacion o I+D desarrolladas
01 (0] CO25 |Investigacion e innovacién: Numero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con|Full time| FEDER | Transicion 2.717,00
infraestructura de investigacion equivalents
01 (6] CO27 |Investigacion e innovacion: Inversién privada que se combina con ayuda publica en proyectos de|EUR FEDER | Transicion 136.921.359,86
innovacion o I+D
01 (0] CO25 |[Investigacion e innovacion: Numero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con|Full time FEDER | Mas 1.993,00
infraestructura de investigacion equivalents desarrolladas
01 o CO27 |Investigacion e innovacion: Inversién privada que se combina con ayuda publica en proyectos de|EUR FEDER [Mas 421.595.876,91
innovacion o I+D desarrolladas
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segin Art. 126.c RDC |Euros FEDER [Menos 17.010.183,12
desarrolladas
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c RDC | Euros FEDER | Transicion 288.157.098,68
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c RDC |Euros FEDER [Mas 739.694.650,71
desarrolladas
01 O E021 Investigadores/afio participando en proyectos cofinanciados personas/afio FEDER [Menos 239,42
desarrolladas
01 o E021 Investigadores/afio participando en proyectos cofinanciados personas/afio FEDER | Transicion 6.682,79
01 o E021 Investigadores/afio participando en proyectos cofinanciados personas/afio FEDER [Mas 5.960,77
desarrolladas
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c RDC | Euros FEDER [Menos 4.410.521,91
desarrolladas
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c RDC _|Euros FEDER | Transicion 85.932.345,55
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c RDC |Euros FEDER [Mas 84.573.965,72
desarrolladas
02 O E048  [Numero adicional de hogares con acceso a banda ancha de la menos 100Mbps Hogares FEDER [Menos 20.335,00
desarrolladas
02 o E015  [Poblacion escolar que esta cubierta por los servicios publicos electronicos educativos Personas FEDER | Transicion 485.846,00
02 (6] E048 Niimero adicional de hogares con acceso a banda ancha de la menos 100Mbps Hogares FEDER | Transicion 91.593.,00
02 (6] E048 Numero adicional de hogares con acceso a banda ancha de la menos 100Mbps Hogares FEDER |Mas 137.294,00
desarrolladas
03 (0] COO01 |Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER [Menos 287,00
desarrolladas
03 [e] COO01__[Inversién productiva: Numero de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER | Transicion 1.298,00
03 (6] COO01  |Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER |Mas 2.935,00
desarrolladas
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c RDC |Euros FEDER [Menos 12.033.144,74
desarrolladas
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segin Art. 126.c RDC |Euros FEDER | Transicion 67.618.212,16
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado seglin Art. 126.c RDC |Euros FEDER [Mas 43.577.354,87
desarrolladas
04 (0] CO32 |Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios publicos kWh/year FEDER [Menos 0,00
desarrolladas
04 (6] CO32 | Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios publicos kWh/year FEDER | Transicion 0,00
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado seglin Art. 126.c RDC |Euros FEDER [Menos 563.762,14
desarrolladas
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c RDC _|Euros FEDER | Transicion 25.955.143,45
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c RDC |Euros FEDER [Mas 284.140.422,35
desarrolladas
04 (6] E001Z |Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas Ktep/aino FEDER [Menos 0,28
desarrolladas
04 (e] E007 Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos térmicos ktep/afio FEDER [Menos 0,03
desarrolladas
04 [6] E001Z |Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas Ktep/aiio FEDER | Transicion 5,67
04 (6] E001Z |Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas Ktep/ano FEDER [Mas 44,76
desarrolladas
06 o CO19 |Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion adicional que se beneficia de la mejora del tratamiento de|Population FEDER [Menos 0,00
las aguas residuales equivalent desarrolladas
06 (6] CO19 |Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion adicional que se beneficia de la mejora del tratamiento de|Population FEDER | Transicion 0,00

las aguas residuales

equivalent
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06 (¢] CO19 |Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion adicional que se beneficia de la mejora del tratamiento de|Population FEDER [Mas 0,00

las aguas residuales equivalent desarrolladas

06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segin Art. 126.c RDC |Euros FEDER [Menos 5.381.522,63

desarrolladas

06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c RDC _|Euros FEDER | Transicion 14.684.326,31

06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c RDC |Euros FEDER [Mas 19.091.400,51

desarrolladas

07 O COlla [Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas lineas férreas de las cuales: RTE-T km FEDER [Menos 0,00

desarrolladas

07 o COlla_[Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas lineas férreas de las cuales: RTE-T km FEDER | Transicion 0,00

07 (¢] COlla |Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas lineas férreas de las cuales: RTE-T km FEDER [Mas 0,00

desarrolladas

07 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c RDC |Euros FEDER [Menos 54.076.201,14

desarrolladas

07 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c RDC _|Euros FEDER | Transicion 193.994.128,40

07 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c RDC |Euros FEDER [Mas 364.880.179,25

desarrolladas

07 1 HO0014 [Kilémetros de linea férrea con la fase de montaje de via finalizada Kilometros FEDER [Menos 18,10

desarrolladas

07 1 HO0015 |Kilometros de linea férrea con la fase de construccion de plataforma finalizada Kilometros FEDER | Transicion 13,30

07 I HO0014 |Kilometros de linea férrea con la fase de montaje de via finalizada Kilémetros FEDER [Mas 107,90

desarrolladas

07 o EO81A [Kilometraje total de las nueva plataforma para lineas férreas que forman parte de la red RTE-T Kilémetros FEDER | Transicion 0,80

07 (6] EO8IA |Kilometraje total de las nueva plataforma para lineas férreas que forman parte de la red RTE-T Kilémetros FEDER [Mas 18,55

desarrolladas

12 (e] CO22 |Rehabilitacion del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados Hectares FEDER [Menos 0,00

desarrolladas

12 (6] CO22  |Rehabilitacion del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados Hectares FEDER | Transicion 0,00

12 (0] CO22 |Rehabilitacion del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados Hectares FEDER [Mas 0,55

desarrolladas

12 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c RDC |Euros FEDER [Menos 0,00

desarrolladas

12 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c RDC | Euros FEDER | Transicion 8.418.854,10

12 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c RDC |Euros FEDER [Mas 11.957.847,48

desarrolladas

12 I H0025 |Importe de Ayuda FEDER que ha sido objeto de contratacion en el Eje (excluida Asistencia Técnica) euros FEDER [Menos 9.098.179,08

desarrolladas

12 1 H0025 [Importe de Ayuda FEDER que ha sido objeto de contratacion en el Eje (excluida Asistencia Técnica) euros FEDER | Transicion 55.273.902,95

12 1 H0025 |Importe de Ayuda FEDER que ha sido objeto de contratacion en el Eje (excluida Asistencia Técnica) euros FEDER [Mas 38.661.798,86

desarrolladas

12 (e] E059  |Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica, econdmica y social del entorno urbano,|Numero FEDER [Menos 0,00

incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas desarrolladas

12 O EUO1  [Numero de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el{Numero FEDER [Menos 0,00

FEDER de estrategias urbanas integradas desarrolladas

12 (¢] E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica, econdmica y social del entorno urbano,|Numero FEDER |Transicion 0,00

incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas

12 (6] EUOI  [Numero de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el|Namero FEDER | Transicion 3,00

FEDER de estrategias urbanas integradas

12 (0] E059  |Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica, econdmica y social del entorno urbano,|Numero FEDER [Mas 39.422,00

incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas desarrolladas

12 o EUOI  [Numero de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el|Namero FEDER [Mas 2,00

FEDER de estrategias urbanas integradas desarrolladas

Eje Tipo IDENT. | Indicador Unidad de [ Fondo | Categoria de 2017 Total 2016 Total 2015 Total Observaciones

prioritario | de medida region lad lad lad
indic.

01 (e] C0o25 Investigacion e  innovacion:  Nimero  de | Full time | FEDER | Menos 236,00 0,00 0,00 | Valor Acumulado 2018/ Valor hito:306%- La metodologia de calculo se basé en las series historicas del periodo 2007-
investigadores que trabajan en instalaciones | equivalents desarrolladas 2013. En este periodo se han introducido novedades en las convocatorias que se han traducido en reduccion del coste
mejoradas con infraestructura de investigacion medio de los proyectos y ha aumentado el n° de investigadores. Adicionalmente para programar el hito 2018 se considerd

el gasto minimo que debia certificarse a 31.12.2018 para evitar el descompromiso n+3, pero finalmente el gasto real ha
sido mas elevado.

01 (e] Cc027 Investigacion e innovacion: Inversion privada que | EUR FEDER | Menos 8.243.509,49 6.364.473,92 1.772.130,12
se combina con ayuda publica en proyectos de desarrolladas
innovacion o I+D

01 O C0O25 Investigacion e  innovacion:  Nimero  de | Full time [ FEDER | Transicion 2.717,00 0,00 0,00 | Valor Acumulado 2018/ Valor hito:214%-La metodologia de célculo se baso en las series historicas del periodo 2007-
investigadores _que trabajan _en instalaciones | equivalents 2013. En este periodo se han introducido novedades en las convocatorias que se han traducido en reduccion del coste
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Eje Tipo IDENT. | Indicador Unidad de | Fondo | Categoria de 2017 Total 2016 Total 2015 Total Observaciones
prioritario | de medida region lad lad lad
indic.
mejoradas con infraestructura de investigacion medio de los proyectos y ha aumentado el n° de investigadores. Adicionalmente para programar el hito 2018 se considerd
el gasto minimo que debia certificarse a 31.12.2018 para evitar el descompromiso n+3, pero finalmente el gasto real ha
sido mas elevado.

01 (0] Cc027 Investigacion e innovacion: Inversion privada que | EUR FEDER | Transicion 136.921.359,86 | 113.337.222,27 42.806.918,30
se combina con ayuda publica en proyectos de
innovacién o I+D

01 O CO25 Investigacion e  innovacion:  Namero  de | Full time [ FEDER | Mas 1.993,00 0,00 0,00 | Valor Acumulado 2018/ Valor hito:352%- La metodologia de calculo se basé en las series historicas del periodo 2007-
investigadores que trabajan en instalaciones | equivalents desarrolladas 2013. En este periodo se han introducido novedades en las convocatorias que se han traducido en reduccion del coste
mejoradas con infraestructura de investigacion medio de los proyectos y ha aumentado el n° de investigadores. Adicionalmente para programar el hito 2018 se considerd

el gasto minimo que debia certificarse a 31.12.2018 para evitar el descompromiso n+3, pero finalmente el gasto real ha
sido mas elevado.

01 (0] Cc027 Investigacion e innovacion: Inversion privada que | EUR FEDER | Mas 421.595.876,91 | 389.537.716,12 | 243.062.990,60 | Valor Acumulado 2018/ Valor hito:270%- Las lineas de financiacion que mas inversion privada inducida generan han
se combina con ayuda publica en proyectos de desarrolladas sido las primeras convocatorias publicadas y las regiones mas desarrolladas, han sido las primeros en consumirse de una
innovacion o [+D manera muy rapida la senda asignada ya que se trataba de proyectos grandes

01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en | Euros FEDER | Menos 7.053.678,55 0,00 0,00
el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c desarrolladas
RDC

01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en | Euros FEDER | Transicion 114.934.374,82 0,00 0,00
cl sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c
RDC

01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en | Euros FEDER | Mas 352.027.715,47 0,00 0,00 | Valor Acumulado 2018/ Valor hito:244%- En las convocatorias publicadas los importes disponibles en las regiones mas
el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c desarrolladas desarrolladas, han sido los primeros en consumirse de una manera muy rapida, ya que se trataba de proyectos grandes.
RDC

01 (6] E021 Investigadores/afio  participando en proyectos | personas/aiio | FEDER | Menos 237,77 198,55 132,02
cofinanciados desarrolladas

01 (0] E021 Investigadores/afio  participando en proyectos | personas/aio | FEDER | Transicion 6.548,84 5.304,41 3.538,93
cofinanciados

01 (6] E021 Investigadores/aio  participando en proyectos | personas/aiio | FEDER | Mas 5.859,82 4.941,62 3.311,53
cofinanciados desarrolladas

02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en | Euros FEDER | Menos 1.308.625,96 0,00 0,00
el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c desarrolladas
RDC

02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en | Euros FEDER | Transicion 8.261.574,75 0,00 0,00
el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c
RDC

02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en | Euros FEDER | Mas 7.639.810,73 0,00 0,00
cl sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c desarrolladas
RDC

02 (0] E048 Numero adicional de hogares con acceso a banda | Hogares FEDER | Menos 20.335,00 0,00 0,00 | Valor Acumulado 2018/ Valor hito:671%- La metodologia para el calculo de este indicador se basa en un coste medio por
ancha de la menos 100Mbps desarrolladas hogar. Las actuaciones se han desarrollado en zonas de facil acceso por tanto el coste por hogar ha sido inferior al coste

medio y se han podido cubrir mas hogares.

02 (6] E015 Poblacion escolar que esta cubierta por los | Personas FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00
servicios publicos electronicos educativos

02 o E048 Nutmero adicional de hogares con acceso a banda | Hogares FEDER | Transicion 91.593,00 66.856,00 0,00
ancha de la menos 100Mbps

02 (6] E048 Numero adicional de hogares con acceso a banda | Hogares FEDER | Mas 137.294,00 137.294,00 0,00
ancha de la menos 100Mbps desarrolladas

03 [¢] CO01 Inversion productiva: Numero de empresas que | Enterprises FEDER | Menos 287,00 237,00 3,00 "
reciben ayuda desarrolladas Valor Acumulado 2018/ Valor hito:250% )  Este valor se justifica porque enn el ambito de la promocion de la

internacionalizacion, las Camaras de Comercio ofrecen ayudas de pequefia cuantia que llegan a un importante numero de
pequefias y medianas empresas de todo el territorio. En las regiones menos desarrolladas, la demanda de este tipo de
ayudas -menos especializadas y de pequefio importe- ha sido mayor de lo esperado.

03 (0] CO01 Inversion productiva: Numero de empresas que | Enterprises FEDER | Transicion 1.289,00 763,00 140,00
reciben ayuda

03 o CO01 Inversion productiva: Numero de empresas que | Enterprises FEDER | Mas 2.926,00 1.387,00 560,00
reciben ayuda desarrolladas

03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en | Euros FEDER | Menos 142.321,16 0,00 0,00 | Valor Acumulado 2018/ Valor hito: 282% Este valor se justifica por la certificacion de gasto privado y la financiacion de
el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c desarrolladas proyectos de gran inversion
RDC

03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en | Euros FEDER | Transicion 13.804.987,10 0,00 0,00 | Valor Acumulado 2018/ Valor hito: 243%. Este valor se justifica por la certificacion de gasto privado y la financiacion de
el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c proyectos de gran inversion
RDC

03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en | Euros FEDER | Mas 4.208.917,51 0,00 0,00
el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c desarrolladas
RDC

04 [¢] CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual | kWh/year FEDER | Menos 0,00 0,00 0,00
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de energia primaria en los edificios piblicos desarrolladas

04 (6] C032 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual | kWh/year FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00
de energia primaria en los edificios piblicos

04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en | Euros FEDER | Menos 0,00 0,00 0,00
el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c desarrolladas
RDC

04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en | Euros FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00
el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c
RDC

04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en | Euros FEDER | Mas 4.555.371,18 0,00 0,00
el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c desarrolladas
RDC

04 (0] E001Z | Reduccion del consumo de energia final en | Ktep/afio FEDER | Menos 0,07 0,06 0,00
infraestructuras publicas o empresas desarrolladas

04 o E007 Capacidad adicional de produccién y distribucion | ktep/afio FEDER | Menos 0,03 0,03 0,00
de energia renovable para usos térmicos desarrolladas

04 [¢] E001Z | Reduccion del consumo de energia final en | Ktep/afio FEDER | Transicion 2,38 0,87 0,00
infraestructuras piblicas o0 empresas

04 o E001Z | Reduccion del consumo de energia final en | Ktep/afio FEDER | Mas 24,96 9,88 1,59
infraestructuras publicas o empresas desarrolladas

06 (0] Co19 Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion | Population FEDER | Menos 0,00 0,00 0,00
adicional que se beneficia de la mejora del | equivalent desarrolladas
tratamiento de las aguas residuales

06 (6] CO19 Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion | Population FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00
adicional que se beneficia de la mejora del | equivalent
tratamiento de las aguas residuales

06 o COo19 Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion | Population FEDER | Mas 0,00 0,00 0,00
adicional que se beneficia de la mejora del | equivalent desarrolladas
tratamiento de las aguas residuales

06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en | Euros FEDER | Menos 0,00 0,00 0,00
el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c desarrolladas
RDC

06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en | Euros FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00
el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c
RDC

06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en | Euros FEDER | Mas 0,00 0,00 0,00
el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c desarrolladas
RDC

07 (0] COlla | Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas lineas | km FEDER | Menos 0,00 0,00 0,00
férreas de las cuales: RTE-T desarrolladas

07 (0] COlla | Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas lineas | km FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00
férreas de las cuales: RTE-T

07 o COlla | Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas lineas | km FEDER | Mas 0,00 0,00 0,00
férreas de las cuales: RTE-T desarrolladas

07 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en | Euros FEDER | Menos 0,00 0,00 0,00
el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c desarrolladas
RDC

07 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en | Euros FEDER | Transicion 129.682.768,71 0,00 0,00
el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c
RDC

07 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en | Euros FEDER | Mas 64.391.893,27 0,00 0,00 | Valor Acumulado 2018/ Valor hito:358%-Esto es debido al esfuerzo que hizo ADIF a finales de 2018 incrementando su
el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c desarrolladas certificacion para contribuir al cumplimiento de la N+3 del Programa Operativo
RDC

07 1 HO0014 | Kilometros de linea férrea con la fase de montaje | Kilometros FEDER | Menos 0,00
de via finalizada desarrolladas

07 I HO015 | Kilometros de linea férrea con la fase de | Kilometros FEDER | Transicion 0,00
construccion de plataforma finalizada

07 1 HO0014 | Kilometros de linea férrea con la fase de montaje | Kilometros FEDER | Mas 0,00
de via finalizada desarrolladas

07 (6] EO81A | Kilometraje total de las nueva plataforma para | Kilometros FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00
lineas férreas que forman parte de la red RTE-T

07 o EO81A | Kilometraje total de las nueva plataforma para | Kilometros FEDER | Mas 0,00 0,00 0,00 | Valor Acumulado 2018/ Valor hito: 269%- Esto es debido al esfuerzo que hizo ADIF a finales de 2018 incrementando su
lineas férreas que forman parte de la red RTE-T desarrolladas certificacion para contribuir al cumplimiento de la N+3 del Programa Operativo para ellos incluyo tramos adicionales que

no estaban previstos en el momento de programar el indicador.
12 (6] C022 Rehabilitacion del suelo: Superficie total de suelos | Hectares FEDER | Menos 0,00 0,00 0,00

rehabilitados

desarrolladas
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12 (6] C022 Rehabilitacion del suelo: Superficie total de suelos | Hectares FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00

rehabilitados
12 (0] C0O22 Rehabilitacion del suelo: Superficie total de suelos | Hectares FEDER | Mas 0,00 0,00 0,00

rehabilitados desarrolladas
12 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en | Euros FEDER | Menos 0,00 0,00 0,00

el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c desarrolladas

RDC
12 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en | Euros FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00

el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c

RDC
12 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en | Euros FEDER | Mas 0,00 0,00 0,00

el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c desarrolladas

RDC
12 1 HO0025 | Importe de Ayuda FEDER que ha sido objeto de | euros FEDER | Menos 0,00

contratacion en el Eje (excluida Asistencia desarrolladas

Técnica)
12 1 HO0025 | Importe de Ayuda FEDER que ha sido objeto de | euros FEDER | Transicion 0,00

contratacion en el Eje (excluida Asistencia

Técnica)
12 1 H0025 | Importe de Ayuda FEDER que ha sido objeto de | euros FEDER | Mas 0,00

contratacion en el Eje (excluida Asistencia desarrolladas

Técnica)
12 (6] E059 Personas  beneficiadas por operaciones de | Numero FEDER | Menos 0,00 0,00 0,00

regeneracion fisica, economica y social del entorno desarrolladas

urbano, incluidas en Proyectos pertenecientes a

Estrategias Urbanas integradas
12 (0] EUO01 Numero de Planes de movilidad urbana sostenible | Numero FEDER | Menos 0,00 0,00 0,00

de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el desarrolladas

FEDER de estrategias urbanas integradas
12 [¢] E059 Personas  beneficiadas por operaciones de | Numero FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00

regeneracion fisica, economica y social del entorno

urbano, incluidas en Proyectos pertenecientes a

Estrategias Urbanas integradas
12 [¢] EUO01 Numero de Planes de movilidad urbana sostenible | Numero FEDER | Transicion 0,00 0,00 0,00

de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el

FEDER de estrategias urbanas integradas
12 (6] E059 Personas  beneficiadas  por operaciones de | Numero FEDER | Mas 0,00 0,00 0,00

regeneracion fisica, economica y social del entorno desarrolladas

urbano, incluidas en Proyectos pertenecientes a

Estrategias Urbanas integradas
12 (6] EUO01 Numero de Planes de movilidad urbana sostenible | Numero FEDER | Mas 0,00 0,00 0,00

de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el desarrolladas

FEDER de estrategias urbanas integradas
Eje prioritario | Tipo de indic. | IDENT. | Indicador Unidad de medid Fondo | Categoria de regién | 2014 Total lad,
01 [¢] C0o25 Investigacidn e innovacién: Niimero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de investigacion Full time equivalents | FEDER | Menos desarrolladas 0,00
01 [¢] C0o27 Investigacion e innovacion: Inversion privada que se combina con ayuda publica en proyectos de innovacion o I+D EUR FEDER [ Menos desarrolladas 0,00
01 [e] C025 Investigacion e innovacion: Niimero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de investigacion Full time equivalents | FEDER | Transicion 0,00
01 o] C0o27 Investigacion e innovacion: Inversion privada que se combina con ayuda piblica en proyectos de innovacion o I+D EUR FEDER | Transicion 6.035.927,97
01 6] C025 Investigacién e innovacion: Numero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de investigacion Full time equivalents | FEDER | Mas desarrolladas 0,00
01 [¢] C0O27 Investigacion e innovacién: Inversion privada que se combina con ayuda publica en proyectos de innovacién o I+D EUR FEDER | Mas desarrolladas 67.038.713,14
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c RDC Euros FEDER | Menos desarrolladas 0,00
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segin Art. 126.c RDC Euros FEDER | Transicién 0,00
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c RDC Euros FEDER | Mis desarrolladas 0,00
01 [e] E021 Investigadores/afio participando en proyectos cofinanciados personas/afio FEDER [ Menos desarrolladas 66,29
01 [¢] E021 Investigadores/afio participando en proyectos cofinanciados personas/afio FEDER | Transicidn 1.781,59
01 [¢] E021 Investigadores/afio participando en proyectos cofinanciados personas/aflo FEDER | Mis desarrolladas 1.671,08
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c RDC Euros FEDER | Menos desarrolladas 0,00
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segin Art. 126.c RDC Euros FEDER | Transicién 0,00
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c RDC Euros FEDER | Mis desarrolladas 0,00
02 o) E048 Nutmero adicional de hogares con acceso a banda ancha de la menos 100Mbps Hogares FEDER | Menos desarrolladas 0,00
02 [e] E015 Poblacion escolar que esta cubierta por los servicios publicos electronicos educativos Personas FEDER | Transicion 0,00
02 o) E048 Ntmero adicional de hogares con acceso a banda ancha de la menos 100Mbps Hogares FEDER | Transicion 0,00
02 [¢] E048 Numero adicional de hogares con acceso a banda ancha de la menos 100Mbps Hogares FEDER | Mas desarrolladas 0,00
03 [¢] CO01 Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER [ Menos desarrolladas 0,00
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Eje prioritario | Tipo de indic. | IDENT. | Indicador Unidad de medid. Fondo | Categoria de region | 2014 Total lad
03 [¢] CO01 Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER | Transicién 8,00
03 [¢] CO01 Inversion productiva: Niimero de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER | Mis desarrolladas 62,00
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c RDC Euros FEDER | Menos desarrolladas 0,00
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c RDC Euros FEDER | Transicion 0,00
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segtin Art. 126.c RDC Euros FEDER | Mas desarrolladas 0,00
04 [¢] CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios publicos kWh/year FEDER | Menos desarrolladas 0,00
04 [¢] CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios piiblicos kWh/year FEDER | Transicién 0,00
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c RDC Euros FEDER | Menos desarrolladas 0,00
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segin Art. 126.c RDC Euros FEDER | Transicion 0,00
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segiin Art. 126.c RDC Euros FEDER | Mas desarrolladas 0,00
04 [¢] E001Z Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas Ktep/aio FEDER | Menos desarrolladas 0,00
04 [¢] E007 Capacidad adicional de produccién y distribucion de energia renovable para usos térmicos ktep/aiio FEDER | Menos desarrolladas 0,00
04 [e] E001Z Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas Ktep/afio FEDER | Transicién 0,00
04 [¢] E001Z Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras publicas o empresas Ktep/afio FEDER | Mis desarrolladas 0,01
06 o] CO19 Tratamiento de las aguas residuales: Poblacién adicional que se beneficia de la mejora del tratamiento de las aguas residuales Population equivalent | FEDER | Menos desarrolladas 0,00
06 [¢] COo19 Tratamiento de las aguas residuales: Poblacién adicional que se beneficia de la mejora del tratamiento de las aguas residuales Population equivalent | FEDER | Transicion 0,00
06 [¢] Co19 Tratamiento de las aguas residuales: Poblacién adicional que se beneficia de la mejora del tratamiento de las aguas residuales Population equivalent | FEDER | Mas desarrolladas 0,00
06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c RDC Euros FEDER | Menos desarrolladas 0,00
06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c RDC Euros FEDER | Transicién 0,00
06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c RDC Euros FEDER | Mis desarrolladas 0,00
07 o) COlla Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas lineas férreas de las cuales: RTE-T km FEDER | Menos desarrolladas 0,00
07 o) COlla Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas lineas férreas de las cuales: RTE-T km FEDER | Transicion 0,00
07 [e) COlla Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas lineas férreas de las cuales: RTE-T km FEDER | Mis desarrolladas 0,00
07 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c RDC Euros FEDER | Menos desarrolladas 0,00
07 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segin Art. 126.c RDC Euros FEDER | Transicién 0,00
07 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c RDC Euros FEDER | Mis desarrolladas 0,00
07 1 HO0014 | Kilometros de linea férrea con la fase de montaje de via finalizada Kilémetros FEDER | Menos desarrolladas
07 1 HO0015 Kilémetros de linea férrea con la fase de construccion de plataforma finalizada Kilémetros FEDER | Transicion
07 1 H0014 Kilometros de linea férrea con la fase de montaje de via finalizada Kiléometros FEDER | Mas desarrolladas
07 [¢] EO81A | Kilometraje total de las nueva plataforma para lineas férreas que forman parte de la red RTE-T Kilometros FEDER | Transicién 0,00
07 [¢] EO81A | Kilometraje total de las nueva plataforma para lineas férreas que forman parte de la red RTE-T Kilémetros FEDER | Mis desarrolladas 0,00
12 [e] C0O22 Rehabilitacion del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados Hectares FEDER | Menos desarrolladas 0,00
12 o) C0O22 Rehabilitacion del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados Hectares FEDER | Transicion 0,00
12 6] C0O22 Rehabilitacion del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados Hectares FEDER | Mas desarrolladas 0,00
12 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segin Art. 126.c RDC Euros FEDER [ Menos desarrolladas 0,00
12 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c RDC Euros FEDER | Transicion 0,00
12 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c RDC Euros FEDER | Mis desarrolladas 0,00
12 1 H0025 Importe de Ayuda FEDER que ha sido objeto de contratacion en el Eje (excluida Asistencia Técnica) euros FEDER [ Menos desarrolladas
12 1 HO0025 Importe de Ayuda FEDER que ha sido objeto de contratacion en el Eje (excluida Asistencia Técnica) euros FEDER | Transicion
12 1 H0025 Importe de Ayuda FEDER que ha sido objeto de contratacion en el Eje (excluida Asistencia Técnica) curos FEDER | Mas desarrolladas
12 6] E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica, econdmica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas Numero FEDER | Menos desarrolladas 0,00
12 [e] EUOL Nimero de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias urbanas integradas Nuamero FEDER [ Menos desarrolladas 0,00
12 [¢] E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica, econdmica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas Nuimero FEDER | Transicién 0,00
12 [e] EUOL Numero de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias urbanas integradas Nuimero FEDER | Transicién 0,00
12 [e] E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica, economica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas Numero FEDER | Mas desarrolladas 0,00
12 6] EUOI Numero de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias urbanas integradas Numero FEDER [ Mas desarrolladas 0,00
Tipo de|IDENT.|Indicador Unidad de|Fondo |Categoria de| Hito para total Hito para Hito para Meta final de total Meta final de Meta final de

Eje indic. medida region hombres 2018 mujeres 2018 (2023) hombres (2023) mujeres (2023)
prioritario
01 [0} CO25 |[Investigacion e innovacion: Numero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con|Full time | FEDER | Menos 77 206,00

infraestructura de investigacion equivalents desarrolladas
01 0] CO27 |Investigacion e innovacion: Inversion privada que se combina con ayuda publica en proyectos de|EUR FEDER |Menos 6.986.378 28.929.988,00

innovacién o I+D desarrolladas
01 o CO25 |Investigacion e innovacion: Numero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con|Full time| FEDER | Transicion 1.270 3.831,00

infraestructura de investigacion equivalents
01 0] CO27 |Investigacion e innovacion: Inversion privada que se combina con ayuda publica en proyectos de|EUR FEDER | Transicion 135.678.300 675.815.539,00

innovacion o I+D
01 [¢] CO25 |Investigacion e innovacion: Numero de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con|Full time| FEDER |Mas 566 1.688,00

infraestructura de investigacion equivalents desarrolladas
01 (0] CO27 |Investigacion e innovacion: Inversion privada que se combina con ayuda publica en proyectos de|EUR FEDER [Mas 155.953.315 711.633.208,00

innovacion o I+D desarrolladas
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c|Euros FEDER |Menos 14.092.803 117.987.301,00

RDC desarrolladas
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c|Euros FEDER | Transicion 231.827.547 1.866.364.740,00
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Tipo de|IDENT.|Indicador Unidad de|Fondo |Categoria de| Hito para total Hito para Hito para Meta final de total Meta final de Meta final de
Eje indic. medida region 2018 hombres 2018 mujeres 2018 (2023) hombres (2023) mujeres (2023)
prioritario
RDC
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segin Art. 126.c|Euros FEDER |Mas 302.961.701 2.446.695.231,00
RDC desarrolladas
01 (0] E021 Investigadores/afio participando en proyectos cofinanciados personas/afio FEDER [Menos 196 738,00
desarrolladas
01 [¢] E021 Investigadores/afio participando en proyectos cofinanciados personas/afio FEDER | Transicion 3.581 14.604,00
01 (6] E021 Investigadores/afio participando en proyectos cofinanciados personas/aio FEDER |Mas 6.565 30.147,00
desarrolladas
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c|Euros FEDER |Menos 3.633.939 67.580.535,00
RDC desarrolladas
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c|Euros FEDER | Transicion 52.387.526 716.827.868,00
RDC
02 F Fo2 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c|Euros FEDER [Mas 49.553.170 765.352.003,00
RDC desarrolladas
02 0] E048  |Namero adicional de hogares con acceso a banda ancha de la menos 100Mbps Hogares FEDER [Menos 3.029 108.591,00
desarrolladas
02 o E015 Poblacion escolar que esta cubierta por los servicios publicos electronicos educativos Personas FEDER | Transicion 372.296 1.232.198,00
02 [¢] E048  [Nuamero adicional de hogares con acceso a banda ancha de la menos 100Mbps Hogares FEDER | Transicion 73.533 883.975,00
02 0] E048  |Namero adicional de hogares con acceso a banda ancha de la menos 100Mbps Hogares FEDER [Mas 79.013 922.311,00
desarrolladas
03 [¢] CO01 |Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER |Menos 114 558,00
desarrolladas
03 [¢] CO01 _[Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER | Transicion 2.478 8.222,00
03 0] CO01 |Inversion productiva: Numero de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER [Mas 2.259 6.700,00
desarrolladas
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segin Art. 126.c|Euros FEDER [ Menos 4.274.110 17.928.816,00
RDC desarrolladas
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c|Euros FEDER | Transicion 27.811.529 167.943.001,00
RDC
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c|Euros FEDER [Mas 30.612.881 209.047.447,00
RDC desarrolladas
04 (6] CO32  |Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios publicos kWh/year FEDER |Menos 5.476.255 19.933.832,00
desarrolladas
04 [¢] CO32 _|Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energia primaria en los edificios publicos kWh/year FEDER | Transicion 47.966.245 292.780.656,00
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c|Euros FEDER |Menos 12.382.507 81.226.024,00
RDC desarrolladas
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segin Art. 126.c|Euros FEDER | Transicion 227.011.478 1.437.695.748,00
RDC
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c|Euros FEDER [Mas 211.001.996 1.564.307.968,00
RDC desarrolladas
04 (6] E001Z |Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras piblicas o empresas Ktep/aiio FEDER |Menos 2,72 4,11
desarrolladas
04 (0] E007  |Capacidad adicional de produccion y distribucion de energia renovable para usos térmicos ktep/afio FEDER [Menos 0,7 1,50
desarrolladas
04 6] E001Z [Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras piiblicas o empresas Ktep/afio FEDER | Transicion 62,1 206,73
04 (6] E001Z |Reduccion del consumo de energia final en infraestructuras piblicas o empresas Ktep/aiio FEDER |Mas 59,39 391,12
desarrolladas
06 0] CO19 |Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion adicional que se beneficia de la mejora del tratamiento de |Population FEDER [Menos 34.296 378.880,00
las aguas residuales equivalent desarrolladas
06 6] CO19 |Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion adicional que se beneficia de la mejora del tratamiento de | Population FEDER | Transicion 43.135 1.003.217,00
las aguas residuales equivalent
06 0] CO19 |Tratamiento de las aguas residuales: Poblacion adicional que se beneficia de la mejora del tratamiento de | Population FEDER [Mas 35.380 708.684,00
las aguas residuales equivalent desarrolladas
06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c|Euros FEDER |Menos 36.204.294 172.740.214,00
RDC desarrolladas
06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c|Euros FEDER | Transicion 67.982.025 416.728.280,00
RDC
06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c|Euros FEDER [Mas 41.971.215 167.805.534,00
RDC desarrolladas
07 o) COlla |Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas lineas férreas de las cuales: RTE-T km FEDER [Menos 0,00 106,10
desarrolladas
07 6] COlla |Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas lineas férreas de las cuales: RTE-T km FEDER | Transicion 0,00 244,60
07 (o] COlla |Ferrocarril: Kilometraje total de las nuevas lineas férreas de las cuales: RTE-T km FEDER [Mas 0,00 126,70
desarrolladas
07 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segin Art. 126.c|Euros FEDER |Menos 57.775.817 377.740.183,00
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Tipo de|IDENT.|Indicador Unidad de|Fondo |Categoria de| Hito para total Hito para Hito para Meta final de total Meta final de Meta final de
Eje indic. medida region 2018 hombres 2018 mujeres 2018 (2023) hombres (2023) mujeres (2023)
prioritario
RDC desarrolladas
07 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segin Art. 126.c|Euros FEDER | Transicion 217.601.908 1.372.230.464,00
RDC
07 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c|Euros FEDER [Mas 101.827.194 421.532.210,00
RDC desarrolladas
07 1 HO0014 |Kilometros de linea férrea con la fase de montaje de via finalizada Kilémetros FEDER [Menos 18,10
desarrolladas
07 HO0015 |Kilometros de linea férrea con la fase de construccion de plataforma finalizada Kilometros FEDER | Transicion 13,30
07 HO0014 |Kilometros de linea férrea con la fase de montaje de via finalizada Kilémetros FEDER |Mas 104,00
desarrolladas
07 6] E081A [Kilometraje total de las nueva plataforma para lineas férreas que forman parte de la red RTE-T Kilometros FEDER | Transicion 0,80 131,70
07 o EO81A [Kilometraje total de las nueva plataforma para lineas férreas que forman parte de la red RTE-T Kilometros FEDER |Mis 6,90 19,10
desarrolladas
12 (0] CO22 |Rehabilitacion del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados Hectares FEDER |Menos 0 502,00
desarrolladas
12 0] CO22 |Rehabilitacion del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados Hectares FEDER | Transicion 0 4.497,00
12 o CO22  [Rehabilitacion del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados Hectares FEDER |Mis 0 3.953,00
desarrolladas
12 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c|Euros FEDER [Menos 0 105.586.938,00
RDC desarrolladas
12 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c|Euros FEDER | Transicion 6.000.000 998.220.051,00
RDC
12 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado segun Art. 126.c|Euros FEDER |Mas 14.000.000 835.063.294,00
RDC desarrolladas
12 1 HO0025 |Importe de Ayuda FEDER que ha sido objeto de contratacion en el Eje (excluida Asistencia Técnica) euros FEDER [Menos 7.036.962 81.090.768,00
desarrolladas
12 H0025 |Importe de Ayuda FEDER que ha sido objeto de contratacion en el Eje (excluida Asistencia Técnica) euros FEDER | Transicion 49.669.650 772.354.733,00
12 HO0025 |Importe de Ayuda FEDER que ha sido objeto de contratacion en el Eje (excluida Asistencia Técnica) euros FEDER [Mas 40.517.773 454.286.981,00
desarrolladas
12 (0] E059  |Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica, econémica y social del entorno urbano,|Ntumero FEDER [Menos 0 40.432,00
incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas desarrolladas
12 (6] EUO1  [Namero de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el Numero FEDER |Menos 0 2,00
FEDER de estrategias urbanas integradas desarrolladas
12 (0] E059  |Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica, econémica y social del entorno urbano,|Ntumero FEDER | Transicion 0 420.606,00
incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas
12 [¢] EUO!  [Namero de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el Nimero FEDER | Transicion 0 26,00
FEDER de estrategias urbanas integradas
12 (0] E059  |Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica, econdémica y social del entorno urbano,|Ntumero FEDER [Mas 0 311.263,00
incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas desarrolladas
12 (6] EUOl  [Ntmero de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el | Nimero FEDER |Mas 0 22,00

FEDER de estrategias urbanas integradas

desarrolladas
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Datos financieros [articulo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) n.° 1303/2013]

Cuadro 6: Informacion financiera a nivel de eje prioritario y de programa

[tal como se establece en el cuadro 1 del anexo II del Reglamento de Ejecucion (UE) n.° 1011/2014 de la Comisién (Modelo de transmision de datos

financieros)]
Eje Fondo Categoria de Base de | Total, fondo Tasa de Coste Proporcion de la Coste publico Gasto Proporcion de la Nimero de Gasto subvencionable
prioritario region calculo cofinanciacién subvencionable dotacion total subvencionable de subvencionable total | dotacién total operaciones total en que hayan
total de las cubierta por las las operaciones declarado por los cubierta por el gasto | seleccionadas incurrido los
operaciones operaciones seleccionadas para beneficiarios a la subvencionable beneficiarios, abonado
seleccionadas para seleccionadas la ayuda autoridad de gestion | declarado por los a mas tardar el
la ayuda beneficiarios 31/12/2018 y certificado
a la Comisi6
01 FEDER | Menos Total 117.987.302,00 80,00% 42.691.333,77 36,18% 28.725.257,25 16.684.306,62 14,14% 259 17.010.183,12
desarrolladas
01 FEDER | Transicion Total 1.866.364.741,00 80,50% 699.245.843,26 37.47% 489.729.973,69 282.625.735,00 15,14% 2.867 288.157.098,68
01 FEDER | Mas Total 2.446.695.231,00 55,84% 1.523.633.971,66 62,27% 1.007.539.398,89 735.859.443,83 30,08% 5.546 739.694.650,71
desarrolladas
02 FEDER | Menos Total 67.580.535,00 80,00% 28.653.992,82 42,40% 21.114.458,20 4.471.738,40 6,62% 118 4.410.521,91
desarrolladas
02 FEDER | Transicion Total 716.827.868,00 80,61% 372.742.570,58 52,00% 263.458.934,88 86.429.332,49 12,06% 895 85.932.345,55
02 FEDER | Mas Total 765.352.003,00 56,86% 422.135.408,94 55,16% 273.624.620,07 85.229.634,31 11,14% 922 84.573.965,72
desarrolladas
03 FEDER | Menos Total 17.928.817,00 80,00% 13.164.152,27 73,42% 5.803.926,10 12.031.092,03 67,10% 262 12.033.144,74
desarrolladas
03 FEDER | Transicion Total 167.943.001,00 80,44% 58.361.767,95 34,75% 23.432.821,53 49.305.197,05 29,36% 871 67.618.212,16
03 FEDER | Mas Total 209.047.448,00 57,19% 60.317.332,02 28,85% 32.693.651,80 38.430.885,27 18,38% 1.646 43.577.354,87
desarrolladas
04 FEDER | Menos Total 81.226.024,00 80,00% 816.027,57 1,00% 279.079,79 477.762,14 0,59% 8 563.762,14
desarrolladas
04 FEDER | Transicion Total 1.437.695.749,00 81,29% 46.903.705,60 3,26% 12.918.693,09 19.748.597,71 1,37% 94 25.955.143,45
04 FEDER | Mas Total 1.564.307.968,00 55,87% 379.990.551,47 24,29% 126.832.976,62 248.933.169,60 1591% 1.357 284.140.422,35
desarrolladas
06 FEDER | Menos Publico 172.740.214,00 80,00% 32.123.733,65 18,60% 32.123.733,65 3.956.890,95 2,29% 6 5.381.522,63
desarrolladas
06 FEDER | Transicion Publico 416.728.280,00 81,12% 33.025.117,50 7,92% 33.025.117,50 14.682.715,45 3,52% 3 14.684.326,31
06 FEDER | Mas Publico 167.805.533,00 60,30% 45.493.800,00 27,11% 45.493.800,00 13.348.821,77 7,95% 7 19.091.400,51
desarrolladas
07 FEDER | Menos Publico 377.740.183,00 80,00% 49.569.548,27 13,12% 49.569.548,27 34.729.624,58 9,19% 1 54.076.201,14
desarrolladas
07 FEDER | Transicion Publico 1.372.230.465,00 80,00% 277.886.751,90 20,25% 277.886.751,90 170.167.175,03 12,40% 4 193.994.128,40
07 FEDER | Mas Publico 421.532.210,00 64,65% 472.829.039,21 112,17% 472.829.039,21 336.447.883,49 79,82% 5 364.880.179,25
desarrolladas
12 FEDER | Menos Publico 105.586.938,00 80,00% 0,00% 0,00% 0 0,00
desarrolladas
12 FEDER | Transicion Publico 998.220.051,00 80,60% 31.087.898,95 3,11% 31.087.898,95 6.421.241,44 0,64% 33 8.418.854,10
12 FEDER | Mas Publico 835.063.294,00 56,67% 43.276.688,61 5,18% 43.276.688,61 3.199.290,17 0,38% 42 11.957.847,48
desarrolladas
13 FEDER | Menos Publico 9.682.585,00 80,00% 3.590.116,41 37,08% 3.590.116,41 969.157,39 10,01% 30
desarrolladas
13 FEDER | Transicion Publico 72.160.816,00 80,62% 28.630.674,69 39,68% 28.630.674,69 7.011.791,19 9,72% 37
13 FEDER | Mas Publico 65.114.983,00 54,86% 20.875.642,14 32,06% 20.875.642,14 5.289.381,87 8,12% 32
desarrolladas
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Total FEDER | Menos 950.472.598,00 80,00% 170.608.904,76 17,95% 141.206.119,67 73.320.572,11 7,71% 684 93.475.335,68
desarrollad

Total FEDER | Transicion 7.048.170.971,00 80,63% 1.547.884.330,43 21,96% 1.160.170.866,23 636.391.785,36 9,03% 4.804 684.760.108,65

Total FEDER | Mis 6.474.918.670,00 56,80% 2.968.552.434,05 45,85% 2.023.165.817,34 1.466.738.510,31 22,65% 9.557 1.547.915.820,89
desarrolladas

Total 14.473.562.239,00 69,92% 4.687.045.669,24 32,38% 3.324.542.803,24 2.176.450.867,78 15,04% 15.045 2.326.151.265,22

general
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Cuadro 8. Utilizacion de la financiacion cruzada

1 2 3 4 5 6
Utilizacion de la | Eje Importe de la ayuda de | Como porcentaje de la | Importe de la ayuda de la UE | Como porcentaje de la
financiacion prioritario | la UE que se prevé | ayuda de la UE al eje | utilizada en el marco de la | ayuda de la UE al eje
cruzada utilizar para la | prioritario (%) | financiacion cruzada sobre la | prioritario (%)
financiacion cruzada | (3/ayuda de la UE al eje | base de los gastos | (S/ayuda de la UE al eje
sobre la base de | prioritario*100) subvencionables declarados por | prioritario*100)
operaciones el beneficiario a la autoridad de
seleccionadas (en EUR) gestion (EUR)

Costes 01 0,00 0,00

subvencionables con

cargo al FSE, pero

soportados por el

FEDER

Costes 02 0,00 0,00

subvencionables con

cargo al FSE, pero

soportados por el

FEDER

Costes 03 0,00 0,00

subvencionables con

cargo al FSE, pero

soportados por el

FEDER

Costes 04 0,00 0,00

subvencionables con

cargo al FSE, pero

soportados por el

FEDER

Costes 06 0,00 0,00

subvencionables con

cargo al FSE, pero

soportados por el

FEDER
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Costes 07 0,00 0,00
subvencionables con

cargo al FSE, pero

soportados por el

FEDER

Costes 12 0,00 0,00
subvencionables con

cargo al FSE, pero

soportados por el

FEDER

Costes 13 0,00 0,00

subvencionables con
cargo al FSE, pero
soportados por el
FEDER
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Cuadro 9. Costes de operaciones ejecutadas fuera de la zona del programa (FEDER y Fondo de Cohesion en el marco del objetivo de inversion en
crecimiento y empleo)

1 2 3 4 5

Eje Importe de la ayuda de la | Como porcentaje de la ayuda de | Importe de la ayuda de la UE en | Como porcentaje de la ayuda de

prioritario | UE que se prevé utilizar | la UE al eje prioritario en el | operaciones ejecutadas fuera de | la UE al eje prioritario en el
para operaciones ejecutadas | momento de la adopcion del | la zona del programa sobre la | momento de la adopcion del
fuera de 1la zona del | programa (%) (2/ayuda de la UE | base de los gastos | programa (%) (4/ayuda de la UE
programa sobre la base de | al eje prioritario en el momento | subvencionables declarados por el | al eje prioritario en el momento
operaciones seleccionadas | de la adopcion del | beneficiario a la autoridad de | de la adopcion del
(EUR) programa*100) gestion (EUR) programa*100)

01 0,00 0,00

02 0,00 0,00

03 0,00 0,00

04 0,00 0,00

06 0,00 0,00

07 0,00 0,00

12 0,00 0,00

13 0,00 0,00
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Cuadro 10: Gastos realizados fuera de la Union (FSE)

Importe de los gastos en que
se prevé incurrir fuera de la
Unio6n en el marco de los
objetivos tematicos 8y 10y
sobre la base de operaciones
seleccionadas (EUR)

Porcentaje de la asignacion financiera total
(contribucidn de la Unidn y nacional) al
programa del FSE o al FSE, parte de un

programa con cargo a varios fondos (%) (1 /
asignacion financiera total (contribucion de la

Unidn y nacional) al programa del FSE o al

FSE, parte de un programa con cargo a varios
fondos * 100)

Gastos subvencionables
realizados fuera de la
Uniodn declarados por el
beneficiario a la autoridad
de gestion (EUR)

Porcentaje de la asignacion financiera total
(contribucién de la Unidn y nacional) al
programa del FSE o al FSE, parte de un

programa con cargo a varios fondos (%) (3 /
asignacion financiera total (contribucion de la

Unidn y nacional) al programa del FSE o al

FSE, parte de un programa con cargo a varios
fondos * 100)
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4. SINTESIS DE LAS EVALUACIONES

Sintesis de los resultados de todas las evaluaciones del programa puestas a disposicion durante el ejercicio
financiero anterior, con referencia al nombre y el periodo de referencia de los informes de evaluacion
utilizados

En el marco del Plan de Evaluacion Comun, en 2018 se han finalizado las siguientes evaluaciones:
1. EL IMPACTO DE LA INVERSION FEDER EN LA I+D+i EMPRESARIAL
Esta evaluacion mide, utilizando una metodologia basada en contrafactual, el impacto producido por las
ayudas cofinaciadas con FEDER, en el periodo 2007-2014, sobre cuatro variables de resultado
empresarial; la cifra de negocio, el personal en actividades de I+D, el gasto interno en I+D vy las
exportaciones.

Ademas, se ha analizado la influencia sobre la [+D+i empresarial de otros factores tales como el ciclo
econdmico, la antigliedad, tamafio y sector de la empresa o la diversificacion de sus mercados.
En general, se puede concluir que:
- La ayuda FEDER tiene un impacto positivo en las 4 variables analizadas, siendo éste mucho mayor en la
cifra de negocio (8%) y las exportaciones (8,5%) que en el personal investigador (2,9%) y el gasto interno
en [+D (1,4%). Por lo que se puede afirmar que el FEDER ha sido un instrumento relevante para el apoyo
a la [+D+I en Espana.
- El ciclo econdmico y la intensidad tecnologica del sector en el que se encuadra la empresa influyen de
manera importante en todas las variables de impacto.
- El nimero de mercados en los que opera la empresa es decisivo e impacta de forma positiva en las 4
variables consideradas.
- El comportamiento de las empresas matrices o filiales es diferente, principalmente en lo relativo a
personal y gasto interno en I+D+I. Siendo positivo en el caso de las matrices y negativo en el de las
filiales.

- Variables de impacto como gasto interno y personal han estado afectadas por la crisis
independientemente de la antigiiedad de las empresas y del sector tecnologico en el que se ubicasen. Sin
embargo, las exportaciones han tenido una tendencia positiva para cualquier edad de la empresa y en todos
los sectores.
Por ultimo, esta evaluacion recomienda continuar, e incluso incrementar, las inversiones en [+D+I con el
fin de alcanzar los objetivos marcados para el periodo 2014-2020. Asi como incentivar a las empresas en
la ampliacion de mercados y en el aumento del gasto en I+D.
2 EL PROCESO RIS3 EN ESPANA

El objetivo de esta evaluacion es recopilar informacion relevante sobre el proceso de elaboracion e
implementacion de las RIS3.

Esta evaluaciéon se ha realizado a partir de la informacion obtenida a través de un cuestionario
cumplimentado por las unidades responsables de las RIS3 en las Comunidades Auténomas (CCAA).
El cuestionario se dividia en tres partes: Definicion de la RIS3; implementacion; y seguimiento,

evaluacion y vision de futuro.
La evaluacion pone de manifiesto las dificultades encontradas por las CCAA en la elaboracion de las
RIS3. Estas se pueden clasificar en 4 bloques:

- Relacionadas con la gestion de los Fondos FEDER vy el procedimiento administrativo: Solapamiento
entre 2 periodos de programacion; retraso en la puesta en marcha del periodo 2014-2020; creciente
complejidad en la gestion del FEDER; limitacion de la implementacion de nuevos instrumentos y
actuaciones por el marco regulatorio, el procedimiento administrativo y las inercias de sistemas vigentes,
y; lentitud en la tramitacion administrativa de los procedimientos.
- Dificultades presupuestarias: Falta de presupuesto y pérdida de recursos humanos consecuencia del
proceso de consolidacion fiscal que ha atravesado Espafia desde el 2010 hasta el 2016; reduccion de los
recursos privados como consecuencia de la crisis econdmica, y; la limitacion de recursos en las regiones
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mas desarrolladas.
- Dificultades vinculadas al proceso de elaboracion y desarrollo de las RIS3: El solapamiento temporal de
la definicion de la RIS3 con las estrategias y planes de [+D+i de muchas CCAA; la complejidad derivada
de la novedad de su concepcidon y gobernanza; la coordinacioén y participacion de distintos agentes; la
escasa concrecion de las ldgicas de intervencion; la definicion y seguimiento de los indicadores, y; la
interrelacion de las RIS nacional con las regionales.
- Dificultades relacionadas con la [+D+i: El trasvase de recursos desde una investigacion bésica al
desarrollo experimental; el reparto de competencias, y; la normativa de ayudas de Estado.
A pesar de las dificultades mencionadas anteriormente, la valoracion de las RIS3 en las CCAA es positiva
porque supone la concentracion de recursos en prioridades concretas, un mejor reconocimiento de las
especificidades locales, la oportunidad de hacer politica mas participativa, proporciona nuevas
oportunidades de colaboracion interregional, ayuda a  producir cambios, etc.
Si bien también existen aspectos a mejorar tales como: la “discriminacion” de unos sectores frente a otros;
una baja especializacion producida por la interpretacion de que solo seran financiables por FEDER las
areas incluidas en la RIS3; el solapamiento con las Estrategias Regionales de Innovacion; la necesidad de
recursos presupuestarios y humanos elevados; o la dificultad de implementacion en regiones en las que el
sector productivo cuenta con un bajo componente de actividad en I+D y con recursos escasos.
Respecto al seguimiento y evaluacion de las RIS3, la evaluacion concluye que todas las estrategias
incluyen indicadores que provienen de fuentes oficiales, la mayoria de ellos comunes entre las distintas
estrategias, si bien necesitarian mayor homogeneizacion; ademas de otros indicadores especificos de
fuentes de informacion internas.
En cuanto a la evaluacion, las CCAA tienen prevista una evaluacion intermedia y/o final que forma parte
del Plan de Evaluacion Especifico del Programa Operativo. No obstante, las CCAA han trasladado la
dificultad que supone la realizacioén de evaluaciones de las RIS3 por la propia definicion de las estrategias
que incluyen diferentes politicas, ambitos, fondos e instrumentos. Por ello, en el marco de la Red de I+D+i
se plantea la posibilidad de elaborar wunas orientaciones para enfocar este ejercicio.
De cara a futuro, sdlo el 35% de las CCAA apoya expresamente que se siga manteniendo la RIS3 como
condicion ex ante en el siguiente periodo de programacion; y un 25% no las apoyan como condicidon ex
ante aunque no necesariamente descartan su validez como estrategias regionales de innovacion. No
obstante, las regiones introducirian algunas modificaciones como que fuese un requisito de caracter

voluntario, la. reduccion  de la=  carga  administrativa y  mayor  flexibilidad.
3. SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL OBJETIVO TEMATICO DE TRANSICION A UNA
ECONOMIA BAJA EN CARBONO

El objetivo de esta evaluacidén es analizar la situacion general en la transicion a una economia baja en
carbono, y la evolucion de la programacion y la ejecucion del FEDER en este mismo ambito. Para ello
realiza un recorrido por algunas variables clave en materia de emisiones de gases de efecto invernadero,
de energias renovables y de eficiencia energética a nivel de la Unién Europea, nacional y regional.
Esta evaluacién pone de manifiesto que desde el afio 1990 el nivel de emisiones de efecto invernadero en
la UE se ha reducido més de un 20% mientras que en Espafia se ha producido un aumento del 13%
durante el mismo periodo. No obstante, desde el afio 2005 las emisiones globales de Espafia han
disminuido un 26%. Casi el 50% de las emisiones del conjunto de los sectores difusos proviene del
transporte por lo que debe destacarse su gran potencial para contribuir a la descarbonizacion de la
economia.

Para lograr una economia mas baja en carbono serd necesario aumentar el consumo de energias renovables
y reducir el consumo de energia.
La Estrategia Europa 2020 establece el objetivo de alcanzar un 20% de energias renovables en el consumo
bruto de energia final de la UE para el afio 2020. En 2016 se habia llegado al 17%, al 17,3% en Espaiia.
Este crecimiento se debe tanto a las ayudas publicas concedidas para la puesta en marcha de instalaciones
de energias renovables como a la disminucion de costes consecuencia de los desarrollos tecnoldgicos y las
economias de escala.
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El objetivo en eficiencia energética, a nivel de la UE, es reducir en un 20% el consumo de energia
primaria. En 2014, se habia alcanzado el 15,7% en el conjunto de la UE y el 13,6% en Espafia. Este
progreso ha sido posible gracias a la puesta en marcha de politicas y planes de eficiencia energética,
aunque también ha tenido un efecto positivo la reduccion de la actividad econdmica durante la crisis y la
concatenacion de varios afios con temperaturas mas calidas.
El fondo FEDER pretende contribuir a estos objetivos con una asignacion financiera de 31.905M€ en toda
la UE y 3.690M¢€ en nuestro pais.
A finales de 2018 en Espafia se habia certificado tan solo el 8,24% de este importe, debido a dificultades
administrativas y sectoriales en la implementacion.

En el marco del Plan de Evaluacion Especifico del POPE en 2018 se ha finalizado la Evaluacion de la
seleccion de las Estrategias DUSL
Esta evaluacion ha identificado fortalezas en el proceso de seleccion tales como que los criterios de
admisibilidad y valoracion han sido claros y la objetividad en la valoracién alta; asimismo se han obtenido
valoraciones elevadas respecto a los criterios sobre el diagnodstico y andlisis del area urbana y el Plan de
Implementacion.

Las principales debilidades detectadas son: las convocatorias de ayudas se aprueban con bastante
posterioridad al inicio del periodo programacion, lo que puede derivar en retrasos en la implementacion;
en la convocatoria no se detalla el contenido que deben tener las estrategias respecto a los criterios de
valoracién 9 y 10, relativos a las lineas de actuacion y el Plan de Implementacion; dificultades en la
interpretacion de algunos criterios de admisibilidad, como la cuantificacion de los resultados esperados o
la participacion ciudadana; la diferencia entre las graduaciones establecidas para valorar cada uno de los
criterios no es homogénea; o se ha asignado hasta un maximo de 1I0MEUR a aquellas Estrategias con una
poblacién entre 50.000 y 100.000, en vez de los ISMEUR establecidos en la convocatoria, por lo el Plan
de Implementacion debe adaptarse en consonancia.
La evaluacion propone mejoras en el funcionamiento del proceso de evaluacion y valoracion de las
estrategias y en el proceso de implementacion; la consecucion de los objetivos y logros de las DUSI por
parte de los entes locales; promover la interrelacion institucional a través de la Red de Iniciativas Urbanas;
impulsar un seguimiento continuo y evaluacion de las EDUSI; y la revision del sistema de indicadores.
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6 CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS
ADOPTADAS (ARTIiCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO (UE) N° 1303/2013)

a) Cuestiones que afectan al rendimiento del programa y medidas adoptadas

Antes de entrar en el detalle de las cuestiones que afectan al rendimiento del Programa Operativo (POPE),
habria que recordar las dificultades sufridas durante la puesta en marcha y el arranque de todos los
programas al inicio de este periodo de programacion. Entre éstas podemos destacar: las dificultades
presupuestarias derivadas del proceso de consolidacion fiscal en el que Espafia se ha visto envuelta tras la
crisis; la complejidad y profusion reglamentarias que han incrementado la rigidez de la gestion de los
Fondos; un aumento considerable de los requisitos y la carga administrativa; la superposicion durante los
primeros afios de 2 periodos de programacion; o el disefio de la propia Politica de Cohesion, con
elementos como la concentracion tematica, que dificultan la aplicacién de los Fondos, sobre todo en las
regiones menos desarrolladas y en transicion.
El rendimiento del POPE no es homogéneo en todos sus ejes, difiere considerablemente de unos a otros.
Aunque en general el arranque de la ejecucion ha sido lenta por los motivos anteriormente citados, hay
ejes que experimentan dificultades especificas que obstaculizan aun mas la aplicacion del FEDER vy el
logro de los resultados esperados, en particular en los ejes 4 de Economia Baja en Carbono, 6 de
Medioambiente y 3 de mejora de competitividad de las pymes en las regiones en transicion.
En el eje 3, Camara de Espafia estd experimentando dificultades en la absorcion de los Fondos en las
regiones en transicion por lo que parte de la ayuda deberd reprogramarse a otros ejes con mayor capacidad
de absorcion, en concreto, a los ejes 1 y 2.
En el eje 4, el IDAE se ha enfrentado a:
- Escasez de recursos humanos que ha afectado especialmente a la puesta en marcha de las actuaciones
singulares destinadas a fomentar la economia baja en carbono en entidades locales.
- La falta de presupuesto para la puesta en marcha de actuaciones en el &mbito de las energias renovables.
El IDAE cuenta con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética para cofinanciar y adelantar a los
beneficiarios las ayudas de eficiencia energética, no asi en el ambito de las renovables.
- El bajo nivel de absorcion de Fondos para actuaciones de eficiencia energética en las regiones menos
desarrolladas y en transicion debido, fundamentalmente, a un tejido empresarial menos denso en este tipo
de regiones y por tanto una demanda inferior.
- Adicionalmente, las regiones menos desarrolladas y en transicion presentan un menor consumo
energético per capita de electricidad y gas respecto a las mas desarrolladas, lo cual dificulta la puesta en
marcha medidas de eficiencia energética.
- Cuestiones de competencia en las actuaciones de eficiencia energética entre el Estado y las CCAA.
Para mejorar la ejecucion, el IDAE, que ya cuenta con recursos humanos adicionales, ha puesto o tiene
previsto poner en marcha diversas actuaciones y convocatorias, entre las que se mencionan:
- Convocatoria para financiacion de proyectos de generacion eléctrica a partir de energia edlica en las Islas
Canarias  (ya  lanzada) 'y  fotovoltaica en las Islas  Baleares (en  tramite).
-Lanzamiento previsto de convocatorias dirigidas a aumentar la participacion de las energias renovables
eléctricas y térmicas en la Peninsula.
-Ampliacion de presupuesto hasta los 987 MEUR de la convocatoria de Ayudas a Entidades Locales y
ampliacion del ambito a cualquier poblacion (anteriormente se limitaba a Entidades Locales de menos de
20.000 habitantes) para proyectos singulares que favorezcan el paso a una economia baja en carbono.
-Concesion directa de ayudas a las CCAA y Ciudades Auténomas de 307 MEUR para apoyo a empresas
del sector industrial que ejecuten proyectos de ahorro y eficiencia energética. Esta ayuda serd gestionada
de forma  descentralizada por parte de las CCAA y ciudades autdénomas.
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-Colaboracion con el CDTI para la cofinanciacion de proyectos de innovacion relacionados con las
energias renovables.
Como consecuencia de las conclusiones de la evaluacion ex ante elaborada por el IDAE en el afio 2017,
durante 2018 se ha contactado con entidades financieras con el fin de evaluar su interés en participar en la
puesta en marcha de Instrumentos Financieros como los definidos en aquella evaluacion, pero dadas las
dudas de estas entidades financieras sobre la complejidad de las propuestas financieras a implementar, asi
como sobre la remuneracion que para dichas entidades plantea la reglamentacion vigente, el IDAE

considera, por ahora, que su implementaciéon no es viable.
Asi, el bajo nivel de avance en este eje 4 obligard a traspasar el importe de su reserva de rendimiento a
otros ejes.

Por su parte, el eje 6 es probablemente el que se ha visto mas afectado por la situacion politica general de
estos ultimos afios que ha llevado a: un gobierno en funciones durante un periodo mas largo de lo habitual;
un cierre adelantado del ejercicio presupuestario; declaraciones de no disponibilidad en los presupuestos;
y prorrogas de presupuestos. Este eje se ha visto también afectado por la entrada en vigor de la nueva Ley
9/2017 de Contratos del Sector Publico que obligd a modificar los Pliegos de Clausulas Administrativas
en elaboracion. El escaso nivel de avance en este eje obligara a traspasar el importe de su reserva de
rendimiento a otros ejes.
El eje 12, por su parte, si bien cumple con los objetivos previstos avanza lentamente debido,
principalmente, a la complejidad administrativa y de gestion inherentes a la propia definicion del eje, pues
integra un gran numero de entidades beneficiarias, muy heterogéneas, en las que esta siendo complicado
establecer tanto los sistemas de gestion como los sistemas de informacion.
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b) Es suficiente una evaluacion de los avances realizados en la consecucion de las metas, indicando, si
procede, las acciones correctoras adoptadas o previstas.

Analizando los avances alcanzados por eje se podria decir que:
- En el eje 1 no se aprecian dificultades para cumplir el objetivo de 2023, especialmente debido al impulso
del CDTI y al despegue de la Agencia Estatal de Investigacion, que hasta finales del afio 2018, por causas
diversas, no habia certificado gasto a pesar de contar con varias convocatorias resueltas objeto de
cofinanciacion FEDER. Se prevé incluso que no haya dificultad en absorber los Fondos provenientes de la
reserva de rendimiento de otros ejes que no cumplen el marco de rendimiento.
- En el eje 2, tanto la Secretaria de Estado de Avance Digital (SEAD) como Red.es, que tienen asignada la
mayoria de la asignacion financiera, no parece que vayan a tener problemas para cumplir con las metas
fijadas para 2023. La SEAD ha superado los hitos previstos para 2018 y presenta un buen ritmo de
ejecucion. Asimismo, Red.es ha puesto en marcha un elevado nimero de actuaciones y tiene previstas
nuevas en el ambito de ciudadania digital e inclusion digital.
- En el eje 3 la situacion difiere de unos organismos a otros. La Subdireccion General de Incentivos
Regionales (SGIR) presenta un gran avance tanto en los indicadores fisicos como en ejecucion y podria
absorber fondos adicionales. ICEX ha cumplido con los hitos establecidos para 2018 pero prevé que no
podré absorber todos los fondos inicialmente previstos que seran transferidos a otros ejes o a la SGIR.
Incyde hasta el momento no ha certificado gasto ni indicadores, pero parece que podra alcanzar los
objetivos fijados para el 2023. La Camara de Comercio, por su parte, estd presentando problemas de
absorcion en las regiones en transicion por lo que se deberd ajustar su asignacion financiera en estas
regiones y modificar las metas.
- En el eje 4, como se ha detallado en el apartado anterior, son multiples las dificultades encontradas en la
ejecucion de los fondos y no se puede asegurar que se vayan a cumplir las metas de 2023. Por este motivo
se van a explorar alternativas de reprogramacion.
- En el eje 6 son muchas los proyectos puestos en marcha cuya finalizacion estd prevista entre 2019 y
2022 por lo que se espera poder alcanzar los objetivos. Aunque, si se repiten situaciones como las
descritas en el apartado anterior, podria ponerse en peligro su  cumplimiento.
- En el eje 7, aunque algunas actuaciones se han retrasado, no parece que vaya a haber dificultades para
alcanzar las metas.
- En el eje 12 se ha definido una metodologia comlin para la estimacion de las metas de los indicadores
para 2023 por parte de las Entidades Locales. Actualmente se esta recopilando la informacion por parte de
la DGFE. En paralelo, se estd desarrollando la aplicacion informatica de gestion. Sin embargo, se prevé
que puedan existir ciertas dificultades en la absorcion de este eje, debido a las necesidades de mejora de la
capacidad administrativa de las entidades locales, cambios en los gobiernos locales derivados de las
elecciones municipales de 2019 y retrasos en la puesta en marcha de la ultima convocatoria.
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7. RESUMEN PARA EL CIUDADANO

Se pondra a disposicion del publico un resumen del contenido de los informes de ejecucion anual y final, y
se cargara como un archivo aparte en la forma de un anexo a los informes de ejecucion anual y final.

Puede subir o encontrar el resumen para el ciudadano en General > Documentos, en la aplicacion del
SFC2014.
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8.

INFORME SOBRE LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
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9. OPCIONAL PARA EL INFORME QUE DEBE PRESENTARSE EN 2016, NO APLICABLE A OTROS INFORMES SOMEROS: ACCIONES EMPRENDIDAS
PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE

Cuadro 14: Medidas para cumplir las condiciones ex ante generales aplicables

[ Condicion ex ante general | Criterios que no se cumplen | Acciones realizadas | Plazo | Organismos responsables | Accion finalizada antes de plazo | Criterios cumplidos | Fecha prevista para la plena ejecucion de las acciones restantes | Observacién
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Cuadro 15: Acciones emprendidas para cumplir las condiciones ex ante temdticas aplicables

| Condicién ex ante general | Criterios que no se cumplen | Acciones realizadas | Plazo | Organismos responsables | Accion finalizada antes de plazo | Criterios cumplidos | Fecha prevista para la plena ejecucion de las acciones restantes | Observacion
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(ARTICULO 101, LETRA H), Y 111, APARTADO 3, DEL REGLAMENTO (UE) N° 1303/2013)

10.1. Grandes proyectos

Cuadro 12: Grandes proyectos

AVANCES REALIZADOS EN LA PREPARACION Y EJECUCION DE GRANDES PROYECTOS Y PLANES DE ACCION CONJUNTOS

Proyecto CccCl Estado del gran proyecto Inversiones Costes Notificacion Fecha de| Inicio Fecha Eje Estado actual de realizacion: | Estado de realizacion | Principales resultados Fecha  de| Observaciones
totales subvencionables | prevista / fecha| acuerdo tacito /| previsto de la| prevista de| prioritario /| progreso financiero (% de| actual: progreso firma  del
totales de i6 probacion por| eji 16 lusio prioridad de| gastos  certificados a la| fisico, fase de primer
la Comision (afio, inversion Comision frente a los gastos| ejecucién  principal contrato de
trimestre) subvencionables totales) del proyecto trabajo
ANDALUCIA 1. Planta de generacion Previsto para 0,00 0,00| 2019, T2 2020, T1 2023, T3 04 -4a 0,00 Concepcion No se dispone de resultados [ 01-ene-2014
de electricidad con biomasa de potencia notificacion/presentacion a a la fecha de elaboracion de
entre 30 y 50 MW la CE este informe
ANDALUCIA 2. Planta de generacion Previsto para 0,00 0,00] 2019, T2 2020, T1 2023, T3 04 -4a 0,00 Concepcion No se dispone de resultados [ 01-ene-2014
de electricidad con biomasa de potencia notificacion/presentacion a a la fecha de elaboracion de
entre 30 y 50 MW la CE este informe RUEBA
Construccion de un buque oceanografico Previsto para 0,00 0,00] 2018, T3 2018, T1 2023, T1 01-1a 0,00 Concepcion No se dispone de resultados [ 01-ene-2014
multipropésito de ambito global notificacion/presentacion a a la fecha de elaboracion de
la CE este informe
Corredor  Atlantico. Linea de alta Previsto para 0,00 0,00] 2020, T1 2018, T4 2023, T4 07 -7a 0,00 Concepcion Las actuaciones se| 17-may- Las actuaciones se encuentran es la fase final de
velocidad para trafico mixto Madrid- notificacion/presentacion a encuentran es la fase final de| 2018 supervision del proyecto constructivo, licitacion 'y
Lisboa. Plataforma fase I1I laCE supervision  del  proyecto adjudicacion.
constructivo, licitacion y
adjudicacion.
Corredor ~ Atlantico. Linea de alta| 2019ESIGRFMP001 | Enviado 353.544.121,30|  294.721.949,49| 2018, T4 2018, T2 2023, T4 07 - 7a 13,15 Construccion La via entre Mérida y|O0l-ene-2014 [ Se ha enviado a la Comision la solicitud de reembolso
velocidad para tréfico mixto Madrid- Badajoz se encuentra en un (CCI2019ES16RFMP00T)
Lisboa. Via, electrificacion e estado muy avanzado de
instalaciones fase IT cjecucion.
Corredor ~ Mediterraneo.  FASEO  de| 2018ESI6RFMP001 | Aprobado 15.251.708,47 12.092.346,56 | 2018, T3 2014, Tl 2018, T4 07 - 7a 86,41 En construccion | Las actuaciones se| 26-dic-2014 | Las en un do estado de
actuaciones procedentes  del GP  de avanzada encuentran en un avanzado desarrollo. Se han iniciado las pruebas en el proyecto
Granada Fase II (2007-2013). Nuevos estado de desarrollo. Se han global.
tramos de la red ferroviaria de Andalucia iniciado las pruebas de la
para trafico mixto.Tramo Antequera- Fase 1 del proyecto global.
Granada
Corredor Mediterranco. Linea Murcia- Previsto para 0,00 0,00] 2019, T2 2019, T1 2023, T4 07-7a 0,00 Concepcion A lo largo del afio 2018 sc| 01-ene-2014 [ A lo largo del afio 2018 se han licitado 4 tramos tramos de
Almeria. Plataforma notificacion/presentacion a han licitado 4 tramos tramos plataforma y el inicio de los trabajos se espera para el
laCE de plataforma y el inicio de primer semestre de 2019
los trabajos se espera para el
primer semestre de 2019
Corredor Mediterrdneo. Linea Murcia- Previsto para 0,00 0,00| 2022, T2 2022, T1 2023, T4 07-7a 0,00 Concepcion En Concepcion. Las obras| 01-ene-2014 | En Concepcion. Las obras de plataforma deben tener un
Almeria. Via, Electrificacion e notificacion/presentacion a de plataforma deben tener grado de avance minimo para poder iniciar estos
Instalaciones. Fase I laCE un grado de avance minimo proyectos.
para poder iniciar estos
proyectos.
EDAR de Caceres Previsto para 0,00 0,00| 2019, T2 2019, T4 2022, T4 06 - 6b 0,00 Concepcion No se dispone de resultados | 01-ene-2014
notificacion/presentacion a a la fecha de elaboracion de
la CE este informe
Mejoras en la EDAR Palma II Previsto para 0,00 0,00] 2020, T1 2020, T3 2023, T4 06 - 6b 0,00 Concepcion No se dispone de resultados | 01-ene-2014
notificacion/presentacion a a la fecha de elaboracion de
la CE este informe
Nuevos tramos de la red ferroviaria de| 2017ES16RFMP001 | Enviado 456.729.758,86 243.361.409,95 2018, T4 2014, T1 2020, T4 07-7a 79,83 En construccion | Las actuaciones se| 19-jun-2014 | Este GP, con CCI n° 2817ES16RFMP001, fue presentado
Andalucia para trafico mixto.Tramo avanzada encuentran en un avanzado a cofinanciacion europea el 20 de diciembre de 2017 y, a
Antequera-Granada Plataforma Fase III, estado de desarrollo. Se han instancias de la Comision en su escrito del 9 de febrero de
suministros, montaje de via iniciado las pruebas de la 2018 Ref-ARES(2018) 780910, fue retirado por el Estado
electrificacion e instalaciones Fase 1 del proyecto global. miembro el 14 de febrero. En diciembre de 2018 se ha
vuelto a presentar a la Comision.
Red Basica.LAV Madrid-Galicia. Tramo [ 2018ES16RFMP002 | Enviado 730.851.317,77 328.135.598,31| 2018, T4 2014, T1 2023, T4 07 -7a 91,42 En construccion [ Las obras de plataforma | 06-may- Las obras de plataforma estan en una fase avanzada de
Lubian-Orense Subtramo Lubian- avanzada estan en una fase avanzada| 2014 construccion.
Taboadela Fase [ de construccion.
Red basica y global. Mejora/Adecuacion Previsto para 0,00 0,00| 2020, T2 2018, T4 2023, T4 07-7b 0,00 Concepcion El  Estudio Informativo| 19-ene-2015 | En Estudio Informativo
a estandar RTE-T Linea Sevilla-Huelva notificacion/presentacion a realizado por el Ministerio
la CE de Fomento se encuentra
actualmente en informacion
piblica.
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Problemas importantes en la ejecucion de grandes proyectos y medidas adoptadas para
solucionarlos

EJE 4- Durante 2018 se consider6 la posibilidad de acometer dos nuevos grandes proyectos de generacion
eléctrica con biomasa en la comunidad auténoma de Andalucia, pero los mismos atin no estdin maduros y
su desarrollo dentro de este periodo es muy poco probable.

EJE 6- Actualmente, la Direccion General del Agua tiene comunicados 2 grandes proyectos a la Autoridad

de Gestion:
. EDAR de Caceres.
. Mejoras en la EDAR de Palma II.

En cuanto a EDAR de Caceres, una vez redactado el proyecto, la inversion estimada para la ejecucion de
la depuradora es de 60 millones €. Actualmente se estd a la espera de la preceptiva emision de la DIA
antes de su aprobacion. Se prevé la licitacion del proyecto constructivo y obras en 2019, fecha estimada de
presentacion del Gran Proyecto. Es posible que por la baja de adjudicacion, el coste subvencionable quede
por debajo del limite establecido en el articulo 100 del Reglamento 1303/2013 de disposiciones comunes.

La Mejora en la EDAR de Palma II se encuentra en redaccion del anteproyecto e iniciada la tramitacion
ambiental. Una vez finalizada su redaccion, se procedera, en el primer semestre de 2020, a su
presentacion.

Los retrasos producidos en la ejecucion de estos proyectos son los mismos que se han informados para las
demas actuaciones que no son Grandes Proyectos.
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Cambios previstos en la lista de grandes proyectos del programa operativo.

En la propuesta de reprogramacion del PO se actualizaran los datos correspondientes al Cuadro 27: Lista
de grandes proyectos.
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10.2. Planes de accion conjuntos

Avances en la ejecucion de las distintas fases de los planes de accion conjuntos
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Cuadro 13: Planes de accion conjuntos (PAC)

CCI Contribucién del PO

al PAC

Fase de ejecucion

Total de costes
del PAC i

Ayuda publica

Presentacion [prevista] a la | Inicio [previsto] de la|C i6 Princiy productos y|Importe total de gastos subvencionables| Observ:
total ey . i .

j [prevista] resultados certificados a la C

Titulo del
PAC

Eje Tipo de
prioritario PAC

subv
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Problemas importantes y medidas adoptadas para solucionarlos
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PARTE B

INFORMES PRESENTADOS EN LOS ANOS 2017 Y 2019 E INFORME DE EJECUCION FINAL
(articulo 50, apartado 4, articulo 111, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE) n.° 1303/2013)
11. EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO (ARTiCULOS 50,
APARTADO 4,Y 111, APARTADO 4, DEL REGLAMENTO (UE) N° 1303/2013)

11.1. Informacion de la Parte A y logro de los objetivos del programa (articulo 50, apartado 4, del
Reglamento (UE) n° 1303/2013)

| Eje prioritario | 01 - EP1.Potenciar la investigacion, el desarrollo tecnolégico y la innovacién

La [+D+I ha sido una de las actividades mas afectadas por la crisis. La inversion en I+D desde 2009 hasta
2014 se ha reducido considerablemente. Esta disminucion se ha observado tanto en el sector privado, que
redujo su inversion desde el 2009, como en el sector publico, en el que aunque la reduccion fue mas
tardia, en 2011, fue de mayor dimension.
En general todos los indicadores de I+D+I disminuyeron con la crisis y desde 2015 se observa una ligera
mejoria. La recuperacion del sector no es tan rapida como seria deseable y esto se aprecia en los
indicadores de resultados seleccionados en este Objetivo Tematico. Aunque todos aumentan no lo hacen a
la  velocidad prevista por tanto sus grados de eficacia son medio o bajo.
Dentro de la programacion del POPE, el Eje 1 es el que cuenta con mayor asignacion de ayuda FEDER:
mas de 2.963 MEUR. Sin embargo, los problemas enumerados en el apartado 6 hacen que el nivel de
gjecucion todavia sea bajo lo cual también se ve reflejado en estos resultados.
A continuaciéon se analizan los indicadores de resultado de este objetivo tematico.
ROO1C Numero de accesos a Infraestructuras Cientificas y Técnicas Singulares (ICTS) y a ESFRI
(Ntmero). Fuente: Propia
Los indicadores de acceso a las Infraestructuras Cientificas y Técnicas Singulares (ICTS) asociados a la
linea de actuacion FEDER correspondiente han evolucionado ligeramente por debajo de las previsiones
realizadas al inicio del periodo. En concreto, la cifra inicial en 2012 ascendia a 4.801 accesos, siendo la
cifra final prevista en 2023 de 7.441; asi, el dato previsto en 2016 corresponderia a un valor de 5.761
accesos. El dato real recabado en 2016 es, sin embargo, de 5.282, un 9% por debajo de la referencia.
La justificacion de esta diferencia proviene de diferentes causas, si bien la cifra se encuentra entre los
margenes de confianza del calculo efectuado. Por un lado, las cifras proyectadas en 2012 fueron estimadas
a partir de una regresion lineal de datos historicos del periodo anterior, con un alto grado de incertidumbre
sobre el ritmo futuro de crecimiento esperado del indicador. Dicho ritmo depende no sélo de la
adquisicion y renovacion de las infraestructuras con cargo a las ayudas del POPE, sino que intervienen
otros muchos factores como la fase de la vida operativa de cada instalacion (siendo el crecimiento mucho
mayor al principio y menor al final), los recursos nacionales disponibles para asegurar la operatividad y la
cofinanciacion de las inversiones (que en el periodo analizado ha sido reducida como consecuencia de la
crisis econdmica), y de las propias politicas de acceso de las ICTS que en ocasiones son fuertemente
proactivas y otras veces atienden al crecimiento vegetativo de la demanda de acceso. En ocasiones es
también muy relevante la definicioén del concepto de “acceso” a la ICTS, que puede presentar importantes
diferencias entre unas y otras infraestructuras, especialmente cuando se encuentran en distintas areas de
conocimiento, lo que da lugar a que la agregacion de datos pueda verse especialmente afectada por la alta
variabilidad de algunas ICTS. Por ultimo, cabe sefialar que los efectos de las nuevas inversiones en
infraestructuras de investigacion tiene un decalaje temporal importante, en funcion del conocimiento que
la comunidad cientifica llega a obtener de las nuevas capacidades de estas infraestructuras, que no siempre
se produce automdaticamente. Es por ultimo relevante notar que no todas las inversiones financiadas en las
ICTS van orientadas al incremento cuantitativo de los accesos ofrecidos, sino en ocasiones su importancia
es cualitativa y repercute sobre la calidad de los resultados obtenidos, mds que en la cantidad de los
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mismos.

Sin perjuicio de lo anterior, el ritmo de crecimiento se estima suficientemente proximo a la referencia y se
confia en que pueda mantenerse en el futuro, especialmente si se produjera un contexto positivo de mejora
econdmica generalizada en el pais que redundara en el fin de la fase de contencidén presupuestaria

experimentada durante los ultimos afios
ROO1D Porcentaje de empresas que realizan innovaciones tecnoldgicas sobre el total de empresas activas
(%). Fuente: INE

El ultimo dato del INE corresponde a la Encuesta sobre Innovacion en las Empresas de 2016, publicado en
diciembre de 2017. Es importante tener en cuenta que, para cada afio de referencia, el INE publica los
datos aportados por las empresas correspondientes a los ultimos tres afios, y por tanto la estadistica de
2016 recoge la informacion de la empresa correspondiente a los afios 2014, 2015 y 2016.
Las empresas con innovaciones tecnoldgicas o con innovaciones tecnoldgicas en curso o no exitosas
(EIN) representaron el 14,82% en 2016. En términos porcentuales se aprecia un descenso respecto al afio
anterior (14,92%) sin embargo si se analiza en cifras absolutas se observa una ligera recuperacion con
21.469 EIN en 2016, lo que supone 185 empresas mas que en el afio anterior.
En cuanto a su evolucion, hay que tener en cuenta que la serie temporal de la Encuesta sobre Innovacion
en las Empresas (INE) refleja elevadas tasas de mortalidad en el nimero de empresas innovadoras debido
al impacto de la crisis. El porcentaje de EIN se ha reducido de forma continuada desde el periodo 2002-
2004, en el que alcanzd el 31,37%. No obstante, desde 2012 el valor tiende a estabilizarse.
ROOIE Empresas con innovaciones tecnoldgicas que cooperan con Universidades y centros de
investigacion publicos 0 privados. (%). Fuente: INE
Este indicador evoluciona positivamente desde 2007. Esta evolucion se ha debido fundamentalmente a la
disminucién del n® empresas con innovaciones tecnologicas (EIN) siendo el n® de empresas que cooperan
bastante constante.
El valor maximo de empresas que cooperan se alcanzé en 2011 con 5.891 y el minimo en 2014 con 4.440.
Sin embargo, el ultimo dato disponible correspondiente a 2016 demuestra un cambio de tendencia. Por un
lado, el crecimiento del indicador es mayor que en anos anteriores, situdndose en el 23,6% lo que supone
2,6 puntos porcentuales por encima del valor de 2015, cuando desde el 2012 el incremento anual ha sido
del 1,7%, 0,67% y 0,56%. Por otro lado, en el afo 2016 el incremento del indicador no es debido a la
disminucién del nimero de EIN sino todo lo contrario las EIN han aumentado respecto a 2015 (de 21.284
a 21.469) y lo que ha aumentado en mayor medida son las empresas que cooperan que han sido 5.075 lo

que supone un 13,41% mas que el afo anterior.
El Programa Operativo Plurirregional de Espafia tiene dos actuaciones que inciden directamente en este
Indicador de resultados:

- La convocatoria de Proyectos de I+D+i en colaboracion entre empresas y organismos de investigacion,
gestionada por la Agencia Estatal de Investigacion. Se han publicado 3 convocatorias en este periodo con

963 proyectos aprobados.
- El programa FEDER Interconecta, gestionado por CDTI, que en este periodo 2014-2020 ha realizado tres
convocatorias en las que se han aprobado 934 proyectos
ROOIS Numero de participaciones espaiiolas en consorcios de proyectos internacionales (H2020), namero
y tipo de propuestas presentadas. (Numero) Fuente: CDTI
La situacion de Espana en Horizonte 2020 segin datos de CDTI a noviembre de 2018 es:
4° pais por retorno (un 10% de la UE28)

3er pais en cuanto a participacion

1° en liderazgo de proyectos (15,8%)

Las entidades espaiolas estan demostrando un gran interés en H2020. Muestra de ello es que en cinco
afios ya han participado en las convocatorias de propuestas de H2020 mas entidades que en todo el VII
PM. Cerca de 9.400 entidades han participado en mas de 40.500 propuestas con el objetivo de conseguir
financiacion para sus actividades de investigacion e innovacion.
Una de cada cuatro propuestas que han conseguido financiacion de H2020 cuenta con presencia de
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entidades espafolas (en total 5.297), lo que se traduce en que nuestro pais es el tercero en ntimero de
actividades financiadas y participaciones.
Si se considera unicamente los proyectos en colaboracion (acciones de investigacion e innovacion y
acciones de innovacion (RIA e IA)), 2.471 cuentan con entidades espafolas, de los que 699 son
coordinados desde Espaiia, esto nos convierte en el primer pais en proyectos liderados (con un 15,8 % del
total), lo que consolida el posicionamiento internacional de nuestras entidades.

Eje 02 - EP2.Megjorar el uso y la calidad de las tecnologias de la informacion y de la
prioritario comunicacion y el acceso a las mismas

En el Objetivo Tematico 2 se estdn obteniendo bastante buenos resultados. Todos los indicadores de
resultados aumentan y muchos de ellos por encima de lo previsto. Unicamente el que mide el % de pymes
que realiza ventas online (R020C) tiene un valor mucho mas bajo de lo esperado
En general las inversiones del FEDER estan estrechamente relacionadas con el buen resultado de los
indicadores como es el caso del RO10A (% poblacioén con cobertura de red de banda ancha velocidad >=
30 Mbps ) y RO11 (% poblacion con cobertura de red de banda ancha velocidad >= 100 Mbps), ambos
miden el resultado de las actuaciones de Banda Ancha ejecutadas por la Secretaria de Estado de Avance
Digital y el R021 (% poblacion escolar cubierta por servicios publico electronicos) y R022 (% Poblacion
cubierta por los Servicios de Sanidad digital del Servicio Nacional de Salud) relacionados con las
actuaciones de RED.ES
ROI10A % poblacién con cobertura de red de banda ancha velocidad >= 30 Mbps. (%). Fuente: SEAD
ROI1 % poblacién con cobertura de red de banda ancha velocidad > 100 Mbps. (%). Fuente: SEAD
Los dos indicadores evolucionan muy favorablemente. El ultimo dato publicado en 2019 corresponde al
afio 2017 supera el dato previsible. De hecho, el indicador RO11 ya ha sobrepasado el valor estimado para
2023 y el indicador RO10A estd apenas un 7% por debajo del objetivo previsto.
Estos indicadores estdn muy ligados a la actuacion financiada por el FEDER, pues lo que se estd
financiando es el despliegue de la Banda Ancha a velocidad mayor de 30 Mbps o de 100 Mbps. Tal y
como se ha comentado en el apartado 6, el hito 2018 del indicador de productividad del MR asociado a
esta actuacion (E048) se ha alcanzado sin dificultad.
R0O20A % Pymes beneficiarias de ayudas para I+D+i en TIC. (%). Fuente: SESAD
En este Objetivo Temadtico no se estan financiando actuaciones de I+D+I por lo que este indicador de
resultado se deberia eliminar. Ademas, no se dispone de informacion.
R020B Valor Anadido Bruto a precios de mercado del sector TIC y los Contenidos Digitales. (€). Fuente:
ONTSI

El ONTSI publica y analiza este indicador en el Informe Anual del Sector TIC de los contenidos en
Espafia 2018.
Este indicador muestra una evolucion acorde a la evolucion del P IB, desde el 2013, afio que puede
tomarse como de finalizacién de la crisis econdmica, el PIB va creciendo paulatinamente. El sector de
Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones y los Contenidos (TICC),que incluye mayoritariamente
al sector, excepto las ramas de fabricacion y comercio al por mayor, experimentd una evolucion similar, si
bien el descenso no se reflejo hasta un afio después del inicio de la crisis, el afio 2010, y la recuperacion
también se traslado a un afio después, al afio 2014. Desde ese momento, el VAB del sector ha
experimentado un crecimiento progresivo, fruto de la mayor demanda interna y la mejora del saldo
comercial de las empresas del sector TIC.
En 2017, el Valor Afiadido Bruto a precios de mercado (VABpm) del Sector TIC y los Contenidos ha
registrado una cifra de 48.439 MEUR, lo cual supone el 4,6% del VABpm total y el 4,2% respecto del PIB
a precios de mercado. La evolucion de este indicador en los ultimos afios ha sido ligeramente positiva, a
juzgar por su tasa compuesta de crecimiento del 1,3%. Respecto al afio anterior, el VABpm del Sector TIC
y de los Contenidos disminuye en un 0,6%.
R020C % Pymes que realizan ventas online. (%). Fuente: INE

144 ES




Desde 2013, Espaifia ha avanzado bastante en los indicadores relacionados con el comercio electronico, si
bien no ha sido suficiente para alcanzar la meta fijada en la Agenda Digital para Europa (33%), al igual
que ocurre con la media de los paises de la UE28. En cualquier caso, la evolucion del indicador muestra
como las empresas espaiolas aprovechan cada vez mas las posibilidades que ofrece el comercio en linea:
en 2018 el 18,2 % de las pymes vendia en linea (por encima del 16,6 % de la media de la UE). En el
periodo 2013 — 2018, Espafia ha pasado de estar 2 puntos porcentuales por debajo de la media de la UE28,
a estar 1,6 puntos porcentuales por encima, pero hay que seguir avanzando para llegar al objetivo.
R020D % Empresas que utilizan soluciones software de negocio ERP. (%). Fuente: Eurostat
El INE en la ultima encuesta disponible (2018) ya no proporciona este indicador para empresas menores
de 10 empleados
La evolucién en Espafia del uso de soluciones de negocio ERP para intercambiar informacion entre
distintas areas de la empresa es positiva, lo que indica que las empresas estan mejorando el uso de
soluciones TIC como herramienta de gestion que impactara directamente en la eficiencia de las mismas.
La evolucion del % empresas con ERP para intercambio de informacion entre las distintas areas ha ido
muy en paralelo a la de la UE-28 y en el ultimo afio para el que hay datos (2017) ha crecido por encima de

la media UE28
Si se analiza por tamafio de empresas las soluciones ERP se utilizan mucho més en las empresas medianas
que en las pequeias.

RO20E % Empresas que utilizan soluciones software de negocio CRM. (%). Fuente: ONTSI
El INE, en la ultima encuesta disponible (2018), ya no proporciona este indicador para empresas menores
de 10 empleados
El indicador que se recoge en la Agenda Digital de Espafia es : Empresas que usan soluciones de software
como CRM para analizar informacion sobre los clientes con propdsitos de marketing (% sobre el total de
empresas)

De acuerdo con los datos recogidos por el ONTSI en el documento “Indicadores destacados de la
Sociedad de la Informaciéon (Febrero 2019)”, la evolucion en Espana es mejor que la de la UE 28 y se ha
superadko el  objetivo del 25% de  empresas que se  fijo = para  2015.
RO21 % poblacion escolar nacional cubierta por servicios publicos electronicos educativos. (%) Fuente:
RED.ES

Este indicador es igual que el de productividad EO15 pero medido en % en lugar de poblacién y estd
relacionado con la actuacion de Red.es de escuelas conectadas. El indicador tiene una eficacia alta al
situarse el valor del Ultimo afio disponible por encima del wvalor previsible.
R0221 % poblacion cubierta por los servicios de sanidad digital del Servicio Nacional de Salud. (%)
Fuente: RED.ES
El ultimo dato disponible es del 63,4% correspondiente a 2017, muy por encima del valor previsible que
era del 40%. Por tanto, se espera alcanzar la meta fijada para 2023.

| Eje prioritario | 03 - EP3.Mejorar la competitividad de las pyme

El Eje 3 muestra muy buenos resultados especialmente en el sector exterior, con unos valores muy por
encima de los esperados. Este indicador refleja el esfuerzo de las empresas espafiolas para encontrar
nuevos clientes en nuevos mercados o productos en el exterior. Los buenos resultados demuestran que, a
pesar de la recuperacion econémica, las empresas siguen exportando lo cual es una tendencia muy positiva
frente a situaciones anteriores en las que el comercio exterior jugaba el papel de herramienta anti-ciclica y,
por tanto, una vez reconducida la crisis las exportaciones disminuian.
RO30A Tasa supervivencia nacional de PYMES en el cuarto afio de vida (%) Fuente: INE
Tras alcanzar su valor mas bajo en 2014 (44,89%) este indicador se estd recuperando, superandose en
2016, con un 47,57%, el valor maximo de 2012 (47,12%). Ademas, en términos relativos, el crecimiento
en 2016 ha sido superior al que venia siendo en afios anteriores, un 3,14% frente al 2,74% del afio anterior.
Las actuaciones desarrolladas por la Camara de Comercio para la creacion de incubadoras (proyecto de
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Incubadoras de Alta Tecnologia y Proyecto Coworking/Hub Digitales) favorecen la creacion de empresas
y por tanto de forma indirecta contribuyen al crecimiento de este indicador.
RO31A N° de empresas exportadoras regulares a nivel nacional (Numero) Fuente: DATINVEX
Se consideran empresas exportadoras regulares aquellas que han exportado durante los ultimos cuatro
afios consecutivos.
De acuerdo con los datos de las bases de datos del ICEX, cuya fuente es la Agencia Tributaria, se puede
ver que este indicador no ha parado de crecer después de la crisis, desde 2014. Este crecimiento ha sido
mas timido en el periodo 2014-2016 y mucho mas pronunciado desde el 2016 hasta 2018. Hay otro
indicador “ntimero de relaciones comerciales regulares” que acompafa normalmente al de empresas
exportadoras regulares, que ha tenido el mismo comportamiento, y que ha contribuido de forma notable al
crecimiento exportador. Este resultado indica que un rasgo distintivo de la etapa mas reciente es el
esfuerzo de las empresas espafiolas para encontrar nuevos clientes en nuevos mercados o productos. Los
esfuerzos de diversificacion se han dirigido a los mercados de la UE-15, y se han concentrado en sectores
en los que Espafia tiene una marcada ventaja comparativa revelada.
En el periodo 2009-2016, el desempefio exportador de Espana tiene elementos comunes a los de la etapa
anterior, pero también elementos distintivos. Si se atiende solamente al ritmo de crecimiento de las
exportaciones, parece pronto para hablar de milagro exportador espanol. Sin embargo, si se consolida la
expansion de la base exportadora que se ha producido durante los altimos afios, Espafa podra aumentar de
forma permanente el valor de sus exportaciones
Ademas, y aunque no sea estrictamente un indicador de desempefio exportador, destaca el hecho de que, a
diferencia de periodos anteriores, la recuperacion econdmica no ha generado un déficit en la balanza
comercial.

| Eje prioritario | 04 - EP4.Favorecer el paso a una economia baja en carbono en todos los sectores

Los indicadores de resultado correspondientes a los objetivos especificos de eficiencia energética (421 y
431) presentan un grado de eficacia alto. El IDAE ha centrado la mayor parte de la actividad financiada
por el FEDER en estas medidas de eficiencia energética por lo que es positivo que se refleje el resultado
en los indicadores estadisticos del sector.
Los indicadores de consumo eléctrico en Baleares y Canarias, muy ligados a actuaciones a financiar con
los Fondos FEDER, estin muy bajos porque las medidas ain no han sido puestas en marcha.
RO411 Participacion de las renovables en el mix del consumo eléctrico en Baleares (%) Fuente: Ministerio
Transicion Ecologica
La produccion de energia renovable ha descendido notablemente debido a la escasa aportacion de energia
hidraulica en la peninsula. Lo cual influye en la disminuciéon del valor de este indicador, puesto que el
19,6% de la demanda energética de Baleares se ha importado de la peninsula.
Para impulsar este indicador esta previsto publicar en breve una convocatoria de ayudas a la inversion en
instalaciones de produccion de energia eléctrica con tecnologia fotovoltaica en Baleares, como parte de la
prioridad para Fomento de la inversién en produccion de energia eléctrica con tecnologias edlica y

fotovoltaica en los territorios no peninsulares.
R0O411J Participacion de las renovables en el mix del consumo eléctrico en Canarias (%) Fuente: Ministerio
Transicion Ecolbgica

El valor del indicador no refleja todavia el impacto de la ultima convocatoria publicada para ayudas a la
inversion en instalaciones de produccion de energia eléctrica de tecnologia edlica situadas en Canarias,
dado el retraso en el lanzamiento de la misma. La convocatoria, englobada en la Orden de bases anterior,
se publicéd en diciembre de 2018 con un importe de 80 MEUR.
RO41K Capacidad de Producciéon de biocarburantes avanzados (tep/afio) Fuente: CNMC
En el Programa Operativo de Espaia no se estdn desarrollando actuaciones que contribuyan a este
indicador al ser un sector sin suficiente masa critica para su desarrollo. Por tanto, se recomienda
eliminarlo del programa.
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R0O44H Consumo de energia final en industria y usos diversos de biomasa (TJ) Fuente: IDAE
El valor del indicador no refleja mejoras debido principalmente a que todavia no se han podido poner en
marcha actuaciones especificas. Se encuentran en borrador la convocatoria para ayudas dirigidas a
aumentar la participacion de las energias renovables en aplicaciones térmicas, que se espera pueda ser
publicada en este afio 2019.
R042D Consumo de energia final en el sector de la industria y terciario (ktep/afio) Fuente: IDAE
R043D Consumo de energia final (como contempla el articulo 3 Directiva 2012/27/UE) en el sector
servicios (ktep/afio) Fuente: Ministerio Transicion Ecolbgica /EUROSTAT
Por sectores, la industria ha sido tradicionalmente la mayor consumidora de energia en Espafia. Sin
embargo, las medidas de eficiencia energética y, las mejoras en los procesos industriales unidas, por otra
parte, a la tercerizacion de la economia y al aumento de la movilidad de personas y mercancias, sobre todo
por carretera, han hecho que la industria pierda peso relativo en la estructura de la demanda energética
frente a los sectores transporte y servicios, siendo el transporte el sector mas intensivo en términos
energéticos desde los afios noventa. El indicador tiene por tanto un comportamiento mejor del previsible.
Dentro del sector servicios se incluye un paquete heterogéneo de actividades, relacionadas basicamente
con los sectores de las oficinas, el comercio, la hosteleria y restauracion, la sanidad y la educaciéon. El
conjunto de todas estas actividades representa un consumo que en 2017 alcanzaba los 10.417 ktep.
Manteniéndose bastante estable en los tres ultimos afios. En 2015 se aprecio un incremento del 15% del
consumo de energia en este sector, fecha que coincide con la recuperacion de la crisis y, por tanto, el
incremento de actividad. El indicador ha crecido ligeramente por encima de lo previsible (10.106

Ketp/aio) pero en unos margenes muy aceptables.
RO41E Capacidad de produccion eléctrica con energia renovable (MW) Fuente: Ministerio Transicion
Ecologica

Para el conjunto de Espafia la potencia instalada de energias de origen renovable alcanzo 48.185 MW a
finales de 2017. Aunque no hay gran diferencia respecto a los afos anteriores (47.921 MW en 2016 y
51.096 MW en 2015) fue entre los anos 2005 y 2010 cuando se produjo un mayor aumento de la
proporcion de energias renovables en la estructura de generacion eléctrica creciendo hasta un 128,8%.
RO45E Numero de viajes en transporte publico urbano (Millones de viajes) Fuente: Ministerio Fomento
La fuente de este indicador (n°® de viajeros al afio) es el Anuario del Ministerio de Fomento. Se observa
claramente una tendencia creciente hasta el afno 2007 (con 3.030 millones de viajeros) y como con la
crisis, y por tanto la caida de actividad y la subida del desempleo, el nimero de viajeros desciende hasta el
afno 2013 que cae hasta los 2.721 millones de viajeros. A partir de ese afio, en paralelo con la reactivacion
de la economia, comienza a subir ligeramente. En 2017 con 2.934 millones de viajeros se ha superado el
valor previsible para este afio (2.841) y estd muy cerca del objetivo que se f1j6 para 2023 (3.000 millones
de viajeros).
Las nuevas actuaciones del IDAE dentro de la proxima convocatoria de Desarrollo Urbano Sostenible
para municipios de mas de 20.000 habitantes, con mas demanda para este tipo de servicios, impactara

positivamente en este indicador.
R046C Invenciones en tecnologias de Mitigacion de cambio Climatico (Nuimero) Fuente: Oficina Patentes
y Marcas

La proporcion de invenciones nacionales publicadas en los sectores correspondientes a tecnologias de
mitigacion del cambio climatico (TMCC) se ha triplicado en la ultima década, lo que ha supuesto un
crecimiento en el periodo de referencia del 110%, mucho mas alto que las previsiones iniciales. En
particular, la tendencia desde el 2012 al 2016 estaba siendo decreciente, pero en el afo 2017 se ha
experimentado un fuerte incremento de un 22,2% respecto al 2016.

Eje prioritario | 06 - EP6.Conservar y proyeger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos

| En el Eje 6 del POPE se definieron 3 indicadores de resultado: |
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R060G Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o regional) del articulo 3(recogida-colectores) de la

Directiva 91/271/CEE. (%) Fuente: Ministerio Transicion Ecologica
RO60H Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o regional) del articulo 4 (tratamiento secundario) de
la Directiva 91/271/CEE. (%) Fuente: Ministerio Transicion Ecologica

RO60I Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o regional) del articulo 5 (tratamiento mas riguroso en
zonas sensibles) de la Directiva 91/271/CEE. (%) Fuente: Ministerio Transicion Ecologica
Los tres indicadores de resultados en este caso estdn muy relacionados con las actuaciones que se
desarrollan en el Eje 6 del Programa Operativo de Espafia que van dirigidas precisamente a cumplir con la
Directiva 91/271/CEE. De ellos, el que presenta un mejor comportamiento, superando en un 28% el valor
previsible para 2018, es el indicador RO60I relativo al tratamiento en zonas sensibles.
El esfuerzo en las dos ultimas décadas en la evolucion del grado de conformidad con la Directiva ha sido
muy importante. En nuestro pais, se han programado 966,6 MEUR de ayuda FEDER para el
cumplimiento de esta Directiva, de los cuales un 60% corresponden al POPE.

Eje 07 - EP7.Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las
prioritario infraestructuras de red fundamentales

Los indicadores de resultados del Objetivo Tematico 7 son:
RO70 Numero de pasajeros-km transportados al afio en la red basica de transporte ferroviario. (Millones
de pasajeros-km) Fuente: Ministerio Fomento
El indicador del nimero de pasajeros transportados al afio en la red ferroviaria (larga y media distancia)
experimenta un crecimiento continuado desde 2012 si bien es verdad que el ritmo de crecimiento de 2016
y 2017 ha sido inferior al de afios anteriores.
El crecimiento viene producido por el aumento de pasajeros-km en las lineas de largo recorrido ya que las
lineas de media distancia se mantienen en una cifra bastante constante de alrededor de los 3.000 millones
de pasajeros-km. En larga distancia en 2017 se ha alcanzado la cifra record de 14.838 pasajero-km de los
cuales el 67% provienen de la Alta velocidad. El crecimiento del nimero de viajeros en ferrocarril de
larga distancia experimentado en los tltimos afios se ha debido principalmente al buen comportamiento de

las lineas de alta velocidad
R0O70a Toneladas de mercancias-km transportados al afio en la red basica de transporte ferroviario.
(Millones de toneladas-km) Fuente: Ministerio Fomento

En el ambito del transporte de mercancias, la evolucion de la carga media por tren, estimada como
cociente entre la produccién de transporte (tkm de mercancias transportadas) y la circulacion de trenes-km
es bastante positiva. Este puede considerarse un parametro representativo de la eficiencia del transporte.
De hecho, se observa bastante correlacion entre su evolucion y el aumento del transporte de mercancias
producido de 2009 hasta la actualidad.
RO72F Toneladas anuales de mercancias transportadas por ferrocarril con origen/destino los puertos del
Corredor Mediterraneo. (Miles de toneladas afio) Fuente: Anuario de Puertos del Estado
La evolucién de este indicador demuestra una tendencia creciente, aunque no al ritmo que se defini6 en la
programacion.

El indicador suministrado en el Anuario estadistico de Puertos del Estado incluye todos los puertos del
Mediterraneo sin embargo la actuacion FEDER va dirigida exclusivamente al Puerto de Sagunto que junto
con el puerto de Valencia y Gandia que se encuentra en el &mbito de la Autoridad Portuaria de Valencia.
La evolucion del indicador en el puerto de Valencia es también creciente aunque con una velocidad menor
que el total del Corredor del Mediterraneo.
RO72I Toneladas anuales de mercancias transportadas por ferrocarril con origen/destino el puerto de
Huelva.  (Miles de  toneladas afo) Fuente: Anuario de  Puertos del Estado
Actualmente no hay actuaciones programadas en el puerto de Huelva. Por tanto, este indicador deberia
eliminarse

R0O74A Porcentaje de linea que dispone de ERTMS con relacion al total de linea que debe disponer de
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ERTMS. (%) Fuente: ADIF
Este indicador tiene un crecimiento por encima del previsible.

| Eje prioritario | 12 - EP12.Eje URBANO

El Eje de Desarrollo Urbano se ha articulado en base a un mecanismo de concurrencia competitiva de las
ciudades 'y 4reas urbanas funcionales espafiolas de méas de 20.000 habitantes.
En la fecha de aprobacion del Programa Operativo (el POCS en ese momento), al no conocerse de
antemano qué tipo de estrategias iban a presentar las ciudades a este mecanismo de concurrencia abierta,
no fue posible estimar la cuantificacion de los indicadores de resultado del Eje Urbano, por lo que sus
valores no se cumplimentaron y se establecio un Plan de Accion.
Este Plan de Accion se aprob6 en diciembre de 2016. En ¢l se fijaron los valores de referencia y previstos
de los indicadores. En la actualidad se estan recopilando los valores previstos, mas reales, de los
indicadores de productividad. No se han vuelto a recopilar los valores de los indicadores de resultados en
las ciudades que cuentan con EDUSI. Por ello, en este momento no se pueden evaluar los resultados de
este eje 12.

Eje prioritario 13 - EP13.Asistencia Técnica

En el Eje 13, esta definido el indicador de resultado RAT1B "Logro de los hitos establecidos en los
marcos de rendimiento del PO" tanto en el OE 99991 como en el OE 99993. En el primer caso, el
porcentaje de cumplimiento de los hitos de los Ejes 1,2,3,4,6 y 7, es como se indica en el cuadro 1 de
66,6% mientras que en el correspondiente a la asistencia técnica del Eje 12 (EDUSI) el porcentaje es del
100%

En cuanto a los indicadores RAT2 y RAT3, se ha cumplido lo marcado en el Plan de Evaluacion y en la
Estrategia de Comunicacidn respectivamente

11.2. Acciones concretas emprendidas para promover la igualdad entre hombres y mujeres y
prevenir la discriminacion, en particular en relacion con la accesibilidad de las personas con
discapacidad, y las medidas aplicadas para garantizar la integracion de la perspectiva de género en
el programa operativo y las operaciones (articulo 50, apartado 4, y articulo 111, apartado 4, letra e),
parrafo segundo, del Reglamento (UE) n° 1303/2013)

A continuacién se citan algunas de las acciones puestas en marcha por los Organismos Intermedios del
POPE para promover la igualdad entre mujeres y hombres y prevenir la discriminacion:
CDTI

Cuenta con un Plan de Igualdad y en todas sus convocatorias incorpora referencias a la inclusion de
medidas para la igualdad de género en los proyectos, siendo éste un criterio de valoracion en algunas de
ellas. Ademas, las empresas solicitantes deben entregar su Plan de Igualdad y contestar a una serie de
preguntas sobre esta materia.
A la finalizacion de los proyectos se solicita a los beneficiarios informacion e indicadores desagregados
por sexo. Esta informacion se utiliza para la elaboracion del Informe de resultados que se publicara

proéximamente sobre los proyectos finalizados entre 2015 y 2017.
Asimismo, el departamento de comunicacién cuenta con formacidon para el empleo de un lenguaje e
imagenes no sexistas.
AEI

Por su parte, la Agencia Estatal de Investigacion promueve la paridad entre hombre y mujeres en las
comisiones técnicas y de evaluacion para la seleccion de operaciones y en los grupos de investigadores
que utilizan el equipo cientifico-técnico financiado.
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En las convocatorias de ayudas se valoran las medidas orientadas a la igualdad de género implementadas
por los solicitantes y se exige a los beneficiarios que en los materiales de difusion de los resultados se
eviten las imagenes discriminatorias y el lenguaje sexista.
S.G. de Incentivos Regionales
Este organismo también promueve la paridad en los 6rganos de seleccion de los proyectos e incluye un
punto especifico relativo al cumplimiento de los requisitos de accesibilidad, que es revisado tras la
finalizacion del proyecto y de modo previo a la liquidacion del expediente.
ADIF

ADIF cuenta con un Plan de Igualdad y con una Comision de Politica Social e Igualdad. En su
organizacion, cuenta ademas con Agentes de Igualdad.
S.G. De Desarrollo Urbano
El principio de Igualdad se tuvo en cuenta en la valoracion de las Estrategias DUSI. En la seleccion de las
operaciones incluidas en estas estrategias se valora la integracion de acciones de fomento de la igualdad y
no discriminacidén y se priorizan en funcion del grado de integracion de, entre otros, el principio de
igualdad.

Adicionalmente la Red de Politicas de Igualdad entre Mujeres y Hombres, como garante del principio de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la implementacion de los Fondos ha realizado las
siguientes acciones en 2017 y 2018:
- Plenarios: Se han celebrado 2 en 2017 y 1 en 2018. Ademas en 2018 se celebrd una reunion técnica
sobre las sinergias que han de producirse en la incorporacién de la transversalidad de género desde los
Fondos EIE y los Organismos de Igualdad de las CCAA.

- Asesoramiento técnico a los miembros de la Red.
- Apoyo a la Autoridad de Gestion: Se han revisado desde la perspectiva de género temas vinculados a la
evaluacion y los Informes Anuales.
- Grupos de Trabajo: Seguimiento y Evaluacion; Comunicacion.

- Desarrollo de metodologias y herramientas: Actualizacion del recopilatorio de documentacion y
herramientas para la integracion efectiva de la igualdad. Se ha elaborado la Guia de recomendaciones para
incorporar el enfoque de género en los planes de evaluacion, pliegos de prescripciones técnicas € informes
de evaluacion y en la informacion y comunicacion de los Fondos EIE. También se publicé la Guia de
Buenas Practicas 2014-2020.

11.3. Desarrollo sostenible (articulo 50, apartado 4, y articulo 111, apartado 4, letra f), del
Reglamento (UE) n° 1303/2013)

En el Eje 1, CDTI conciencia a los beneficiarios y requiere un cuestionario sobre esta materia. Ademas
incluye como CPSO la mejora ambiental en alguna actuacion.
Las actuaciones del eje 2 promueven el desarrollo sostenible y ayudan a la proteccion del medioambiente
y los recursos naturales mediante la contribucién a unos sistemas de produccion y distribucion mas
sostenibles y a cambios en los modelos de consumo.
Camara de Espana ha puesto en marcha herramientas y plataformas para digitalizar procesos, lo que
contribuye a reducir el consumo de recursos, mejorando el impacto medioambiental de sus actuaciones.
La SG de Incentivos Regionales, en la valoracion y seleccion de los proyectos incluye el anélisis de
informacion medioambiental y exige un informe del 6rgano competente. Y en las tareas de verificacion se
incluye la revision del cumplimiento de la normativa medioambiental.
El IDAE cofinancia proyectos con un impacto positivo en el medioambiente bien a través de la reduccion
de las emisiones de GEI o el fomento del desarrollo de las energias renovables o la mejora de la eficiencia
energética 0 el fomento de la movilidad urbana sostenible.
La DG Agua realiza actuaciones de saneamiento y depuracion de aguas residuales que mejoran la calidad
ambiental del entorno, favoreciendo la mejora de los habitats y ecosistemas naturales de su area de
influencia y la del estado ecoldgico de las masas de agua, pues se reduce la contaminacion vertida al
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medio. Ademads, todos los proyectos pasan los trdmites ambientales correspondientes.
ADIF desarrolla distintas acciones para promover el desarrollo sostenible, entre ellas:
- Un sistema de gestion medioambiental que asegura el cumplimiento legal ambiental y contribuye a la
preservacion del entorno y la biodiversidad. Teniendo como propdsito fundamental prevenir, mitigar,
corregir o compensar los impactos ambientales que puedan generarse en el desarrollo de su actividad
- Realizacion de Mapas Estratégicos de Ruido y Planes de Accion de los grandes ejes ferroviarios
- Desarrollo del Modelo de gestion de Residuos, para los residuos peligrosos

- Contribucion a la Estrategia Espafola de Economia Circular
- Elaboracion de un Plan Director de Ahorro y Eficiencia Energética 2014-2020 que ha permitido reducir
las emisiones de CO2 y un ahorro del consumo energético

- Aprobacion del Plan Director de Lucha contra el Cambio Climatico 2018-2030 de Adif, Adif-AV y
Renfe, que busca la reduccion de emisiones de GEI del sistema ferroviario y del sector transporte en su
conjunto, con la mejora de la eficiencia energética, la descarbonizacion del sistema y el fomento del
cambio modal hacia el ferrocarril
- Compra de energia eléctrica verde con certificados de Garantia de Origen utilizada por todo el sistema
ferroviario, lo que supone un gran avance hacia la descarbonizacion de todo el sistema ferroviario
Adicionalmente la Red de Autoridades Ambientales, como garante del principio de desarrollo sostenible
en la implementacion de los Fondos en el Programa Operativo ha realizado las siguientes actuaciones en

2017 y 2018:
: 4 plenarios en 2017 y 2018
- Jornadas temadticas sobre Integracion ambiental de los POs, cambio climatico en la programacion,
conservacion de la naturaleza y biodiversidad y economia circular

- Participacion en otras redes tematicas y la Red ENEA-MA
- P4gina web

11.4. Informacion sobre la ayuda empleada en favor de los objetivos relacionados con el cambio
climatico (articulo 50, apartado 4, del Reglamento (UE) n° 1303/2013)

Eje Importe de la ayuda que se va a destinar a los | Porcentaje de la asignacion total
prioritario | objetivos del cambio climatico (en EUR) para el programa operativo (%)

04 177.940.259,64 8,44%
07 227.054.459,73 13,58%
12 16.571.348,95 1,22%
Total 421.566.068,31 4,17%

La contribucion del POPE al cambio climatico se produce a través de la programacion de tres de sus ejes:
el Eje 4, el Eje 7 y el Eje 12; de éstos, el que mayor contribucion presenta, con diferencia, es el Eje 4, en el
que buena parte de la ayuda FEDER contribuye a los objetivos del cambio climatico al 100% (segln la
metodologia definida en el Reglamento (UE) N° 215/2014).
Esta contribucion ha ido variando a lo largo del tiempo en base a las distintas reprogramaciones del POPE.
En 2015 se aprobaron dos Programas Operativos Plurirregionales: El Programa Operativo de Crecimiento
Inteligente (POCINT) en el que se integraban los ejes 1, 2 y 3 y el Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible (POCS) con los ejes 4, 6, 7 y 12. El POCINT por las caracteristicas de sus actuaciones y de
acuerdo con la metodologia del Reglamento (UE) N° 215/2015 no contribuia a los objetivos de Cambio
Climatico. Sin embargo, el POCS contribuia con 2.257 MEUR que representaban el 40,88% del PO.
En 2017 se fusionan ambos programas y se crea una nueva version del POCS, la 4.0, que cuenta con la
misma cantidad de ayuda FEDER para los objetivos de cambio climéatico 2.257 MEUR pero su porcentaje
con respecto al total del Programa, como es logico, se reduce al 23,86%.
A finales de 2017 se crea el Programa Operativo de Espaia (POPE); en su version 5.2 de diciembre de
2017, en la que se incluye la asignacion adicional de la Revision Técnica. La asignacion de ayuda a los
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objetivos de cambio climatico aumenta ligeramente hasta los 2.334 MEUR. Sin embargo, en términos
relativos disminuye ligeramente hasta el 23,33%.
Finalmente, en 2018 se procede a una nueva reprogramacion del POPE que trae como consecuencia un
incremento de la ayuda destinada a los objetivos de cambio climdatico elevandose ésta a 2.749 MEUR (un
27,17%). Este incremento es debido fundamentalmente a la asignaciéon de mayor volumen ayuda a
proyectos de energias renovables y eficiencia energética en detrimento de las interconexiones eléctricas.

11.5. Papel de los socios en la ejecucion del programa

El principio de Partenariado y gobernanza multinivel estd teniendo un papel muy relevante en el POPE.
Este principio se ha articulado a través del Comité de Seguimiento y de la participacion de las Redes
Sectoriales (Red de Politicas de [+D+I, REBECA, Red de Igualdad de Oportunidades, Red de Autoridades
Ambientales y Red de Iniciativas Urbanas).
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12. INFORMACION OBLIGATORIA Y EVALUACION DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 111, APARTADO 4, PARRAFO PRIMERO, LETRAS A) Y B), DEL REGLAMENTO
(UE) N°1303/2013

12.1. Avances en la ejecucion del plan de evaluacion y las medidas tomadas en respuesta a las
conclusiones de las evaluaciones

En relacion al Plan de Evaluacion Comun, se puede afirmar que el grado de cumplimiento de la
planificacion es elevado.
Hasta diciembre de 2018 estaba previsto realizar 12 evaluaciones, ademas de todas las derivadas de las
reprogramaciones de los programas operativos, e iniciar los trabajos para la segunda evaluacion del
Acuerdo de Asociacion que se debe presentar a la Comision Europea antes del 31 de agosto de 2019.
De estas 12 evaluaciones se han finalizado 10 en los plazo inicialmente establecidos y 2 van a concluirse
en los primeros meses de 2019.
Las evaluaciones realizadas durante los primeros afos de este periodo de programacion son:
- Evaluacion del Acuerdo de  Asociacion (Informe de  Evolucion de  2017).
Evalua el progreso hacia el logro de los resultados que el Acuerdo de Asociacion planteaba en su apartado
1.3. OBJETIVOS TEMATICOS SELECCIONADOS Y PARA CADA UNO, PRINCIPALES
RESULTADOS  ESPERADOS PARA CADA UNO DE LOS FONDOS EIE
- Evaluacion de impacto de la inversion FEDER en la I+D+i empresarial (2007-2014).
Extrae conclusiones ex post de los resultados e impactos obtenidos de la financiacion del FEDER en una
de las politicas mas fuertemente apoyadas durante el periodo de programacion 2007-2013.
- Evaluacion ex post de las inversiones en infraestructuras de transporte por carretera y ferrocarril
apoyadas por el FEDER y el Fondo de Cohesion (2000-2013).
Mide el impacto de los Fondos en las infraestructuras de transporte en las que Espafia ha realizado una

inversion muy considerable en periodos anteriores.
- Evaluacion de seguimiento y analisis sectorial de [+D+i.
Compara la evolucion de la ejecucion fisica y financiera del fondo FEDER en la [+D+i1 con la evoluciéon
general del sector y trata de averiguar su significatividad.
- Evaluacion de seguimiento y analisis sectorial de las TIC.
Compara el gasto y la ejecucion fisica del FEDER en el Objetivo Tematico 2, a nivel nacional y regional,
con el gasto y la ejecucion fisica total del sector TIC.
- Evaluacion de seguimiento y analisis sectorial de la pyme.

Analiza la situacion del sector de las pymes y la financiacion del FEDER.
- Evaluacion de  seguimiento y  andlisis sectorial  de eficiencia  energética.
Analiza la situacion general en la transicion a una economia baja en carbono, y la evolucion de la
programacion y la ejecucion del FEDER en este mismo ambito.
- Evaluacion de seguimiento y analisis sectorial de agua.
Describe la evolucion del saneamiento y depuracion de aguas en Espafia y analiza la influencia del
FEDER en el cumplimiento de los hitos fijados en las Directivas europeas en materia de aguas a nivel

nacional y regional.
- Evaluacion de seguimiento y analisis sectorial de transporte.
Describe la evolucion del sector y la influencia de la financiacion de los Fondos.
- Evaluacion de la Iniciativa Urbana 2007-2013.

Analiza de forma global los resultados de los 46 proyectos integrados “URBAN” desarrollados durante el
periodo 2007-2015, poniendo de relieve los logros alcanzados en los distintos &mbitos municipales en los
que han actuado, con especial énfasis en los aspectos de igualdad e inclusidn social.
- Evaluacion de impacto de los Fondos FEDER (2014-2020) sobre el Crecimiento y el Empleo de las
Regiones Espaiolas.
Esta evaluacion fue previa al inicio de la ejecucion de los Fondos del periodo 2014-2020, por lo que se
trata de un estudio ex ante del impacto que tendran los Fondos FEDER durante el periodo 2014-2020 en
base a la programacion realizada.
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- Evaluacion sobre el proceso RIS3 en Espaia.
Recopila de manera sistematica informacion relevante sobre este proceso de elaboracion e
implementacion de las RIS3.
- Evaluacion ex ante de los instrumentos financieros de eficiencia  energética.
Evaluacion realizada conforme al articulo 37.2 del RDC, el cual establece que la ayuda de los
instrumentos financieros se basara en una evaluacion ex ante que demuestre la existencia de deficiencias
de mercado o situaciones de inversion sub Optimas, asi como en la estimacion del nivel de las necesidades
de inversion publica y su alcance, incluidos los tipos de instrumentos financieros que se vayan a apoyar.
En cuanto al Plan de Evaluacion Especifico del programa Operativo Plurirregional de Espafia, también se
ha realizado todas las evaluaciones previstas hasta la fecha. éstas han  sido:
- Evaluacion de los objetivos/resultados del POCINT para el informe anual 2017
- Evaluacion de los objetivos/resultados del POCS para el informe anual 2017
- Evaluacion de los objetivos/resultados del POPE para el informe anual 2019
Evaluacion de las estrategias seleccionadas en la Convocatoria de Estrategias DUSI
- Evaluacion ex ante del Instrumento Financiero CDTI  Crecimiento Innovador

En el caso de las evaluaciones que corresponden a un analisis del sector en el que se enmarcan los
diferentes objetivos tematicos, no se derivan recomendaciones ya que su finalidad es analizar de manera
continua la evolucidn de los mismos y profundizar en los efectos generados por los fondos, al analizar, en
paralelo, la ejecucion FEDER.

En el caso de las evaluaciones ex post se han generado conclusiones que se han tenido en cuenta en la
programacion 'y  reprogramacion de  los  distintos ejes del Programa  Operativo.
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| Objetivo tematico | Tema | Constataciones (en caso de haberse ejecutado)

| Seguimiento (en caso de haberse ejecutado) |
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12.2. Resultados de las medidas de informacion y publicidad de los Fondos aplicadas conforme a
la estrategia de comunicacion

| Ver anexo de comunicacion
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13. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE (ARTICULO 50, APARTADO 4, DEL REGLAMENTO (UE) N°
1303/2013) (PUEDEN INCLUIRSE EN EL INFORME PRESENTADO EN 2016 (VEASE EL PUNTO 9). SON OBLIGATORIAS EN EL INFORME PRESENTADO EN
2017) OPCION: INFORME DE EVOLUCION
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14. INFORMACION ADICIONAL QUE SE PUEDE INCLUIR, DEPENDIENDO DEL
CONTENIDO Y LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA OPERATIVO (ARTIiCULO 111, APARTADO 4,
PARRAFO SEGUNDO, LETRAS A), B), C), D), G) Y H), DEL REGLAMENTO (UE) N° 1303/2013)

14.1. Avances en la aplicacion del enfoque integrado de desarrollo territorial, en especial el
desarrollo de las regiones que afrontan retos demograficos y desventajas permanentes o naturales,
las inversiones territoriales integradas, el desarrollo urbano sostenible y el desarrollo local
participativo conforme al programa operativo

ITI Cadiz
El Programa Operativo FEDER Plurirregional de Espafa (POPE) tiene un peso relevante dentro del
conjunto de programas de la Administracion General del Estado que contribuyen a la Inversion Territorial
Integrada de la provincia de Céadiz. Asi, a fin de 2018, el 60% del compromiso de gasto corresponde al
POPE, si bien en términos de certificacion, ésta avanza a un ritmo lento todavia, habiéndose alcanzado, a
finales de 2018, la cantidad de 24,5M€ en términos de gasto.
La ejecucion del programa se ha incrementado en 2018 fundamentalmente debido al impulso en el Eje 1,
de la mano del CDTI y de la Agencia Espafiola de Investigacion. Cabe destacar sin embargo que la
contribucion mas significativa a la ITI procede de los Ejes 7, 12 y 6; en éstos, a finales de 2018, su nivel
de certificacion es ain baja.
Ello se debe a que la ejecucion del Eje 12 ha comenzado este mismo afio, una vez resueltas las 3
convocatorias de Estrategias DUSI. Por otra parte, la ejecucion de los Ejes 6 y 7 tiene un ritmo de
ejecucion lento al tratarse de proyectos de construccion de nuevas infraestructuras de depuracion y
transportes respectivamente, con largos periodos de maduracion.
ITI Azul
El POPE contribuye de forma relevante a los objetivos de la Estrategia Atlantica, a través de actuaciones
en los Ejes 1, 3, 6, 7y 12. A finales de 2018, con un compromiso de gasto del entorno de los 1.000 M€, se
estd avanzando en su ejecucion, si bien el importe de gasto certificado se encuentra todavia a niveles
bajos, con casi 44 M€ declarados.
El mayor volumen de ejecucion se concentra en el Eje 1 a través de actuaciones desarrolladas por el
CDTI, la Agencia Espafiola de Investigacion y la Secretaria General de Coordinacion de Politica
Cientifica; seguido por el Eje 3 que aglutina proyectos en el sector turistico y de industria transformadora,
impulsados por la Subdireccion General de Incentivos Regionales.
Cabe sefialar sin embargo el peso significativo de los Ejes 6 y 12, si bien a fecha fin de 2018 no presentan
todavia cifras de ejecucion significativas, se prevé un impulso a lo largo de la proxima anualidad,
conforme se avance la  ejecucion las  Estrategias DUSI en el Eje 12.
ITI Jaén
Se ha elaborado el documento de “Estrategia y Modelo de Gestion de la Inversion Territorial Integrada
(ITT) de la provincia de Jaén”, que se presentard en la reunion de constitucion de la Comision de
Coordinacion a celebrar proximamente, y que dard inicio a la actividad de la ITIL.

14.2. Avances en la ejecucion de las acciones encaminadas a reforzar la capacidad de las
autoridades de los Estados miembros y los beneficiarios para administrar y utilizar los Fondos

Ademas de otras actuaciones especificas llevadas a cabo por los diferentes agentes en el ambito de su
gestion en los PO, las llevadas a cabo por la Autoridad de Gestion, para reforzar la capacidad de
autoridades y beneficiarios, han seguido la misma estrategia de afios anteriores y se pueden agrupar en:
1.Cursos de formacion relacionados directamente con la gestion de fondos europeos o con materias
financieras o legislativas de interés. En este ambito, y con el fin de mejorar la capacitacion de todos los
agentes involucrados en la gestion de los fondos, se ha impartido formacion a las autoridades nacionales,
CCAA, OOIl, asi como a ciertos beneficiarios en temas relacionados con esa capacitacion.
Fundamentalmente, se han organizado cursos sobre los siguientes temas: Fondos 2020; certificacion,
pagos y cuentas anuales; verificacion art. 125 y sistemas de gestion y control; implementacion de
estrategias DUSI; indicadores y seguimiento y evaluacion de los PO; gestion del riesgo y medidas
antifraude, asi como sobre temas de interés general como presupuesto comunitario, ayudas de estado y
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contratacion publica.
2. Utilizacion del canal informativo en la aplicacion Fondos 2020 para facilitar a los usuarios una amplia
documentacién relacionada con la gestion de fondos, tanto guias, reglamentos, normativas europeas y
nacionales, como documentos metodologicos, intercambios de informacion con la CE y orientaciones para
mejorar la gestion en general y establecer criterios homogéneos para la misma. En la actualidad se pueden
consultar en el canal informativo mas de 300 documentos distribuidos en més de 30 carpetas tematicas.
3. Circulares de la AG a los OOII. La informacion del canal informativo incluye un apartado especifico
que recoge las circulares que, desde la AG, se han enviado a todos los OOII de los distintos PO. Estas
circulares tienen por objeto transmitir instrucciones o indicaciones sobre diferentes aspectos relacionados
con la gestion de fondos, asi como aclarar dudas en la aplicacion de la normativa o en la interpretacion de
conceptos que hayan suscitado la solicitud de informacion adicional y de orientaciones por parte de
diferentes OOILI.
4. Las redes tematicas constituyen, asimismo, un importante mecanismo para coordinar e impulsar
acciones, asi como para uniformar criterios y apoyar las fases de los ciclos de gestion y evaluacion de los
PO. Estas redes incluyen: Red de politicas publicas de I+D+i, Red de Iniciativas Urbanas, Red de
Autoridades Ambientales, Red politicas de igualdad entre hombres y mujeres, y Red de Economia Baja en
Carbono. Por otro lado, estan las redes relacionadas con la comunicacion, GRECOAGE (en el ambito de
la AGE) y GERIP (Grupo espafiol de responsables de informacién y comunicacion). Las redes, ademas de
sus reuniones plenarias, organizan en el seno de sus grupos de trabajo, sesiones especificas de caracter
formativo y divulgativo de gran utilidad para el intercambio de informacion y buenas practicas de gestion
entre los diferentes agentes implicados.
De manera general, los propios CdS de los PO y los 6rganos de gobernanza de las ITIs constituyen
mecanismos de coordinacion que refuerzan la capacidad de los agentes involucrados, al igual que las
paginas web o las distintas actividades de comunicacion contribuyen al refuerzo del conjunto del sistema,
implicando también a los potenciales beneficiarios de los Fondos.
Estas actuaciones se enmarcan en las medidas descritas en el AA para esta materia

14.3. Avances en la ejecucion de acciones interregionales y transnacionales

Los OOII que participan en este PO incluyen como criterios de seleccion de operaciones la mejora
medioambiental y la contribucion al desarrollo sostenible.
El CDTI conciencia a los beneficiarios y requiere la cumplimentacion de un cuestionario sobre esta
materia.

Las actuaciones del eje 2 promueven el desarrollo sostenible y ayudan a la protecciéon del MA y los
recursos naturales mediante la contribucidon a unos sistemas de produccion y distribuciéon mas sostenibles
y a cambios en los modelos de consumo.
Cémara de Espafia ha puesto en marcha un conjunto de herramientas y plataformas para digitalizar
procesos, lo que contribuye a reducir el consumo de recursos, mejorando el impacto medioambiental de
sus actuaciones.
La SG de Incentivos Regionales en la valoracion y seleccion de los proyectos incluye el andlisis de
informacion medioambiental y exige un informe del 6rgano competente. Ademds, en las tareas de
verificacion incluye la revision del cumplimiento de la normativa medioambiental.
El IDAE cofinancia proyectos con un impacto positivo en el medioambiente a través de la reduccion de
las emisiones de GEI, el fomento del desarrollo de las energias renovables, la mejora de la eficiencia
energética y el fomento de la movilidad urbana sostenible.
La DG del Agua realiza actuaciones de saneamiento y depuracion de aguas residuales que mejoran la
calidad ambiental del entorno, favoreciendo la mejora de los habitats y ecosistemas naturales de su area de
influencia y la del estado ecoldgico de las masas de agua, pues se reduce la contaminacion vertida al
medio. Ademads, todos los proyectos pasan los trdmites ambientales correspondientes.
ADIF desarrolla distintas acciones para promover el desarrollo sostenible, entre ellas:
- Un sistema de gestion medioambiental que asegura el cumplimiento legal ambiental y contribuye a la
preservacion del entorno y la biodiversidad
- Realizacion de Mapas Estratégicos de Ruido y Planes de Accion de los grandes ejes ferroviarios
-  Desarrollo del Modelo de gestion de Residuos, para los residuos peligrosos
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- Contribucion a la Estrategia Espaiola de Economia Circular
- Elaboracion de un Plan Director de Ahorro y Eficiencia Energética 2014-2020 que ha permitido reducir
las emisiones de CO2 y un ahorro del consumo energético
- Aprobacion del Plan Director de Lucha contra el Cambio Climatico 2018-2030 de Adif, Adif-AV y
Renfe, que busca la reduccion de emisiones de GEI del sistema ferroviario y del sector transporte en su
conjunto, con la mejora de la eficiencia energética, la descarbonizacion del sistema y el fomento del
cambio modal hacia el ferrocarril
- Compra de energia eléctrica verde con certificados de Garantia de Origen utilizada por todo el sistema
ferroviario, lo que supone un gran avance hacia la descarbonizacion de todo el sistema ferroviario
Adicionalmente la Red de Autoridades Ambientales, como garante del principio de desarrollo sostenible
en la implementacion de los Fondos ha realizado las siguientes actuaciones en 2017 y 2018:
: 4 Plenarios en 2017 y 2018
- Jornadas tematicas sobre: Infraestructuras Verdes; Medio marino y residuos; Desafios de la adaptacion al
Cambio  Climatico; Coexistencia entre el ser humano 'y las especies silvestres
‘Grupos de Trabajo: Integracion Ambiental de los POs Cambio Climético en la programacion 14;
Conservacion de la Naturaleza y la Biodiversidad; economia circular
- participacion en otras redes tematicas y en la Red ENEA-MA
- P4gina web

14.4. En su caso, contribucion a las estrategias macrorregionales y de las cuencas maritimas.

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.° 1303/2013, en su articulo 27, apartado 3, sobre el
«Contenido de los programasy», en su articulo 96, apartado 3, letra e), sobre «Contenido, adopcion y
modificacion de los programas operativos conforme al objetivo de inversion en crecimiento y empleo», en
su articulo 111, apartado 3 y apartado 4, letra d), sobre los «Informes de ejecucion en relacion con el
objetivo de inversion en crecimiento y empleo», y en su anexo I, seccion 7.3, sobre la «Contribucion de
los programas generales a las estrategias macrorregionales y de las cuencas maritimasy, este programa
contribuye a estrategias macrorregionales o de las cuencas maritimas:

Contribucion a la Estrategia Atlantica a través de la ITI Azul.

La ITI Azul es un instrumento de gestion que permite aplicar un enfoque territorial en la concepciéon e
implementacion de las politicas publicas en las regiones atlanticas. Se enmarca en la definicion de la
figura de Inversion Territorial Integrada, definida en el articulo 36 de Reglamento (UE) N° 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesion, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca.

De acuerdo a lo expuesto en el documento “Modelo de Gestion y Seguimiento de la ITI Azul. Periodo
2014-2020”Ia ITI Azul tiene como objetivo impulsar la economia azul en las regiones atlanticas de
Espafa a través de los Fondos Estructurales y de Inversion Europeos FEDER y FEMP, en linea con lo
dispuesto en la Estrategia Atlantica y su Plan de Accién

[] Estrategia de la UE para la region del Mar Baltico (EUSBSR)
[] Estrategia de la UE para la region del Danubio (EUSDR)

[] Estrategia de la UE para la region adriatico-jonica (EUSAIR)
[] Estrategia de la UE para la region alpina (EUSALP)

M Estrategia de la cuenca maritima atlantica (ATLSBS)
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ATLSBS

Prioridad(es) y objetivo(s) para los que es relevante el programa:

Prioridad

Objetivo

O

1 - Fomento del espiritu empresarial y la
innovacion

1.1 - Puesta en comun de conocimientos entre las
instituciones de ensefianza superior, las empresas y los
centros de investigacion

1 - Fomento del espiritu empresarial y la
innovacion

1.2 - Refuerzo de la competitividad y de las capacidades
de innovacion en la economia maritima de la regiéon
atlantica

1 - Fomento del espiritu empresarial y la
innovacion

1.3 - Fomento de la adaptacion y la diversificacion de las
actividades econdmicas, promoviendo el potencial de la
region atlantica

2 - Proteccidn, garantia y desarrollo del
potencial del medio marino y costero del
Atlantico

2.1 - Mejorar la seguridad y la proteccion maritimas

2 - Proteccidn, garantia y desarrollo del
potencial del medio marino y costero del
Atléntico

2.2 - Exploracién y proteccion de las aguas marinas y las
zonas costeras

2 - Proteccidn, garantia y desarrollo del
potencial del medio marino y costero del
Atléntico

2.3 - Gestidn sostenible de los recursos marinos

2 - Proteccidn, garantia y desarrollo del
potencial del medio marino y costero del
Atlantico

2.4 - Aprovechamiento del potencial del medio marino y
costero de la region atlantica como fuente de energias
renovables

3 - Mejora de la accesibilidad y la
conectividad

3.1 - Fomento de la cooperacion entre los puertos

4 - Creacion de un modelo sostenible y
socialmente integrador de desarrollo
regional

4.1 - Fomento de un mejor conocimiento de los desafios
sociales en la region atlantica

4 - Creacion de un modelo sostenible y
socialmente integrador de desarrollo
regional

4.2 - Preservacién y promocion del patrimonio cultural
atlantico
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Acciones o mecanismos utilizados para vincular mejor el programa a la estrategia de la cuenca

maritima atlantica

A. ;Participan en el Comité de seguimiento del programa los coordinadores de la estrategia en la
cuenca atlantica (principalmente los coordinadores nacionales, los coordinadores o miembros de

ambitos pertinentes, y/o los coordinadores o miembros de objetivos)?

Si O No M

B. En los criterios de seleccion, ;se han atribuido puntos extra a medidas especificas de apoyo a la

ATLSBS?

Si O No M

C. (Ha invertido el programa fondos de la UE en la ATLSBS?

Si M No O

Importe aproximado o exacto en euros invertidos en la ATLSBS::

FEDER

43.956.190,00

FC

FSE

Feader

FEMP

cualquier otro fondo

nombre de «cualquier otro fondo»

D. Indique los resultados obtenidos en relacion con la ATLSBS (no aplicable para 2016)

| Ver apartado 14.1
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14.5. Avances en la ejecucion de acciones en el ambito de la innovacion social, si procede

14.6. Avances en la aplicacion de medidas encaminadas a abordar las necesidades especificas de
las zonas geograficas mas afectadas por la pobreza o de los grupos destinatarios que corren mayor
riesgo de pobreza, discriminacion o exclusion social, prestando una atencion especial a las
comunidades marginadas, a las personas con discapacidad, a los desempleados de larga duracion y
a los jovenes desempleados, indicando, cuando proceda, los recursos financieros empleados

Dentro del Programa Operative Plurirregional de Espafia 2014-2020 las actuaciones encaminadas a
abordar las necesidades especificas de las zonas geograficas mas afectadas por la pobreza o de los grupos
destinatarios que corren mayor riesgo de pobreza se encuadran, en su mayoria, en el O.T 9 del Eje 12
“Urbano”.

Estas actuaciones forman parte de las Estrategias de Desarrollo Urbano sostenible e integrado que fueron
seleccionadas para municipios de mas de 20.000 habitantes mediante tres convocatorias a nivel nacional,
en concurrencia competitiva dentro de cada region.

En la base de datos figuran, a la fecha de elaboracion de este informe, en el O.T 9 38 operaciones con un
importe de gasto que asciende a 42.368.188,16 €, con una Ayuda FEDER de 30.037.742,12¢.

Las actuaciones ya seleccionadas, que se desarrollan en barrios o zonas desfavorecidas de los municipios
que han obtenido Ayuda FEDER, abordan diferentes aspectos del desarrollo local como la construccion de
infraestructuras de espacios sociales, culturales y deportivos, mejoras en el entorno fisico y la
accesibilidad, actuaciones de orientaciéon a grupos en riesgo de exclusion social o dependientes,
promocion econdémica y programas de realojo en viviendas sociales.
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PARTE C INFORMES PRESENTADOS EN EL ANO 2019 E INFORME DE EJECUCION FINAL
(articulo 50, apartado 5, del Reglamento (UE) n.° 1303/2013)

15. INFORMACION FINANCIERA A NIVEL DEL EJE PRIORITARIO Y DEL PROGRAMA
[ARTICULO 21, APARTADO 2, Y ARTICULO 22, APARTADO 7, DEL REGLAMENTO (UE) N° 1303/2013]
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16. UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR (OPCION: INFORME
DE EVOLUCION)

Informacién y evaluacion de la contribucion del programa a la estrategia de la Unidn para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador.

El Programa Operativo de Plurirregional de Espana (POPE) contribuye directamente en los objetivos de
I+D y Cambio climatico e indirectamente en el de empleo.
A continuacion se analizard la contribucion directa a los objetivos de la Estrategia de la Union Europea
UE2020 que se realiza a través de los ejes 1 de I+D y 4 de Economia Baja en Carbono.
I+D

- Gasto en I+D sobre el PIB (esfuerzo en I+D) en Espafia
El gasto en I+D sobre el PIB en Espafia alcanzé en 2002 la cifra del 1%, iniciando una tendencia
ascendente hasta el afio 2010, en el que se sitia en el 1,4% del PIB. A partir de 2010 esta variable
comienza a descender hasta alcanzar su valor mas bajo (1,19%) en 2016. En 2017 esta tendencia parece
que empieza a revertirse y de forma muy lenta comienza a ascender alcanzandose el 1,20%, lo que supone
situarse en el nivel de 2006 pero todavia muy lejos del objetivo fijado para Espafia en 2020 del 2%.
Si se analiza por sectores de ejecucion, el gasto en I+D de las empresas sobre el PIB mantiene una
trayectoria similar al total, decreciente durante y después de los afios de la crisis y con una ligera
recuperacion en 2017. Todavia se encuentra lejos del objetivo de lograr que 2/3 partes del gasto en [+D
sobre el PIB correspondan al sector privado (en 2017 el gasto privado en I+D es de 0,66%, siendo el
objetivo fijado en la Estrategia Espafiola de Ciencia Tecnologia y de Innovacion (EECTI) de para el 2020
el 1,2% del PIB, esto es, el casi el doble del valor actual).
Por CCAA, Unicamente superan la media nacional de gasto en [+D sobre el PIB (1,20%) el Pais Vasco
(1,88%), Navarra (1,73%), Madrid (1,68%) y Cataluna (1,47%).
- Gasto en I+D en términos absolutos por sectores de ejecucion
El gasto en I+D ascendi6 a 14.052M€ en 2017, lo que supuso un aumento del 5,97% respecto al afio
anterior. Este es el tercer afio consecutivo en el que el gasto en [+D asciende, lo que supone un cambio en
la tendencia decreciente que se venia observando desde 2008, afio en el que se alcanzd el maximo, en
14.701ME.

Por sectores de ejecucion, en 2017 el sector Empresas represent6 el mayor porcentaje sobre el gasto total
en I+D, con un 54,9% (lo que significé el 0,66% del PIB). Le siguio el sector Ensefianza Superior, con un
27,1% del gasto total (el 0,33% del PIB). Todos los sectores (excepto las IPSFL) han incrementado su
gasto en [+D en 2017 con respecto al afio anterior, siendo el sector empresarial el que mayor crecimiento
ha tenido con un 8,3%
Por origen de fondos, en el afio 2017 las actividades de I+D se financiaron, principalmente, por el sector
Empresas (un 47,7%) y la Administracion Publica (un 38,9%). Los fondos procedentes del Extranjero
(8,2%), de la Ensefianza Superior (4,3%) y de las Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro (0,8%)
completaron la financiacion.
En cuanto a su evolucidn, hasta 2005-2006 predomina la financiacién por parte de las empresas, afio en
que empieza a caer hasta 2010 en que remonta y a partir de 2013 vuelve a superar a la financiacion
publica. Por su parte las Administraciones Publicas van incrementando el presupuesto paulatinamente
hasta 2010, situdndose en 2007-2013 por encima de las empresas. Sin embargo, desde 2012 se produce
una caida muy acentuada de la financiacién publica que todavia no se ha recuperado. Esta evolucion
demuestra como las empresas reaccionan mas rapido a los cambios econémicos, en cuanto comenzo la
crisis recortaron el gasto en I+D y posteriormente con la activacion de la economia también han
recuperado su aportacion a la [+D. Por el contrario, la Administracion Publica tiene una inercia muy fuerte
que llevé a reaccionar tardiamente a la crisis su reduccion y todavia no se ha recuperado.
- Contribucion de FEDER
Es dificil establecer una relacion directa entre la ayuda del FEDER concedida y la evolucion de las
distintas variables que afectan a la [+D y la innovacion. Sin duda, factores externos como la crisis sufrida
en los ultimos afios y las restricciones presupuestarias experimentadas por las Administraciones publicas,
han tenido un impacto significativo sobre estas variables, muy superior al de los Fondos.
A este hecho hay que afadir el desfase temporal entre la ejecucion de una actuacién cofinanciada con
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Fondos europeos y la certificacion de ese gasto. Ademas de la dindmica propia de la gestion de los Fondos
que hace que apenas haya certificacion de gasto en los primeros afios de un periodo y, por el contrario, se
acumule esa certificacion en los afios previos al cierre del mismo.
Si se analiza conjuntamente la evolucion del gasto cofinanciado con el FEDER en 1+D en relacion con el
gasto en [+D se observa que el gasto en [+D que lleg6 a su maximo en 2008 (14.701 ME€), debido a la
crisis y las restricciones presupuestarias se reduce hasta los 10.619 M€ en 2014, afio tras el que comienza
a mejorar hasta el dultimo dato disponible que corresponde a 2017 con 14.052 ME.
En cuanto a la ejecucion del FEDER se observa que en 2015 hay un nivel muy alto de ejecucion que
coincide con el cierre del programa 2007-2014. El periodo 2014-2020, por ahora, tiene un nivel de
ejecucion muy bajo y previsiblemente sera en los ultimos afios del periodo de programacion cuando se
produzca el mayor gasto.
Por tanto, se puede deducir que la evolucion del gasto total en I+D no se ve afectada por la evolucion de la
ayuda FEDER, debido fundamentalmente al peso que tiene el FEDER en el gasto de I+D, que apenas
representa un 5%. Aunque este porcentaje difiere de unas regiones a otras. Variando desde un 17% en las

regiones menos desarrolladas hasta un 4% en las mas desarrolladas.
Cambio climatico y sostenibilidad energética
- Emisiones de GEI en Espafia

El nivel de emisiones globales de GEI de Espafia en 2016 ha aumentado un 13% respecto de los niveles de
1990. Aunque en el periodo 2005-2016, las emisiones globales de Espafia se han reducido un 26%. La
reduccion en dicho periodo ha sido del 16% en los sectores difusos y del 32,6% en los sectores sujetos al
régimen ETS.
Por sectores de actividad, destacan como los mayores emisores en 2015 el sector energético (con el 27,0%
del total), seguido del sector transporte (24,8%) 'y del sector industrial (21,4%).
Centrando el analisis en los sectores difusos (residencial, transporte, residuos, agricultura, ...) sus
emisiones de GEI en 2015 supusieron un total de 195,9 MTCO2-eq, correspondiendo aproximadamente al
58% de las emisiones totales.
- Energias renovables en Espafia
En 2016 las energias renovables contribuyeron en un 17,3% al consumo de energia final, aumentando del
16,2% del ano anterior. Este aumento se debe al descenso del consumo de carbdn, al aumento de la
generacion hidraulica y a la puesta en marcha de politicas de apoyo a las energias renovables.
El Plan de Accion Nacional de Energias Renovables 2011-2020 ha sido el principal instrumento para el
desarrollo de las energias renovables en Espafa. Ejemplos de medidas concretas puestas en marcha en los
ultimos afios en el marco de este Plan han sido las convocatorias de tres subastas para la promocion de
proyectos de electricidad procedente de fuentes renovables. Como consecuencia de estas subastas se
asignaron un total de 8.738 MW. Esta nueva potencia renovable supondra cuando esté instalada el 8% de
la potencia eléctrica total y el 17% de la potencia renovable instalada en Espafa.
Por sectores, en 2016 las energias renovables aportaron un 16,8% al sector de la calefaccion y
refrigeracion, un 36,6% al sector eléctrico y un 5,3% al sector transporte. Estos datos situan a Espaiia en la

senda de cumplimiento del objetivo de 2020.
- Eficiencia energética en Espafia
El instrumento principal en el ambito del ahorro y la eficiencia energética ha sido el Plan Nacional de
Accion de Eficiencia Energética, revisado en 2017.

El consumo de energia primaria se ha reducido entre los afios 2008 y 2015, coincidiendo con la crisis
econodmica y con un descenso en la demanda de energia primaria. En 2015 se observa un repunte del
consumo de energia primaria, aunque este repunte es inferior al crecimiento del PIB, lo cual significa que
las medidas de eficiencia energética estan produciendo resultados.
La asignacion financiera de FEDER al OT4 en Espaina asciende a 3.690 M€. Esta cantidad equivale a un
17,9% del importe total del FEDER para Espafia en el periodo 14-20. E1 POPE cuenta con el 66% de los
fondos asignados a una economia baja en carbono.
Agrupando la asignacion por categoria de intervencion se observa que un 34,5% estd destinado al fomento
de la eficiencia energética, un 25,9% al apoyo a los procesos productivos respetuosos con el
medioambiente y la eficacia en el uso de los recursos de las PYMEs, un 19,2 % al fomento de las energias
renovables, un 16,7 % al transporte sostenible y un 5,8% a redes de electricidad y sistemas de distribucion.
A través de la Red REBECA se hizo una encuesta a las CCAA y al IDAE para conocer sus previsiones de
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inversiones y ayudas publicas sin Fondos FEDER en las distintas prioridades de inversion de la economia
baja en Carbono. El resultado global es que el peso del gasto FEDER (incluyendo la cofinanciacion
nacional) es del 10,54% de las ayudas totales que la AGE y las CCAA concederan al sector en el periodo
2014-2020. Sobre un gasto total de 46.707 M€, el gasto FEDER es de 4.944 ME€. Si no se contabilizan las
primas a las  renovables el peso de gasto FEDER asciende al 88,05%
Por parte del POPE este peso representa el 7,15%, siendo importante en las prioridades de eficiencia
energética y muy poco relevante en renovables.
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17. CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS
ADOPTADAS — MARCO DE RENDIMIENTO [ARTiICULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO
(UE) N0 1303/2013]

Cuando la evaluacion de los avances realizados en relacion con los hitos y metas establecidos en el marco
de rendimiento demuestre que no se han alcanzado determinados hitos y metas, los Estados miembros
deberan indicar las razones que subyacen tras ese incumplimiento en el informe de 2019 (para los hitos) y
en el informe de ejecucion final (por lo que respecta a las metas).

El Eje 1 cumple los hitos del MR y tiene capacidad para asumir una mayor senda financiera proveniente
de otros ejes que incumplen el MR. Los indicadores C027 y F02 en las regiones més desarrolladas estan
muy por encima del valor programado debido al esfuerzo que se solicitd al CDTI para el cumplimiento de
la regla N+3 en 2018. Que le llevo a certificar una cantidad mas elevada de la que tenia prevista.
No se aprecian dificultades para cumplir el objetivo de 2023, tanto por el impulso del CDTI como por el
despegue de la Agencia Estatal de Investigacion (AEI), que hasta finales del afio 2018, por causas
diversas, no habia certificado gasto a pesar de contar con varias convocatorias resueltas.
El CDTI ha alcanzado holgadamente el hito 2018 del indicador de productividad C027 y su nivel de
ejecucion financiera es elevado. En 2018 ha puesto en marcha nuevas lineas, por lo que seria capaz de
absorber un mayor volumen de senda financiera.
La AEI cumple los hitos 2018 de los indicadores C025 y E021, aunque ha tenido dificultades en la puesta
en marcha de sus actuaciones. De cara a cumplir los objetivos de 2023 no parece que vaya a tener
dificultades dado que tiene varias convocatorias pendientes de certificacion.
El Eje 2 cumple el MR en el hito de 2018 y a la luz del anélisis efectuado, se podria incrementar su senda
financiera con recursos de otros ejes que incumplen el MR. Los indicadores de productividad han
superado ampliamente el valor programado y el indicador financiero también. El valor del indicador E048
en las zonas menos desarrolladas ha sido mucho mas elevado del valor propuesto. La metodologia para el
calculo de este indicador se basa en un coste medio por hogar. En las zonas de acceso fécil el coste es mas
bajo y es lo que ha ocurrido en este caso. Las actuaciones se han desarrollado en la ciudad de Badajoz y
otras ciudades de Extremadura por tanto el coste por hogar ha sido inferior al coste medio y se han podido
cubrir mas hogares.
De los organismos que participan en este eje el que mayor potencial de absorcion es RED.ES. Mas atn
cuando en 2018 se realizod una reprogramacion en el POPE asignando a SGROT un importe de casi 200
MEUR de ayuda FEDER adicionales para ampliar el programa de extension de banda ancha.
En el eje 3 se cumple el MR en las regiones menos y mas desarrolladas y se incumple en las regiones en
transicion. El incumplimiento viene producido por las dificultades del organismo intermedio Camaras.
El organismo que podria recibir una mayor dotacion presupuestaria es la Subdireccion General de
Incentivos Regionales, que ha cumplido su MR y presenta un gran avance en la ejecucion.
Infyde ya ha puesto en marcha las actuaciones previstas y no parece plantear problemas para alcanzar los
objetivos de 2023, sin embargo, aun no ha certificado ni indicadores ni gasto, por lo que no se recomienda
asignar mayores recursos a este organismo.
Con relacion a Céamaras, el organismo ha indicado las dificultades de absorcion en este eje; por lo que
habra que reprogramar una parte de su senda de las actuaciones del Eje 3 al Eje 2 o al Eje 1. Aunque en
ninguno de estos dos ejes ha realizado solicitudes de reembolso, sus actuaciones se encuentran en marcha
sin problemas. Incluso en el Eje 1, Camaras ha indicado que en algunas Comunidades Auténomas ha
consumido todos los fondos programados.
En cuanto al ICEX, ha declarado una prevision de incumplimiento de 47 MEUR en este Eje. Parte se
podria reprogramar a sus actuaciones del Eje 1; y otra parte en otros organismos.
El Eje 4 presenta un incumplimiento en el MR, siendo grave en las regiones menos desarrolladas y
transicion al no haberse alcanzado los valores previstos para 2018 en ninguno de los indicadores. Las
principales dificultades que el IDAE ha experimentado se expusieron en el apartado 6 de este informe.
El nivel de absorcion de ayuda por tipo de actuacion difiere de unas regiones a otras, incluso dentro de una
misma categoria de region. Asi, por ejemplo, hay Comunidades Auténomas que ya han absorbido o estan
proximas a absorber la totalidad de los fondos programados para este periodo en los objetivos especificos
de eficiencia energética, mientras que otras han absorbido un volumen muy inferior a los fondos
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programados. Esto ya se tuvo en cuenta en la reprogramacion llevada a cabo en 2018.
A la luz de la evolucién de la ejecucion, no se puede asegurar que el IDAE cumpla las metas de 2023. Por
tanto, se recomienda explorar alternativas de otros organismos que pueda participar en este eje,
contribuyendo a mantener la concentracion tematica del OT4.
En el eje 6 todas las actuaciones de saneamiento y depuracion que contribuyen al C019 son realizadas por
el Organismo con Senda Financiera Direccion General del Agua (MITECO), asi como las
Confederaciones Hidrograficas de Mifio-Sil, Duero y Guadalquivir, y las Sociedades Estatales ACUAES y
ACUAMED, y tienen como objetivo culminar los requisitos establecidos en la Directiva 91/271/CEE
sobre Tratamiento de las aguas residuales urbanas.
En este eje no se cumple el MR con incumplimiento grave en todas las regiones. Los niveles de avance de
todos los indicadores son muy bajos. Serd preciso hacer una reprogramacion de la reserva de rendimiento
y adjudicarla a otro eje. Las causas de este incumplimiento son por un lado la situacion politica general de
estos ultimos afios explicada en el apartado 6 de este informe. A lo que se une el momento de medicién
del indicador (C019) que lleva a que obras ya finalizadas no se pueda contabilizar, pues conforme a la
definicion de este indicador debe medir el nimero de personas que viven en hogares con conexion real al
sistema de tratamiento de aguas por tanto las instalaciones deben estar operativas.
Con respecto a los objetivos de 2023 hay muchas obras en marcha con previsiones de finalizacion entre
2019-2022. Por tanto, es de esperar que se puedan cumplir. Aunque, situaciones como las acaecidas en
estos ultimos afios podrian poner en peligro los objetivos 2023
En el Eje 7 ADIF cumple los hitos 2018 del MR y tendria capacidad de asumir una mayor senda
financiera proveniente de otros ejes que no hayan cumplido con el MR, ello sujeto a la existencia de
proyectos en esas regiones/categorias de region.
Con relacion a los objetivos de 2023 no parece que haya dificultades para alcanzarlos si bien algunas de
las actuaciones programadas se han retrasado en su ejecucion.
El eje 12 cumple los hitos 2018. Este cumplimiento no ha estado exento de dificultades por la complejidad
de gestion detalladas en el apartado 6.
Con relacion a las metas 2023 esta definiéndose una metodologia comln para su estimacion por parte de
los ayuntamientos. Sin embargo, se prevé que puedan existir ciertas dificultades de cara a alcanzar esas
metas por problemas informaticos, la escasa capacidad administrativa de las entidades locales, las
elecciones municipales de 2019 y retrasos en las entidades de la ultima convocatoria
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RESULTADOS DE LA VALIDACION MAS RECIENTE

Gravedad | Codigo| Mensaje

Informacion| Se ha validado la version del informe de ejecucion.

Advertencia| 2.11 En el cuadro 1, si el indicador cuantitativo y el eje prioritario AT, la suma del desglose por sexo anual debe equivaler al total anual. Errores por eje prioritario/objetivo especifico/codigo de indicador con:
13/99991/RATI1B . Afios erroneos: 2018

Advertencia| 2.11 En el cuadro 1, si el indicador cuantitativo y el eje prioritario AT, la suma del desglose por sexo anual debe equivaler al total anual. Errores por eje prioritario/objetivo especifico/codigo de indicador con:
13/99993/RATI1B . Afos erroneos: 2018

Advertencia| 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitiia por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, objetivo especifico: OE121, indicador RO01D, categoria de
region: , afio 2015 (14,92 < 15,50). Verificar.

Advertencia| 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sittia por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, objetivo especifico: OE121, indicador R001D, categoria de
region: , afio 2016 (14,82 < 15,50). Verificar.

Advertencia| 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitiia por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, objetivo especifico: OE123, indicador RO01S, categoria de
region: , afio 2014 (9.108,00 < 54.364,00). Verificar.

Advertencia| 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitlia por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, objetivo especifico: OE123, indicador RO0O1S, categoria de
region: , afio 2015 (21.990,00 < 54.364,00). Verificar.

Advertencia| 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitiia por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, objetivo especifico: OE123, indicador R001S, categoria de
region: , afio 2016 (36.825,00 < 54.364,00). Verificar.

Advertencia| 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sittia por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, objetivo especifico: OE123, indicador RO01S, categoria de
region: , afio 2017 (50.851,00 < 54.364,00). Verificar.

Advertencia| 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitia por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 03, prioridad de inversion: 3a, objetivo especifico: OE312, indicador RO30A, categoria de
region: , afio 2014 (44,89 < 46,70). Verificar.

Advertencia| 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitlia por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 03, prioridad de inversion: 3a, objetivo especifico: OE312, indicador RO30A, categoria de
region: , afio 2015 (46,12 <46,70). Verificar.

Advertencia| 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitiia por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4a, objetivo especifico: 040al, indicador R0411, categoria de
region: , afio 2015 (10,57 < 12,00). Verificar.

Advertencia| 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sittia por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4a, objetivo especifico: 040al, indicador R0411, categoria de
region: , afio 2017 (11,10 < 12,00). Verificar.

Advertencia| 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitia por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4a, objetivo especifico: 040al, indicador R041J, categoria de
region: , afio 2015 (7,99 < 8,00). Verificar.

Advertencia| 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitiia por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4a, objetivo especifico: 040al, indicador R041J, categoria de
region: , afio 2017 (7,81 < 8,00). Verificar.

Advertencia| 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sittia por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4a, objetivo especifico: 040a2, indicador R044H, categoria de
region: , afio 2014 (160.615,00 < 169.739,00). Verificar.

Advertencia| 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sittia por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4a, objetivo especifico: 040a2, indicador R044H, categoria de
region: , ano 2015 (166.930,00 < 169.739,00). Verificar.

Advertencia| 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitia por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, objetivo especifico: 040c1, indicador R043D, categoria de
region: , afio 2014 (8.845,10 < 9.564,00). Verificar.

Advertencia| 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitiia por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 06, prioridad de inversion: 6b, objetivo especifico: 060bl1, indicador RO60G, categoria de
region: , afio 2014 (96,90 < 99,70). Verificar.

Advertencia| 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sittia por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 06, prioridad de inversion: 6b, objetivo especifico: 060b1, indicador R060G, categoria de
region: , afio 2015 (97,60 < 99,70). Verificar.

Advertencia| 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sittia por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 06, prioridad de inversion: 6b, objetivo especifico: 060b1, indicador RO60G, categoria de
region: , aio 2016 (97,44 < 99,70). Verificar.

Advertencia| 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitia por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 06, prioridad de inversion: 6b, objetivo especifico: 060b1, indicador RO60H, categoria de
region: , afio 2014 (84,10 < 86,20). Verificar.

Advertencia| 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitiia por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 06, prioridad de inversion: 6b, objetivo especifico: 060bl1, indicador RO60H, categoria de
region: , afio 2015 (83,90 < 86,20). Verificar.

Advertencia| 2.49 El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el objetivo para el eje prioritario: 02, prioridad de inversion: 2a, objetivo especifico: OE211, indicador: RO11, categoria de region , ano:2017 (76,00 > 70,00). Verificar.

Advertencia| 2.49 El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el objetivo para el eje prioritario: 02, prioridad de inversion: 2a, objetivo especifico: OE211, indicador: RO11, categoria de region , afio:2018 (81,00 > 70,00). Verificar.

Advertencia| 2.49 El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el objetivo para el eje prioritario: 02, prioridad de inversion: 2b, objetivo especifico: OE221, indicador: R020b, categoria de region , afio:2015 (46.581,00 > 45.992,00).
Verificar.

Advertencia| 2.49 El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el objetivo para el eje prioritario: 02, prioridad de inversion: 2b, objetivo especifico: OE221, indicador: R020b, categoria de region , afi0:2016 (48.739,00 > 45.992,00).

Verificar.
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Advertencia|

El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el objetivo para el eje prioritario: 02, prioridad de inversion: 2b, objetivo especifico: OE221, indicador: R020b, categoria de region , afio:2017 (48.439,00 > 45.992,00).

Verificar.

Advertencia

El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el objetivo para el eje prioritario: 07, prioridad de inversion: 7b, objetivo especifico: 070b1, indicador: R0721, categoria de region , afio:2017 (466,98 > 265,00). Verificar,|

Advertencia

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 1.109,44 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 12, prioridad de inversion: 6¢, indicador: CO09, categoria de region: T, afio: 2018. Verificar.

Advertencia

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 1.219.519,99 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: E021, categoria de region: L, afio: 2014. Verificar.

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 1.219.536,43 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: E021, categoria de region: L, aflo: 2015. Verificar.

Advertencia|

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 1.219.562,34 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: E021, categoria de region: L, aflo: 2016. Verificar.

Advertencia|

Advertencia|

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 1.219.587,38 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: E021, categoria de region: L, aflo: 2017. Verificar.

Advertencia|

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 1.233,33 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 02, prioridad de inversion: 2b, indicador: COO05, categoria de region: L, afio: 2017. Verificar.

Advertencia|

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 1.233,33 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 02, prioridad de inversion: 2b, indicador: COO05, categoria de region: L, afio: 2018. Verificar.

Advertencia|

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 1.992.615,10 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: E021, categoria de region: T, afio: 2014. Verificar.

Advertencia|

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 1.992.638,59 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: E021, categoria de region: T, afio: 2015. Verificar.

Advertencia|

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 1.992.673,31 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: E021, categoria de region: T, afio: 2016. Verificar.

Advertencia|

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 1.992.703,40 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: E021, categoria de region: T, afio: 2017. Verificar.

Advertencia|

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 100,75 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario:

03, prioridad de inversion:

3d, indicador

1 CO02, categoria de region: L, afio: 2018. Verificar.

Advertencia|

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 102,15 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario:

03, prioridad de inversion:

3a, indicador: COO05, categoria de region: M, afio: 2018. Verificar.

Advertencia|

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 103,49 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario:

03, prioridad de inversion:

3a, indicador: CO02, categoria de region: T, afio: 2018. Verificar.

Advertencia|

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 103,70 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario:

03, prioridad de inversion:

3d, indicador

1 COO01, categoria de region: M, afo: 2018. Verificar.

Advertencia|

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 104,03 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario:

01, prioridad de inversion:

1b, indicador:

CO28, categoria de region: M, ano: 2018. Verificar.

Advertencia

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 104,35 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario:

01, prioridad de inversion:

1b, indicador:

E021, categoria de region: M, afio: 2018. Verificar.

Advertencia

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 107,99 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario:

03, prioridad de inversion:

3d, indicador:

COO01, categoria de region: L, afio: 2016. Verificar.

Advertencia

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 109,72 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario:

03, prioridad de inversion:

3d, indicador:

CO04, categoria de region: M, afio: 2018. Verificar.

Advertencia

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 110,07 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario:

02, prioridad de inversion:

2a, indicador:

CO10, categoria de region: M, afio: 2018. Verificar.

Advertencia

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 113,79 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario:

01, prioridad de inversion:

1b, indicador:

E014, categoria de regién: M, afio: 2018. Verificar.

Advertencia

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 114,14 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario:

01, prioridad de inversion:

1b, indicador:

CO02, categoria de region: L, afio: 2017. Verificar.

Advertencia

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 114,56 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario:

01, prioridad de inversion:

la, indicador:

CO25, categoria de region: L, afio: 2017. Verificar.

Advertencia

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 114,56 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario:

01, prioridad de inversion:

la, indicador:

CO25, categoria de region: L, afio: 2018. Verificar.

Advertencia

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 115,49 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario:

02, prioridad de inversion:

2a, indicador:

E048, categoria de region: T, afio: 2018. Verificar.

Advertencia

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 118,03 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario:

03, prioridad de inversion:

3a, indicador:

E020, categoria de region: L, aflo: 2018. Verificar.

Advertencia

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 118,66 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario:

01, prioridad de inversion:

la, indicador:

CO25, categoria de region: M, afio: 2017. Verificar.

Advertencia|

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 118,66 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario:

01, prioridad de inversion:

la, indicador:

CO25, categoria de region: M, afio: 2018. Verificar.

Advertencia|

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 119,80 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario:

04, prioridad de inversion:

4c, indicador:

E001Z, categoria de region: M, afio: 2018. Verificar.

Advertencia|

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 120,85 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario:

01, prioridad de inversion:

1b, indicador:

CO029, categoria de region: M, afo: 2018. Verificar.

Advertencia|

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 123,60 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario:

02, prioridad de inversion:

2b, indicador:

E020, categoria de region: L, afio: 2018. Verificar.

Advertencia|

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 124,54 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario:

01, prioridad de inversion:

1b, indicador:

E021, categoria de region: T, afio: 2018. Verificar.

Advertencia|

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 127,23 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario:

07, prioridad de inversion:

7a, indicador

: EO81A, categoria de region: M, afio: 2018. Verificar.
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Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 128,46 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 12, prioridad de inversion: 6¢, indicador: E064, categoria de region: M, aflo: 2018. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 130,27 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 03, prioridad de inversion: 3d, indicador: CO04, categoria de region: L, afio: 2017. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 133,21 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 03, prioridad de inversion: 3a, indicador: E020, categoria de region: M, aflo: 2018. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 135,26 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO08, categoria de region: T, afio: 2018. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 137,19 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 02, prioridad de inversion: 2a, indicador: E048, categoria de region: M, aflo: 2018. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 139,67 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 03, prioridad de inversion: 3d, indicador: CO04, categoria de region: L, afio: 2018. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 148,42 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 12, prioridad de inversion: 6c¢, indicador: CO09, categoria de region: M, afio: 2018. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 151,35 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 03, prioridad de inversion: 3a, indicador: COO01, categoria de region: L, afio: 2018. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 154,90 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: E020, categoria de region: L, afio: 2016. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 155,90 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 03, prioridad de inversion: 3d, indicador: CO01, categoria de region: L, afio: 2017. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 156,31 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, indicador: CO31, categoria de region: M, afo: 2018. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 159,86 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO01, categoria de region: L, afio: 2017. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 160,00 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: E014, categoria de region: L, afio: 2018. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 167,67 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 07, prioridad de inversion: 7a, indicador: CO1 1a, categoria de region: L, afio: 2018. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 169,15 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 03, prioridad de inversion: 3d, indicador: CO01, categoria de region: L, afio: 2018. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 170,68 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO04, categoria de region: L, afio: 2017. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 170,68 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO04, categoria de region: L, afio: 2018. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 172,73 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO02, categoria de region: L, afio: 2018. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 178,95 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO08, categoria de region: L, afio: 2018. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 188,18 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 02, prioridad de inversion: 2b, indicador: CO04, categoria de region: L, afio: 2017. Verificar.
Advenencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 188,18 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 02, prioridad de inversion: 2b, indicador: CO04, categoria de region: L, afio: 2018. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 192,00 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: E020, categoria de region: L, afio: 2017. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 192,00 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: E020, categoria de region: L, afio: 2018. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 196,38 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 12, prioridad de inversion: 6¢c, indicador: CO09, categoria de region: L, afio: 2018. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 197,06 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 02, prioridad de inversion: 2b, indicador: COO05, categoria de region: M, afio: 2017. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 197,06 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 02, prioridad de inversion: 2b, indicador: COO05, categoria de region: M, afio: 2018. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 199,32 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO01, categoria de region: L, afio: 2018. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 2.522,22 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: COO0S5, categoria de region: M, afio: 2017. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 220,15 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: COO08, categoria de region: M, afio: 2018. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 226,47 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO24, categoria de region: M, afio: 2016. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 240,45 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 02, prioridad de inversion: 2b, indicador: CO0S5, categoria de region: T, afio: 2017. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 240,45 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 02, prioridad de inversion: 2b, indicador: CO0S5, categoria de region: T, afio: 2018. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 240,54 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO0S5, categoria de region: T, afio: 2017. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 240,73 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 07, prioridad de inversion: 7a, indicador: CO11a, categoria de region: M, afio: 2018. Verificar.
Advertencia| 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 262,50 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO03, categoria de region: T, afio: 2018. Verificar.
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Advertencia|

2.52

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 266,27 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, indicador: CO31, categoria de region: L, aflo: 2018. Verificar.

Advertencia|

2.52

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 314,29 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 03, prioridad de inversion: 3a, indicador: CO02, categoria de region: L, aflo: 2018. Verificar.

Advertencia|

2.52

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 354,91 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 12, prioridad de inversion: 6c, indicador: E064, categoria de region: L, afio: 2018. Verificar.

Advertencia|

2.52

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 374,42 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 03, prioridad de inversion: 3a, indicador: CO02, categoria de region: M, afio: 2018. Verificar.

Advertencia|

2.52

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 5.191.230,03 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: E021, categoria de region: M, afio: 2014. Verificar.

Advertencia|

2.52

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 5.191.242,87 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: E021, categoria de region: M, afio: 2015. Verificar.

Advertencia|

2.52

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 5.191.262,99 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: E021, categoria de region: M, afio: 2016. Verificar.

Advertencia|

2.52

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 5.191.288,84 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: E021, categoria de region: M, afio: 2017. Verificar.

Advertencia|

2.52

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 638,89 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: COO05, categoria de region: M, afio: 2016. Verificar.

Advertencia|

2.52

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 650,00 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO03, categoria de region: L, afio: 2018. Verificar.

Advertencia|

2.52

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 850,00 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO24, categoria de region: M, afio: 2017. Verificar.

Advertencia

2.53

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 1.083,33 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO05, categoria de region: M, afio: 2014. Verificar.

Advertencia

2.53

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 1.266,67 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 02, prioridad de inversion: 2b, indicador: COO05, categoria de region: L, afio: 2017. Verificar.

Advertencia

2.53

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 1.266,67 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 02, prioridad de inversion: 2b, indicador: COO05, categoria de region: L, afio: 2018. Verificar.

Advertencia

2.53

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 101,82 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 02, prioridad de inversion: 2b, indicador: CO04, categoria de region: L, afio: 2017. Verificar.

Advertencia

2.53

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 101,82 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario

: 02, prioridad de inversion:

2b, indicador:

CO04, categoria de region:

L, afio: 2018. Verificar.

Advertencia

2.53

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 103,88 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario

: 01, prioridad de inversion:

1b, indicador:

CO08, categoria de region:

M, afio: 2016. Verificar.

Advertencia

2.53

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 114,56 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario

: 01, prioridad de inversion:

la, indicador:

CO25, categoria de region:

L, afio: 2017. Verificar.

Advertencia

2.53

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 114,56 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario

: 01, prioridad de inversion:

la, indicador:

CO25, categoria de region:

L, afio: 2018. Verificar.

Advertencia

2.53

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 118,07 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario

: 01, prioridad de inversion:

la, indicador:

CO25, categoria de region:

M, afio: 2017. Verificar.

Advertencia

2.53

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 118,07 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario

: 01, prioridad de inversion:

la, indicador:

CO25, categoria de region:

M, afio: 2018. Verificar.

Advertencia

2.53

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 118,88 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario

: 04, prioridad de inversion:

4c, indicador:

CO31, categoria de region:

M, afio: 2018. Verificar.

Advertencia|

2.53

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 119,79 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario

: 01, prioridad de inversion:

1b, indicador:

CO03, categoria de region:

T, afio: 2015. Verificar.

Advertencia|

2.53

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 124,18 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario

: 01, prioridad de inversion:

1b, indicador:

CO08, categoria de region:

M, afio: 2017. Verificar.

Advertencia|

2.53

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 124,18 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario

: 01, prioridad de inversion:

1b, indicador:

COO08, categoria de region:

M, afio: 2018. Verificar.

Advertencia|

2.53

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 133,33 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario

: 01, prioridad de inversion:

1b, indicador:

COO05, categoria de region:

L, afio: 2016. Verificar.

Advertencia|

2.53

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 152,53 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario

: 01, prioridad de inversion:

1b, indicador:

CO02, categoria de region:

L, afio: 2017. Verificar.

Advertencia|

2.53

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 152,53 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario

: 01, prioridad de inversion:

1b, indicador:

CO02, categoria de region:

L, afio: 2018. Verificar.

Advertencia|

2.53

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 154,89 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario

: 01, prioridad de inversion:

1b, indicador:

CO04, categoria de region:

L, afio: 2017. Verificar.

Advertencia|

2.53

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 154,89 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario

: 01, prioridad de inversion:

1b, indicador:

CO04, categoria de region:

L, afio: 2018. Verificar.

Advertencia|

2.53

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 155,56 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario

: 01, prioridad de inversion:

1b, indicador:

COO05, categoria de region:

L, afo: 2017. Verificar.

Advertencia|

2.53

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 160,29 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario

: 02, prioridad de inversion:

2b, indicador:

COO05, categoria de region:

M, afio: 2017. Verificar.

Advertencia|

2.53

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 160,29 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario

: 02, prioridad de inversion:

2b, indicador:

COO05, categoria de region:

M, afio: 2018. Verificar.

Advertencia|

2.53

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 173,47 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario

: 01, prioridad de inversion:

1b, indicador:

COO01, categoria de region:

L, afio: 2017. Verificar.

Advertencia|

2.53

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 173,47 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario

: 01, prioridad de inversion:

1b, indicador:

COO01, categoria de region:

L, afio: 2018. Verificar.
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Advertencia| 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 200,00 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO03, categoria de region: L, afio: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 223,96 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO03, categoria de region: T, afio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 238,20 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 02, prioridad de inversion: 2b, indicador: COO05, categoria de region: T, afio: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 238,20 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 02, prioridad de inversion: 2b, indicador: CO0S5, categoria de region: T, afio: 2018. Verificar.

Advertencia| 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 246,88 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO03, categoria de region: T, afio: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 246,88 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO03, categoria de region: T, afio: 2018. Verificar.

Advertencia| 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 270,27 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO0S5, categoria de region: T, afio: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 3.094,44 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO05, categoria de region: M, afio: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 3.388,89 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO05, categoria de region: M, afio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 3.400,00 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO05, categoria de region: M, afio: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 351,35 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO05, categoria de region: T, afio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 354,05 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO05, categoria de region: T, afio: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 575,00 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO03, categoria de region: L, afio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 625,00 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO03, categoria de region: L, afio: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 625,00 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO03, categoria de region: L, afio: 2018. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO01,
categoria de region: M, afio: 2014. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO01,
categoria de region: T, afio: 2014. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO02,
categoria de region: M, afio: 2014. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO02,
categoria de region: T, afio: 2014. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO03,
categoria de region: L, afio: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO03,
categoria de region: M, afio: 2014. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO03,
categoria de region: T, afio: 2014. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO03,
categoria de region: T, afio: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: COO05,
categoria de region: M, afio: 2014. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: COO05,
categoria de region: T, afio: 2014. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO08,
categoria de region: L, afio: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO08,
categoria de region: M, afio: 2014. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO08,
categoria de region: T, afio: 2014. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO08,
categoria de region: T, afio: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO27,

categoria de region: L, afio: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.54

En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el

% del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario:

01, prioridad de inversion:

1b, indicador:

C027,
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categoria de region: M, afio: 2014. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO27,
categoria de region: T, afio: 2014. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador: CO27,
categoria de region: T, afio: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 03, prioridad de inversion: 3d, indicador: CO08,
categoria de region: T, afio: 2014. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 03, prioridad de inversion: 3d, indicador: CO08,
categoria de region: T, afio: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4a, indicador: E007,
categoria de region: L, afio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4a, indicador: E007,
categoria de region: L, afio: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4a, indicador: E007,
categoria de region: M, afio: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4a, indicador: E007,
categoria de region: M, afio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4a, indicador: E007,
categoria de region: T, afio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4a, indicador: E007,
categoria de region: T, afio: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4b, indicador: CO34,
categoria de region: M, afio: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4b, indicador: E001Z,
categoria de region: M, afio: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, indicador: CO31,
categoria de region: L, afio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, indicador: CO31,
categoria de region: L, afio: 2017. Verificar.

Advertencial 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, indicador: CO31,
categoria de region: M, afio: 2014. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, indicador: CO31,
categoria de region: M, afio: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, indicador: CO31,
categoria de region: M, afio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, indicador: CO31,
categoria de region: T, afio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, indicador: CO34,
categoria de region: L, afio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, indicador: CO34,
categoria de region: L, afio: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, indicador: CO34,
categoria de region: M, afio: 2014. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, indicador: CO34,
categoria de region: M, afio: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, indicador: EQ01Z,
categoria de region: L, afio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, indicador: E001Z,
categoria de region: L, afio: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, indicador: E001Z,
categoria de region: M, afio: 2014. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, indicador: EQ01Z,

categoria de region: M, afio: 2015. Verificar.
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Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, indicador: E001Z,
categoria de region: M, afio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, indicador: E001Z,
categoria de region: T, afio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, indicador: E007,
categoria de region: M, afio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, indicador: E007,
categoria de region: M, afio: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 1.000,00 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
COO01, categoria de region: L, aio: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 1.090,91 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
CO02, categoria de region: T, afo: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 1.190,91 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
COO01, categoria de region: T, aio: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 1.264,71 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
COO03, categoria de region: T, aio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 1.568,55 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
CO27, categoria de region: T, aio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 1.733,10 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
CO27, categoria de region: L, afio: 2016. Verificar.

Advertencial 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 100,43 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 02, prioridad de inversion: 2a, indicador:
E048, categoria de region: M, afo: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 101,47 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 03, prioridad de inversion: 3d, indicador:
COO05, categoria de region: T, aio: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 102,38 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 03, prioridad de inversion: 3d, indicador:
CO002, categoria de region: T, afio: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 102,70 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 02, prioridad de inversion: 2b, indicador:
CO05, categoria de region: L, afio: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 102,70 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 02, prioridad de inversion: 2b, indicador:
COO05, categoria de region: L, aio: 2018. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 108,51 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
COO01, categoria de region: L, aio: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 11.140,00 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b,
indicador: CO05, categoria de region: M, afio: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 111,11 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 03, prioridad de inversion: 3d, indicador:
COO08, categoria de regioén: M, afo: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 111,54 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
COO01, categoria de region: L, aio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 113,79 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, indicador:
E001Z, categoria de region: T, afio: 2018. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 114,29 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 03, prioridad de inversion: 3d, indicador:
COO01, categoria de region: T, afo: 2014. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 114,29 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 03, prioridad de inversion: 3d, indicador:
CO02, categoria de region: T, afo: 2014. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 115,11 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
COO01, categoria de region: T, aio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 120,00 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 03, prioridad de inversion: 3d, indicador:
COO05, categoria de region: T, aio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 123,36 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, indicador:
CO34, categoria de region: T, afo: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 125,00 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 03, prioridad de inversion: 3d, indicador:
COO05, categoria de region: T, afo: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 133,63 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
CO02, categoria de region: L, aio: 2017. Verificar.
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Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 134,80 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
COO05, categoria de region: M, ano: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 145,12 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, indicador:
CO34, categoria de region: T, ao: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 147,19 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
COO05, categoria de region: T, aio: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 154,79 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 03, prioridad de inversion: 3d, indicador:
COO08, categoria de region: T, aio: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 16.800,00 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b,
indicador: CO03, categoria de region: M, afio: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 169,46 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
CO02, categoria de region: T, afo: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 17.366,67 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b,
indicador: CO08, categoria de region: M, afio: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 170,14 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
COO08, categoria de region: M, ano: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 173,58 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
COO01, categoria de region: M, afo: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 175,31 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
CO02, categoria de region: M, afio: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 181,24 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
CO27, categoria de region: M, afo: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 185,28 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
COO03, categoria de region: M, ano: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 2.300,00 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
CO03, categoria de region: L, afio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 200,00 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
CO05, categoria de region: L, afio: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 200,00 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 03, prioridad de inversion: 3d, indicador:
COO05, categoria de region: T, aio: 2014. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 200,00 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, indicador:
E001Z, categoria de region: T, afio: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 21.658,04 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b,
indicador: CO27, categoria de region: M, afio: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 239,62 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, indicador:
CO31, categoria de regioén: M, afo: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 240,00 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
COO08, categoria de region: L, aio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 287,50 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, indicador:
CO31, categoria de region: T, aio: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 3.170,00 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
COO08, categoria de region: T, afo: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 3.333,33 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
COO05, categoria de region: T, afo: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 309,09 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
COO08, categoria de region: L, aio: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 311,84 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
COO03, categoria de region: T, aio: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 360,87 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4a, indicador:
E007, categoria de region: M, afo: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 390,98 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
CO27, categoria de region: T, aio: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 437,74 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
COO08, categoria de region: M, ano: 2016. Verificar.
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Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 5.192,31 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
CO02, categoria de region: M, afo: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 5.261,54 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
COO01, categoria de region: M, afo: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 5.999.324,65 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c,
indicador: CO32, categoria de region: M, afio: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 520,00 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
COO05, categoria de region: T, aio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 530,43 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
COO05, categoria de region: M, ano: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 563,32 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversion: 4c, indicador:
E001Z, categoria de region: M, afio: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 600,00 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
COO05, categoria de region: L, aio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 625,00 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
COO03, categoria de region: L, aio: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 643,94 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
COO08, categoria de region: T, aio: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 687,40 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
CO02, categoria de region: M, afio: 2016. Verificar.

Advertencial 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 700,00 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
COO05, categoria de region: L, aio: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 702,38 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
CO02, categoria de region: T, aio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 726,55 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
CO03, categoria de region: M, afio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 768,32 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
CQO27, categoria de region: M, afio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 869,66 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
CO27, categoria de region: L, aio: 2017. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 900,00 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
CO02, categoria de region: L, aio: 2015. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 900,00 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 01, prioridad de inversion: 1b, indicador:
CO02, categoria de region: L, afio: 2016. Verificar.

Advertencia| 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 900,00 % del valor anual total para «S» (prevision de los seleccionados) para el eje prioritario: 03, prioridad de inversion: 3d, indicador:
COO08, categoria de region: T, afo: 2016. Verificar.
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Informe lobaldel lan de Comunicaci, Plan de Comunicacion delPrograma Operativo Phrinegional Espafia
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DatosEecucinpor eazacion de ncicadoresdese 01012008 hesta el 34/ 2/2018

De lo que se desprende de la informacidn del cuadro del afio 2018 se deduce que en algunos indicadores
como el de las paginas webs aunque la mayor parte de los organismos que participan en este Programa
Operativo disponen ya de sus apartados especificos en el Portal Web de Espafia, algunos de ellos no han
volcado todavia esta informacion en la aplicacién INFOCO2014.

No obstante, estos indicadores denotan también que el alcance de las actuaciones puestas en marcha
comienzan a alcanzar ya su velocidad de crucero, y asi, en este afio ya comienzan a ser significativos el
namero de actos publicos para dar a conocer el papel del FEDER en las actuaciones que cofinancia o el
de acciones de difusién puestas en marcha, muchas de ellas para dar a conocer a los beneficiarios
potenciales las caracteristicas de las actuaciones y la forma de acceso a las mismas.

Hay que sefialar también la labor de difusién a través de publicaciones externas, por la posibilidad que
con ellas se tiene de acceder de una manera directa a la ciudadania o a posibles beneficiarios de las
ayudas que se publicitan

Destacar como las Entidades Locales que participan en este PO, ya estan llevando a cabo actuaciones
de difusién del FEDER que sustenta sus Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. Asi,
ya hay algunas EELL que han presentado ya actuaciones como buenas Practicas, pero algunas otras que
no han alcanzado todavia a certificar actuaciones estan llevando ya a cabo actuaciones para comunicar
a la ciudadania cuales son las actuaciones que se estan poniendo en marcha



Informe Global del Plan de Comunicacion. Plan de Comunicacidn del Programa Operativo Pluriregional Espafia.
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Datos Eecucion porreazacion de indicadores desde el 01/01/2014 hasta e 31/12/2018

Respecto a la ejecucion global durante estos cuatro primeros afios de aplicacién de la Estrategia de
Comunicacion, el nimero y la tipologia de actividades efectuadas, asi como los resultados obtenidos
hasta la fecha, aseguran que la informacion esta llegando a todos los colectivos destinatarios: organismos
gestores, beneficiarios potenciales, medios de comunicacion y poblacién en general.

De hecho, todos los indicadores alcanzan unos valores satisfactorios, especialmente el 1, 2, 3y 6. Esto
muestra el compromiso, de la Autoridad de Gestion, los Organismo Intermedios y el resto de organismos
gestores para garantizar la accesibilidad y transparencia de las ayudas, asi como para dar a conocer las
operaciones del Programa Operativo. Todo ello se ha traducido, en la practica, en un mejor conocimiento
de las posibilidades de financiacion que ofrece el FEDER, que ha dado lugar, a su vez, a un aumento de
los beneficiarios publicos y privados del programa.

Sefalar en particular los actos publicos en los que se han dado a conocer las actuaciones que se estan
poniendo en marcha y el papel del FEDER en las mismas, asi como las acciones de difusion a través de
los distintos canales, incluyendo las redes sociales



En lo que respecta a algunas de las cuestiones horizontales, se dispone ya de todas las Personas
Responsables de comunicacion (cerca de 200 en este Programa Operativo) en todos los Organismos
gestores Publicos , con las Unicas excepciones de cinco entidades locales, Ayto Alcala de Henares, Ayto
Alcobendas, Ayto Roquetas de Mar, Ayto santa Cruz de Tenerife y Ayto de Almendralejo. En cuanto
se reciban los nombramientos de estas personas se incorporaran a la estrategia de Comunicacion.

Portal web unico

En lo que respecta a la obligacién de que el estado miembro disponga de un portal web Unico desde el
gue se acceda a toda la informacion referida al FEDER en Espafia, con la finalidad de garantizar
transparencia en la utilizacion del FEDER vy habilitar un canal de comunicacion de facil acceso, en el
caso de los organismos participantes en este programa Operativo la informacion ya esta disponible en
dicho portal, en el caso de la mayoria de ellos. Asi tan s6lo 1 organismo de los que participan en la parte
de crecimiento Sostenible entre los de la Administracién General del Estado no dispone todavia a fecha
de hoy de dicho sitio Web. Por lo que respecta a las EELL, sélo % de ellas, todas de un tamafio
poblacional superior a 50.000 habitantes, no disponen en este momento de su apartado especifico en el
portal web Unico de Espafia En todos los casos, existe un compromiso de que estén disponibles en el
primer semestre del afio 2019.

No obstante, en el momento actual se esta poniendo en marcha la estructura comun de los apartados de
todos los organismos y se esta dotando de contenidos a todos ellos. Se espera que a lo largo del afio se
vaya avanzando para que todos cuenten ya con informacion actualizada en los &mbitos de la
programacion, la gestion, la evaluacion y la comunicacion de los fondos FEDER recibidos por cada
Organismo.

Lista de operaciones

Por otra parte, semanalmente la autoridad de gestion actualiza la lista de operaciones con la informacion
de actuaciones volcadas en Fondos 2020 y validadas por el Organismo Intermedio Regional, con los
contenidos que se establecen en el Anexo X1l del Reglamento de Disposiciones Comunes. En el portal
web Unico, estan todas las operaciones certificadas hasta 31 de diciembre de 2018, encontrandose todos
los campos cumplimentados a esa fecha, si bien se esta llevando a cabo una revision de toda la
informacién volcada, para asegurar la comprension de la misma por parte de toda la ciudadania.
También se espera tener este filtro resuelto en los proximos meses y existe el compromiso de que de
cara a futuro toda la informacion se vuelque de manera que sea intuitiva y comprensible para la



ciudadania, en aras de garantizar la transparencia que se trata de conseguir con esta y otras actuaciones
de comunicacion .

En lo que respecta al Acto Anual de Comunicacion, tres de los Organismos que participan en este
Programa Operativo presentaron sus Buenas Practicas de actuaciones cofinanciadas. Asi, el CDTI
presento la actuacion sobre resinas renovables para lana mineral, mientras que RED.es lo hizo con la
actuacion sobre polos de contenidos digitales y, por dltimo, las camaras de Espafia presentaron el
proyecto Planta de Tratamientos de lodos de almazara mediante cogeneracion. En este acto tuvieron
lugar por cuarto afio consecutivo los premios REGIOStars nacionales, y como cierre, se llevd a cabo la
entrega de premios a las Buenas Précticas mas destacadas de entre las presentadas a lo largo de los dos
dias del Acto. Estos proyectos fueron votados por todos los asistentes al Acto, que decidieron que el
primer premio fuese para la actuacién presentada por la ciudad auténoma de Melilla, el segundo para la
de la Comunidad de Catalufia y el tercero para la de las Camaras de comercio de Espafia (en particular
la de Badajoz).
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Se presentan a continuacion las Buenas Practicas presentadas en el afio 2018 por los Organismos que
participan en este Programa

En primer lugar la presentada por el Ayuntamiento de Barcelona 1.-“ACTUACIONES PARA LA
CONSTRUCCION, GESTION Y DINAMIZACION DEL NUEVO CASAL DE BARRIO DE TRINITAT
NOVA”

La buena préctica consiste en la construccion del nuevo Casal de barrio de Trinitat Nova, un equipamiento sociocultural
de un total de 1.012 metros cuadrados que se ubica al lado de la Casa del Agua y que pretende convertirse en un nuevo
espacio publico como punto de encuentro y civico, integrado en el entorno. El equipamiento cuenta con cuatro salas
taller, dos salas de ensayo, una cabina de grabacién y bafios y vestuarios. También se crea un sal6n de actos, una sala
polivalente y de exposiciones, un patio interior, la recepcion, la administracion, un taller de cocina y una sala de
reuniones.

Mediante este nuevo equipamiento el barrio de Trinitat Nova, y el Distrito de Nou Barris, se ven dotados de un espacio
sociocultural y de proximidad para promover las actividades y las iniciativas de las entidades sociales, culturales y
vecinales, mejorando la calidad de vida de la ciudadania al facilitarles un nuevo espacio que les permita trabajar de
manera conjunta y participativa en la mejora del barrio, satisfacer las necesidades socioeducativas y socioculturales del



conjunto de sus habitantes, asi como convertirse en un punto de referencia a la hora de implementar programas
municipales especificos para este barrio de manera mas eficaz y en colaboracion con los actores del territorio.

La actuacion, tiene un presupuesto elegible de la operacion de 1.876.000 € y la ayuda FEDER es de 938.000 €. Se estima
que la operacion tendrd impacto en el &mbito de actuacion del término municipal de Barcelona en el Distrito de Nou
Barris, y mas concretamente, en el barrio de Trinitat Nova, con 7.261habitantes.

Los criterios para la identificacién y seleccion de la presente Buena Practica son los siguientes:

1. LA ACTUACION HA SIDO CONVENIENTEMENTE DIFUNDIDA ENTRE LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS, BENEFICIARIAS POTENCIALES Y EL PUBLICO EN GENERAL

Se ha desarrollado una amplia difusion del Casal de Barrio de Trinitat Nova, desde su planificacion hasta su ejecucion
e inauguracion, especialmente destinada a las personas y entidades beneficiarias del &mbito de actuacion.

En lo que se refiere a la comunicacion reglamentaria, se ha publicado un aviso en el portal web del Perfil del
Contratante de la Generalitat de Catalunya y en el BOPB (Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona) en relacién a
que el expediente forma parte de la EDUSI Eix Besos y que esta cofinanciado al 50% por el FEDER. También se han
colocado los paneles informativos sobre la cofinanciacion.
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En relacion con la comunicacion complementaria, desde el inicio de su planificacion y ejecucion se han realizado una
serie de reuniones a nivel de barrio y distrito (Consejos de barrio, Comisiones de Seguimiento), convenientemente
difundidas mediante correo electrénico y carteleria, para informar de los avances del proyecto, y sesiones participativas
enmarcadas en el ambito del Plan de Barrios.

Se realiz6 un acto de inauguracion en el que se comunico la operacién y el Programa Operativo mediante la difusion
del triptico y la instalacion de la exposicion sobre el proyecto EDUSI - Eix Besos. El acto de inauguracion consté de
una jornada de puertas abiertas, juegos y animacién infantil, talleres, exposiciones, parlamentos de las entidades de
Trinitat Nova y de la concejala del Distrito, musica, etc.



Durante la inauguracion se colocé un roll-up en la entrada del equipamiento, se hizo el reparto de folletos informativos
sobre el proyecto EDUSI, el programa operativo y las actuaciones a ejecutar y se inauguro la exposicion “EDUSI Eix
Besos” en el hall del equipamiento. Se edit6 una nota de prensa y se publicaron noticias en varios medios de

comunicacion.

Detalle exposicion en el interior del Casal de Barrio

e .sostenible

Portada | La Xarxa | La Reflexié ‘ El Territori ~ ‘ Els Recursos

Un casal sostenible i participatiu per a Trinitat Nova
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1
¢ Casal de Barri
¢ Trinitat Nova

El nou Casal de Barri “Som la Pera” de Trinitat nova obre les seves portes com un espai d’integracio
amb el teixit comunitari i amb P'ecosistema del barri. Més de 1.000 metres quadrats d’equipament
respectués amb el medi ambient per impulsar activitats socioculturals i per acollir iniciatives de les
entitats del barri.

El casal sha omplert d'activtats per celebrar la inauguracié d'un equipament llargament reivindicat pel teixit
associatiu i el veinat i que ariba gricies als fons europeus FEDER i a la dotaci6 econdmica municipal en el
marc del Pla de barris. Animacions infantils, exposicions, tallers, espectacles i concerts que s'allargaran fins Ia
nit i acompanyats durant tota la jomada d'un servei de bar.

Noticia publicada sobre la operacion

En relacién a las

noticias publicadas, destaca la noticia en el Newsletter OBRA del Ayuntamiento de Barcelona en noviembre de 2018,
sobre el proyecto EDUSI y con el detalle de la Operacion.
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S'APROVEN LES PRIMERES OPERACIONS
DE LEDUSI - EIX BESOS

Aquest mes de novembre s’han aprovat les dues primeres ac-
tuacions de I'Estratégia de Desenvolupament Urba Sostenible
Integrat de I'’Ajuntament de Barcelona, que seran cofinancades
en un 50% mitjancant el Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER).

Les dues operacions cofinancades sén la construccio, gestié i
dinamitzacié dels nous Casals de Barri de La Trinitat Nova i
de Torre Baro, al Districte de Nou Barris, que han estat inaugu-
rats aquest 2018, amb un pressupost subvencionable aproximat
d'1.645.000€ i 1.100.000€ respectivament.

Mitjancant aquests nous equipaments, els barris de La Trinitat Nova
i Torre Bard es veuen dotats d'un espai sociocultural i de proximitat
per a promoure les activitats i les iniciatives de les entitats socials,
culturals i veinals, millorant la qualitat de vida de la ciutadania. Amés,
es posa a disposicié un nou espai que els permeti treballar de mane-
ra conjunta i participativa en la millora del bari, satisfer les necessi-
tats socioeducatives i socioculturals del conjunt dels seus habitants,
aixi com esdevenir un punt de referéncia a 'hora d'implementar pro-
grames municipals especifics per a aquests barris de manera més
eficaci en col-laboracié amb els actors del territori.

Ambdés equipaments s'emmarquen en l'actual Pla de Banmis i es
troben ubicats en ambits que presenten taxes de persones en risc
d'exclusié social molt per sobre de la mitjana de la ciutat de Barce-
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lona, aixi que representen equipaments clau a par-
tir dels quals desenvolupar les diferents politiques,
plans i estratégies de ciutat que tenen per objectiu
millorar les condicions de vida dels ciutadans i ciuta-
danes dels barris, reduir els factors que aprofundei-
xen en la seva situacié de vulnerabilitat, afavorir la
seva insercio laboral i garantir els seus drets ciuta-
dans i qualitat de vida, a I'hora que responen a una
reivindicacio historica dels veins i veines de La Trini-
tat Nova i Torre Baré davant de la manca d'espais de
trobada en el territori.

Unién Europea

Les operacions donen resposta a I'Objectiu Tematic
“Promoure la inclusié social i lluitar contra la po-
bresa” (OT9) i la linia d'actuacié “Reforg dels ser-
veis socials als col-lectius en risc d’exclusio” (LA13).
S'inicia aixi 'execucié de 'EDUSI - Eix Besos, que
en breu aprovara noves operacions en els 10 barris
de I'Eix Besos (als Districte de Nou Barris, Sant An-
dreu i Sant Marti), on es preveu I'execucié de diver-
ses actuacions en el periode 2014 - 2020, amb una
inversio de 30 milions d'euros i el cofinangcament del
50% per part del Fons Europeu de Desenvolupa-
ment Regional (FEDER).

El projecte EDUSI Eix Besos va ser escollit en el
marc de la primera convocatoria per a la seleccié
dEstratégies de Desenvolupament Urba Sosteni-
ble i Integrat cofinancades mitjancant el Programa
Operativo Plurirregional de Espafia (POPE) que in-
clou el Programa Operatiu de Creixement Sosteni-
ble (POCS) i el Programa Operatiu de Creixement
Intel-ligent (POCI); dins de l'eix 2 “Desenvolupa-
ment Urba Sostenible”.

Per a més informacié podeu consultar la pagina
web edusi.barcelona o bé enviar un correu elec-
tronic a infoedusi@bcen.cat

B B e —

Otros aspectos relacionados con la comunicacion incluyen la difusion de material de merchandising del proyecto como
libretas, boligrafos, globos, gorras, etc.

EDUSI-Eix Besqs
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2. LA ACTUACION INCORPORA ELEMENTOS INNOVADORES
El carécter innovador de la actuacion se encuentra especialmente en 3 elementos destacados: la participacion ciudadana,
la gestion civica y el disefio sostenible.

En relacion con la participacion ciudadana cabe destacar que la Operacion se enmarca en el Plan de Barrios de
Barcelona, una iniciativa municipal que en colaboracion con la ciudadania pone en marcha acciones sociales,
econdmicas y urbanas para mejorar los barrios que més lo necesitan. El Plan de Barrios establece una nueva manera de
trabajar entre la administracién y los barrios, ya que los vecinos y vecinas de cada barrio pueden intervenir, mediante
procesos participativos, en la definicion de los proyectos a desarrollar, como en el caso del Casal de barrio de Trinitat
Nova.

Otro elemento innovador de la operacion es que se prevé realizar la gestidn del Casal mediante el mecanismo de gestion
civica, por parte de entidades sin animo de lucro con arraigo y conocimiento del territorio, para fomentar la participacion
de la ciudadania y sus asociaciones. Este modelo de gestion civica se ha ido realizando en diversos equipamientos de la
ciudad, desde hace un tiempo, y la experiencia confirma que se trata de una herramienta muy importante para favorecer
esta participacion e implicacion. De esta manera el impacto sobre el conjunto de la sociedad se ve multiplicado, puesto
que es la propia ciudadania la que impulsa el modelo de Casal que mejor se ajusta a las necesidades, anhelos y
expectativas de los habitantes del barrio. En el caso de Trinitat Nova, la Taula Oberta de Trinitat Nova gestionara
mediante la gestion civica el proyecto cultural SomlaPera, del nuevo Casal de Barrio

Por altimo, la operacion destaca en su innovacion por ser un espacio integrado y sostenible. Debido a su disefio, el

equipamiento queda integrado en el paisaje urbano, de modo que la altura de la cubierta se convierte en una extension
natural de la misma calle de S'Agard, en la parte superior del solar, con lo que se genera una segunda plaza, a modo de
mirador de la Casa del Agua. El edificio queda integrado en su entorno, parcialmente soterrado, y dotado de una
instalacion que permite reducir la huella ecolégica. El uso de materiales aislantes, sumados a un sistema de climatizacion
de produccidén geotérmica, permiten reducir el coste energético. Ademas, dispone de placas solares en su cubierta, y un
sistema que permite la entrada de luz natural en todos los espacios funcionales del edificio.



3. LOSRESULTADOS OBTENIDOS CON LA MISMA SE ADAPTAN A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

El &mbito donde se ha ubicado el Casal presenta tasas de personas en riesgo de exclusion social muy por encima de la
media de la ciudad de Barcelona, y representa un equipamiento clave a partir del cual desarrollar las diferentes politicas,
planes y estrategias de ciudad que tienen por objetivo mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas
de los barrios, reducir los factores que profundizan en su situacién de vulnerabilidad, favorecer su insercién laboral y
garantizar sus derechos ciudadanos y calidad de vida.

La construccion y dinamizacion del Casal de Barrio de Trinitat Nova representa uno de los elementos que contribuyen
de manera mas importante a delinear las desigualdades socio-espaciales. Los equipamientos forman parte ampliada del
ambito de desarrollo vital esencial de la poblacién del territorio, donde la poblacion satisface una parte importante de
sus necesidades personales y sociales y donde se hacen efectivos derechos sociales basicos.

Este equipamiento tiene una especial relevancia desde la perspectiva de la integracion y de la cohesion social y por este
motivo se ha ubicado en un ambito de proximidad para optimizar su eficiencia y facilitar a la ciudadania que pueda
hacer uso del mismo.

Por lo tanto este equipamiento de proximidad esta actualmente contribuyendo, des de su inauguracion en abril de 2018,
al concepto de ciudad inclusiva y sostenible, y permite profundizar en la regeneracion econémica y social de Trinitat
Nova, barrio desfavorecido del Eje Besos, mediante la dotacion de un nuevo espacio destinado a insercion laboral,
promocion de actividades socioculturales y nuevo punto de referencia de informacién y orientacion a grupos
desfavorecidos.

4. CONTRIBUYE A LA RESOLUCION DE UN PROBLEMA O DEBILIDAD REGIONAL

El proyecto presentado responde a varias debilidades detectadas en el territorio. Primero, es una reivindicacion historica
de los vecinos del barrio frente a la carencia de espacios de encuentro en el territorio. De esta manera, se dotara al barrio
de un espacio sociocultural y de proximidad para promover las actividades y las iniciativas de las entidades sociales,
culturales y vecinales, ademéas de mejorar la calidad de vida de la ciudadania.

Ademas, la construccion del Casal de Barrio de Trinitat Nova contribuye a materializar una necesidad ya manifestada
en el proyecto Iniciativa Urbana URBAN Trinitat Nova del anterior Periodo de programacion 2007 — 2017, cofinanciado
por el FEDER, en el que ya se preveia la construccion de un Casal Provisional. El proyecto no se llev a cabo finalmente,
pero con la contribucion del EDUSI se ha podido formalizar.

5. TIENE UN ALTO GRADO DE COBERTURA SOBRE LA POBLACION A LA QUE VA DIRIGIDO

La presente Operacion se circunscribe al &mbito de actuacién del término municipal de Barcelona en el Distrito de Nou
Barris, y mas concretamente, en el barrio de Trinitat Nova.



El grado de cobertura de la operacion es alto, ya que abarca al 100% de la poblacion del barrio, de todas las edades. El
alcance se estima superior, ya que las actividades programadas en el casal son abiertas a toda la poblacion de la ciudad
de Barcelona.

El barrio de Trinitat Nova es segun los analisis realizados tanto en el marco del Plan de Barrios como en la Estrategia
de Desarrollo Urbano y Sostenible un barrio con indicadores que evidencian un alto grado de vulnerabilidad social y,
por lo tanto, se valora positivamente el alto grado de cobertura.

6. SE HAN TENIDO EN CUENTA LOS CRITERIOS HORIZONTALES DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Mediante la implementacion de la Operacion se contribuye a la promocién de la igualdad entre hombres y mujeres y la
no discriminacion por razén de sexo, raza u origen étnico, religion o convicciones, discapacidad, edad u orientacion
sexual.

A nivel general, el Ayuntamiento de Barcelona garantiza los principios horizontales citados ya que la operacion forma
parte de una Estrategia integral (la Agenda Besds) que tiene entre sus objetivos fomentar y valorizar la identidad
compartida, reforzar la equidad social para reducir las condiciones de vulnerabilidad y promover las politicas activas de
formacion como palanca de insercion laboral especialmente en colectivos desfavorecidos.

Concretamente, el Casal de Barrio de Trinitat Nova incorpora los criterios horizontales en su Reglamento de
funcionamiento, y especificamente en la filosofia de su gestion civica. Desde su inauguracion, se ha prestado especial
atencion en el cumplimiento de los mismos y se ha fomentado su conocimiento entre la poblacién, también mediante
actividades encaminadas a la no discriminacion por género, como por ejemplo actuaciones entorno al Dia
Internacional para la Erradicacion de la Violencia hacia las Mujeres. Se han realizado exposiciones, como 'Violencia
contra las mujeres: desmontamos mitos?', que propone una revision de algunos mitos asociados al amor romantico y la
violencia machista, o 'Imagenes para pensar en la representacion de las mujeres en los medios de comunicacion',
exposicion itinerante del Observatorio de las mujeres con imagenes que ponen en evidencia algunos de los tépicos que
a menudo se utilizan para definir o negar la feminidad, los hechos que protagonizan las mujeres, etc.

También se han realizado actividades relacionadas con la sostenibilidad ambiental como el taller 'Customizacién de
ropa’ para reutilizar prendas o tejidos.
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Con caréacter general, se incorporan las medidas necesarias para dar respuesta a los objetivos establecidos en el Il Plan
de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 2015-2019 del Ayuntamiento de Barcelona aprobado por acuerdo
del Plenario el 27 de marzo de 2015.

Ademas, durante los procesos de contratacion se emplean las directrices y normas de contratacion publica social, asi
como el Decreto de Alcaldia de contratacion publica sostenible aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona el 24 de
abril de 2017 y que incluye medidas sociales, ambientales, éticas y de innovacion, garantizando los derechos laborales,
sociales y ciudadanos de las personas que ejecuten el contrato y de las personas destinatarias.

En cuanto a la contribucion al objetivo de Desarrollo Sostenible, se utilizan los criterios establecidos en la Guia de
contratacién publica ambiental asi como en el propio Decreto de Alcaldia anteriormente mencionado, a partir del cual
se impulsa la contratacion publica sostenible.

7. Sinergias con otras politicas o instrumentos de intervencion publica.
La construccion y dinamizacion del Casal de Barri de Trinitat Nova forma parte del principal Plan de Accién en
ejecucion por parte del Ayuntamiento de Barcelona, el Plan de Barrios.



El Plan es una de las prioridades del mandato municipal que permite hacer frente al principal reto de la ciudad, que es
la desigualdad, y ademéas supone una enorme oportunidad para ensayar una nueva manera de trabajar, puesto que no
solo consiste en crear equipamientos o de aumentar las ayudas puntuales para necesidades concretas, sino que se
acompafia a los barrios en su proceso de reactivacion. Esta operacion contribuye a sus objetivos principales: recuperar
e impulsar la actividad econémica, hacer frente a los déficits urbanisticos, establecer acciones de atencion y mejora de
las condiciones de vida de la poblacién, empoderar a los vecinos y modificar formas de trabajo de la Administracion
publica.

Esta Operacion se encuentra también plenamente alineada con los principales objetivos del Plan Estratégico 2015-2018
de Casales de Barrio, asi como con las iniciativas de impulso sostenible e integrador del territorio como la Agenda
Besos.

El casal de barrio de Trinitat Nova se complementa con la Casa de 1’ Aigua de Trinitat Nova, iniciativa cofinanciada por
el FEDER en el afio 2013. Los dos equipamientos pretenden convertirse en un nuevo nicleo de actividad y centralidad
del barrio. Es mas, los dos equipamientos generan un nuevo punto de referencia para actividades que van mas alla del
propio barrio, ya que se ha convertido en un nuevo punto de referencia de la ciudad de Barcelona.

A continuacidn la Buena Practica presentada por RED.es consistente en la iniciativa 2.- “Villanueva de la Serena
Smart City”.

La ciudad de Villanueva de la Serena fue una de las ciudades que presentaron su iniciativa a la 12 Convocatoria de
Ciudades Inteligentes de Red.es. Esta Convocatoria ha permitido a la ciudad, desarrollar un proyecto amplio con el
objetivo de impulsar el desarrollo de la ciudad como ciudad inteligente.

En afios anteriores, la ciudad ya puso en marcha los primeros avances incorporando infraestructuras tecnoldgicas,
esencialmente fibra 6ptica y WiMax. Para la ciudad, disponer de una conectividad adecuada era un primer paso inicial
para poder construir sobre ella una estrategia de desarrollo de servicios inteligentes.

Cuando Red.es lanza la convocatoria, estan convencidos de que es el momento ideal para que su proyecto tenga el
pistoletazo de salida y poner en marcha su transformacion definitiva en ciudad inteligente.

“Villanueva de la Serena Smart City” se plantea como una herramienta para conseguir el bienestar social y econdmico
de la ciudadania. Su objetivo general es el de hacer una gestion eficiente de los recursos municipales, definicion de
nuevas politicas de participacion ciudadana y buscar gracias al uso de las Tecnologias de la Informacion, el desarrollo
econdmico, industrial, turistico y de conocimiento de su poblacion.

A partir de este objetivo genérico, se plantean varios objetivos operativos, relacionados con el desarrollo sostenible de
la ciudad, incremento del nivel de vida de los ciudadanos, mejorar la eficacia en el uso de los recursos disponibles por
parte del Ayuntamiento y favorecer una participacion de la ciudadania de forma y manera activa.

La iniciativa, con un gasto total de 339.211euros, cofinanciado a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) siendo el importe de la ayuda de 262.493 €, que ha impactado en toda la poblacion del municipio, 25.992
habitantes, de los que 12.739 son hombres, y 13.253 son mujeres.

Se considera una Buena Practica porque cumple con los criterios disefiados al efecto:

1.- La actuacion ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios, beneficiarios potenciales y el publico
en general.

La difusion de la Iniciativa se hizo a través de:
Actos Publicos:

http://www.red.es/redes/es/magazin-red/eventos/presentaci%C3%B3n-del-proyecto-vva-serena-smart-city

https://www.youtube.com/watch?v=fLpBoyoEB30
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2. La actuacion incorpora elementos innovadores.

Los proyectos implantados en Villanueva de la Serena tienen una componente de innovacion en si mismos, bien porque
suponen la puesta en marcha de soluciones novedosas (monitorizacion del gasto energético o la sensorizacién de plazas
de aparcamiento publico mediante soluciones 10T) como por la apertura de canales nuevos de comunicacion entre las
administraciones y sus ciudadanos y empresas.

Como ejemplo, destacar la innovacion en la solucién de Smart parking se encuentra en el sistema de sensorizacion para
la creacion de un espacio de aparcamiento publico inteligente. Este parking, al aire libre, se encuentra en una de las vias
céntricas de la ciudad. El resultado ha sido un éxito. Los ciudadanos pueden conocer, en tiempo real, el grado de
ocupacion del parking. Antes de acceder al mismo, sabran el nimero de plazas disponibles con exactitud. Para
conseguirlo, se ha trabajado en un proyecto innovador que afecta a la localizacion estratégica de los sensores y al modo
en que se comunican entre ellos. Los datos obtenidos por los sensores se muestran en una pantalla in situ, pueden
consultarse en una app Yy, también, se envian mediante 4G al Centro de Procesamiento de Datos del Ayuntamiento.

3.- Adecuacion de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos

Se han desarrollado los seis proyectos que englobaba la inciativa: Portal de datos abiertos, GIS corporativo municipal,
Infraestructura de Datos espaciales, Smart Parking y App Ciudadania.

En todos ellos, se ha conseguido que la gestién del Ayuntamiento sea mas eficiente y mejorar la relacion con sus
ciudadanos, proveyendo de nuevos servicios Utiles y validos para esos usuarios potenciales y ademas favorecer que con
estos servicios, aplicaciones, datos, etc, el ciudadano conozca mejor cOmo se esta gestionando su Ayuntamiento, v,
poder incluso, ser parte también participante de su gestion.

4. Contribucion a la resolucion de un problema o debilidad detectada en el &mbito territorial de ejecucion.

El Ayuntamiento habia detectado necesidades y/o debilidades sobre las que habia que actuar, como por ejemplo, los
sistemas de informacion, al apertura de datos, la obtencién de los mismos, y la generacién a partir de ahi de nuevos
servicios que las cubrieran en todo, o al menos en gran parte.

Las relaciones con los ciudadanos habian sido unidireccionales y con estos proyectos se ha conseguido una interaccion
permanente entre Ayuntamiento y ciudadanos de tal forma que los vecinos participan activamente. Servicios
generalmente tediosos, complejos por las gestiones administrativas, etc como son los relacionados con la gestion del
territorio, se han visto mejorados, con el acceso a la informacion de manera integrada, Util y rapida de informacion por
parte de los ciudadanos directamente, con lo que implica de mejora en la calidad de informacion, el tiempo para obtenerla



o la simplificacion de los procesos que al fin y al cabo, supone ahorro en tiempo y dinero para el usuario final, y en una
mejora de los propios servicios municipales.

Por tanto, estas soluciones permiten a los ciudadanos participar en los procesos de gestion y control del Ayuntamiento,
y promueven la comunicacion y el intercambio de informacion con la administracion municipal.

5. Alto grado de cobertura sobre la poblacion a la que va dirigida.

Son mas de 25.000 vecinos de Villanueva de la Serena quienes podran participar en los procesos de gestion y control
del ayuntamiento. Y no s6lo los vecinos de la localidad podran beneficiarse de estas iniciativas sino también los posibles
visitantes. Por ejemplo de la App de Villanueva donde podran consultar las Gltimas noticias del municipio, revisar la
agenda publicada por el Ayuntamiento o estar al dia de las fiestas y eventos de Villanueva.

También destacar la cobertura dentro de la Iniciativa, el proyecto Open data. El objetivo de esta filosofia es que los
datos estén disponibles para ser reutilizados tanto por los ciudadanos como por empresas y organizaciones logrando de
esta forma un beneficio y enriquecimiento para todas las partes.

6- Consideracion de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no discriminacién, asi como
responsabilidad social y sostenibilidad ambiental.

Con la implantacion de las Iniciativas se ha garantizado el acceso centralizado, transparente y universal a los datos
generados por la gestion publica municipal, tanto para su consulta como para su descarga y reutilizacion, por parte de
ciudadanos y ciudadanas, visitantes, profesionales y empresas del sector turistico. Incluso para garantizar el mayor
impacto en la ciudadania, por ejemplo, la App de SmartParking contara con una configuracion que permitira cambiar el
tamafio de la fuente de letras de la interfaz, para facilitar su visionado y lectura por parte de personas mayores.
Adicionalmente la App dispondra de una opcién especifica para facilitar la basqueda de plazas reservadas
exclusivamente para personas discapacitadas.

También para facilitar el acceso a la informacion del proyecto a personas sin acceso a internet, se editaran algunos
folletos con informacion del proyecto. Y en caso necesario existe la posibilidad de editar folletos especiales para
personas con discapacidades visuales severas.

7. Sinergias con otras politicas o instrumentos de intervencion publica

Villanueva de la Serena se ha convertido en un espacio para generar sinergias entre administraciones locales, ciudadanos
y empresas.

Asi, por ejemplo, los municipios vecinos de Don Benito y Villanueva de la Serena, aprovechando la experiencia de
Villanueva, estan desarrollando actuaciones en linea con la aplicacion del concepto del Smart Cities. Las TICs ofrecen
la oportunidad de generar estructuras unificadas para ambos municipios que faciliten los tramites administrativos de la
ciudadania y reduzca el gasto publico a través de la optimizacion energética de las infraestructuras y del equipamiento
publico.

También se estima que gracias a la aplicacion de las nuevas politicas de eficiencia energética en los edificios, resultantes
de los proyectos de sensorizacion que permiten una gestion inteligente del gasto energético, junto con las nuevas técnicas
de gestion de los alumbrados publicos pueda producirse un ahorro de entre el 10-15% de la facturacion anual.

Otra Buena Practica la constituye la lleva a cabo por Camaras de Espafia, consistente en 3.- “Linea de ayudas
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para que las pymes de Andalucia incorporen la innovacion en sus
procesos”

La Cémara de Espafia, a través de las Camaras de Comercio de Andalucia, ha destinado durante 2017 y 2018 una linea
de ayudas dirigida a las PYMES para que incorporen la innovacion como herramienta competitiva clave en sus
estrategias. Para ello, a través del programa InnoCamaras, ha impulsado la incorporacion a la actividad de esas pequefias
y medianas empresas de metodologias de trabajo que suponen innovar tanto en los procesos de produccion como en la
gestion.



InnoCamaras se caracteriza por su orientacién hacia las demandas especificas de las PYMES mediante el desarrollo de
una metodologia que combina el diagnostico, el apoyo en el proceso innovador y difusion del conocimiento. Es un
proyecto de ambito nacional, pero con un enfoque territorial a través de la red de Camaras de Comercio, entendiendo
que éste es el mejor sistema para poder responder a las necesidades y problemas que las PYMES enfrentan en cada
region.

El presupuesto global del programa para Andalucia de las convocatorias mencionadas fue de 8.168.380 euros, de los
cuales FEDER aporta 6.534.704 euros.

Gracias al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 894 pequefias y medianas empresas han resultado beneficiarias,
implantando soluciones innovadoras en su actividad.

Presentamos dos empresas como buena practica. Por una parte, COINPLA que es una empresa especializada en control
plagas y Sanidad Ambiental con 15 afios de experiencia prestando servicios a pymes y particulares de la zona de Campo
de Gibraltar, en la provincia de Cadiz. Gracias a la ayuda recibida del programa Innocamaras ha podido mejorar y
asegurar el comportamiento medioambiental y la calidad de sus procesos.

Por otra parte, LESIELLE COSMETICS es un laboratorio que ha creado la primera cosmética adaptativa del mundo.
Como casi todas las ideas revolucionarias, Lesielle nacié de una necesidad. La idea surgi6 en Suiza y los espafioles
abrieron aqui la fabrica, en Jerez, en 2017. La razén es personalizar las formulas de sus cremas porque cada uno somos
anicos. En marzo de 2018, Lesielle consiguio el premio “The Best of the Best”, unos premios que reconocen el producto
mas innovador en la industria cosmética. Los fondos FEDER les han permitido escalar y optimizar los procesos de
produccion, tanto de determinadas piezas como en el trazado de sus circuitos eléctricos para mejorar la eficiencia
energética.

Consideramos que COINPLA y LESIELLE son buena préctica por:

1. Elevada difusién entre los beneficiarios y el publico en general

Ambas pymes incluyen en sus paginas web imagenes que acreditan la ayuda recibida del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.

Control de Plagas en el Campo de Gibraltar

Control Integral de Plagas

. izaci COINPLA, ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo
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grandes empresas como para particulares Seguridad Alimentaria

Tratamientos Fitosanitarios y asegurar el comportamiento medicambiental y la calidad de los procesos. Durante
2017-2018. Para ello ha contado con el apoyo del programa InneCamares de la Cimara
de Comercio del Campo de Gibraltar”
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Ademas de la placa en el acceso a las instalaciones, la insercion de esta imagen da mayor difusion a las acciones del
Fondo, ya que las mencionadas webs reciben mas visitas que las que fisicamente se personan en las oficinas y de origenes
mas diversos.



Asi mismo, a través de las Redes Sociales tanto de la Camara de Comercio de Espafia como de las Camaras territoriales
y del programa InnoCémaras se ha hecho difusion de las ayudas a estas empresas:

InnoCamaras CCE

(€ Gimara de Espara o [ v ”

s

;Conoces el programa #Innocamaras y cémo Fuerte impulso a la innovacion de las Ptk
empresas desde la Camara de Comercio de

puede ayudar a tu negocio? Te explicamos las
fases de innovacion por las que puede pasar
tu empresa . ow.ly/zM8D30n9Pto

Jerez

Por otra parte, el periédico de informacion local Europa SUR publicé un reportaje en su edicion impresa del 28 de
diciembre de 2018 con referencias al programa InnoCamaras en el que, ademas, se destacaba el apoyo del Fondo

Europeo de Desarrollo Regional a la empresa COINPLA.
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CAMARA DE COMERQOO DEL CAMPO DE GIBRALTAR

InnoCamaras atiende a las demandas concretas de las pymes y uno de los casos de éxito de
esta iniciativa es la empresa de eliminacion y control de plagas [FOINPLA|

UNION EUROPEA

Otro periddico local, Diario de Jerez, publicd un reportaje en su edicion del 27 de diciembre de 2018 que resaltaba la
ayuda del FEDER en la mejora de la competitividad de las pymes, mencionando el caso de LESIELLE.
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Ademas de estas publicaciones especificas sobre las dos empresas que presentamos como caso de éxito, otros medios
de informacién locales se han hecho eco de las ayudas que el programa InnoCamaras ofrece a las pymes andaluzas. Es
el caso del diario HOY en su suplemento de innovacion.
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2. Laactuacion incorpora elementos innovadores
Durante sus 15 afios de actividad, COINPLA ha ido actualizando el catalogo de servicios, los productos y la formacién
de sus empleados, incorporando la innovacion como un elemento fundamental de su actividad. Asi, de la basica
eliminacion de insectos con desinfectantes tradicionales han pasado a ofrecer Control Integral de Plagas, llegando al
origen de las mismas. De esta forma, las técnicas de Ultima generacion les permiten detectar el foco de las plagas y
evitar que vuelvan a aparecer en el futuro. Ademas, ofrecen servicios de ignifugacion textil, poda, tratamientos para
madera, desinfeccion de contenedores y buques y prevencion de la legionella, entre otros.

La innovacion de LESIELLE se basa en el dispositivo personal que permite a cada persona crear en su propia casa el
cosmeético que necesita tan solo pulsando un bot6n. Se puede personalizar tanto el tratamiento, como la hidratacion e
incluso la textura del producto. Ademas, estas caracteristicas pueden modificarse antes de cada utilizacion para adaptar
el cosmético a lo que la piel necesita en cada momento. De ahi el nombre de “Cosmética Adaptativa” o “Adaptive skin
care”.

3. Adecuacion de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos
Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de COINPLA es basar el control de plagas en los principios de la
lucha integral contra las mismas, respetando totalmente la salud de las personas y cuidando el medioambiente. Con este




principio, solicitaron a la Camara asesoramiento y ayuda para implantar un sistema de gestion empresarial de calidad y
sostenible que garantizara y acreditara su buen hacer. La ayuda recibida les facilité la implantacién del mismo.

En cuanto a LESIELLE, su objetivo era optimizar costes. La idea era rebajar el precio de fabricacion del dispositivo
para la elaboracion de los cosméticos y optimizar la cadena de suministros. La ayuda recibida les ha permitido alcanzar
esa meta de forma que, en la actualidad, han reducido el niamero de proveedores y ofrecen un producto de calidad a un
precio mas asequible, lo que ya se ha traducido en un aumento de las ventas.

4. Contribucién a la resolucion de un problema o debilidad detectada en el &mbito territorial de ejecucion

El desarrollo econémico ha cambiado el concepto de plaga. Tradicionalmente se consideraba asi a un animal que
producia dafios en los cultivos, pero en la actualidad es calificada como tal cualquier situacion que produce dafios
econdmicos a intereses de las personas: salud, plantas cultivadas, materiales o medios naturales. Como region agricola
y maritima, la Bahia de C&diz es una zona especialmente proclive a la aparicion de plagas que requieren tratamientos
fitosanitarios especificos para sus cultivos y de desinfeccion de buques y contenedores. Es el area de actividad de
COINPLA vy el catalogo de servicios que ofrecen.

El sistema de gestion innovador implantado gracias a InnoCamaras certifica que los servicios plaguicidas prestados por
COINPLA tienen un nivel de calidad éptimo y respetan el impacto sobre el medioambiente, un valor afiadido y cada
vez mas demandado ya que las grandes empresas incluyen en sus politicas de Responsabilidad Social Corporativa la
sostenibilidad como uno de sus ejes fundamentales.

LESIELLE, por su parte, es capaz de dar respuesta a los problemas que generan la contaminacion y el cambio climatico
en la piel. Especificamente en la provincia de Cadiz, donde tienen sus instalaciones, pero también internacionalmente,
ya que comercializan en Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretafia y Suiza. Para los usuarios, el producto ofrece
la solucién exacta a las necesidades de mayor hidratacion, proteccion solar o nutricion de la piel del rostro dependiendo
de la ciudad en la que se encuentren y de las condiciones climéticas de frio extremo o indice de rayos UV, contribuyendo
de esta forma, ademas, al cuidado de la salud y el bienestar de las personas.

5. Alto grado de cobertura sobre la poblacion a la que va dirigida
El catdlogo de servicios de COINPLA permite dar respuesta a las necesidades de multitud de sectores econémicos:
agricola, pesquero, distribucién, transporte de mercancias, etc., ya que sus servicios van desde la desinfeccion a la
fumigacion y control de productos susceptibles de resultar contaminados.

En cuanto a LESIELLE, sus productos innovadores y adaptables a las necesidades de cualquier tipo de piel pueden ser
utilizados por todas las personas que tengan algln problema dermatolégico o simplemente quieran cuidarse.

6. Consideracion de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no discriminacién, asi como
responsabilidad social y sostenibilidad ambiental

Entre otras ventajas ambientales que ofrece COINPLA se encuentra la optimizacion en la gestion de recursos y residuos,
la reduccidn del impacto medio-ambiental derivado de su actividad y la reduccién de los riesgos asociados a situaciones
accidentales. Los servicios ofertados por la empresa estan destinados al conjunto de todos los seres humanos, sin incurrir
en ningln tipo de desigualdad entre géneros o discriminacion racial. Internamente, para el desarrollo de sus servicios,
la empresa sélo ha tenido en cuenta la competencia profesional y las actitudes personales de quienes han participado de
un modo u otro en el proyecto.

Los productos de LESIELLE van dirigidos a todos los publicos. Es la primera cosmética unisex a medida de precio
asequible. Ademas, estan comprometidos con la transparencia dentro de su organizacion. Por ello siempre muestran de
forma clara el porcentaje de sus activos, porque todo el mundo tiene derecho a saber lo que compra. Gracias a los
envases airless que utilizan se evita la exposicion del producto y el contacto de los dedos, lo que permite mantenerlo
ajeno a la oxidacion. Esto hace posible reducir la cantidad de conservantes y, por lo tanto, contribuir con la sostenibilidad
ambiental.

7. Sinergias con otras politicas o instrumentos de intervencion publica.

El procedimiento de Control Integral de Plagas de COINPLA se desarrollé a partir de la normativa autonémica, que
incorpora a su vez, directivas comunitarias, que obligan a realizar actuaciones globales siguiendo los principios de



Buenas Practicas en los planes de desinfeccion, Desinsectacidn y Desratizacion descritos en la norma UNE 171210. En
el ambito de la Salud Pablica, esta metodologia de trabajo representa una manera mas sostenible de evitar la proliferacion
de organismos nocivos minimizando los riesgos para la salud y el medio ambiente. Ser una empresa capaz de ofrecer
estos servicios les ha permitido desarrollar sinergias con proveedores y clientes para aprovechar al maximo las ventajas
competitivas.

En cuanto a LESIELLE, desde la Direccién General de Prevencion y Calidad Ambiental de la Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacion del Territorio de Andalucia, apuestan por la correcta gestion de los residuos generados por la
actividad industrial, ya que supone un importante impacto medioambiental. En este sentido la reutilizacién de los
envases de los productos que fabrica Lesielle contribuye a la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente.

Otra Buena Préactica la constituye la llevada a cabo por el IDAE que consiste en 4. “la convocatoria 2015 — 2017 del
Programa de Rehabilitacion de Edificios Existentes (PAREER-CRECE), en su tipologia de Viviendas Sociales,
particularizada en la actuacion de Rehabilitacion Energética del Barrio de La Txantrea en Pamplona”

El IDAE, a través de su Programa para la Rehabilitacion de Edificios Existentes (PAREER-CRECE), desarroll6 la linea
de ayudas para la promocion de actuaciones de rehabilitacidon energética de los edificios de nuestro pais. La buena
practica gue se presenta tiene su especificidad en las viviendas sociales, las cuales, en el marco de este programa, tenian
la posibilidad de obtener una ayuda adicional si el edificio contaba con algun
régimen de proteccion publica del érgano competente de la Comunidad
Auténoma correspondiente.

El objetivo del Programa PAREER-CRECE es conseguir una reduccién de
las emisiones de CO, y del consumo de energia final de los edificios,
mediante la mejora de la eficiencia energética, de las envolventes térmicas,
de las instalaciones de calefaccion, refrigeracion e iluminacion, asi como
mediante la sustitucion de energia convencional por biomasa y geotermia en
las instalaciones térmicas.

La actuacion en el Barrio de la Txantrea consiste en la rehabilitacion
energética coordinada de 23 edificios de viviendas sociales (23 comunidades
de propietarios), en los que se han llevado a cabo actuaciones en sus
envolventes térmicas que han tenido como resultado la mejora de sus
cubiertas, fachadas, suelos y carpinteria exterior. El coste total elegible de
esta actuacion ha sido de 9.695.773 € con una ayuda FEDER de 4.721.817 €.

Los proyectos fueron presentados directamente por las comunidades de
propietarios al Programa PAREER-CRECE.

En el marco de PAREER-CRECE, en su tipologia de Viviendas Sociales, se
han llevado a cabo proyectos de mejora de las envolventes térmicas de los
Edificio rehabilitado calle Azoz edificios, asi como de la eficiencia energética de sus instalaciones por unos

costes elegibles de 26.000.000 €, con una ayuda FEDER de 14.500.000 €, lo
gue ha supuesto una reduccién de emisiones de dioxido de carbono de 4.454 tCO2/afio

La rehabilitacion energética del barrio de La Txantrea se considera una buena préctica porque cumple con los criterios
de valoracidn disefiados al efecto:

1. EIl papel del FEDER en la actuacién ha sido convenientemente difundido entre los beneficiarios/as
potenciales y el publico general.



Ademas de las acciones de publicidad obligatorias por parte de los beneficiarios, se ha realizado una amplia difusion,
tanto de la actuacién como del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en diversos medios.

a) Cumplimiento de las obligaciones de comunicacion por parte de los beneficiarios

Los edificios objeto de las actuaciones han cumplido con sus obligaciones de comunicacion y publicidad, haciendo
difusién de la ayuda FEDER mediante la colocacion de placas tal y como se recoge en las condiciones de la ayuda
recibida.

Edificio C/ Valtierra, 21 con
placa permanente

Edificio C/ Urroz, 25 con placa permanente Edificio C/ Azoz, 5 con placa permanente

Desde el inicio de la actuacion, se han realizado reuniones periddicas con los vecinos del barrio para implicarlos en
la ejecucion del proyecto de rehabilitacion y en el proceso de toma de decisiones. En dichas reuniones se informo
adecuadamente sobre la actuacion y sobre la cofinanciacién FEDER. Se realizaron méas de 200 reuniones informativas
con las comunidades de propietarios.

Difusion en prensa

Reuniones con los vecinos del barrio
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Presentacion de los resultados en diversos foros: Acto de presentacion de los resultados de la actuacion que tuvo
lugar en Navarra el 4 de octubre de 2018.

3. Rehabilitacidn energética de edificios.
Subvencidn Gobiernode Navarra
Subvencidn fondos FEDER

IR

b) Acciones de difusion especificas de la actuacion realizadas por el IDAE

Web oficial de la linea de ayuda, en la que se detallan las convocatorias de las lineas de ayuda y se incluye informacién
especifica relativa al apoyo econémico del FEDER.
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“Una manera de hacer Europa”

Distribucién de material informativo sobre la actuacion concreta en ferias del sector. Se prepararon fichas
especificas, sobre la actuacion FEDER en el barrio de La Txantrea y sobre FEDER, para su difusion en las ediciones
2017 y 2018 de la Feria Internacional de Energia y Medioambiente, GENERA, la mas importante del sector energeético.
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Presentacion de los resultados en foros nacionales e internacionales. ElI IDAE participa en mdaltiples
jornadas/seminarios organizados por diversas entidades tanto publicas como privadas con el objetivo de promocionar
las lineas de ayudas cofinanciadas por FEDER, asi como de sus resultados.

= GDoae - 8 = ) IDAE

Energy renovation of the buildings of the La Txantrea
neighbourhood, Pamplena NeavearraSpain{NAS NSA
Actions co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF

Rehabilitacion Energética del
Barrio de la Txantrea (Pamplona),

dna actuacion FEDER

grama de ayudas PAREER-CRECE que

Difusion en prensa, notas de prensa informando sobre la actuacion, sus resultados, el programa de ayuda y FEDER.

2. Laactuacion incorpora elementos innovadores

Las rehabilitacion del barrio de la Txantrea, es un proyecto pionero en Espafia, que tiene dos componentes innovadores
que se deben destacar, por un lado, el modelo de gestion integral de la actuacion de rehabilitacién energética, que
ha implicado tanto a ciudadanos y autoridades, como a profesionales y agentes que intervienen en la rehabilitacion de
los edificios, y por otro lado, la realizacion de las obras de la forma menos molesta para los ocupantes del edificio,
sin necesidad de desalojarlos durante la duracion de las mismas.

Para conseguir estos objetivos, el Gobierno de Navarra ha tenido un papel facilitador en cuanto a la promocién de
actuaciones de inversion privada en eficiencia energética, facilitando, la realizacion de licitaciones conjuntas (lotes de
obra) para abaratar costes, y la realizacion de acuerdos marco con bancos con el fin de facilitar la obtencion de
financiacion para los vecinos del barrio.

Ademaés, hay que destacar que se ha acompafiado a los vecinos del barrio a lo largo de todo el proceso de rehabilitacion
de sus edificios, tanto en los aspectos técnicos como sociales, ayudandoles en todas las fases del proceso. Para ello, el
Gobierno de Navarra ha abierto una oficina de barrio (Efidistrict), establecida para asesorar a los vecinos en cuanto a
posibles soluciones técnicas, tramitacion de subvenciones y financiacion. Esta oficina continda abierta en la actualidad,
apoyando nuevas actuaciones de rehabilitacion energética en el barrio.
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3. Adecuacion de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos

Se han logrado plenamente los objetivos previstos, ya que gracias a la realizacion de las operaciones, de forma
coordinada y conjunta, se ha conseguido la mejora del confort térmico en 588 viviendas (50.106 m2 de superficie
rehabilitada), un ahorro energético de 3.186 MWh/afio, un ahorro econdémico en consumos energéticos de 254.880 €/afio,
y 804 tCO2/afio de emisiones evitadas.

También, es interesante resaltar que gracias a esta actuacion se ha potenciado la profesionalizacion del sector de la
rehabilitacion energética, dando lugar al desarrollo de planteamientos de ahorros energéticos ambiciosos que han tenido
como resultado la ejecucion de proyectos de alta calidad, que han adecuado edificios envejecidos y deteriorados a las
necesidades del siglo XXI. Por otra parte, se ha mejorado la percepcidén que tienen los ciudadanos en cuanto a la
complejidad de llevar a cabo obras de rehabilitacion energética de sus viviendas, haciendo que los procesos de
rehabilitacion sean mas rentables, menos molestos con sus ocupantes y, mas respetuosos con el medioambiente.

Rehabilitacién energética del edificio C/ Azoz, 5

Rehabilitacién energética del edificio C/ Azoz, 5

4. Contribucion a la resolucién de un problema o debilidad detectada en el &mbito territorial de ejecucion

El problema o debilidad que se ha detectado en el &mbito territorial del barrio de La Txantrea es que es un barrio de
viviendas sociales construidas entre los afios 1950 y 1979 (aproximadamente 6.335 viviendas), con construcciones muy
sencillas, con cerramientos de ladrillo, sin cAmaras de aire ni de aislamiento, o con edificios construidos con paneles
prefabricados de hormigdn, con grandes pérdidas térmicas y problemas de condensaciones en las fachadas més
expuestas, se trata por lo tanto, de viviendas con escaso confort térmico.

Ademas, el barrio se encontraba en una situacion de crisis econdmica (desempleo) que afecta a la poblacion mas joven,
que en su mayor parte han accedido a la vivienda a través de un crédito hipotecario, lo que dificulta asumir nuevos
gastos asociados a la vivienda.

Con esta actuacion, se han podido solventar problemas clave para los habitantes del barrio como son el acceso a la
financiacion necesaria para la realizacion de las obras, asi como contar con el respaldo técnico suficiente que facilite la
toma de decisiones en las cuestiones relativas a la mejora de la eficiencia energética de sus viviendas.



5. Alto grado de
cobertura sobre la
poblacion a la que va
dirigida

La implicacion
ciudadana, asi como la
participacion y dinamizacion de los usuarios ha sido la clave del éxito de este
proyecto. Actualmente, el barrio de la Txantrea tiene una poblacion de 19.895
habitantes y cuenta con una gran tradicion y cultura de barrio.

Calle Azoz después de la rehabilitacion

El proyecto de Rehabilitacion Energética en el barrio de la Txantrea, se ha llevado
a cabo en colaboracion con las comunidades de vecinos, fue definido por el propio
barrio y realizado a escala de barrio, hecho a medida de sus necesidades reales.

Se han realizado reuniones con los propietarios involucrados en los procesos de renovacion de la envolvente, para definir
aspectos fundamentales del proyecto: tipo de fachada y aislamiento, soluciones de los cierres de balcones, solucion a
las instalaciones de ventilacién de las viviendas, solucion de tendederos, etc.

6. Consideracion de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no discriminacion, asi como
responsabilidad social y sostenibilidad ambiental

Toda la actuacion se ha llevado a cabo en un barrio de viviendas sociales, con poblacion envejecida y en situacion de
crisis econdémica.

Para la seleccidn de los proyectos, la Empresa Navarra de Suelo y Vivienda, conté con la colaboracion de los vecinos,
que participaron en la seleccion de los estudios de arquitectura que redactaron los proyectos y de las empresas
adjudicatarias de las obras.



Para garantizar la igualdad de oportunidades, se celebraron reuniones
periddicas, a lo largo de todo el proceso, con todos los vecinos, para la toma de
decisiones importantes en cuanto a las soluciones técnicas a aplicar, costes,
subvenciones y financiacion.

CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Edificio Existente

DATOS DEL EDIFICIO Tioa do sdificle:  Phuriarmitas

Womatiea vigenla consinsceln | rhabiitackin Dirociin:

Consums de Enisiones kg

B PR Ademés, a través de esta actuacion se hizo hincapié, a las empresas
adjudicatarias de las obras, para que se favoreciese la contratacion de vecinos
del barrio en paro para la ejecucion de las mismas.

81.64 16.54

Todos los edificios objeto de la actuacion han mejorado su calificacion
energética en una, dos o mas letras, consiguiendo en su conjunto ahorros
importantes en el consumo de energia final, asi como en la reduccion de
emisiones de CO,, contribuyendo asi a disminuir la dependencia energética de
los combustibles fosiles.

Vilido hasta 17/1012028

ESPARA u

Etiqueta energética edificio Azoz, 5, con calificacion
energetica C (16,54 kCOz /m’afto) después de fa Cabe sefialar que, entre otras medidas, se han aplicado principios de
sostenibilidad ambiental, en la utilizacion preferente de materiales con escaso
impacto ambiental tales como aislantes de lana de roca y corcho natural.

7. Sinergias con otras politicas o instrumentos de intervencion publica

Las actuaciones en el barrio de la Txantrea forman parte de los objetivos marcados tanto en el Plan Energético de
Navarra Horizonte 2020, como en el Plan de Vivienda de Navarra, el cual, a partir de 2017, incluye mayores ayudas a
los proyectos de rehabilitacion energética que coordinen actuaciones en varios edificios, incluso se contemplan
exenciones de tipo fiscal (IRPF) para los propietarios con bajos ingresos.

Una sinergia directamente relacionada con esta actuacion es la construccion, durante 2019-2020, de una red de calor
alimentada por biomasa para abastecer de calefaccién y agua caliente de origen renovable a las cooperativas del barrio
de La Txantrea. Este proyecto dara calor a mas de 4.500 viviendas y se subvencionara al 50% con el Programa Operativo
FEDER de Navarra 2014-2020.

En esta linea, el Gobierno de Navarra, a través de la Empresa Navarra de Vivienda y Suelo, en el marco del programa
Europeo HORIZON2020, ha ganado el proyecto SustaiNaVility (2018-2021), cuyo a&mbito de actuacion es la
Comunidad Foral de Navarra, que tiene como objetivo la promocion de inversiones publicas y privadas en ahorro y
eficiencia energética, asi como la integracion de energias renovables tanto en los procesos de produccidn industriales
como en instalaciones urbanas.

El Ayuntamiento de Pamplona ha puesto en marcha otras actuaciones que contribuiran a mejorar el entorno del barrio
y la calidad de vida de sus habitantes, tales como la transformacion del antiguo colegio de las Salesianas en un centro
civico, el primero del barrio. También, se prevé la construccion del parque Txantrea-Magdalena, que sera el quinto
parque méas grande de la ciudad, el desarrollo de huertos urbanos y la implementacién de politicas de movilidad
sostenible que convertird el eje principal que atraviesa todo el barrio, de Este a Oeste, en vias de transporte no motorizado
para peatones y bicicletas.
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Distintas tipologias de edificios rehabilitados en el barrio de La Txantrea (Pamplona)

Por ultimo, se debe mencionar el efecto ejemplarizante de esta actuacion, tanto a nivel nacional como europeo y también
mundial. Responsables de las areas de rehabilitacion de Barcelona, San Sebastian, Vitoria y Zaragoza han mantenido
encuentros para contrastar e intercambiar practicas y estrategias sobre la misma, que ha sido tomada como referencia en
programas regionales de la Unién Europea.

Asimismo, responsables de la Red Cideu (Centro lberoamericano de Desarrollo Energético Urbano), asociacién
integrada por 124 ciudades, de las cuales 12 son espafiolas, visitaron La Txantrea para conocer de primera mano este
proyecto.

Otros organismos, como las Agencias Nacionales de Energia de Turquia y Sudafrica han manifestado, al IDAE, su
interés en este programay en la experiencia de Pamplona.

Otra Buena Practica es la llevada a cabo por ADIF consistente en 5.- “el subtramo Lubian-Taboadela
perteneciente a la linea de alta velocidad Madrid-Galicia”

Esta Buena Préctica consiste en las obras de construccion de la base o plataforma sobre la que se asentara una de las dos
vias (la izquierda) y las instalaciones necesarias para la circulacion de los trenes que uniran Lubian con Taboadela, y
que debido a la complicada orografia de la zona, se ha realizado en su mayor parte en taneles.

El coste subvencionable de las obras incluidas en esta actuacion asciende a 160,3 millones de euros con una ayuda
procedente del FEDER de 128,2 millones de euros que contribuiran, una vez finalizada la linea de alta velocidad
Olmedo-Santiago, al ahorro medio anual de 128.000 toneladas de emisiones de CO2 originado por los viajeros que
utilizaran el tren en lugar de otros medios de transporte mas contaminantes.
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Subtramo Lubian - Taboadela

La actuacién ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios potenciales y el publico en general

Las obras incluidas en esta actuacion cumplen con las obligaciones reglamentarias en materia de comunicacién en los
anuncios del proceso de contratacion, en los carteles de obra y en su inclusion en la pagina web de Adif Alta

Velocidad.
i = Dodif
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Linea Madrid - Galicia
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Una manera de hacer Europa

Cartel de obra Web de Adif Alta Velocidad

Mas allé del cumplimiento de las obligaciones normativas se ha dado difusion a la actuacion en televisiones regionales
tanto en informativos como en microespacios insertados durante la programacion, destacando la importancia del
FEDER en su construccion e indicando la inversion cofinanciada y la ayuda recibida.

UNION EUROPEA
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Noticias en Informativos Microespacios



Red Baésica LAV Madrid Galicia ersion con VA cofinanciad ‘
Subtrarmio Lubian - Taboadela 282,1 millones de euros

128,2 millenes. de euros

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Asi mismo se realiz6 una campafa de difusién en periddicos de Galicia y Castilla y Ledn con publicacion de
publirreportajes, banner con acceso a folleto on line y distribucion de encartes.
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Folleto on line
En el siguiente link se puede encontrar dicho folleto https://spark.adobe.com/page/p2mXZ1CZUUESP/

Finalmente, otra via de difusion de esta actuacion fue FITUR 2019 donde en una pantalla interactiva merchandising
distribuido se informaba del coste de la inversion cofinanciada y de la ayuda procedente del FEDER.


https://spark.adobe.com/page/p2mXZ1CZUUEsP/
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Inversion cofinanciada con IVA (millones de euros) ~ 282,1
Ayuda FEDER (millones de euros) 1282
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La actuacién incorpora elementos innovadores

El elemento mas innovador incorporado en la actuacion es el uso de tecnosoles, consistentes en una mezcla de
materiales a la carta que extendidos previamente sobre el terreno tienen el efecto de encapsular los materiales
extraidos en la excavacion de los tuneles para evitar asi la contaminacion del suelo y a su vez favorecer la
revegetacion de la zona.

Los tecnosoles se preparan a la carta segun el analisis previo de los materiales a extraer, consiguiendo asi evitar de una
manera efectiva el efecto contaminante.
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Los resultados obtenidos con la misma se adaptan a los objetivos establecidos

ADIF Alta Velocidad desarrolla proyectos respetuosos con el medio ambiente y los espacios naturales protegidos con
estrictos criterios ambientales. Por ello, para cumplir con estos objetivos en la construccion del subtramo Lubién-
Taboadela, se realiz6 un trabajo de investigacion junto con la Universidad de Santiago en el que se definieron las
caracteristicas especificas de los suelos y como conclusion de todos los estudios y ensayos realizados, se propuso un
tratamiento alternativo de los materiales excavados mediante el empleo de tecnosoles, lo que a su vez contribuye a una
economia circular, ya que en su elaboracion se utilizan también elementos reciclados.

Contribuye a la resolucion de un problema o debilidad regional

La conexion ferroviaria entre Castilla y Ledn y Galicia ha estado condicionada por un accidentado relieve que ha
complicado las comunicaciones ferroviarias con el centro de la peninsula siendo esta Buena Practica esencial para la



conexion de las provincias de Zamora y Ourense y por tanto para completar la unién en alta velocidad de Madrid con
Galicia.

Esta Buena Préctica va a posibilitar una mejora significativa en velocidad, fiabilidad, confort y reduccion del tiempo de
viaje en una hora y una gran oportunidad de desarrollo social y econémico para Galicia al favorecer la cohesion
territorial, dinamizando la economia, contribuyendo a la mejora en la competitividad y en la creacion de empleo.

Tiene un alto grado de cobertura sobre la poblacién a la que va dirigida

Esta Buena Préctica es el Gltimo eslabon para completar la linea de alta velocidad Madrid-Galicia, ya que el tramo
Lubian — Taboadela supone la entrada de la linea en Galicia y permitira el acceso a las cuatro de las cinco ciudades
gallegas més importantes, dando cobertura a los habitantes de la region. Asi mismo considerando todas las relaciones
de viajes que se generan entre Madrid y Galicia los beneficiarios son los mas de 10 millones de habitantes de las
provincias que la linea recorre.

Se han tenido en cuenta los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y de sostenibilidad ambiental

Ademas de cumplir con el Codigo Etico de Adif Alta Velocidad y de seleccionar a través de procesos abiertos y plblicos
a las empresas que han realizado las obras de construccion incluidas en esta Buena Préctica, los taneles del trayecto
cuentan con instalaciones especificas de accesibilidad que permiten en caso de necesidad, la evacuacion de los todos los
usuarios en igualdad de oportunidades incluido por supuesto las personas de movilidad reducida.

Uno de los tres pilares basicos de la estrategia de ADIF Alta Velocidad es la Sostenibilidad ambiental, por lo que el
medioambiente y el clima son Objetivos Estratégicos para el desarrollo del ferrocarril como el modo de transporte menos
contaminante, como asi lo demuestra el trabajo de investigacion que se realiz6 en colaboracién con la Universidad de
Santiago para los suelos del subtramo Lubian-Taboadela y de acuerdo con las conclusiones del mismo, ha utilizado los
tecnosoles para el tratamiento del material extraido en la excavacion de los tunelos, evitando asi la contaminacién de
los suelos y favoreciendo la revegetacion de la zona.
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Sinergias con otras politicas o instrumentos de intervencién publica

Hay que tener en cuenta que esta actuacion pertenece a la linea de alta velocidad Madrid — Galicia, linea que forma parte
de la red basica Transeuropea del Transporte y que la Comisién tiene el objetivo prioritario de finalizarla en el afio 2030.
Por ello ha apoyado este proyecto y en concreto en el tramo Madrid — Olmedo desde el afio 2000 con ayudas especificas
para redes transeuropeas y también procedentes del FEDER y del Fondo de Cohesién.

Para el tramo Olmedo — Lubién recibi¢ ayudas en el periodo 2007-2013 de la Direccion General de Movilidad Europea
y también en este periodo el FEDER contribuy0 a la construccion del tramo Lubian-Ourense en su via derecha, que es
complementaria a la que se presenta ahora como Buena Préctica.



Una nueva Buena Préctica es la presentada por el CDTI 6. Consistente en “AYUDAS CDTI COFINANCIADAS
CON FEDER A PROYECTOS CIEN 2014 PARTICULARIZADA EN CIE MECAUTO, S.A. Y JOFEMAR,
S.A”

En el afio 2014 y con ayuda del Fondo de Desarrollo Regional (FEDER), el CDTI convocd una nueva linea de
financiacién dirigida a apoyar e incentivar los proyectos de 1+D de las empresas en todo el territorio nacional. El
programa denominado Proyectos Estratégicos CIEN (Consorcios de Investigacion Empresarial Nacional), establece un
claro efecto incentivador en las inversiones y en el incremento del nivel de actividades de 1+D tanto en las Pymes como
en las grandes empresas espafiolas.

Los Proyectos Estratégicos CIEN son grandes proyectos de 1+D en éreas estratégicas de futuro y con proyeccion
internacional, desarrollados en forma cooperativa, a través de la constitucion de agrupaciones empresariales, por un
minimo de tres empresas y un maximo de ocho, de cualquier regidn espafiola, y que ademas fomenta la cooperacion
publico-privada en 1+D. Estos proyectos tienen una duracion de entre tres y cuatro afios desde su inicio hasta la
finalizacion total de las actividades.

Dentro del global de proyectos estratégicos CIEN aprobados en la convocatoria de 2014, seleccionamos dos proyectos,
SPAIN 2017 y VEMTESU, el primero con un total de seis empresas participantes y de cinco empresas el segundo.
Como ejemplo de buenas practicas presentamos a dos empresas, CIE MECATO, S.A. y JOFEMAR, S.A., que han
sido integrantes de los respectivos consorcios empresariales constituidos en estos proyectos CIEN seleccionados, gracias
a lo cual han recibido cofinanciacion FEDER de manera individual para el desarrollo de actividades de 1+D en la
empresa.

La primera empresa que se presenta es CIE MECAUTO S.A. pertenece a la divisién de Mecanizado del Grupo CIE
Automotive, dedicada a la mecanizacién de componentes para la industria del automdvil. Participa en el proyecto
denominado SPAIN 2017 (siglas de Sistema de Propulsién Avanzado Integrado), proyecto de automocion cuyo objetivo
principal es la creacién de un minibas sostenible de 19 plazas para trayectos urbanos que combina tres energias -la
energia quimica, a través de una gasolina ligera; la eléctrica, que impulsa el vehiculo, y la térmica recuperada de los
gases de escape, para poder circular con las mismas prestaciones que un diésel y cero emisiones. La empresa CIE
MECAUTO ha sido la responsable de estudiar las tecnologias disponibles y disefiar un nuevo sistema de inyeccién de
combustible en el motor y de recuperacion de recuperacion del calor emitido por los gases de escape del vehiculo.

La otra empresa es JOFEMAR, S.A. grupo empresarial familiar que disefia y fabrica de piezas mecanizadas y
mecanismos automaticos y electrénicos para la industria y todo tipo de maquinas, participa en CIEN VEMTESU
(Desarrollo de Plataformas Vehiculares, Modulares y Autoportantes de Traccion Eléctrica de Alta Eficiencia para
Servicios Urbanos), proyecto cuyo objetivo principal es la definicién, disefio y desarrollo de un prototipo de camion
para la recogida de residuos sélidos urbanos capaz de realizar los mismos servicios que un vehiculo convencional
reduciendo en mas de un 50% el consumo de energia y cuyo funcionamiento en entornos urbanos es exclusivamente
eléctrico, capaz de auto recargar las baterias a la vez que se desplaza. JOFEMAR ha sido la encargada del disefio y
desarrollo del sistema de baterias con tecnologia puntera y de sus sistemas auxiliares de medicion y seguimiento.

La convocatoria 2014 de Proyectos Estratégicos CIEN ha tenido un presupuesto total elegible de 155 millones de euros,
se aprobaron 14 iniciativas empresariales con una Ayuda FEDER de 50,6 millones de euros, de la que se han beneficiado
un total de 114 empresas.

SPAIN 2017: innovac
propulsion hibrida.
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Se considera una buena practica porque cumple con los criterios disefiados al efecto:



1. LAS ACTUACIONES HAN SIDO CONVENIENTEMENTE DIFUNDIDAS ENTRE LOS
BENEFICIARIOS/AS, BENEFICIARIOS/AS POTENCIALES Y EL PUBLICO EN GENERAL.

Las empresas presentadas en esta buena practica CIE MECAUTO Y JOFEMAR, han realizado las actuaciones obligadas
para las empresas beneficiarias de financiacion FEDER recibida. Disponen en sus instalaciones de carteles con
informacion sobre el proyecto, en los que se menciona la ayuda financiera de la Unidén Europea. Ademas las empresas
informan al pablico del apoyo obtenido de los Fondos haciendo una descripcion en sus respectivas paginas web

Actuaciones de comunicacién propias de las empresas

CIE MECAUTO
Enlace: http://www.cieautomotive.com/i-d
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JOFEMAR
Enlace: http://www.jofemar.com/es/innovacion/proyectos-destacados
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Actuaciones de comunicacién vy difusién de los proyectos

Participacion en la sesion informativa “Una manera de hacer Europa Contribuyendo a la Economia Circular
Financiacion FEDER-CDTI” realizada en CONAMA 2018 (Congreso Nacional del Medio Ambiente). Las dos
iniciativas seleccionadas expusieron sus desarrollos durante el congreso con presentacion de resultados de los proyectos.
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Los proyectos también tuvieron difusion en el espacio de exposicion del congreso CONAMA, en el stand compartido
con CDTI y otros proyectos con cofinanciacion FEDER.


http://www.cieautomotive.com/i-d
http://www.jofemar.com/es/innovacion/proyectos-destacados
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Stand CDTI-FEDER con infografias de los proyectos y empresas cofinanciados

Con motivo de la celebracién de CONAMA se hace difusion de los Fondos FEDER vy la presentacion de los casos de
éxito en redes sociales:

https://twitter.com/CDT loficial/status/1067799087792209925
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6473564943407939584

Centro para el Desarrol... @ - 28 nov.
@ FONDOS FEDER | ;Quieres conocer
algunos casos de éxito de #empresas
que han recibido #FondosFEDER a
través de @CDTloficial? No dejes de
visitar nuestro stand en #CONAMA18 >
+info en bit.ly/2zs52xF
#innovacion #financiacion #empresas
#proyectos #AyudasCDTI #pymes
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Asimismo, la presentacion de los proyectos y sus resultados ha tenido una importante difusion y repercusion en medios
de comunicacion del ambito de la automocion dirigidos tanto a profesionales del sector como al pablico en general.
Destacando en ellos la cofinanciacidon recibida de los fondos FEDER vy la participacion de las empresas presentadas.
Algunos ejemplos:

CIE MECAUTO

https://www.cronicaeconomica.com/spain-2017-innovacion-en-propulsion-hibrida-104871.htm
https://www.capitalradio.es/noticias/economia/espana-desarrolla-energia-hibrida-innovadora 34275199.html
http://www.grupocapela.com/blog/proyecto-spain-2017 https://cronicaglobal.elespanol.com/ecoonomia/techdencias/spain-2017-
la-energia-hibrida_68032 102.htmlhttp://www.ahorroenergetico.net/noticia/2297

JOFEMAR
https://www.esmartcity.es/2019/01/14/proyecto-espanol-desarrolla-camion-electrico-recogida-residuos

https://www.tecnalia.com/es/industria-transporte/noticias/llegan-los-camiones-electricos-para-la-recogida-de-residuos-de-las-
ciudades.htm

https://www.diariovasco.com/economia/irizar-alian-liderar-20181204001312-ntvo.html
https://www.energias-renovables.com/movilidad-1/el-gobierno-asequra-gque-los-camiones-y-20190218
http://www.advancedfleetmanagementconsulting.com/2019/03/17/proyecto-espanol-camion-glectrico-vemtesu/

Eénrcérico
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2. LA ACTUACION INCORPORA ELEMENTOS INNOVADORES.


https://twitter.com/CDTIoficial/status/1067799087792209925
https://www.cronicaeconomica.com/spain-2017-innovacion-en-propulsion-hibrida-104871.htm
https://www.capitalradio.es/noticias/economia/espana-desarrolla-energia-hibrida-innovadora_34275199.html
http://www.grupocapela.com/blog/proyecto-spain-2017
https://cronicaglobal.elespanol.com/ecoonomia/techdencias/spain-2017-la-energia-hibrida_68032_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/ecoonomia/techdencias/spain-2017-la-energia-hibrida_68032_102.html
http://www.ahorroenergetico.net/noticia/2297
https://www.esmartcity.es/2019/01/14/proyecto-espanol-desarrolla-camion-electrico-recogida-residuos
https://www.tecnalia.com/es/industria-transporte/noticias/llegan-los-camiones-electricos-para-la-recogida-de-residuos-de-las-ciudades.htm
https://www.tecnalia.com/es/industria-transporte/noticias/llegan-los-camiones-electricos-para-la-recogida-de-residuos-de-las-ciudades.htm
https://www.diariovasco.com/economia/irizar-alian-liderar-20181204001312-ntvo.html
https://www.energias-renovables.com/movilidad-1/el-gobierno-asegura-que-los-camiones-y-20190218
http://www.advancedfleetmanagementconsulting.com/2019/03/17/proyecto-espanol-camion-electrico-vemtesu/

La linea de ayudas que se presenta incorporan un claro elemento innovador en si mismos al tratarse de proyectos
desarrollados en cooperacion entre grandes empresas y Pymes que a través de un acuerdo privado de colaboracion,
trabajan durante un minimo de tres afios y un maximo de cuatro afios de manera conjunta y coordinada, estas empresas
pueden estar ubicadas en cualquier regidn del territorio nacional por lo que también se esta fomentando la cooperacién
inter-regional. Ademas los proyectos cuentan con la aportacion de organismos de investigaciébn mediante la
subcontratacion de actividades de I+D durante el proyecto, fomentando de esta manera la colaboracidn publico-privada.

Las empresas presentadas han desarrollado los proyectos en estrecha colaboracion con grandes empresas como REPSOL
y Fomento de Construcciones y Contratas, entre otros, asi como con TECNALIA como organismo de investigacion.

En cuanto a CIE MECAUTO su aportacion innovadora ha sido el desarrollo de soluciones y tecnologias para
aprovechar la energia térmica generada por los gases de escape de los vehiculos y un nuevo sistema de inyeccién de
nuevas gasolinas mas ligeras, teniendo como resultado una minimizacién de ruidos y emisiones contaminantes, asi como
la reduccion del peso y el volumen de los componentes que integran el vehiculo.

JOFEMAR ha desarrollado un pack de baterias disefiadas para el prototipo de vehiculo de recogida de residuos urbanos
totalmente eléctrico y autosuficiente, de altas prestaciones, junto con su hardware y software, un sistema de calidad y
un sistema de telegestién que permite ver de forma remota y en tiempo real el estado del pack de baterias y su
seguimiento en el uso del mismo.
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3. ADECUACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

El objetivo principal definido en el programa estratégico CIEN es el de financiar proyectos de investigacion industrial
y desarrollo experimental en areas estratégicas de futuro y con proyeccion internacional. Para ello fomenta la
colaboracion empresarial entre grandes empresas y pequefias y medianas empresas, generando un efecto tractor e
incentivador de la 1+D, ademas de introducir la colaboracién publico-privada mediante la inclusion en los proyectos de
organismos de investigacion.

Este objetivo del programa ha sido conseguido particularmente en las dos iniciativas presentadas en esta buena practica,
tanto CIE MECAUTO como JOFEMAR han obtenido unos resultados de sus proyectos que han supuesto la creacién
de nuevos productos, procesos y servicios, y mejorar significativamente los existentes en el mercado, lo que supone una
diferenciacién de sus competidores. Por otro lado, ambas empresas aportan con sus desarrollos una mejora de la calidad
del aire, especialmente en las ciudades, y fomento de una cultura de ahorro y eficiencia energética en la sociedad,
contribuyendo a crear un futuro mas sostenible.

CIE MECAUTO ha conseguido introducir de manera exitosa sus desarrollos y tecnologias de aprovechamiento del
calor de los gases de escape del motor y el sistema de inyeccion con combustibles mas ligeros. Lo que ha contribuido a
obtener un vehiculo hibrido mas sostenible para uso particular o profesional, con un mejor rendimiento conjunto y
minimizando la emision de gases al exterior, y que se configura como medio de transporte en transicion entre el vehiculo
tradicional, con funcionamiento Unicamente de la combustién de combustibles fosiles (gasolina o diésel), al transporte
100% eléctrico del futuro.



JOFEMAR ha conseguido disponer de una tecnologia puntera en packs de baterias de litio, la cual es funcional en
entornos altamente exigentes como son los camiones de recogidas de solidos urbanos. Gracias a este proyecto, se ha
desarrollado un software y un hardware acorde a las normativas de seguridad de automocion, con capacidad para trabajar
con varios médulos de baterias en paralelo, ademas esta tecnologia se ha empleado posteriormente en otras areas
industriales, empleando todo el know-how adquirido en el proyecto y adaptando la tecnologia a las necesidades de cada
mercado.
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4. CONTRIBUCION A LA RESOLUCIQN DE UN PROBLEMA O DEBILIDAD DETECTADA EN EL
AMBITO TERRITORIAL DE EJECUCION.

La contaminacién debida al transporte es un fendmeno especialmente preocupante en los entornos urbanos. Durante las
ultimas décadas se ha producido un crecimiento acelerado de las ciudades y el entorno urbano como consecuencia de la
industrializacién. Debido a esta situacion, las ciudades se han expandido de una forma réapida, asi como el nimero de
vehiculos que circula diariamente por ellas. Es necesario encontrar soluciones practicas que logren el desarrollo
econdmico y la satisfaccion de las necesidades humanas en armonia con el entorno. La calidad de vida se esta
convirtiendo en un aspecto fundamental en entornos urbanos modernos, el confort, la movilidad, los recursos energéticos
y el respeto por el medio ambiente son los puntos clave de interés en el desarrollo del transporte del futuro.

Toda Europa se enfrenta a un reto importante en el control de la contaminacion del aire motivada por las actividades de
transporte. Los niveles de contaminacion son muy altos en algunas regiones europeas sobrepasando los valores maximos
permitidos y los gobiernos locales y regionales deben tomar medidas para alcanzar los niveles de calidad del aire
exigidos por la normativa europea.

Las dos iniciativas seleccionadas para esta Buena Préctica desarrollan tecnologias para maximizar el aprovechamiento
de la energia y reducir niveles de emisiones, y sus resultados contribuyen a la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos, con ambito de aplicacion nacional, europeo e, incluso, internacional.

La contribucion de CIE MECAUTO surge de la necesidad de encontrar una solucion real a los problemas energéticos
y de movilidad actuales. Todo apunta a que el vehiculo eléctrico seréa el medio de transporte predominante a largo plazo.
Sin embargo, no es probable que a medio plazo las tecnologias de baterias y sistemas de recarga experimenten un salto
tecnologico que permita la implantacion masiva de este tipo de vehiculos, compitiendo en prestaciones y coste con los
sistemas de propulsién convencionales. El desarrollo de este proyecto tiene como objetivo cubrir las necesidades de
transporte en un plazo transicional de entre 15 y 20 afios hasta que las tecnologias del vehiculo 100% eléctrico estén
totalmente maduras y sean econémicamente viables.

En cuanto al JOFEMAR, contribuye a la configuracion de un concepto nuevo del vehiculo industrial para su aplicacion,
optimizada al maximo, en el &mbito urbano, mas limpio y seguro, con un importante ahorro energético; y niveles de
emisiones de sonido y de gases de escape muy por debajo de los actuales, ademas, se mejora la seguridad de estos
equipos con elevada presencia en la via pablica.
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Ahorro de energia entorno al 40%-50% respecto
del vehiculo actual basado en motor de combustion.
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5. ALTO GRADO DE COBERTURA SOBRE LA POBLACION A LA QUE VA DIRIGIDA.

La cobertura de los proyectos seleccionados es muy alta en lo que se refiere a los potenciales beneficiarios de los
resultados obtenidos, no s6lo por la consolidacion de las acciones sobre eficiencia energética y reduccion de emisiones
de CO2, sino también por las mejora de la calidad del aire que implica. Aunque muchas ciudades adoptan medidas
pasivas frente a la contaminacion del aire urbano, orientadas a no incrementar los niveles de contaminantes
monitorizados, el fomento de vehiculos eléctricos, o hibridos en el sector de automocidn, es una medida claramente
activa respecto a la mejora de la calidad ambiental.

En el caso de CIE MECAUTO se afianza con este proyecto en su busqueda del ahorro de recursos y costes, trabajando
para detectar materiales nuevos, mas eficaces y ecoldgicos que los ahora utilizados en la fabricacion de componentes de
automocion. Esta labor también se ha dirigido hacia el objetivo de aligerar el peso del conjunto completo de los vehiculos
como elemento clave para la reduccion de emisiones CO2, sin que esto suponga un detrimento en las exigencias
mecanicas y estéticas requeridas por los usuarios y contribuyan a un aumento del confort y seguridad. La actuacién tiene
por ello una amplia cobertura entre la poblacion en general tanto de potenciales usuarios, particulares o profesionales,
como de los ciudadanos por la mejoras medioambientales aportadas.

JOFEMAR con su actuacién tiene un importante alcance sobre la poblacién en general pues el vehiculo resultante de
este proyecto es capaz de recoger basura con funcionamiento 100% eléctrico, consiguiendo con ello una mejora en los
ciudadanos por la eliminacién de emisiones contaminantes en el interior de las ciudades ademas de la reduccion de
emisiones sonoras, especialmente en la recogida nocturna, causados por la indispensable tarea de recogida de Residuos
Sélidos Urbanos.

6. CONSIDERACION DE LOS CRITERIOS HORIZONTALES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y
NO DISCRIMINACION, ASI COMO RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

En el primero de los proyectos se destaca que la participacion de mujeres en el proyecto ha sido un punto considerado
ya en la etapa de preparacion de la propuesta, de manera que su contribucion es clave para el desarrollo y demostracion
de los resultados finales del proyecto. La coordinacion del proyecto ha sido llevada a cabo por una mujer, y se ha
buscado la participacion de mujeres en el proyecto, mejorando el equilibrio de género en estas areas que han sido de
tradicion mas masculina.



En el caso del segundo proyecto su actuacion beneficiara directamente a colectivos desfavorecidos que viven en barrios
antiguos de grandes ciudades y ciudades dormitorio, generalmente de calles estrechas, en viviendas modestas, mal
insonorizadas, situadas muy cerca de la calzada donde la recogida de residuos urbanos se realiza con mayor dificultad,
el vehiculo desarrollado, dada su naturaleza eléctrica, ayudara a hacer mucho mas llevaderas las molestias ocasionadas
por el ruido y la contaminacion atmosférica de la recogida de basuras.

7. SINERGIAS CON OTRAS POLITICAS O INSTRUMENTOS DE INTERVENCION PUBLICA.

Los objetivos de las dos actuaciones seleccionadas estan alineados con el reto de “Transporte inteligente, sostenible
e integrado” que se recogen el programa europeo H2020 y que incluye entre otros, recortar las emisiones de CO; en un
20%, mejorar la eficiencia energética en otro 20% y que el 20% de la energia consumida proceda de fuentes renovables.

Especificamente, en el ambito de la movilidad sostenible, existe una iniciativa, Green Cars Initiative (Iniciativa
Europea de Coches Ecoldgicos), que fue creada por la Comisidn Europea tratando de responder a la adaptacion de
todo el sistema de transporte a unas condiciones medioambientales méas respetuosas; y la importancia de mantener e
incrementar la actividad econémica del sector de automocion.

Asimismo, ambos proyectos se encuentran alineados con las respectivas Estrategias de Especializacion Inteligente
(RIS3) regionales en Pais VVasco y Navarra, zonas de ubicacion las empresas.

En el caso del Pais Vasco, donde localiza su planta CIE MECAUTO, la RIS3 Euskadi trabaja para profundizar en
ambitos de gran valor afiadido que generen crecimiento y empleo, concretamente uno de las tecnologias facilitadoras
esenciales que se han identificado es el de la fabricacion avanzada puesto que afecta a diversos sectores de produccion
de tradicion industrial del Pais Vasco, siendo uno de los mercados prioritarios el de transporte y movilidad.

En Navarra, lugar de ubicacion de la planta de JOFEMAR, lanz6 a mediados de 2018 una campafia publicitaria guiada
por el lema #NavarraEmisionCero que difunde las ventajas medioambientales y econdémicas para la transicion hacia
otro modelo de movilidad. Esta campafia se enmarca en el Plan Energético de Navarra 2030 (PEN) que nace bajo el
paraguas de la Estrategia de Especializacion Inteligente de Navarra.

Por ultimo se presenta la 7° Buena Practica presentada por el Ayuntamiento de Jérez consistente en “la
adquisicion de vehiculos de transporte publico innovadores con combustibles alternativos, en este caso de Gas
Natural Comprimido (GNC)”, para minimizar la emision de gases contaminantes, en vehiculos que estdn rodando en
la ciudad mas de 15 horas diarias. La adquisicion de los nuevos vehiculos sostenibles, suponen la renovacion del 25 % de
la flota municipal actual

Esta Operacion tiene un gasto total de 3.312.000€ para la adquisicion de autobuses de 12 metros, cofinanciado al 80%
por la Union Europea con cargo al FEDER, con un importe de la ayuda de 2.360.080 €.

El impacto de esta actuacion se consigue una reduccion de 1.490 toneladas de CO2 vertidas anualmente

Esta actuacion cumple con todos los criterios para que sea considerada como una buena practica de ejecucion
cofinanciada por FEDER:

1. La actuacién ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios/as potenciales y el publico en general.

Carteles tipo pegatina permanente tamafio DIN A3: En cada vehiculo se han colocado 5 carteles en lugares visibles tanto
de su interior como de su exterior
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Con noticias en webs:

http://www.jerez.es/nc/webs_municipales/edusiO

http://www.jerez.es/webs_municipales/edusiO/actuaciones/lineas_de actuacion/I3_adquisicion_de_vehiculos de transporte publico_innovadore
s_con_combustibles_alternativos/noticias/

Noticias

= _ e e
La alcaldesa presenta los 9 autobuses sostenibles de ‘Gas Natural Comprimido’ que renovaran webe municionies i o "
parte de la flota del Servicio Municipal de Autobuses Urbanos

Noticias
Ha supuesto una inversién de casi 3 millones de euros cofinanciados con los fondos EDUSI y el Presupuesto Municipal

Los nueve autobuses urbanos de Gas Natural C P a por el han
nu toprado uns ion de 2.792,28 stricas de CO2 en su primer trimestre de servicio

a

26.06.2018

La alcaldess, Mamen Sanchez, funto a su equipo de Goblerno y a Holger Rudolf, responsable
Back Office Ventas de Dalmler Buses-EvoBus Ibérica, ha presentaco hoy en el parque Gonzilez
Hontoria fos nuevos vehiculos de fa flota del Servicio Municipal de Autobuses Urbanos adquiridos 12
gracias a una In 5

Estrategia de De:

La alcaldesa ha des apuests del Goblerno local por los servicios publicos y la
Importancla e poder contar con un Presupuesto Municipal que ha permitido esta Inversion
cofinanciada con fondos europeas EDUSI', sefialando ademss la jornada de hoy como "un dia
histérico" para Jerez, "que marca un antes  un después, un punto de partica en a necesaria
renovacion de la flots de Autobuses Urbanos”.

La regldora ha enfatlzado ue "son los zutobuses que Jerez merece’, referiéndose expresamente
2 la callcad de los 9 vehiculos, sobre los que ha destacado que "son vehiculos sostenlbles, de
méxima calidad, mas accesioles y mis econdmicas, porque funcionan con Gas Natural
Comprimico y con la garantia de una marca licer como es Mercedes". *Dan respuesta al
campromiso del Gobiermo con Jerez’, ha dicho.

Radio-television municipal ONDAJEREZ:

O



http://www.jerez.es/nc/webs_municipales/edusi0/evento_simple_edusi/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=3&tx_ttnews%5BbackPid%5D=23713&tx_ttnews%5Btt_news%5D=52507&cHash=6a250d2424b30879e19e0f4d93aa2ed5
http://www.jerez.es/webs_municipales/edusi0/actuaciones/lineas_de_actuacion/l3_adquisicion_de_vehiculos_de_transporte_publico_innovadores_con_combustibles_alternativos/noticias/
http://www.jerez.es/webs_municipales/edusi0/actuaciones/lineas_de_actuacion/l3_adquisicion_de_vehiculos_de_transporte_publico_innovadores_con_combustibles_alternativos/noticias/

AUTOBUSES URBANOS, MARQUESINAS 06 08 2018

B0 4 CONMTR T GURDAR

Video divulgativo: https://www.youtube.com/watch?v=Fvifsghxorc&feature=youtu.be

Noticias en prensa local:

Diario de Jerez JEREZ Jerez \{uelve a tener autobuses nuevos y )
sostenibles tras la ‘chatarra’ que el PP compro6 a
Ana Botella

MoviLIOAD ] Ayuntamiento recepciona los nueve vehiculos de gas natural comprimido

después de invertir casi 3 millones en fondos europeos
Jerez estrena autobuses 3
LAVOZDELSURES ¥ +26 DE JUNIO, 2015 W3 MINUTOS INLETR
* Tres de los nueve vehiculos comenzaron ayer a funcionar en las lineas de largo recorrido =
+ Los dela zona rural realizaran los primeros trayectos a partir de la semana que viene

L alcaldesa, Mamen Sanchez. Junto a su equipo de goblerno y a
Holger Rudolf, responsable Back Office Ventas de Daimler Buses-
EvoBus Ibérica, ha presentado este martes en el parque Gonzilez
Hontorla los nuevos vehiculos de la flota del Servicio Municipal de
Autobuses Urbanos adquiridos gracias a una inversion de 2.959.000
curos, financlados con fondos europeos mediante la Estrategia de
Desarrollo  Urbano  Sostenible Integrado (Edusl). actuacion
cofinanciada por la Unién Europea mediante el Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

Se ha contratado un servicio especifico para el disefio y la ejecucion de una campafa de difusion de la Operacién, con
varios objetivos: Comunicar los beneficios del transporte publico en general. Poner en valor de manera cuantitativa la
menor emision de CO2 y comunicar que esta Operacion ha sido cofinanciada por la UE, a través del FEDER, se ha
realizado un reparto de latas de “aire puro de Jerez”, que a su vez son maceteros con semillas de flores que contribuyen

a oxigenar la ciudad.

En la lata/macetero esta impresa la leyenda de la cofinanciacion del FEDER, asi como la bandera de la UE, una Web

especifica y una App o Web movil: http://airepurodejerez.es/

% Aire Puro de Jerez?
i [

0S EL SECRETO
s campafia de Gfusion, que tiene como Obistivo un

mejor conoimients de los beneficios que se obtendrin de los Butobuses &
Q8s comprmico de Jerez Gesconociics hasta el momento

“VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO INNOVADORES CON COMBUSTIBLES
ALTERNATIVOS”

ACTUACION COFINANCIADA POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL (FEDER)
Programa Operativo 2014-2020

Objetivo Tematico: "Conseguir una economia mas limpla y sostenible™
Objetivo Especifico: “Fomento de la movilidad urbana sostenible™
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Pegatina macetero y Roller de 6 x 2m.:
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REDUCCION DE EMISIONES DE CO02.

“VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO INNOVADORES CON COMBUSTIBLES ALTERNATIV0S”
ACTUACION COFINANCIADA POR EL FONDO EUROP‘I‘EO Be DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

Programa Operatnvo 2014 20208

2. La Actuacion incorpora elementos innovadores:

Los vehiculos adquiridos tienen un elemento innovador, dado que por primera vez en nuestra ciudad el combustible
utilizado para el transporte municipal de viajeros es el Gas Natural Vehicular (GNV), que puede convertirse en uno de los
agentes clave para reducir los principales peligros medioambientales derivados de la movilidad y que esta
permitiendo mejorar la calidad del aire de las ciudades ya que, comparado con un coche de gasolina o diésel, reduce en
mas de un 85% las emisiones de 6xidos de nitrégeno y en casi el 100% las particulas en suspension, principal causa de
problemas respiratorios en nifios y ancianos en entornos urbanos derivados de la contaminacion urbana. También reducen
un 24% las emisiones de CO2 por lo que esta energia contribuye en la lucha contra el cambio climético.

3. Adecuacion de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos.

Los objetivos planteados eran los de reducir las emisiones para contribuir a mejorar la calidad del aire de la ciudad, desde un
enfoque sostenible e integral de la movilidad urbana, para lograr una reduccion de la emision de gases de efecto invernadero.

La reduccion, como ya se ha dicho, del nimero de vehiculos més contaminantes en un 75% es un primer paso para que la calidad
ambiental del Ayuntamiento se vea muy mejorada, consiguiendo con ello una ciudad mas verde y mas sostenible y una mejor
calidad de vida de la ciudadania

4. Contribucion a la resolucion de un problema o debilidad detectada en el Ambito territorial de ejecucion.

Aunque el ratio municipal de zonas verdes estd por encima del provincial, se encuentra atin lejos del valor minimo de
referencia establecido por los indicadores de sostenibilidad municipal. Por otra parte, la edad media de parque de vehiculos
del servicio de autobus urbano es muy elevada (+ 12 afios) y todos son de gasoil, no existiendo vehiculos hibridos o
eléctricos. Ello conlleva un elevado uso del transporte privado (coche) para desplazamientos, tanto urbanos como
interurbanos.

Con esta actuacion se contribuye no solo a reducir la huella de carbono en la ciudad, sino proponer a la ciudadania un
elemento de transporte publico urbano confortable y no contaminante.

5. Alto grado de cobertura sobre la poblacion a la que va dirigida.
La gran extension de Jerez marca la importancia de disponer de un buen servicio de autobuses, principal medio de
transporte publico, tanto urbano como interurbano. La distribucion actual de paradas del municipio presenta un ratio de

cobertura del 85% de la poblacion, por lo que residentes se veran cubiertos por la actuacion que se presenta.

Ademas, como la reduccion de emisiones de emisiones de CO2 a la atmosfera redundara en una mejora de la calidad del
aire que respira toda la poblacion, toda la ciudadania se vera beneficiada por los efectos de la Operacion realizada.

6. Consideracion de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no discriminaciéon, asi como
responsabilidad social y sostenibilidad ambiental.

Mientras que los hombres utilizan mayoritariamente el coche para sus desplazamientos diarios, las mujeres los
hacen mas en transporte publico. Asi lo demuestran los datos sobre los perfiles de usuarios de distintos medios de



transporte. Por ello, esta actuacion conseguira efectos de mejora en la conciliacion laboral y familiar tanto de los
hombres como de las mujeres

Atendiendo a los criterios de responsabilidad social se han tenido en cuenta las necesidades de accesibilidad a los
vehiculos de las personas con movilidad reducida, incluyendo las medidas especificas requeridas legalmente. Por ultimo,
en relacion a los parametros de sostenibilidad ambiental municipal, la incorporacion de estos nuevos vehiculos, con
combustibles alternativos, han supuesto una descarga sustancial de los niveles de CO2 en el aire de la ciudad.

7. Sinergias con otras politicas o instrumentos de intervencion publica.

El Ayuntamiento de Jerez, para seguir en la linea de reduccién del impacto de la huella de carbono en la ciudad, desde
un enfoque sostenible e integral de la movilidad, se compromete a que los siguientes autobuses que se adquieran también
sean de Gas Natural Comprimido.

También se producen sinergias con medidas de peatonalizacion de diversas calles del centro de la ciudad para mejorar
la movilidad urbana, contempladas en el Plan Municipal de Movilidad, asi como con la renovacion del alumbrado
publico con luminarias tipo LED. Todo ello, al igual que los autobuses de gas reduce el CO2 de la ciudad.





